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Históricamente, desde la primera revolución industrial, los niveles de consumo de energía 
mundiales han crecido a niveles exorbitantes, especialmente en los países industrializados. 
Estos países con solamente el 21%-25% de la población mundial, consumen alrededor del 70% 
de las fuentes convencionales de energía y, alrededor del 75% de la electricidad en el mundo. 
 
Los países centroamericanos alcanzaron un consumo final de energía en un 45%, por derivados 
del petróleo, 38% por biomasa, 12% por electricidad y 5% por otros. Para ese año, los dos 
sectores de mayor consumo energético en la región fueron el residencial con 43% (dentro del 
cual la leña representó 83%), y el transporte, con 30%, principalmente de derivados líquidos del 
petróleo. Ahora bien, únicamente con respecto al consumo total de derivados de petróleo, el 
sector transporte utilizó aproximadamente el 66%. Para Centroamérica en el año 2006 (CEPAL), 
la electricidad generada a partir de plantas termoeléctricas represento el 40% del total de energía 
eléctrica, mientras que el 49% correspondió a la generación hidroeléctrica, 7% a la geotérmica, 
3% a la cogeneración y un poco menos de 1% a la eólica. 
El presente documento MODELO DE EVALUACIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 
RIESGOSOS EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES, se realiza como una forma de 
aportar a los inversionistas un modelo estándar de implementación de un modelo evaluador de 
proyectos energéticos renovables, con el propósito de alcanzar competitividad y sostenibilidad, 
por medio de la aplicación de un modelo completo y de fácil adaptación a las características 
propias de cada proyecto renovable. La propuesta presentada en este documento, pretende 
brindar a todos los inversionistas una herramienta que les permita, logrando así: 
aprovechamiento de recursos, eficiencia, innovación, competitividad, gestión de recursos, 
ahorros, riesgos etc.  
El documento está conformado por cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación:  
CAPITULO I: presenta las generalidades del estudio divididas en marco conceptual, contextual 
y legal bajo los cuales se desarrolla el proyecto.  
CAPITULO II: Contiene el desarrollo del diagnóstico y presenta los resultados obtenidos acerca 
de las diferentes tecnologías de energías renovables en El salvador, identificando así la 
problemática existente y realizando la propuesta de solución para la misma.  
CAPITULO III: Contiene el desarrollo del modelo evaluador de inversión riesgosos, 
desarrollándolo en un ámbito cualitativo y cuantitativo. 
CAPITULO IV: Por último, se presentan las evaluaciones necesarias para determinar la 









Realizar un modelo de gestión para la evaluación de riesgos en la inversión de proyectos de 




1. Establecer un marco histórico, conceptual y legal relativos para este trabajo de 
graduación. 
2. Presentar una metodología de investigación para elaborar un diagnóstico sobre la 
situación actual del sector de energía renovable en El Salvador. 
3. Establecer criterios de diseño para la construcción del modelo incluyendo parámetros 
claves por tipo de tecnología en energía renovable. 
4. Mostrar el funcionamiento del modelo construido. 
5. Simular aspectos relevantes con el modelo construido. 
6. Evaluar económica y financieramente el modelo presentado 
7. Analizar los posibles beneficios económicos - financieros y ambientales a obtener como 
resultado de la implementación del modelo. 






El salvador se ve en la necesidad de generar más energía eléctrica para poderla suministrar, 
pues el país ha aumentado la compra de electricidad desde otros países, hasta en el 2018 llegar 
a comprar el 27% de toda la energía suministrada al país, y esta compra de energía genera 
repercusiones negativas en el PIB de El Salvador. Dando a entender que no se produce la 
energía suficiente para poder alimentar toda la red eléctrica, siendo un problema muy grande a 
largo plazo. 
El país está en la capacidad de poder producir más energía, pero proveniente de combustibles 
fósiles, lo cual; aparte de contaminar, generaría costos en la energía eléctrica mucho más altos 
de lo esperado. Pues este tipo de energía es cara, contaminante y no sustentable para los 
intereses de las compañías, además las leyes de El Salvador fomentan la inversión en proyectos 
de energía renovable mediante exenciones de pagos arancelarios por 10 años en importación 
de maquinaria, como también exenciones en los impuestos sobre la renta de hasta por 10 años 
para proyectos menores a 10MW y otros incentivos que se mencionan en la “Ley de incentivos 
fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad”. 
Las energías renovables son fuente de conocimiento y de empleo para los profesionales del país, 
siendo de los mejores lugares para poder desempeñar las carreras de las personas y superarse, 
por esta razón los proyectos de energías deben de seguir aumentando año con año porque, cada 
proyecto se ve reflejado en las facturas de los salvadoreños bajando así el precio de la energía, 
favoreciendo a los salvadoreños en general y aunque nuestro país es pequeño, hay mucho por 
utilizar sobre los recursos naturales, que aún no han sido ni considerados gracias a los riesgos 
que no se sabe cómo medir o no se conoce con certeza cuales son. 
Las energías renovables son el futuro y sus riesgos vienen dados por la volatilidad del medio 
ambiente y la contaminación que estos equipos generan al largo plazo, por ejemplo; un equipo 
fotovoltaico de una vida útil de 10 años genera la misma contaminación al desecharse que toda 
la que redujo utilizando esta energía durante ese periodo, además las tecnologías utilizadas son 
cambiantes y pueden haber riesgos en la aplicación en nuestro país, ya que solo somos 
importadores de la tecnología y debemos algunas veces de adaptarlas para que se puedan 
desempeñar en nuestro país. 
Sin embargo, de los nuevos proyectos el 87.5% son fotovoltaicos (sin contar los de autoconsumo) 
y a nivel mundial se está apostando por las energías renovables para poder mitigar el cambio 
climático, así que es indispensable poder conocer los riesgos que estos pueden ocasionar para 
que así, los inversores estén dispuestos a poder sus inversiones en nuestro país, y aún más 





ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
ALCANCES 
La realización del trabajo de graduación comprende desde el diagnóstico de la situación actual 
a partir de la investigación documentada de diferentes sitios oficiales de energía renovable, hasta 
las evaluaciones económicas, financieras y de otro tipo que se mencionan en los objetivos 




• Este estudio se basará en información de tipo secundaria por problemas de pandemia 
que enfrenta El salvador. 
• Cierre de centros de acceso a la información debido a la limitante anterior. 
• La confiabilidad de datos recaudados dependerá de la información verídica que se 
encuentren en los portales de búsqueda de información. 
• Poca información encontrada relacionada al tema. 
• La confiabilidad de los datos y su representatividad dependerá de la apertura de los 
portales de investigación y gremiales para brindar información ya sean esta vía online.  
• Se tienen restricciones de acceso a información por parte de personas naturales e 
instituciones, ya sean estas públicas o privadas, que analicen utilizar o hayan utilizado 
energía renovable como fuente de su ventaja competitiva, por ende, pueden ser muy 




CAPITULO I: GENERALIDADES 
 
A. MARCO HISTORICO 
 
HISTORIA DE LA ENERGÍA RENOVABLE 
 
Es muy difícil establecer una línea de tiempo exacta para cuándo la humanidad comenzó a notar 
que podía aprovechar los recursos naturales e inagotables para un medio de locomoción, como 
una forma de calefacción para un hogar, o simplemente transformar la energía encontrada en el 
medio ambiente en un bien útil para el bienestar común. 
Las aplicaciones más lejanas, como un antecedente histórico, se sitúan principalmente en el 
empleo de fuentes energéticas inagotables en el transporte, teniendo como principal ejemplo a 
la navegación a vela, que empleaba la energía eólica de una manera práctica y sencilla para 
impulsar los navíos. 
El progreso de estas se vio principalmente dejada de lado por el fenómeno de la Revolución 
Industrial, la mayor utilización de combustibles fósiles y las mejoras aplicadas a los motores 
térmicos, que en sus primeros años contaban con una fuente inagotable de recursos. 
En estos años se marcó un punto de inflexión en las energías que representaban un impacto 
negativo al ambiente, por las que se consideran energías limpias por su bajo impacto o condición 
contaminante al ambiente, inicialmente denominadas energías alternativas por encontrarse en 
una pequeña demanda y un bajo desarrollo. 
Inicios de la energía renovable 
Ruedas hidráulicas 
La energía renovable, definida como la energía que se puede renovar, a diferencia de los 
combustibles como el gas, el petróleo o el carbón, comenzó en Europa hace más de 2.000 
años. Por supuesto, esta era una forma bruta, pero creó la premisa para las hazañas 
tecnológicas de hoy. 
La rueda hidráulica es una máquina que aprovecha la energía hidráulica producida por el peso 
del agua en los cajones de una rueda metálica, este peso hace que la rueda gire y mediante el 
uso de un punto excéntrico en un disco metálico, se produce el movimiento de dos pistones que 
en términos prácticos funcionan como jeringas succionando e impulsando el agua a través de las 
válvulas de retención las que permiten el paso a la cápsula de aire o caballete y de este a las 









Molinos de viento 
 
Ilustración 2: Molino de viento 
La humanidad ha aprovechado la energía del viento desde que existen registros; de hecho, ya 
se utilizaba para propulsar barcos a lo largo del río Nilo en 5000 a. C. Hacia el 200 a. C, molinos 
de viento sencillos servían para bombear agua en China, mientras que en Persia y Medio Oriente 
ya había molinos de viento de eje vertical con velas tejidas de caña que se usaban para moler 
grano. En el siglo XI, nuevas formas de usar la energía del viento se extendieron por todo el 
mundo: los pobladores del Medio Oriente usaban molinos de viento extensivamente para moler 
el grano empleado en la producción de alimentos y los mercaderes y cruzados que regresaban 
de aquellas tierras llevaron esta idea a Europa, lo que permitió que los habitantes de los Países 
Bajos refinaran el molino de viento y lo adaptaran para drenar lagos y pantanos en el delta del 
río Rin. 
El funcionamiento básico consiste en que la rotación del eje concéntrico de las aspas se 
aprovecha para hacer girar unas grandes piedras circulares y achatadas entre las cuales pasan 
los cereales y otros granos y la fricción entre ellas los muele o tritura formando harina.  
primer sistema de energía solar del mundo 
Francia, donde en 1860 el primer sistema de energía solar del mundo fue inventado por el 
inversor francés Augustin Mouchot. Después de sus predicciones de que algún día nuestro 
suministro de carbón se agotaría. Después de 6 años de trabajo, produjo el primer colector solar 
parabólico del mundo. El principio era simple. Los rayos del sol se concentraban mediante un 
conjunto de espejos parabólicos en un tubo de metal, o caldera que contenía agua. El agua 












Ilustración 3: Primer sistema de energía solar del mundo 
Principios de la geotermia 
Los primeros intentos de producción de electricidad con energía geotérmica comienzan con los 
experimentos en Italia, del Príncipe Gionori Conti entre 1904 y 1905. La primera planta (250 kWe) 
se construye en 1913. En 1950 se alcanzan los 300 MWe en Italia, en el yacimiento de 
Landarello. En 1958 comienza la producción geotermoeléctrica en Nueva Zelanda, con el 
yacimiento de Wairakei, en 1959 en Méjico, yacimiento de Pathe y en 1960 en Estados Unidos 
con el yacimiento de The Geysers. 
el uso industrial y a mayor escala de esta energía se produce también en el siglo XX, siendo en 
este caso Islandia el país pionero, donde ya en la década de los 20 se comienza a calefactar 
invernaderos con energía geotérmica. En 1930 se establece el primer sistema de destrict-heating 
en Reykiavik para suministrar calor a 70 casas. Es en la década de los 50 cuando comienza a 
desarrollarse a mayor escala el aprovechamiento de la energía geotérmica de baja temperatura 
en Islandia, Italia, Nueva Zelanda y Japón. A principio de los setenta ya se habían incorporado 
Hungría, Kenya, la URSS y Francia. En el 1975 tenían también producción de calor Filipinas, 
Turquía y EEUU. A partir de entonces, como ocurrió con la generación de electricidad se produce 
la gran expansión. Austria y Alemania (1980), Australia, Canadá, China, Polonia, Rumania, 
Suiza, Yugoslavia en 1985, etc., alcanzando en el año 2000, el número de 58 los países con 
aprovechamientos, declarados y de cierta entidad, del calor geotérmico. 
A partir de 1973, año de la primera crisis del petróleo se produce la gran expansión en la 
generación de electricidad con energía geotérmica, incorporándose sucesivamente Japón, 
Islandia y El Salvador (1975), Indonesia, Kenia, Turquía y Filipinas (1980), Nicaragua (1985), 
Costa Rica (1995), Guatemala (2000), etc. 
el potencial aprovechable de energía geotérmica es mucho mayor que la utilización actual, por 




Se estima que hay unos 40 países que poseen suficiente potencial geotérmico para satisfacer 
su demanda de electricidad completa. Se han identificado recursos geotérmicos en casi 90 
países y más de 70 países ya cuentan con alguna experiencia en el uso de energía geotérmica. 
Actualmente, en 24 países se produce electricidad proveniente de energía geotérmica. Estados 
Unidos y Filipinas tienen la mayor capacidad de energía geotérmica instalada: 3.000 y 1.900 MW 
aproximadamente en el orden descrito. 
Otros países dignos de mención son Islandia y El Salvador que generan hasta el 25% de su 
energía eléctrica mediante recursos geotérmicos. 
La energía geotérmica tiene diferentes usos, como la calefacción directa, sin embargo, gran parte 
de su desarrollo se centra en la generación de electricidad. 
 
Ilustración 4: Calefacción directa 
Historia de la Biomasa 
La biomasa ha sido el primer combustible empleado por el hombre y el principal hasta la 
revolución industrial. Se utilizaba para cocinar, para calentar el hogar, para hacer cerámica y, 
posteriormente, para producir metales y para alimentar las máquinas de vapor. Fueron 
precisamente estos nuevos usos, que progresivamente requerían mayor cantidad de energía en 
un espacio cada vez más reducido, los que promocionaron el uso del carbón como combustible 
sustitutivo, a mediados del siglo XVIII. 
Desde ese momento se empezaron a utilizar otras fuentes energéticas más intensivas (con un 
mayor poder calorífico), y el uso de la biomasa fue bajando hasta mínimos históricos que 
coincidieron con el uso masivo de los derivados del petróleo y con unos precios bajos de estos 
productos. 
La energía de la biomasa es considerada la energía renovable más vieja del mundo desde que 
los primeros humanos existieron y descubrieron el fuego. En un principio, el hombre utilizaba la 




Desde la prehistoria las personas han utilizado esta energía por medio de combustión directa: 
quemándola en hogueras a la intemperie, en hornos y cocinas artesanales e incluso en calderas. 
Esto se usaba para cocinar alimentos, para protegerse de fríos y desde la revolución industrial 
para la producción de vapor. 
La biomasa aún continúa jugando un papel destacado como fuente energética en diferentes 
aplicaciones industriales y domésticas. Por otro lado, el carácter renovable y no contaminante 
que tiene y el papel que puede jugar en el momento de generar empleo y activar la economía de 
algunas zonas rurales, hacen que la biomasa sea considerada una clara opción de futuro. 
 
Ilustración 5: Biomasa, tierra como fuente de energética. 
  
ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ACTUALIDAD 
 
1. ENERGÍA HIDRÁULICA EN LA ACTUALIDAD 
 
El aprovechamiento del agua como fuente de energía es muy antiguo. Antes de la Era Cristiana, 
se utilizaron los cursos de agua para mover ruedas de molinos o elevar el agua para el riego. Sin 
embargo, recién a fines del siglo XIX, comenzó a usarse la energía del agua para generar 
electricidad. En la actualidad, alrededor del 20% de la electricidad del mundo se genera a partir 
de grandes centrales relacionadas a embalses de agua.  
En general, las centrales hidroeléctricas aprovechan el movimiento del agua de los ríos de dos 
maneras. Es posible aprovechar la fuerza del paso del agua por el flujo natural del río o acumular 
el agua en un embalse o reservorio, para poder controlar su flujo. Como resulta ventajoso no 
depender enteramente del cauce natural del rio, la segunda opción es la que más se ha utilizado.  
La idea de generar electricidad a partir de una represa es relativamente simple: se construye una 
pared transversal al cauce del río, para que el agua se acumule detrás de esa pared. Así, se o 
origina una gran masa de agua que es forzada a pasar a través de un tubo que desciende hasta 
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la base de la pared. Allí, está instalada una central que, mediante una o más turbinas acopladas 
a generadores, produce electricidad al aprovechar la fuerza de la caída y la masa de agua.  
Una dificultad que presenta este tipo de energía es que los años secos afectan el caudal de los 
ríos y disminuye su capacidad de generación eléctrica. Otro de los elementos a tener en cuenta 
es el embalse: a medida que estos se hicieron cada vez más grandes también crecieron los 
inconvenientes: cubrieron grandes espacios, antes ocupados o por la naturaleza o por 
poblaciones humanas que fueron obligadas a desplazarse. 
Las centrales hidroeléctricas requieren de un importante desarrollo de la infraestructura que 
producirá la electricidad. Es necesario tener en cuenta que el tiempo de instalación de las 
represas suele ser muy largo y la inversión inicial es muy alta (aunque el largo tiempo de vida útil 
disuelve en parte este problema). 
La utilización de la energía hidráulica presenta como ventajas el hecho de que es un recurso 
renovable y tiene una vida útil muy larga, un bajo costo operativo y resulta bastante predecible 
su capacidad de generación. Además, puede tener propósitos múltiples (el agua del reservorio 
se puede usar para riego o para el consumo humano). 
Centrales Hidraulicas mas grandes del mundo 
1. Central hidroeléctrica de las Tres Gargantas. 22.500 MW. China 
La central hidroeléctrica china de las Tres Gargantas tiene una potencia instalada de 22.500 MW. 
Está situada en Yichang, provincia de Hubei, y es la mayor del mundo. Se trata de una instalación 
hidroeléctrica de embalse convencional que aprovecha el agua proveniente del río Yangtsé, 
siendo propiedad de la china Three Gorges Corporation a través de su filial China Yangtze 
Power, que además opera la central. 
La construcción del proyecto requirió una inversión de 18.000 millones de euros. Esta colosal 
obra de la ingeniería fue iniciada en 1993 y quedó terminada en 2012. La presa tiene 181 metros 
de altura y 2.335 metros de longitud, fue llevada a cabo como parte del proyecto de las Tres 
Gargantas, unida a la central hidroeléctrica compuesta de 32 turbinas de 700 MW cada una, y 
dos unidades generadoras de 50 MW. En la actualidad, la producción de energía anual de la 
planta acaba de establecer el record mundial en 2014 con 98,8 TWh, permitiendo suministrar 
electricidad a nueve provincias y dos ciudades, incluyendo Shanghai. 
 
 




2. Central hidroeléctrica de Itaipú. 14.000 MW. Paraguay-Brasi 
La central hidroeléctrica de Itaipú, con una potencia instalada de 14.000 MW se sitúa como la 
segunda mayor del mundo. La instalación, operada por la compañía Itaipú Binacional, se 
encuentra en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. La inversión realizada en la 
construcción de la planta fue de 15.000 millones de euros. Las obras se iniciaron en 1975 y 
fueron finalizadas en 1982. Los ingenieros del consorcio de IECO con sede en Estados Unidos 
y ELC Electroconsult con sede en Italia, llevaron a cabo la construcción, dando inicio a la 
producción de energía de la central en mayo de 1984. 
La planta hidroeléctrica de Itaipú suministra alrededor del 17,3% del consumo energético de 
Brasil y el 72,5% de la energía consumida en Paraguay. Específicamente consta de 20 unidades 
generadoras con una capacidad de 700 MW cada una, habiendo llegado a lograr una producción 
en 2014 prácticamente igual a la de Tres Gargantas, al alcanzar los 98,5 TWh, lo que la convierte 
prácticamente en colíder mundial por generación de energía, aunque no lo sea por potencia 
instalada. 
 
Ilustración 7: Central hidroeléctrica de Itaipu. 
3. Central hidroeléctrica de Guri. 10.235 MW. Venezuela. 
La central Guri, también conocida como la central hidroeléctrica Simón Bolívar, se posiciona 
como la tercera más grande del mundo con una capacidad instalada de 10.235 MW. Las 
instalaciones se encuentran en el río Caroní, situado en el sudeste de Venezuela, 
siendo Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) la propietaria y operadora de la planta. 
La construcción del proyecto fue iniciada en 1963 llevándose a cabo en dos fases, la primera 
quedó completada en 1978 y la segunda en 1986. La central consta de 20 unidades de 
generación de diferentes capacidades que oscilan entre los 130 MW y los 770 MW. La 
empresa Alstom fue seleccionada mediante dos contratos en 2007 y 2009 para la renovación de 
cuatro unidades de 400 MW y cinco de 630 MW, recibiendo Andritz también un contrato para 
suministrar cinco turbinas Francis de 770MW en 2007. Después de las renovaciones en el 





Ilustración 8: Central hidroeléctrica de Guri 
2. ENERGÍA EÓLICA EN LA ACTUALIDAD 
 
La energía eólica suministra actualmente más del 3% del consumo mundial de electricidad y se 
espera que para 2020 se supere el 5%.  A más largo plazo (2040), la Agencia Internacional de 
la Energía prevé que la energía del viento pueda cubrir el 9% de la demanda eléctrica mundial y 
más del 20% en Europa, actualmente los mercados más importantes son: 
En el caso de China, incorporó 23.445 MW de potencia eólica, de los cuales las 5 empresas que 
más vendieron en este mercado fueron todas empresa china. Si las detallamos en orden de 
importancia, Goldwind abasteció el 27% de la nueva incorporación, Envisión el 9%, Mingyang, 
United Power y CSIC Haizhuang 8% cada una. 
 
Ilustración 9: Parque Eólico Gansu en China 
El segundo mercado en importancia, corresponde a Estados Unidos, que incorporó 8.755 MW 
durante el 2016. Dicho incremento fue abastecido principalmente por la empresa norteamericana 
General Electric un 43%, luego por la danesa Vestas un 41%, un 10% por empresas alemandas 
y 6% por la empresa española. Estados Unidos produce actualmente alrededor del 7% de su 
31 
 
electricidad a partir de la energía eólica. De 2016 a 2017, la electricidad generada por la eólica 
en EEUU creció un 12% a 254 teravatios hora, luego aumentó otro 8,3% a 275 teravatios hora 
en 2018, dijeron los investigadores. En este contexto, EEUU actualmente consume 
aproximadamente de 310 a 320 teravatios hora de electricidad cada mes, generados a partir de 
carbón, gas natural, plantas de energía nuclear y de energía renovable; Las turbinas eólicas 
pagan las emisiones de carbono de por vida asociadas con su despliegue y fabricación con de 
tres a siete meses de operación y proporcionan casi 30 años de generación de electricidad 
prácticamente libre de carbono. 
 
Ilustración 10: Molinos eólicos de Alemania 
El tercer mercado en importancia corresponde a Alemania, que sumo 5.081 MW de molinos 
eólicos en el año 2016. El mercado alemán fue abastecido principalmente por empresas locales, 
sumando un 63%, en orden de importancia Enercon representó el 36%, Nordex Acciona 14% y 
Siemens 13%. Luego aparecen la danesa Vestas representando el 22% de las nuevas 
incorporaciones y la norteamericana GE Wind con un 9%. 
Nombradas Gode Wind 1 y 2, las instalaciones se hallan a 45 kilómetros del litoral y poseen en 
conjunto 97 aerogeneradores, capaces de producir suficiente energía para abastecer a unos 600 
mil hogares alemanes cada año, indicó la reseña. 
Los equipos están generando energía limpia frente a la costa de Norddeich, y ‘nuestro próximo 
parque eólico costa afuera alemán, Borkum Riffgrund 2, está en camino’, anunció Samuel 
Leupold, de la firma inversionista Dong Energy. 
Estos proyectos a gran escala demuestran que el viento en alta mar se ha convertido en una 
tecnología confiable, previsible y rentable que contribuirá significativamente a la transición 
energética de Alemania, señaló el GWEC su página electrónica. 
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Según la institución, a finales de 2016 casi el 88 por ciento de todas instalaciones eólicas marinas 
estaban en aguas de la costa de 10 países europeos, lo cual denota la rápida expansión del 
sector en el viejo continente. 
Por su parte, la asociación de la industria eólica europea (WindEurope) pidió a los gobiernos del 
continente que aseguren un objetivo eólico offshore global conjunto de 60 gigavatios (GW), ‘o al 
menos cuatro gigas al año durante la década 2020-2030’. 
Solo así, consideró WindEurope, la industria eólica europea estará en condiciones de competir 
con la generación convencional a partir de 2030. 
3. ENERGÍA GEOTÉRMICA EN LA ACTUALIDAD 
 
Con la incorporación en 2018 de nuevas plantas de energía geotérmica en Turquía y el inicio de 
la puesta en marcha de la nueva planta en Nueva Zelanda, es oportuno comentar que a nivel 
mundial se ha aumentado la capacidad instalada de generación de energía de este rubro. 
La capacidad global total asciende ahora a 14.369 MW. Mientras que los Estados Unidos 
continúan siendo el país geotérmico con mayor capacidad instalada, las limitadas actividades de 
desarrollo ven a países como Indonesia y Turquía atrapando la mayor parte de la atención. 
Sólo este año, las nuevas plantas en Indonesia empujaron al país por delante de Filipinas. 
Turquía continúa con su crecimiento estable después de haberse posicionado con una capacidad 
instalada de 1.200 MW. 
Con la nueva planta en Nueva Zelanda, mientras todavía está oficialmente comenzando a operar, 
el país ahora se ha unido al selecto grupo de países con más de 1,000 MW (1 GW) de capacidad 
de generación de energía geotérmica instalada. 
Ilustración 11: Top 10 de países en la geotermia. Capacidad instalad. 
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Plantas Geotérmicas más Grandes del mundo 
1. Complejo Geotérmico Geysers – EE.UU.: 
El Complejo Geotérmico Geysers situado a unos 121 kilómetros al norte de San Francisco, 
California, se compone de 18 plantas de energía que la convierten en la instalación geotérmica 
más grande en el mundo. El complejo cuenta con una capacidad instalada de 1.517 MW y una 
capacidad de producción activa de 900 MW. 
Calpine es propietaria de un total de 15 plantas de energía en el complejo, proporcionando una 
capacidad de generación neta combinada de alrededor de 725 MW, mientras que las otras dos 
plantas de energía son propiedad conjunta de la Northern California Power Agency, Silicon Valley 
Power y US Renewables Group. Además, muy pronto Ram Power terminará una nueva planta 
de energía geotérmica de 26 MW en el complejo. 
Las instalaciones en conjunto cubren un área de aproximadamente 78 km², cuya producción del 
campo geotérmico comenzó en 1960 y alcanzó su punto máximo en la década de 1980. Por otra 
parte, los proveedores de las turbinas para las plantas de energía en el complejo incluyen a 
Toshiba y Mitsubishi Steam. 
 
Ilustración 12: Complejo Geotérmico Geysers – EE.UU 
2. Complejo Geotérmico Larderello – Italia: 
El Complejo Geotérmico Larderello, que consta de 34 plantas con una capacidad neta total de 
769 MW, es la segunda mayor instalación de energía geotérmica del mundo. La energía 
producida en el campo geotérmico, situado en la Toscana, Italia Central, representa el diez por 
ciento de toda la energía geotérmica producida en el mundo y atiende al 26,5% de las 
necesidades energéticas regionales. 
Enel Green Power es propietaria de las plantas de energía en el complejo que prestan servicio 
aproximadamente a dos millones de familias, 8.700 clientes comerciales y 25 hectáreas de 
invernaderos. La profundidad de las reservas en el rango del campo geotérmico es de 700 m a 
4.000 m bajo la superficie. La primera planta en el campo geotérmico fue encargada hace ya 
más de un siglo, en 1913, siendo por tanto la primera de su tipo en el mundo. 
La primera planta de energía de Larderello tenía una capacidad de generación de 250 kW, que 
comprendía de una turbina diseñada y construida por los ingenieros Tosi Electromechanical 
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Company. Las plantas geotérmicas en el campo fueron reconstruidas después de que quedasen 
destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Ilustración 13: Complejo Geotérmico Larderello – Italia 
3. Complejo Geotérmico Cerro Prieto – México: 
Con 720 MW, la Central de Energía Geotérmica Cerro Prieto situada en el sur de Mexicali, en 
Baja California al norte de México, es la tercera mayor instalación geotérmica en el mundo. La 
planta de energía, al igual que todos los otros campos geotérmicos en México, se encuentra en 
propiedad y operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La central cuenta con cuatro 
plantas, que constan de 13 unidades. La primera planta fue puesta en servicio en 1973, mientras 
que la cuarta fue puesta en servicio en 2000. 
Las turbinas del complejo incluyen cuatro de tipo condensación de 110 MW, cuatro de tipo doble 
flash de 110 MW, cuatro de tipo flash único de 37,5 MW más otras cuatro de 25 MW y una de 30 
MW. Todas han sido suministradas por Toshiba y Mitsubishi Heavy Industries. Una quinta planta, 
que comprenderá dos turbinas de 50 MW, se encuentra actualmente en construcción. 
 




4. ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LA ACTUALIDAD 
 
Energía solar fotovoltaica  
A nivel mundial, China es el mercado más grande para inversores solares fotovoltaicos. La 
búsqueda agresiva de energía solar por parte del país llevó a importantes adiciones de capacidad 
durante el período histórico (2014-2018), con 44,3 gigavatios (GW) instalados solo en 2018. Sin 
embargo, se espera que el mercado se desacelere significativamente por la reducción de 
subsidios los a los proyectos a grandes escalas y de las tarifas de alimentación. 
Se estima que el tamaño del mercado en China disminuirá a un ritmo del 10,1% durante el 
período de pronóstico. De manera similar, la reducción en las tarifas de alimentación y el alcance 
limitado para la expansión de grandes proyectos harán que el mercado en Japón disminuya a 
5,4GW en 2023 «. 
Para 2023, los mercados de inversores solares fotovoltaicos en América y EMEA se expandirán 
hasta alcanzar una participación del 21,3% y 19,6%, respectivamente, de las instalaciones 
globales. El mercado estadounidense está muy influenciado por los movimientos en el su propio 
mercado. Es el segundo mercado más grande para inversores solares fotovoltaicos en el mundo 
y está respaldado por iniciativas federales y estatales como la iniciativa Sunshot (es un programa 
perteneciente a la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables del Departamento de 
Energía de los Estados Unidos. Su trabajo se centra en cinco áreas: fotovoltaica, concentración 
de energía solar, balance de sistema de costes, integración de sistemas y tecnología para 
el mercado.), los créditos fiscales federales, la medición neta y los objetivos de energía renovable 
emitidos por el estado. Se estima que el mercado de EEUU crecerá a un ritmo del 2.8% para 
alcanzar los 12.8GW en 2023 
 
1. Bhadla Solar Park. 2.245 MW. India 
Hero Future Energies, una de las principales compañías privadas de energía renovable de la 
India, ultimó a finales de marzo de 2020 un proyecto de energía solar de 300 megavatios en el 
parque de energía solar de Bhadla en Rajasthan. Con este proyecto, el parque solar ahora está 
completo con una capacidad instalada de 2.245 megavatios y se convierte en el más grande del 
mundo. 
El parque solar de Bhadla es significativo en muchos aspectos. El parque solar registró varios 
precios récord durante algunas subastas altamente competitivas. Los proyectos en el parque 
solar fueron desarrollados por múltiples compañías a través de una asociación público-privada. 
El propio gobierno estatal desarrolló 745 megavatios de capacidad, una empresa conjunta de 
IL&FS y el gobierno de Rajastán desarrolló 1 gigavatio de capacidad, mientras que otra empresa 
conjunta entre Adani Enterprises y el gobierno de Rajastán desarrolló 500 megavatios.  
La lista de proyectos que componen el parque, los desarrolladores y la capacidad de cada uno 




Ilustración 15:Bhadla Solar Park. 2.245 MW. India 
2. Pavagada Solar Park. 2.050 MW. India 
Pavagada Solar Park es un parque solar repartido en un área total de 53 km2 en Pavagada Taluk, 
distrito de Tumkur, en Karnataka. Terminado en 2019, el parque tiene una capacidad de 2.,050 
MW y es la segunda planta fotovoltaica más grande del mundo. La inversión total requerida para 
construir los 2 GW de capacidad presupuestados se estimó en unos 2.100 millones de dólares. 
Cuando la planta se complete, será la granja solar más grande del mundo. 
 
Ilustración 16:Pavagada Solar Park. 2.050 MW. India 
 
3. Parque Solar del Desierto de Tengger. 1.500MW. China 
La planta solar del Desierto de Tengger es la mayor del mundo conectada hasta la fecha. Tiene 
una capacidad de 1.547 MW y se instaló en el desierto de Tengger, en Zhongwei, provincia de 
Ningxia. Se comenzó a construir en 2012 y se concluyó a finales de 2015, aunque no se conectó 
a la red hasta un año después. Se la conoce en China como la «Gran Muralla Solar». El desierto 
de Tengger es una región natural árida que cubre aproximadamente 36.700 km y se encuentra 
principalmente en la región autónoma de Mongolia Interior en China. La planta solar cubre un 
área de 1.200 Km2, equivalente al 3,2% de la superficie del desierto. La planta de Tengger Desert 




Ilustración 17: Parque Solar del Desierto de Tengger. 1.500MW. China 
 
5. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LA ACTUALIDAD 
 
La energía solar termoeléctrica podría suministrar el 6% de la demanda de electricidad global en 
2030 y alcanzar el 12% en 2050, si se dan las condiciones adecuadas, según se recoge en el 
informe de Energía Solar Termoeléctrica, Perspectiva Mundial 2016 elaborado por Greenpeace 
Internacional, SolarPaces y Estela (Asociación Europea de la Industria Solar Termoeléctrica) 
Para los autores del informe, y teniendo en cuenta el ritmo actual, será imposible limitar el 
aumento de la temperatura global a 2ºC tal y como se definió en el Acuerdo de París, por lo que 
la UE necesita revisar con urgencia sus objetivos y fijar nuevas metas, limitando la temperatura 
global a 1,5º C con metas del 40% de reducción de emisiones de gases para el año 2030 con 
respecto a niveles de 1990. Esto sólo será posible con una firme descarbonización del sector 
energético y un mayor incremento del consumo de energía renovable. 
La energía solar termoeléctrica permite un mayor equilibrio a menor costo, como la eólica. Es 
capaz de satisfacer tanto la demanda pico como la carga base. Es una fuente de electricidad que 
no emite gases efecto invernadero y se adapta perfectamente a diversas zonas del mundo con 
fuerte irradiación solar como el sur de Europa, norte de África y Oriente Medio, África del Sur, 
India, China, Sur de EE UU y Australia. 
En los últimos diez años, la energía solar termoeléctrica se ha expandido rápidamente 
convirtiéndose una de las soluciones más fiables de generación de energía. El volumen anual 
del mercado de generación solar termoeléctrica fue de alrededor de 3.000 millones de dólares 
en 2015. Y mientras en 2006 la capacidad instalada era de solo 0,5 GW ahora es de casi 5 GW. 
El sector termoeléctrico apunta a capacidades instaladas de dos dígitos en los próximos cinco 
años. 
A pesar de todo, España y Estados Unidos lideran este mercado que encabeza España con una 
capacidad acumulada de 2,3 GW, seguida de Estados Unidos, con 1,7 GW. La diferencia es que 
mientras el mercado español permanece inactivo, EEUU sigue avanzando poco a poco. El año 
pasado hay que anotar la planta de Crescent Dunes, de 110 MW, propiedad de SolarReserve y 
contruida por ACS Cobra. 
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Plantas termosolares más grandes del mundo 
1.Ivanpah. 392 MW.  Estados Unidos 
Tres enormes huertos solares en medio del desierto de Mojave, que comparten los estados de 
Nevada y California, componen el complejo Ivanpah, la mayor planta solar térmica del mundo, 
que ocupa un área de 13 kilómetros cuadrados a solo 60 kilómetros al sur de Las Vegas. 
Y es que, a plena capacidad, sus tres torres de 139 metros de altura y sus más de 300.000 
espejos controlados por ordenador, pueden producir 392 MW, un suministro limpio equivalente 
a reducir 400.000 toneladas de dióxido de carbono al año o, lo que es lo mismo, similar a quitar 
72.000 vehículos de la circulación. Una aportación que ayudará al estado de California a 
acercarse a su objetivo, que no es otro que obtener el 33% de su electricidad de fuentes 
renovables para el año 2020. 
La propiedad de Ivanpah se la reparten las compañías NRG Energy, BrightSource 
Energy y Google, y es tan grande que por sí sola proporciona el 30% de toda la energía solar 
generada en Estados Unidos. 
A diferencia de la energía fotovoltaica, que convierte la radiación solar directamente en 
electricidad, esta instalación genera calor. Los más de 300.000 espejos colocados en círculos 
concéntricos alrededor de las tres torres reflejan y concentran la radiación solar recibida en una 
caldera situada en la parte de arriba de cada una de las torres, elevando la temperatura del agua 
que contiene a más de 1.000 grados Fahrenheit. Este calor hace girar las turbinas, que generan 
electricidad 
Ilustración 18: Planta termo solar Ivanpah. 392 MW.  Estados Unidos 
2. Plataforma Solar de Extremadura Solaben. 200 MW. España 
La Plataforma Solar Extremadura de 200 MW es el mayor complejo termosolar en Europa y una 
de las mayores plantas de su tipo en el mundo, ubicada en el municipio de Logrosán, en la 
provincia de Cáceres, Extremadura, España. El complejo fue construido en dos fases y 
compuestas por cuatro plantas de energía solar concentrada (CSP), Solaben 1, 2, 3 y 6, con una 
capacidad instalada de 50 MW cada una. Solaben 2 y 3, las dos unidades pertenecientes a la 
primera fase, comenzaron a funcionar respectivamente en julio y diciembre de 2012, mientras 
que las dos unidades en la segunda fase, Solaben 1 y 6, iniciaron sus operaciones comerciales 
en septiembre de 2013. 
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Las dos plantas termosolares de la primera fase son propiedad conjunta de Abengoa Solar en 
un 70% e Itochu en un 30%, mientras que las otras dos son propiedad exclusiva de Abengoa 
Solar. El coste de la construcción de la primera fase superó los 500 millones de euros, siendo 
340 financiados principalmente mediante un préstamo de SMBC, HSBC, Mizuho, BTMU y la 
agencia de crédito a la exportación japonesa NEXI, mientras que la segunda fase del proyecto 
se llevó a cabo con una inversión total de 200 millones de euros. La ejecución del proyecto ha 
supuesto la creación de 3.000 puestos de trabajo durante su construcción y 91 empleos fijos para 
su operación. 
Ilustración 19: Plataforma Solar de Extremadura Solaben. 200 MW. España 
 
3. Noor I-Ouarzazate. 160 MW. Marruecos 
Noor I es la primera fase de 160 MW de la planta termosolar del mismo nombre, en Ouarzazate, 
al sur de Marruecos, que está llamada a ser la más grande en el mundo. Esta primera fase 
llamada consta de 500.000 espejos curvados alineados en 800 filas sobre una superficie de 450 
hectáreas, que producen energía suficiente para alimentar 700.000 hogares marroquíes.  
El megaproyecto solar de Ouarzazate tiene como objetivo final alcanzar una capacidad de 2.000 
megavatios en 2020 con una inversión total de 9.000 millones de dólares (unos 8.100 millones 
de euros), a través de proyectos que estarán repartidos entre Ouarzazate, Midelt (centro) y 
también en el Sáhara Occidental (El Aaiún y Bujador). 
 




6. ENERGÍA DE LA BIOMASA EN LA ACTUALIDAD 
 
Entre los países que mayor uso hacen de la biomasa se encuentran países como Reino Unido y 
los países nórdicos de Europa, como Polonia y Finlandia, siendo esta última la que más veces 
aparece en el top 5 de plantas de biomasa. Finlandia tiene 3 de las 5 plantas de biomasa más 
grandes del mundo. ¿A qué puede deberse? 
Desde 2008 el precio de los paneles solares en Finlandia ha caído en picado, se han abaratado 
en un 80% y su eficiencia ha ido en aumento. Los nuevos paneles solares funcionan en días 
lluviosos y oscuros, y la eficiencia de los paneles solares aumenta a baja temperatura y en 
entornos limpios y libres de polvo. 
Otro de los motivos por los que Finlandia lidera el ranking de las 5 plantas de biomasa más 
grandes del mundo se debe a que el país era hasta hace unos años dependiente 
energéticamente de otros países. Desde 2010 se ha buscado el autoabastecimiento energético 
de Finlandia, apostando por las energías renovables. Para el año 2050 se prevé que la energía 
producida en el país sea 100% de origen renovable. 
 
Plantas de Biomasa más grandes del mundo 
1.- Ironbridge (Reino Unido) 
Es la planta de biomasa pura más grande del mundo. Se encuentra en SevernGorge, Reino 
Unido, y tiene una capacidad de 740 MW. Las instalaciones de 1.000 MW de una antigua central 
eléctrica de carbón fueron reconvertidas en 2013 para la generación energética a partir de 
biomasa. El combustible empleado en esta planta de biomasa son pellets de madera.  
2.- Alholmenskraft (Finlandia) 
Esta planta de 265 MW se ubica en las instalaciones de la fábrica de papel UPM-Kymmene en 
Alholmen, Jakobstad, Finlandia. Está en funcionamiento desde principios de 2002. Suministra, 
además, 100 MW de calor a la empresa papelera y 60 MW de calefacción urbana para los 
ciudadanos de Jakobstad. La planta emplea una caldera de lecho fluizado circulante. 
3.- Toppila (Finlandia) 
Esta central eléctrica de biomasa está ubicada en el distrito de Toppila, Oulu, Finlandia. Es una 
de las plantas mayores del mundo que utilizan turba como combustible y tiene una capacidad de 
210 MW de energía eléctrica y 340 MW de potencia térmica. Cuenta con dos unidades de 75 
MWe y 145 MWe. 
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Aceleración del consumo energético en 2018 (+2,3 %) impulsada por un elevado crecimiento 
de la demanda de electricidad y gas 
El consumo energético global experimentó un crecimiento significativo en 2018, propiciado por 
el crecimiento económico sostenido y por el aumento de la demanda en China, el mayor 
consumidor de energía del mundo desde 2009. El consumo energético de China registró su 
mayor crecimiento desde 2012, propiciado principalmente por la generación de electricidad, por 
la fuerte demanda industrial y por el aumento del consumo de combustibles para el trasporte, 
motivado por el crecimiento del parque móvil. 
El consumo energético total de los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 2,3 Gtep en 
2018 (lo que supone un aumento del 3,5 % respecto de 2017), propiciado parcialmente por las 
condiciones climáticas (verano caluroso e invierno frío). 
Por el contrario, el consumo energético disminuyó en la Unión Europea (-1 %), y en especial en 
Alemania (-3,5 %), en parte debido al descenso del consumo en el sector eléctrico, a un invierno 
más suave, a la reducción del consumo y a las mejoras en la eficiencia energética. 
7. MAREOMOTRIZ 
 
La energía mareomotriz, es una energía renovable, limpia e inagotable y se obtiene del 
aprovechamiento de las diferentes alturas provocadas por las mareas, debido a la diferencia de 
altura media de los mares según la posición relativa de La Tierra y La Luna, por la atracción 
gravitatoria de La Luna y El Sol sobre las masas de agua de los mares y océanos 
Las aguas de los océanos del mundo, están sometidas a amplios movimientos oscilatorios, 
durante los cuales grandes cantidades de esta agua se mueven en forma de corrientes marinas, 
de un lugar a otro; es decir, en el mar aparecen varias corrientes: unas de gran velocidad, otras 
muy lentas, unas periódicas, otras intermitentes. Cuando en la atmósfera se generan diferentes 
temperaturas por el calentamiento solar, se producen los vientos, y éstos causan el movimiento 
del agua superficial del océano, que se suma a los desplazamientos de las masas de agua 
producidos por cambios de densidad, dando origen a las corrientes. Sin embargo, éstas no son 
las únicas causas que producen la circulación del agua oceánica, existen otros factores como el 
campo gravitacional, la rotación de La Tierra, la fricción, la fuerza de las mareas y la presión 
atmosférica. Para obtener energía de las corrientes marinas, se necesitan turbinas sumergidas 
fuera de la costa, con sistemas robustos, cuyas tecnologías son muy recientes 
La energía oceánica se obtiene mediante tecnologías que utilizan el mar como elemento 
impulsor, o que explotan el potencial químico o calorífico que posee, las fuentes de generación 
de energías renovables provienen de distintas fuentes aptas para tecnologías de conversión 
diferentes, dichas fuentes se mencionan a continuación: 
• Oleaje, la energía a partir del oleaje se obtiene por transferencia de energía mecánica del 
viento a la superficie del océano. 
• Amplitud de la marea (ascenso y descenso de las mareas), la energía se obtiene por 
efecto de las fuerzas gravitacionales del sistema Sol-Tierra-Luna, el potencial teórico 
mundial de la energía de las mareas representa entre 1 y 3 TW. 
43 
 
• Corrientes de marea, la obtención de energía mediante ese recurso depende del caudal 
de agua que ocasiona el llenado y vaciado de las regiones costeras que experimentan 
las mareas 
• Corrientes oceánicas, la energía se obtiene a partir de la circulación oceánica de tipo 
eólico y termohalino (movimientos internos de agua en el océano profundo). El sistema 
que mejor caracteriza las corrientes oceánicas es la corriente del golfo de américa del 
norte. 
• Energía térmica de los océanos, la conversión de este tipo de energía se deriva de las 
diferencias de temperatura que existen entre la energía solar almacenada como calor en 
las capas superiores del océano y en las más frías, generalmente a profundidades 
inferiores a 1.000 m. aunque la densidad de este tipo de energía es relativamente baja, 
el total de su potencial es muy superior al de otras modalidades de energía oceánica. 
• Gradientes de salinidad (energía osmótica), este tipo de energía se da en los puntos 
donde afluentes de agua dulce chocan con el agua salada del mar, es en ese punto donde 
se genera presión osmótica, la tecnología aplicada que aún está en desarrollo son 
membranas con nanotecnología que dejan pasar únicamente el agua, pero no las sales, 




Turbinas axiales de corriente marina 
Las turbinas axiales operan debajo del mar, actualmente existen diversos prototipos en operación 
estas operan en un solo eje axial paralelo a la dirección de las olas del mar en las que las 
corrientes al atravesar por ellas transforman la energía cinética en energía mecánica para luego 
la turbina transformarla en electricidad. 
Turbinas de eje vertical 
Estas turbinas funcionan de manera similar a las de eje axial, únicamente que el eje de giro o 
rotación esta de tal forma que el flujo de agua que incide sobre ellas es perpendicular al sentido 
de la corriente del mar. 
 




Sistema efecto Venturi 
Es una turbina de eje horizontal envuelta en una carcasa tubular que a medida va acercándose 
a la turbina, va estrechándose y que aguas abajo va ensanchándose nuevamente, esto permite 
aprovechar el aumento de velocidad (aceleración) debido al gradiente de presión aprovechando 







Ilustración 23: sistema de efecto Venturi 
Convertidores de energía del oleaje 
En este tipo de mecanismos las olas aumentan la columna de agua confinadas por la estructura, 
la cual genera un aumento de presión en la cavidad de aire el cual es empujado a través del rotor 
para la generación de electricidad. 
 
Ilustración 24: Convertidor de energía del oleaje 
Para efectos prácticos, la tecnología mareomotriz es demasiado innovadora aun para los planes 
del actual gobierno, pues por ejemplo ellos en el PLAN CUSCATLÁN solo destacan proyectos 
de:  
• Generación de energía eléctrica por medio de energía geotérmica en 70 MW, con la 
puesta en marcha de una nueva planta de 50 MW y el incremento en las plantas 
geotérmicas ya existentes en 10 MW cada una. 
• Generación eléctrica por medio de energía solar-fotovoltaica en 100 MW. 
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• Generación de energía por medio de biodigestores de gas metano provenientes de 
desechos orgánicos, en 30 MW.  
Como podemos observar, desde el punto de vista de los planes de El Salvador, como república 
no está al alcance un proyecto tan innovador.  
Adicional a esto, este tipo de energía, aunque se ve muy prometedora, está en sus inicios y los 
estudios al océano de El Salvador, según los portales de transparencia, no especifican los 
suficientes datos para poderlos instalar, en otras palabras, es una inversión extra para los que 
quieran aventurarse en estos proyectos. 
Por último, en la escala global tenemos: 
 
Ilustración 25: potencia global de energía 
La energía mareomotriz, en escala global ni siquiera para los próximos 10 años llegara una 
décima parte de la hidroeléctrica, y según las proyecciones aun en el 2070 no tendremos tanto 
potencial mareomotriz en el mundo del que ahora ya tenemos con las hidroeléctricas. 
 
B. MARCO CONTEXTUAL 
 
Las fuentes renovables de energía, incluyendo energía hidráulica, geotérmica, biomasa, solar y 
eólica juegan un importante y creciente papel en la matriz energética del país. El CNE está 
comprometido con el desarrollo sostenible de las tecnologías energéticas renovables y el 
aumento en el uso de las energías limpias nacionales, siendo esta una parte importante de la 
lucha contra el cambio climático y el aumento de nuestra seguridad energética. 
La Dirección de Energía Renovable es el órgano técnico que tiene a su cargo todos los aspectos 
de Política Energética Nacional referidos a energías renovables, comprendiendo tanto la 
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formulación de las propuestas de política, como el análisis y elaboración de instrumentos y las 
fases de promoción, consulta, coordinación y seguimiento. 
Según el boletín energético 2018 de la SIGET, en El Salvador se genera energía eléctrica a partir 
de cuatro tipos: Hidráulica, Geotérmica, Fósil y Biomasa, en la gráfica siguiente se muestra la 













Ilustración 26:Grafico evaluación anual de la capacidad instalada 
Según el informe de rendición de cuentas de la SIGET del periodo 2014-2017 la participación en 
el mercado eléctrico de las energías renovables se desglosa de la siguiente manera:  








Tabla. 1:Participación en el mercado eléctrico 
 
De allí la importancia que este tipo de energías sigan aumentando ya que al ser energías limpias 
producen beneficios al medio ambiente y son de recursos renovables. Además de ello el informe 
de rendición de cuentas de la SIGET también hace referencia al aumento de capacidad que se 





Tipo de energía Capacidad  
Biomasa 252.2 MW 




Hidráulica 216 MW 
Tabla. 2:Capacidad instalada por tipo de tecnología. 
La demanda de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista de El Salvador ha crecido a tasas 
menores o iguales del 4.0% anual en los últimos nueve años. Según datos del Consejo Nacional 
de Energía, durante 2015 el consumo de energía alcanzó los 6,311 GWh versus 6,067 GWh en 











Ilustración 27: Grafico demanda anual de energía. 
 
Tendencia de consumo per cápita 
El mayor consumo de electricidad se debe no solamente al crecimiento natural de la población, 
sino también al hecho de que cada habitante utiliza cada vez más energía. La tendencia creciente 





Ilustración 28: tendencia de Consumo de energía eléctrica per cápita. 
Evolución del precio por MWH 
El precio promedio ponderado anual de la energía demandada en el Mercado Regulador del 
Sistema (MRS) para el año 2015 según cifras publicadas por la Unidad de Transacciones, reflejó 
un valor de US$105.03 MWh, observando una disminución del 36.2% de comparar con 2014 
(US$165.03 MWh). El precio máximo observado en 2015 fue de US$131.7 MWh (189.8 MWh en 











Ilustración 29:Grafico de precios de energía en (MRS) 
Se puede observar que la demanda del sector eléctrico en El Salvador va en aumento, así como 
las diferentes tecnologías de generación de energías renovables las cuales permitirán en un 
futuro incrementar su capacidad instalada y efectiva con el fin de reducir costos y a la vez el 
impacto ambiental en nuestro País. 
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Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs) 
En el año 2011 se pueden contabilizar un total de 20 centrales hidroeléctricas con una capacidad 
instalada total de 487 MW. Además, existen 17 pequeñas centrales hidroeléctricas menores de 
20 MW con una capacidad instalada total de 35 MW. 
El potencial total de energía hidroeléctrica en El Salvador es de 2,235 MW y el potencial de las 
pequeñas centrales hidroeléctricas menores de 20 MW es de 158 MW. De acuerdo a los estudios 
previos, se estima una producción anual promedio de energía de los sitios potenciales de 7,624 
GWh/año en total y 675 GWh/año para las pequeñas centrales hidroeléctricas con capacidades 
menores de 20 MW. Estas energías anuales estimadas incluyen valores calculados asumiendo 
un factor de planta del 50%, a continuación, se muestran las centrales hidroeléctricas existentes 
en el salvador 
 
Tabla 3: Proyectos de Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCHs)
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1. MAPA ECOLÓGICO DE EL SALVADOR 
Sistema de vida del Dr. L.R. Holdridge 
 
Como podemos observar el mapa nos da las áreas y temperaturas del territorio salvadoreño, dándonos así, mucha información 
acerca del territorio en materia de medio ambiente y las condiciones del lugar. Sin embargo, este mapa no nos proporciona medidas 
como: Luminosidad, Velocidad del viento, Puntos de posibles fuentes geotérmica u otros indicadores muy importantes para el 
estudio; por lo tanto, se presenta el mapa para consultas de temperaturas, potencial de precipitaciones en la zona, relación de 








2. IMPACTOS    EN   EL CAMBIO CLIMATICO 
 
 
RECURSO RIESGOS  SOBRE  RECURSO PROPUESTAS 













Menos lluvia, el retiro de glaciares, mayor 
temperatura y evapotranspiración significan 
menos agua. Además de extensos periodos de sequía o 
irregularidad en la captación del agua. 
 
Cambios en la temporalidad de las lluvias afecta la 
capacidad para amortiguar sequias. 
Clave mantener el flujo y continuidad del recurso a través de 
un manejo  integrado  de  cuencas  hídricas para 
conservar bosques. 
Protección efectiva de áreas protegidas. 
Profundizar los estudios que permitan establecer el 
impacto de la disponibilidad de agua en la vida de la planta. 
 
Desarrollar reglas adaptativas de manejo y ejecutar 
modificaciones como: seleccionar 
turbinas de flujos bajos, modificar canales o 
túneles para flujos bajos, construir presas 
pequeñas o más altas río arriba, aumentar el 










Aumento de temperatura reduce eficiencia 
general y disminución de lluvias que reducen 
disponibilidad de agua para procesos de enfriamiento y 
producción. 
 
Transporte irregular: tormentas en alta mar reducen 
la posibilidad de navegar y así pueden producir 
dificultades en la transportación de petróleo, carbón 
y gas para la producción de energía. 
 
Reducir el consumo de agua usando tecnologías más 
eficientes, reciclar el agua de intercambiadores de 
calor, condensadores y otros procesos, enfriamiento 
seco, reducir pérdidas por evaporación. 
 
Delimitar zonas de alto riesgo. 
 
 
      

















Aumento de temperaturas y alta nubosidad 
disminuyen la eficiencia. 
 
Aumento de lluvia y vientos pueden remover 
restos de los paneles. 
Menor disponibilidad de agua puede afectar los 
procesos de enfriamiento para CSP. 
Reconsiderar los lugares y materiales 
utilizados en función del aumento esperado 
de temperatura. 
 
Considerar estructuras del diseño para 
enfriamiento de módulos por flujo de aire, 
diseños resistentes a fuertes vientos e 
inundaciones. 
 
Sistemas descentralizados pueden aumentar la 
estabilidad del sistema. 






C. MARCO TEORICO 
 
La probabilidad: es la posibilidad que existe entre varias posibilidades, que un hecho o 
condición se produzcan. La probabilidad, entonces, mide la frecuencia con la cual se obtiene un 
resultado en oportunidad de la realización de un experimento sobre el cual se conocen todos los 
resultados posibles gracias a las condiciones de estabilidad que el contexto supone de 
antemano. 
Distribución binomial: es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de 
éxitos al realizar n experimentos independientes entre sí, acerca de una variable aleatoria. 
Formula de la distribución binomial 
Donde: 
n    = número de ensayos/experimentos 
x    = número de éxitos 
p    = probabilidad de éxito 
q    = probabilidad de fracaso (1-p) 
 
Volatilidad: La volatilidad no es otra cosa que la incertidumbre acerca de cómo evolucionará 
una determinada variable, tanto en cuanto a dirección (si aumentará o disminuirá) como a 
velocidad (que porcentaje de cambio tendrá). (Rodríguez, 2001). Caso concreto de las opciones 
reales, es el posible rango de precios que puede llegar a tener el precio del activo subyacente 
durante la vida de contrato de la opción, y la variabilidad de los mismos precios en términos 
porcentuales de su velocidad. (Delgado, 1999). Para calcular la volatilidad de un proyecto se 
utiliza la siguiente ecuación. 
 
según el método binomial, el valor del activo puede evolucionar con movimiento de subida µ. 
Siendo el movimiento de subida µ: 
 
Donde σ es la desviación típica anual de los rendimientos del activo y Δt la variación de tiempo 
que ocurre de un periodo al siguiente que nos sirve para ajustar la volatilidad anual al periodo 
que estamos utilizando. 
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La probabilidad de que exista una subida µ en el valor, viene representada por p: 
 
Y la probabilidad de una bajada q: 
 
Los datos necesarios para la valoración, son: 
• El valor actual de los flujos de caja esperados del proyecto (PV) 
• La volatilidad esperada del rendimiento del proyecto (σ) 
• El tipo de interés libre de riesgo (rf ) 
• Coste de la inversión para el lanzamiento del proyecto (I) 
• Probabilidades estimadas de éxito en cada fase de decisión (s) 
• Coste de las inversiones intermedias (C) 
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D. MARCO CONCEPTUAL 
 
MATEMATICA FINANCIERA 
➢ TD (Tasa de Descuento) 
 
La tasa de descuento es el coste de capital que se aplica para determinar el valor presente de 
un pago futuro. 
La tasa de descuento es muy utilizada a la hora de evaluar proyectos de inversión. Nos indica 
cuánto vale ahora el dinero que recibiremos en una fecha posterior. 
 
➢ VAN (Valor Actual Neto) 
 
El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de 
un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión 
inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 
Una manera de establecer el VAN es mediante la siguiente fórmula: 
VAN = Beneficio neto actualizado (BNA) - Inversión 
El BNA es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, que ha sido actualizado 
mediante una tasa de descuento (TD). Esta última es la tasa de rendimiento o rentabilidad mínima 
que se espera obtener. 
VAN < 0 el proyecto no es rentable. Cuando la inversión es mayor que el BNA (VAN negativo 
o menor que 0) significa que no se satisface la TD. 
VAN = 0 el proyecto es rentable, porque ya está incorporado ganancia de la TD. Cuando el 
BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) se ha cumplido con la TD. 
VAN > 0 el proyecto es rentable. Cuando el BNA es mayor que la inversión (VAN mayor a 0) 
se ha cumplido con dicha tasa y, además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 
➢ TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que 
permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). 
La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable ya que una mayor 
tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 
Entonces para hallar la TIR necesitamos: 
• Tamaño de la inversión. 
• Flujo de caja neto proyectado. 
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La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Y 
se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el porcentaje de beneficio 
o pérdida que tendrá esta, para los montos que no hayan sido retirados del proyecto.  
 
 ¿Cómo calcularla? 
El cálculo de la TIR sería igualar la tasa de descuento al momento inicial, la corriente futura de 
cobros con la de pagos, lo que haría que el VAN sea igual a 0.  
Con la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Ft Flujos de dinero en cada periodo t 
I0   Inversión que se realiza en el momento inicial (t = 0) 
n   Número de periodos de tiempo 
Criterios de selección de proyectos 
Siendo “k” la tasa de descuento de flujos para el cálculo del VAN, los criterios de selección serán 
los siguientes: 
• Si la TIR>k, se acepta el proyecto de inversión. Porque la tasa de rendimiento interno que 
obtendremos será superior a la tasa mínima de rentabilidad que exige la inversión. 
• Si la TIR = k, se presentaría una situación similar a la que se produce cuando el VAN es 
igual a cero. Aquí se podría llevar a cabo la inversión en caso de que se mejore la posición 
competitiva de la empresa y que no existan alternativas más favorables. 
• Si la TIR < k, se debe rechazar el proyecto, ya que no se está alcanzando la rentabilidad 
mínima que le pedimos a la inversión.
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E. MARCO LEGAL 
 
El trabajo de investigación está enmarcado dentro de los reglamentos que tiene la SIGET, La ley 
general de Electricidad, La Ley General de Electricidad, de acuerdo con el artículo 27, establece 
que el Transmisor y las Distribuidoras permitirán la interconexión de agentes del mercado a sus 
instalaciones, permitiendo el transporte de energía eléctrica, excepto cuando esto represente un 
peligro para la operación o seguridad del sistema, de instalaciones o de personas.  
 
Para viabilizar lo anterior SIGET elaboró la Norma Técnica de Interconexión Eléctrica y Acceso 
de Usuarios Finales a la Red de Transmisión, (Acuerdo SIGET 30-E-2011), en donde se 
determinan los procedimientos, requisitos y responsabilidades aplicables a las interconexiones 
eléctricas entre operadores con el fin de garantizar el principio de libre acceso a las instalaciones 
de transmisión y distribución, así como la calidad y seguridad del sistema. Esta norma es de 
aplicación obligatoria para todos los operadores que requieran una interconexión entre sus 
instalaciones.  
Las interconexiones y condiciones acordadas entre las partes involucradas, deberán cumplir con 
lo establecido en las normas y metodologías que especifican el diseño, acceso, seguridad, 
operación de las instalaciones eléctricas y las características técnicas de los materiales y 
equipos, de conformidad al marco legal correspondiente. 
Reglamento de la ley general de electricidad y el reglamento aplicable a las actividades de 
comercialización de la energía. Sin dejar a un lado, los tratados internacionales que El salvador 
tiene en materia de Energía, ya que estos (según la pirámide legislativa), tienen mayor peso que 
las anteriores mencionadas; por lo tanto, se hace una lista para conocer todos los tratados 
internacionales en materia de energía que El Salvador tiene (teniendo en cuenta que estos 
tratados se cumplen en los reglamentos del país.). 
ALEMANIA Convenio sobre cooperación financiera 2011 (promoción de la 
energía solar en El Salvador). Suscrito el 29 de octubre de 2012, 
D.o. No.40, tomo No. 398 del 27 de febrero de 2013 
CANADÁ 
 
Memorándum de entendimiento relativo al proyecto regional de 
energía eléctrica con Canadá. D.o. No.74, tomo No.339, de fecha 
24 de abril de 1998. 
Protocolo de entendimiento al proyecto regional de Energía 
Eléctrica. D.o. No.240, tomo No.341 del 23 de diciembre de 1998. 
CENTROAMÉRICA Tratado marco del mercado eléctrico de América Central suscrito en: 
Guatemala el 30 de diciembre de 1996. Acuerdo ejecutivo No. 1292 
de 4 de diciembre de 1997. Decreto legislativo No. 207. San 
salvador 15 de enero de 1998. D.o. No.28 tomo no. 338 de miércoles 
11 de febrero de 1998 
Protocolo al tratado marco del mercado eléctrico de América 
Central. Suscrito 11 de julio de 1997 en Panamá, república de 
Panamá. D.o. No.70 tomo 339 de 20 de abril de 1998 
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Segundo protocolo al tratado marco del mercado Electrico de 





Convenio de donación denominado “proyecto de Modernización en 
el sector energético”. D.o. no.134 tomo no.328 de fecha 20 de julio 
de 1995. 
Canje de notas denominado “proyecto de asistencia técnica para el 
sector de energía”. D.o. No.182 tomo No.329 de fecha 3 de octubre 
de 1995. 
VENEZUELA Acuerdo de cooperación energética de caracas, Venezuela. D.o. 




Organización latinoamericana y caribeña de energía (OLACDE) 
Convenio que establece la organización latinoamericana de energía 
(OLADE).D.o. No.119, tomo No.263, de fecha 28 de junio de 1979. 
Tabla. 4: Marco Legal por país. 
F. MARCO INSTITUCIONAL. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es la institución responsable del 
Gobierno Central, en lo referente a la gestión ambiental. En el siguiente cuadro se listan algunas 
instituciones relacionadas a esta cartera de estado para el desarrollo de las energías renovables 
en El Salvador. 
Departamento de 
Control de Bienes del 
Estado de la Fiscalía 
General de la 
República 
Participación en los procesos voluntarios para la aprobación de 
anteproyectos de escrituración  
Inscripción a favor del Estado los inmuebles adquiridos en el 
Registro de Propiedad respectivo 
Unidad Civil de la 
Fiscalía General de la 
República 
Participación en los trámites de titulación de inmuebles que no 
poseen escrituras de propiedades debidamente inscritas 
Participación en los juicios de expropiación cuando sea necesario 
Juzgados con 
jurisdicción territorial 
Participación para resolver los casos de litigio o conflicto, cuando los 
propietarios o poseedores no llegan a acuerdos sobre los términos 
de indemnización del inmueble a ser ocupado 
Participación en los procesos de solución de problemas legales de 
los inmuebles 
Centro Nacional de 
Registros 
Institución responsable del registro catastral, provee documentación 
acerca de: Estado actualizado del inmueble, aprobación de planos 
de segregación simple, inscripción y desgravación de gravámenes, 
inscripción de traspaso de inmuebles a favor del Estado.  
VMVDU Permisos de construcción y recepción de obra 
Consejo Nacional de 
Energía 
Es el encargado de establecer e impulsar una política y estrategia 
energética, que contribuya al desarrollo sostenible de El Salvador 







La SIGET es la entidad competente para aplicar las normas sobre 
electricidad y telecomunicaciones contenidas en tratados 
internacionales vigentes en El Salvador, en las leyes y sus 
reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de las 
mismas. Realizar todos los actos, contratos y operaciones que sean 
necesarios para cumplir con los objetivos que le impongan las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones que rigen los sectores de 




Es la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la 
organización estatal y realiza gestiones en cuanto a:  
• La regulación y el desarrollo de planes y programas 
destinados a la preservación, restauración, 
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos 
naturales, de acuerdo a la ley. 
• El decreto de ordenanzas y reglamentos locales.  
• La elaboración de sus tarifas de impuestos y reformas a las 
mismas para proponerlas como ley a la Asamblea 
Legislativa.  
• Otorga permisos de construcción. 
Unidad de 
Transacciones 
"La Unidad de Transacciones es una sociedad dedicada a operar el 
sistema de transmisión y administrar el mercado mayorista de 
electricidad, comprometida con la satisfacción de nuestras partes 
interesadas, garantizando el cumplimiento del Reglamento de 
Operación y la norma ISO 9001, mediante profesionales 
competentes y comprometidos, tecnología de vanguardia y la 
mejora continua de nuestros procesos".  
El alcance del SGC son los procesos relacionados a la 
Administración del Mercado Mayorista de Electricidad y la 
Operación del Sistema de Transmisión, es decir, la red de procesos 
de la UT, excepto los procesos de gestión financiera, y gestión de 
seguridad y salud ocupacional. 
Tabla. 5: Marco Institucional. 
 
G. MARCO JURÍDICO 
 
Para el desarrollo de proyectos de energías renovables en El Salvador se deben tomar en cuenta 
las leyes y los reglamentos relacionados a la protección del medio ambiente. Bajo norma 
constitucional, la Ley de Medio Ambiente establece el marco legal, como: políticas, 
procedimientos e instituciones encargadas de su regulación. A continuación, se presentan la 
normativa y legislación relacionadas a la gestión ambiental. Normativa y legislación relacionada 
a la Gestión Ambiental 
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Medio Ambiente en General 
Constitución de la 
República de El 
Salvador 
Regula todo lo relacionado al medio ambiente de manera general 
(Art. 36, 60, 65, 69, 101, 102, 113, 117) - Reconoce la propiedad 
como un derecho inviolable y establece los casos en que una 
persona puede ser privada de sus bienes por asunto de interés 
público legalmente comprobado y con indemnización justa. 
Ley del Medio 
Ambiente 
Establece: Proteger, conservar y recuperar el medio ambiente.  
Los Art. 16-27 y 29 se refieren a todo lo relacionado con el Estudio 
de Impacto Ambiental, el Art. 62-65 sobre aprovechamiento de 
recursos naturales, el Art. 86 contempla todas aquellas acciones 
consideradas como infracciones ambientales, etc. 
Reglamento General 
de la Ley del Medio 
Ambiente 
Establece que el MARN es el responsable de elaborar los términos 
de referencias (TDR); de acuerdo a la envergadura de las 
actividades obras o proyectos, el titular deberá elaborar o no el 
estudio de impacto ambiental (EsIA). Art. 20. Arts. 12 y 32 sobre 
Consulta pública, Art. 22 Categorización ambiental Art. 19 proceso 
de evaluación ambiental, Art. 21 contenido del Formulario ambiental, 
Art. 23-28 Contenido del EsIA y sus componentes. Art. 34-39 
permiso ambiental, fianza y auditorias. 
Categorización de 
actividades, obras o 
proyectos conforme a 
la Ley del Medio 
Ambiente 
Presenta los criterios para clasificar ambientalmente proyectos 
nuevos. Art. 21, 22, etc. Las pequeñas centrales hidroeléctricas (Las 
PCHs) no están categorizadas por el MARN  
(está en fase de aprobación) 
Ley de Riego y 
Avenamiento 
Regula el uso de aguas, suelos, flora y fauna, recursos minerales y 
energéticos, saneamiento ambiental y recursos naturales. 
Código Municipal 
Regula el ordenamiento territorial del municipio, cubriendo los 
bosques, aguas, suelos, flora y fauna, recursos minerales y 
energéticos y el saneamiento ambiental.  
Todas las ordenanzas municipales que emita el municipio donde se 
desarrolle el proyecto, las cuales pueden involucrar: ordenanzas 
para la gestión ambiental, ordenanzas sobre impuestos específicos 
hacia la actividad a desarrollar, etc. 
Código Penal 
Establece las sanciones correspondientes por violar la legislación 
ambiental 
Contaminación y Residuos 
Reglamento Especial 
de Normas Técnicas 
de Calidad Ambiental 
Establece los estándares de calidad ambiental, control de ruido, 
control de olores contaminantes, calidad del agua, calidad del suelo 
y disposiciones finales. Art. 6 límite de vertido y emisiones, Art. 19 




Tiene por objeto velar porque las aguas residuales no alteren la 
calidad de los medios receptores, para contribuir a la recuperación, 
protección y aprovechamientos sostenibles del recurso hídrico 
respecto de los efectos 
de la contaminación. 
Reglamento sobre la 
calidad 
del agua el control de 
vertidos 
Art. 19 Establece que las descargas de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos a los diferentes medios acuáticos, alcantarillado sanitario 
y obras de tratamiento no podrán ser efectuados sin la previa 
autorización de la Autoridad Competente. 
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Calidad del aire 
ambiental. Inmisiones 
atmosféricas 
Oficializada en el Diario Oficial 156 Tomo 360 el 26/08/2003. Esta 
norma tiene como objetivo establecer los límites de inmisión de los 
principales contaminantes del aire, que garantizan una calidad del 
aire ambiental aceptable para la salud y la vida humana en particular 
y para la vida silvestre en general. 
NSO 13.49.01:09 
Norma Salvadoreña 
Obligatoria para agua. 
Aguas residuales 
descargadas a un 
cuerpo receptor 
Oficializada en el Diario Oficial 48 Tomo 382 el 11/03/2009. Esta 
norma tiene como objetivo establecer las características y valores 
fisicoquímicos, microbiológicos y radioactivos permisibles que debe 
presentar el agua residual para proteger y rescatar los cuerpos 
receptores. 
Ley de ANDA 
Art. 70. ANDA. gozará de preferencia, para el uso o 
aprovechamiento de cualquier cuerpo de aguas u otros bienes de 
propiedad nacional o privada, que sean considerados necesarios 
para abastecimiento de aguas de descarga de alcantarillados 
sanitarios, sobre cualquier derecho que con las mismas finalidades 
tuvieren o alegaren personas naturales o jurídicas, organismos 
oficiales o semioficiales. 
Código Civil Regula la descarga de aguas. 
Reglamento especial 
en materia de 
sustancias, residuos y 
desechos peligrosos 
Tienen por objeto reglamentar la Ley del Ambiente, en lo que se 
refiere actividades relacionadas con sustancias, residuos y 
desechos peligrosos. 
Reglamento especial 
sobre el manejo 
integral de los 
desechos sólidos 
Tiene por objeto regular el manejo de los desechos sólidos. El 
alcance del mismo será el manejo de desechos sólidos de origen 
domiciliar, comercial, de servicios o institucional; sean procedentes 
de la limpieza de áreas públicas, o industriales similares a 







OP 4.01, Evaluación Ambiental, de enero de 1999, que contiene el 
texto autorizado de esta directriz según fue aprobada por el Banco 
Mundial. 
Áreas Naturales Protegidas y forestal 
Ley de Áreas 
Naturales Protegidas 
Regula el establecimiento, administración, manejo e incremento de 
las Áreas Naturales Protegidas con el fin de conservar la 
biodiversidad. 
Ley Forestal y su 
Reglamento 
Establece las disposiciones que permiten el incremento, manejo y 
aprovechamiento en forma sostenible de los recursos forestales. Art. 
23 áreas de uso restringido. Art. 21 del Reglamento: transporte 
almacenamiento de productos forestales: extracción de vegetación 
Listado Oficial de 
Especies de Vida 
Silvestre Amenazadas 
o en Peligro de 
Extinción y Lista Roja 
Protege el estatus de las especies, en peligro de extinción, 
amenazadas, etc.  
Listado oficial del MARN 2009. Diario Oficial No. 103, Tomo 383, del 
5 de junio de 2009. 
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Especies 
Amenazadas y en 
Peligro UICN 2010 
Ley de Conservación 
de la Vida Silvestre 
Establece la protección de toda especie que sea parte de la 
diversidad biológica del país. 
Desarrollo urbano y uso de la tierra 
Ley de Urbanismo y 
Construcción y su 
Reglamento 
Regula y controla el desarrollo urbano, solicitando los permisos 
ambientales o el cumplimiento del trámite ambiental.  
Establece la necesidad de implementación de reasentamientos 
humanos colectivos. 
Ley de Expropiación y 
de Ocupación de 
Bienes por el Estado 
Dispone la expropiación y ocupación de bienes a fin de utilidad 
pública. 
Ley Especial de 
Protección al 
Patrimonio Cultural de 
El Salvador y su 
Reglamento 
Establece la necesidad de conservación del patrimonio cultura 
salvadoreño, así como el procedimiento para la obtención de una 
licencia del proyecto, en caso de hallazgos arqueológicos en el área 
del proyecto. Este procedimiento se tiene que canalizar a través de 
la Secretaria de Cultura. 
Ley de Ordenamiento 
y Desarrollo territorial. 
Decreto No. 644, 
Tomo No. 392, 
publicado en el Diario 
Oficial No. 143, en 
fecha 29 de Julio de 
2011. 
El Objeto es desarrollar los principios Constitucionales relacionados 
con el ordenamiento y desarrollo territorial; establecer las 
disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo 
territorial; enumerar los principios rectores de la administración 
pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementara 
la ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, 
programación, evaluación y gestión territorial; así como, el régimen 
sancionatorio aplicable a la violación de sus disposiciones. 
Ley de Ordenamiento 
y Desarrollo territorial 
del Área 
Metropolitana de San 
Salvador y Municipios 
aledaños, AMSS. 
Decreto Legislativo 
855, publicado en el 
Diario Oficial No. 88, 
Tomo No. 383, de 
fecha 15 de mayo de 
2009. 
La presente Ley tiene por objeto regular el ordenamiento territorial y 
el desarrollo urbano y rural del Área Metropolitana de San Salvador 
y Municipios Aledaños, mediante el mejor aprovechamiento de los 
recursos de las distintas zonas y la plena utilización de los 
instrumentos de planeación. 
Reglamento a la Ley 
de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial 
del AMSS y 
municipios aledaños. 
Decreto No. 4 del 4 de 
diciembre de 2008, 
Tomo 382 del 21 de 
enero de 2009. 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 
disposiciones que regularán el funcionamiento de las Instituciones 
creadas por la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área 
Metropolitana de San Salvador y Municipios aledaños; establecer 
los procedimientos para la formulación de los diferentes 
Instrumentos de Planificación del Desarrollo Urbano del AMSS. 
Ley de la Reforma 
Agraria 
Describe la ley de reforma agraria como la trasformación de la 
estructura agraria en el país, mediante la incorporación de la 
población rural al desarrollo económico, social y político de la nación 
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y con la equitativa distribución de la tierra con el sistema de 
propiedad, tenencia y explotación que permita una adecuada 
organización para créditos y asistencia a los productores. La 
reforma agraria es de aplicación nacional y afecta todos los 
inmuebles por naturaleza, adherencia y destinación de uso agrícola, 
ganadero y forestal. El ISTA (Instituto Salvadoreño de 
Transformación Agraria) es el encargado de administrar esta ley. 
Salud y Saneamiento 
Código de Salud 
Regula lo relativo al saneamiento ambiental, rige lo referente a la 
disposición adecuada de excretas y aguas servidas, la eliminación 
de basuras y otros desechos, la eliminación y control de insectos 
vectores, roedores, y otros animales dañinos, así como la higiene 
de los alimentos, el saneamiento y buena calidad de las 
construcciones en general, la higiene y seguridad en el trabajo, la 
eliminación y control de contaminantes del agua de consumo, del 
suelo y del aire, y la eliminación y control de riesgos ambientales. 
Energía y electricidad 
Ley General de 
Electricidad. SIGET 
La Ley General de Electricidad es la ley fundamental en materia de 
electricidad. La Ley norma las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
Sus disposiciones son aplicables a todas las entidades que 
desarrollen las actividades mencionadas, sean estas de naturaleza 
pública o privada, independientemente de su grado de autonomía y 
régimen de constitución. Art. 13, para obtener las concesiones se 
requiere el estudio de impacto ambiental, previamente aprobado por 
las autoridades competentes en la materia. Art. 106. Las 
infracciones graves serán sancionadas por la SIGET con multa de 
hasta cincuenta mil colones y las muy graves con multa de hasta 
quinientos mil colones. Para la determinación de las sanciones, se 
tendrán en cuenta lo siguiente: a) El peligro resultante de la 
infracción para la vida y salud de las personas, la seguridad de las 
cosas y el medio ambiente. 
Ley de Creación del 
Consejo Nacional de 
Energía. CNE 
Decreto Legislativo No. 404, de enero de 2007. Consejo Nacional 
de Energía, que tiene por objeto proponer, gestionar y coadyuvar 
con los organismos correspondientes, la aprobación de estrategias 
energéticas que contribuyan al desarrollo socio económico del país, 
en armonía con el medio ambiente. Con base en el art. 5 de La Ley 
de Creación del CNE y por su carácter estratégico es conducido por 
una Junta Directiva de carácter ministerial presidida por el Ministerio 
de Economía e integrada por los ministros de Hacienda; Medio 
Ambiente; Obras Publicas; Secretaria Técnica de la Presidencia y la 
Defensoría del Consumidor. 
Norma para Usuarios 
Finales productores 
de Energía Eléctrica 
Con Recursos 
Renovables 
Decreto Legislativo No. 189, tomo 417, octubre del 2017. Art. 6. En 
el caso que el usuario final desee instalar una unidad de generación 
dentro de sus instalaciones con la intención de comercializar parte 
o la totalidad de la energía eléctrica producida, dicha situación no 
será regulada por esta normativa, y el usuario final deberá realizar 
los trámites respectivos para inscribirse como operador generador y 
separar las instalaciones eléctricas dedicadas a la generación de 
energía eléctrica de las instalaciones mediante las que recibe el 
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suministro de energía desde la red de distribución. En caso de ser 
necesario deberá tramitar su inscripción como operador 
comercializador también. En este caso adicionalmente deberá 
tramitar la interconexión a la red de distribución de conformidad a lo 
dispuesto a la Norma Técnica Para Interconexión Eléctrica y Acceso 
a los Usuarios Finales a la Red de Transmisión emitida por la 
SIGET.(sin mínimo de producción de voltaje) 
Norma Sobre El 
Proceso De Libre 
Concurrencia Para  
Contratos De Largo 
Plazo Respaldos Con 
Generación 
Distribuida Renovable 
Decreto Legislativo No.33 tomo 398, febrero del 2013. Art. 1. 
Contratos de largo plazo para el suministro de energía eléctrica 
respaldados por Generación Distribuida Renovable Las presentes 
normas regulan el desarrollo de los procesos de libre concurrencia 
para la contratación de energía eléctrica cuya generación cumpla 
con las características establecidas en el artículo 86-B inciso 
segundo del Reglamento de la Ley General de Electricidad, tales 
como: a) Conectada en la red de distribución eléctrica; b) Basada en 
fuentes renovables; y, c) Con una capacidad instalada de hasta un 
máximo de 20 MW. Dichos procesos tienen como finalidad 
implementar el porcentaje objetivo de participación de energías 
renovables en el suministro de las distribuidoras de electricidad, de 
acuerdo con los lineamientos proporcionados por el Consejo 
Nacional de Energía. (Con un mínimo de transmisión de 23 
kilovatios de voltaje para la venta) 
Incentivos Fiscales 
Ley de Incentivos 
Fiscales 
En el decreto No. 462 del 20 de diciembre del 2007 la Asamblea 
Legislativa decreto: LEY DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL 
FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
Esta ley fue establecida como una disposición preferente que ha 
sido sugerido tanto por el Ministerio de Economía como por CNE 
para realizar apoyos hacia; la utilización racional de recursos; 
aligeramiento de dependencia a los combustibles fósiles; reducción 
de la contaminación ambiental y mejoramiento de balanza de pagos; 
reducción del gas de efecto invernadero; alentar el uso de recursos 
de energías renovables en la generación eléctrica; promover 
inversiones que posibilita seguir el proyecto de desarrollo de 
generación eléctrica como de hidráulica, geotérmica, eólica, solar 
PV, o de biomasa alentando la investigación, exploración y el 
desarrollo de proyectos en el país de manera sostenible.  
La ley cubre las actividades referentes a las nuevas inversiones o 
construcciones de plantas de generación eléctrica. Los incentivos 
fiscales se aplican en forma de exención de impuestos de 
importación y de renta cuyos detalles se presentan abajo:  
(Exención del impuesto de importación)  
(1) Durante los primeros 10 años, los desarrolladores gozarán de la 
exención del impuesto de importación de las maquinarias, equipos, 
materiales y almacenamientos que se usan exclusivamente en las 
inversiones previas o construcción de plantas de generación 
eléctrica incluyendo la instalación de cables de transmisión y 
distribución.  
(2) La exención del pago del impuesto de importación se aplica a los 
proyectos de hasta 20 megavatios (MW) y deberá solicitarse al 
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Ministerio de Hacienda 15 días de antemano previa a la importación 
de maquinarias, equipos, materiales y almacenamientos necesarios 
de usos exclusivamente para el objetivo del proyecto en cuestión. 
Para este fin será obligatorio preparar documentos del proyecto del 
formato designado por el SIGET.  
(Exención del impuesto sobre la renta)  
(1) Se permite tener exención del impuesto sobre la renta durante 5 
años en el caso de proyectos en el margen de 10 MW a 20 MW de 
potencia y durante 10 años en el caso de proyectos menores que no 
supera a 10 MW. La ley se aplica desde el primer año fiscal en el 
que empieza la operación y se obtenga el ingreso.  
La exención total del pago del impuesto sobre la rentase aplica al 
ingreso a partir de la venta de “reducción de emisión certificada” 
(CERs) bajo el Clean Development Mechanism(CDM) o mercado 
similar de carbón, obtenido por los proyectos calificados y por los 
beneficiario. 
Asocio Publico privado 
Ley Especial de 
Asocio publico 
privado 
Decreto Legislativo No. 379, Tomo 399 publicado el 5 de Junio del 
2013: Ley Especial de Asocio Publico Privado. 
Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto establecer el marco 
normativo para el desarrollo de proyectos de Asocio Público Privado 
para la provisión de infraestructura y de servicios públicos y de 
interés general, de forma eficaz y eficiente. En un marco de 
seguridad jurídica, el sector privado aportará recursos económicos, 
habilidades y conocimientos necesarios para que, en conjunto con 
el Estado, desarrolle dichos proyectos en beneficio de la población. 
Art. 3.- LA PRESENTE LEY ES APLICABLE A TODOS AQUELLOS 
CONTRATOS EN LOS CUALES LAS ENTIDADES ESTATALES 
ENCARGUEN A UN INVERSIONISTA PRIVADO EL DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, 
EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA 
INFRAESTRUCTURA. LOS CONTRATOS TAMBIÉN PODRÁN 
INCLUIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O LA 
EXPLOTACIÓN O EJECUCIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE INTERÉS 
GENERAL, EXCEPTO LO EXPRESAMENTE EXCLUIDO EN EL 
PRESENTE ARTÍCULO. 
EL MONTO DE INVERSIÓN Y GASTO ACTUALIZADO DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHOS PROYECTOS, 
DEBERÁ SUPERAR EL EQUIVALENTE A CUARENTA Y CINCO 
MIL VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE DEL 
SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS. SE EXCLUYE DEL ÁMBITO 
DE APLICACIÓN DE ESTA LEY: a) LA PRESTACIÓN PÚBLICA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, INCLUSO LOS PRESTADOS POR 
EL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL; b) LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TAL 
COMO SE DEFINEN EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; c) 
LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR; d) LOS RECURSOS 
HÍDRICOS; EXCEPTO EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁREA 
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METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, SAN MIGUEL Y SANTA 
ANA; y, e) LOS SERVICIOS DE SEGUNDAD PÚBLICA Y 
JUSTICIA. (2) 
Modalidades de Contratos de Asocio Público Privados  
Art. 4.- Los contratos de Asocio Público Privados podrán adoptar 
alguna de las siguientes modalidades o combinaciones de las 
mismas; y además, incluir estipulaciones accesorias a la modalidad 
principal que en cada caso se describe: a) Los asocios en los que la 
institución contratante del Estado entrega al participante privado 
bienes u obras materiales de dominio público para que, según 
corresponda, construya, amplíe, equipe, repare o mantenga una 
obra a ser explotada y destinada a brindar un servicio público, 
mediante concesión de obra pública. Estos asocios se dividen en: i) 
Los que impliquen la entrega de bienes u obras materiales que 
tengan naturaleza de bienes nacionales de uso público. ii) Los que 
impliquen la entrega de bienes u obras materiales que tengan 
naturaleza de bienes fiscales. b) Los asocios en los que el 
participante privado destina bienes propios para brindar un servicio 
público, mediante concesión de servicio público. Estos asocios se 
dividen en: i) Los que no afecten los bienes privados al contrato y 
que, por tanto, dichos bienes no serán transferidos al Estado al 
término del mismo. ii) Los que afecten los bienes utilizados por el 
privado y que, por tanto, dichos bienes al término del contrato 
pasarán al Estado por ministerio de ley. 
c) Los asocios que impliquen la explotación o ejecución de una 
actividad de interés general. Estos se dividen en: i) Los que 
impliquen la entrega al privado para la explotación de los bienes 
fiscales, incluyendo aquellos pertenecientes a las instituciones 
autónomas y municipalidades. ii) Los que impliquen que el privado 
destine bienes propios. El Fiscal General de la República 
representará al Estadoenlos contratos sobre adquisición de bienes 
inmuebles en general y de los bienes muebles sujetos a licitación; 
asimismo, velará porque en las concesiones de cualquier clase 
otorgadas por el Estado, se cumpla con los requisitos, condiciones 
y finalidades establecidas en las mismas y ejercer al respecto las 
acciones correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
193, ordinales 5º y 10° de la Constitución de la República. 
Reglamento de la ley 
Especial de Asocio 
Publico privado 
Decreto No. 64, publicado en el diario oficial No. 102, tomo No. 407 
el 10 de junio del 2015: Reglamento de la Ley Especial de Asocio 
Publico Privado. 
Art. 2.- El contrato de Asocio Público Privado podrá adoptar alguna 
de las siguientes modalidades: concesión de obra pública, 
concesión de servicio público o aquéllos que impliquen la 
explotación o ejecución de una actividad de interés general. _, Podrá 
también, adoptar una combinación de las modalidades antes 
·señaladas, pudiendo incluir estipulaciones accesorias a la 
modalidad principal. Los contratos de Asocios Público Privados 
comprenderán, entre otros aspectos, según sea la modalidad que 
adopten, los siguientes: a) La prestación en el área del proyecto de 
los servicios para los que fue construida la obra. b) La prestación del 
servicio público, de confinidad al proyecto de Asocio Público 
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Privado. c) La ejecución y explotación de una actividad de interés 
general, de conformidad al proyecto de Asocio Público Privado. d) 
La forma de provisión del equipamiento necesario para la operación 
de la obra pública, servicio público o actividad de interés general. e) 
La conservación de la obra, instalaciones y equipamiento en 
óptimas condiciones de uso. f) El cobro de tarifas y precios que 
pagarán los usuarios de la obra, servicio público o actividad de 
interés general. g) La ejecución de las inversiones o reinversiones 
que constituyen el plan de desarrollo del proyecto de Asocio Público 
Privado. 
Tabla. 6:Normativa y legislación relacionada a la Gestión Ambiental 
 
H. ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL (ESIA) Y PERMISO AMBIENTAL 
 
En El Salvador, el EsIA se realiza con base a la Ley del Medio Ambiente y sus Reglamentos. 
Cuando el proyecto requiere de la elaboración de un EsIA, en el cuadro siguiente se presentan 
los pasos a seguir para obtener Permiso Ambiental y los tiempos estimados requeridos para cada 
paso. Además, en las columnas a la derecha se presenta el caso real de los tiempos 
experimentados por La Geo y CEL. 
 














Presentación al MARN de formulario 
ambiental 
Titular del proyecto 30 30 
2 
Tiempo de espera para la inspección 
en sitio (MARN) 
MARN 50 45 
3 
Emisión de términos de referencia 
para EsIA 
MARN 50 45 
4 Elaboración del EsIA Titular del proyecto 60 60 
5 Entrega del EsIA al MARN Titular del proyecto 2 2 
6 
Revisión del EsIA y notificación de 
observaciones 
MARN 55 50 
7 
Superación de observaciones y 
remisión al MARN de observaciones 
superadas 
Titular del proyecto 60 45 
8 
Notificación de formato de 
publicación de 
consulta pública 
MARN 15 15 
9 
Solicitud de publicación de formato 
de consulta pública 
Titular del proyecto 10 10 
10 
Preparación y realización de la 
consulta pública 




Comentarios a los resultados de la 
consulta pública 
MARN 51 51 
12 
Respuesta del Ministerio 
relacionado a observaciones de 
Titular del proyecto 20 20 
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consulta pública y finalización del 
informe de EsIA 
13 
Notificación de fianza de 
cumplimiento ambiental 
MARN 10 10 
14 
Proceso de licitación para compra de 
fianza de cumplimiento ambiental 
Titular del proyecto 30 30 
15 Presentación de fianza al MARN Titular del proyecto 2 2 
16 Emisión de permiso ambiental MARN 14 15 
TIEMPO PROMEDIO DEL PROCESO 471 442 
Tabla. 7:pasos a seguir para obtener Permiso Ambiental 
 
CAPITULO II: DIAGNOSTICO 
 
A. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El método se define como una serie de pasos sistematizados que conducen a una meta, para el 
desarrollo del diagnóstico se plantean los siguientes pasos a seguir: 
 
Ilustración 30: Método de investigación del diagnóstico 
 
Definir la metodologia de 
la investigación.




Analisis de información 
recolectada
conclusiones
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1. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La investigación requerirá es la recolección de información secundaria debido a restricciones de 
movilidad por pandemia Covid-19. La información secundaria es aquella información 
documentada acerca del tema que puede ser consultada sin relacionarse directamente con la 
situación en estudio. Algunas de las fuentes secundarias a utilizar: 
Fuente Información Técnicas 
CNE Consejo Nacional de 
Energía 
Búsqueda en los portales de información 





General de Electricidad y 
Telecomunicaciones. 
Información relacionada a electricidad y 
energía renovable 
Búsqueda.        
Internet Información referente al tema Búsqueda 
BCR Estadísticas generales Búsqueda 
Tabla. 8:Fuentes de información secundaria 
2. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 
Existe en el mundo económico y social, y en general en el Mundo Científico mucha información 
producto de diversas Investigaciones realizadas por diversas Instituciones a escala local, 
regional, nacional e internacional, y con el avance del Internet cada día podemos acceder a un 
mayor número de datos e información de valiosa utilidad para el análisis metodológico y 
científico; gracias también a la estadística descriptiva e inferencial podemos utilizar esta 
información para encontrar sus relaciones causales entre dos a más variables con información 
que en un principio estuvo orientada a otro aspecto. Existen para ello diversas formas de 
recolección de información. 
 
Ilustración 31: Fuentes de información secundaria 
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A. FUENTES INTERNAS 
Toda Institución genera información periódicamente, que va almacenando en sus bancos de 
datos, esta información con el tiempo se convierte en valiosa para el trabajo metodológico ya que 
se constituye en insumos interesantes sobre los cuales comenzaremos a depurar la información 
que nos hace falta. 
Por ejemplo, los proyectos de microcréditos se nutren de sus propias fuentes cuando alguien 
desea realizar un análisis del índice de morosidad o los impactos del crédito. 
B. PUBLICACIONES DEL GOBIERNO 
El estado a través de sus diversas Instituciones realiza análisis de sus sectores en forma 
periódica que permiten al investigador científica, utilizar estos datos en beneficio de futuras 
investigaciones, además que por ser el estado la fuente adquiere carácter de oficial y de seriedad. 
La ventaja de los estudios del estado es el tamaño de la población que es objeto de su 
Investigación que muchas veces se convierte en universal es decir analiza el total de la población 
como es el caso de los censos poblacionales, fuente más rica de información sobre la cual giran 
diversas investigaciones. 
Un ejemplo claro de la utilización de estas fuentes para diversos estudios es aquellos referidos 
a la pobreza en nuestro país y que relación tienen con la tasa de analfabetismo, el investigador 
no tendrá que levantar información de primera mano para analizar la relación de estas variables 
sino aprovechar la información existente y darles un tratamiento estadístico. 
C. OTRAS INVESTIGACIONES 
Los temas sociales y económicos no son exclusividad de ningún investigador por lo que ya se 
han trabajado y publicado estudios miles acerca de igual cantidad de temas sociales y 
económicos, lo importante es aprovechar estos mismos trabajos en beneficio de nuestra 
investigación y completar lo que no se dijo o ir más allá de ellos sintetizando todo lo que se dijo 
en un modelo. 
Mencionaríamos como ejemplo el resultado del premio Nobel en econom ía Amartya Sen (1998- 
Libertad y Desarrollo) que comprueba su Hipótesis correlacionando información oficial pero 
también basándose en estudios complementarios que ya contaban con 
Información importante para su investigación como por ejemplo la de Kerala acerca de sus 
políticas de Educación y el número de beneficiarias de sus programas de Integración. 
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D. PERIODICOS Y REVISTAS 
Especializados o no pero que cuenten con una imagen de seriedad, y en la información que 
publique figure la fuente. 
E. DATOS COMERCIALES 
Resultado de las actividades del sector y exigidas por demandas legales o necesidades del 
mercado. 
F. DATOS INTERNACIONALES 
Acontecimientos o hechos que tienen carácter de histórico y que cuenten con fuente y en muchos 
casos de oficial. 
G. INFORMACIÓN EN INTERNET 
Que es el resultado de querer compartir información con los demás con diversos propósitos entre 
ellos el comercial, en general lo importante es que es la recopilación o animación en páginas web 
de artículos, monografías, estudios, etc. De diversas fuentes oficiales o no. Se debe de considerar 
antes de coger información de la red varios aspectos como son: 
- La Oficialidad de la página.  
-Tipo de Información publicada 
- Validez de la Información 
- Etc. 
 
Debido a que los estudios más ambiciosos tratan de convertirse en generalidades, es decir que 
los eventos que se investigan no sean eventos aislados sino que se repetirían y se repiten en 
distintas condiciones y espacios, la necesidad científica es que los espacios de análisis sean 
mayores, la imposibilidad natural e intelectual de un investigador de generar toda la información 
que necesita, genera la utilización cada vez mayor de este tipo de recolección que exige del 
investigador un manejo más exquisito de la Estadística, Econometría y las Matemáticas, para 
interpretar con precisión y ver con claridad la explicación de fenómenos sociales y económicos 
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B. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
1. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
¿Por qué debemos evaluar la información? 
La aparición de Internet ha provocado que ésta haya pasado a ser una de las fuentes de 
información más utilizadas, donde debemos tener en cuenta que fue diseñada para promover el 
intercambio ilimitado de información, sin que existieran necesariamente reglas o procedimientos 
para asegurar la calidad de la información expuesta. No olvidemos que cualquier persona puede 
crear su página web en Internet. 
Esta falta de control, inmediatez y publicidad de la Web pueden afectar a la calidad de la 
información, por ello deber realizarse una evaluación de la información. 
En el contexto actual de la gran cantidad de información disponible, en continuo y rápido 
crecimiento, y de las posibilidades que facilitan las nuevas tecnologías de la información, la 
evaluación de la información que hemos recuperado tras llevar a cabo un proceso de búsqueda 
es una necesidad esencial. Hemos de seleccionar la información recuperada, para garantizar, 
por un lado, su calidad y su fiabilidad, por otro lado, su utilidad, es decir, su adecuación a nuestras 
necesidades de información. 
 
La red se ha convertido en un medio de difusión fundamental de la información científica y 
técnica, tanto para la información que ha pasado por ciertos controles de calidad y procesos de 
selección, como la que localizamos a través de los catálogos, las bases de datos y los portales 
de revistas electrónicas que nos ofrece la biblioteca, como la publicada por cualquier persona u 
organización libremente en la web en páginas personales, redes sociales, blogs, sedes web de 
empresas, organismos o asociaciones. 
 
Debemos tener claro qué información necesitamos y para qué, para poder discriminar aquella 
información que, aunque de calidad, no nos sea útil. Por tanto, hay que evaluar los resultados de 
nuestras búsquedas partiendo de nuestras necesidades de información, tanto si los hemos 
localizado en una base de datos o un catálogo, como si proceden de internet. 
La evaluación de la información que localicemos, tanto en la web (preferiblemente a través de 
directorios y buscadores académicos), como a través de los recursos de información que facilita 
la biblioteca (bases de datos, portales de revistas electrónicas, catálogo), nos ayudará a 
seleccionar los documentos de mayor calidad y utilidad para nuestro trabajo. 
 
Debemos evaluar tanto la información que hemos recuperado de fuentes de información 
impresas, como la que hemos conseguido a través de las fuentes y recursos de información 
digitales.  
En el caso de la documentación localizada a través de la web, la evaluación se hace más 
necesaria, por una serie de razones: 
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• El crecimiento exponencial de la información científica y técnica disponible. 
• La libertad e inmediatez de publicación para cualquier persona o entidad y la facilidad de 
acceso a la misma. 
• La inexistencia de sistemas de revisión o evaluación, asociada a esa libertad de 
publicación, que garantice su calidad y fiabilidad.  
• La ausencia en muchos casos de garantías de identidad y reputación  
• La falta de estructuración de la información.  
• La gran variedad de información que contiene en cuanto a tipología de documentos, 
características o finalidad de la información, calidad y rigor científico  
• La inestabilidad del medio digital: páginas y sitios web, a veces efímeros.  
 
La evaluación de la información es una cuestión muy compleja, ya que depende 
fundamentalmente de las características de la persona que la va a utilizar: su nivel de 
conocimientos previos sobre el tema, su capacidad de comprensión y aprendizaje, sus actitudes 
o el contexto en el que se encuadra la necesidad de información. Por eso, es necesario 
establecer una serie de criterios como los que se presentan a continuación que nos ayuden a 
evaluar la documentación que vamos a manejar y seleccionar la más útil y fiable.  
 
2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS  
 
La evaluación de la información es una cuestión muy compleja, ya que depende 
fundamentalmente de las características de la persona que la va a utilizar: su nivel de 
conocimientos previos sobre el tema, su capacidad de comprensión y aprendizaje, sus actitudes 
o el contexto en el que se encuadra la necesidad de información. Por eso, es necesario 
establecer una serie de criterios como los que se presentan a continuación que nos ayuden a 
evaluar la documentación que vamos a manejar y seleccionar la más útil y fiable.  
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N criterio Descripción 
1 exactitud ¿La información presentada se cita correctamente? 
Se debe de asegurar que el autor suministre su dirección 
electrónica, su dirección o número telefónico donde pueda ser 
contactado. 
¿El Sitio Web pertenece a alguna entidad gubernamental, una 
organización comercial, institución educativa, una entidad sin 
ánimo de lucro, o a un autor particular? si así es, ¿cuál es su 
información general? 
¿Está bien estructurada y organizada la información? 
¿A qué tipo de audiencia se dirige el Sitio Web? 
¿Cuál es el propósito del documento y por qué se produjo? 
Verificar el dominio del documento. Se relaciona con: .edu ; .gov ; 
.org . Tipo de organización, empresa, etc…lugar de publicación. 
¿La información está libre de errores gramaticales, ortografía, 
tipografía? Si hay gráficos, ¿están claramente titulados y son 
fáciles de leer? 
 
 
2 autoridad ¿Quién publicó el documento o la página, es posible establecer 
contacto con él / ella? 
¿Está claro y explícito quién o quiénes son los responsables del 
sitio? 
¿Tiene el autor la autoridad para presentar la información? 
¿Es conocido en el campo? 
¿La información en este sitio es veraz? 
¿Esta persona es independiente del Webmaster? 
¿Verifique el dominio del documento, qué institución publica el 
documento? 
¿El autor o responsable aparece como perteneciente a alguna 
organización o empresa? 
Si es así: ¿La página contiene un link hacia una página que 
describe los objetivos de la organización? 
3 objetividad Qué metas / objetivos, cumple esta página? 
¿Qué tan detallada es la información? 
¿Qué opiniones (sí las hay) expresa el autor? 
¿Cuál es el propósito? 
¿La información es objetiva o responde a algún tipo de interés? 
Comprobar el grado de dependencia o la ausencia de cualquier 
sesgo ideológico, político o comercial de la información. 
Determine si la página es una máscara para hacer publicidad; si es 
así, la información podría estar sesgada. 
¿La información está libre de publicidad? En caso de que haya 
publicidad está claramente diferenciada del contenido información 




Se espera que el sitio se encuentre ordenado lógicamente y que 
cada segmento de información se relacione con los demás. Se 
tendrá en cuenta la presencia de herramientas de ordenación, 
como índices, esquemas, títulos, etcétera. 
 
¿Tiene títulos, encabezamientos o capítulos? 
¿Son pertinentes o, por el contrario, excesivos, confusos, 
engañosos? 
¿La información sobre el tema indicado es completa? 
¿La información está ordenada lógicamente? 
¿Existen herramientas de ordenamiento (índices, esquemas, etc.)? 
5 Navegabilidad Se considera la facilidad que se le ofrece al usuario de ubicarse y 
moverse dentro del sitio. 
¿Se incluye un mapa del sitio? 
¿Se puede identificar con rapidez la página que se quiere visitar? 
¿Se puede llegar fácil y directamente a ella? 
¿Está claramente indicado el nombre de la página que se está 
navegando en cada caso? 
¿Hay un enlace a la página inicial desde cualquier otra página? 
¿Se puede volver fácilmente a una página ya visitada? 
¿Los enlaces son fáciles de identificar? 
¿Los enlaces se agrupan con algún criterio reconocible? 
¿Los íconos representan claramente su propósito? 
6 Actualidad 
 
La actualización puede referirse a:  
La incorporación periódica de nuevos recursos. 
La modificación de los recursos y los datos existentes en respuesta 
a la aparición de nuevos aportes al tema. 
¿Cuándo fue producido? 
¿Cuándo fue actualizado? 
¿Se indica si el contenido se actualiza con regularidad? 
¿Qué tan actualizados están los enlaces (sí los hay)?  
¿Cuántos enlaces rotos se encuentran en la página? 
¿Los enlaces están vigentes o son actualizados regularmente? 
¿La información en la página está desactualizada? 
7 Cobertura 
 
La actualización puede referirse a:  
La incorporación periódica de nuevos recursos. 
La modificación de los recursos y los datos existentes en respuesta 
a la aparición de nuevos aportes al tema.  
¿Cuándo fue producido?  
¿Cuándo fue actualizado?  
¿Se indica si el contenido se actualiza con regularidad?  
¿Qué tan actualizados están los enlaces (sí los hay)?  
¿Cuántos enlaces rotos se encuentran en la página?  
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¿Los enlaces están vigentes o son actualizados regularmente? 
¿La información en la página está desactualizada? 
8 Diseño 
 
¿Es elegante, funcional y atractivo? 
¿Combina adecuadamente los colores, las formas las imágenes? 
¿Tiene tipografía textual adecuada? 




Rapidez de la conexión 
Carga de imágenes 
Estabilidad de la conexión 
Acceso restringido a la información 
Costo 
Condiciones de uso 
Tabla. 9: Criterios de decisión de la información secundaria 
 
3. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Para la realización de la evaluación primero se selecciona el recurso de información secundaria 
del cual se pretende hacer uso, una vez seleccionado se procede a evaluar cada uno de los 
criterios descritos anteriormente con el fin de darle una valoración según la siguiente tabla: 
Valoración Dato 
Excelente 10 




Tabla. 10: porcentaje de valoración 
 
Esta valoración debe ser anotada con su respectivo dato numérico en la tabla de criterios que se 
muestra a continuación: 
 
Criterio  Recurso 1 Recurso 2 Recurso 3 
Dato Valoración Dato Valoración Dato Valoración 
Exactitud            
Autoridad            
Objetividad            
Organización            
Navegabilidad            
Actualidad            
Cobertura            
Diseño            
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Acceso            
Total, Final            
Tabla. 11: Tabla de criterios 
Una vez evaluados todos los criterios se realiza la sumatoria del dato de cada recurso de tipo 
secundario y se compara con la siguiente tabla: 
Rango Confiabilidad De La 
Fuente 
Menor A 30  Fuente No Confiable 
Entre 31 Y 60 Fuente De Confianza 
Media 
Mayor De 61 Fuente Confiable  
Tabla. 12: Rango y confiabilidad de las fuentes de información. 
Donde:  
Menor A 30: se rechaza la fuente de información. 
Entre 31 Y 60: se sugiere ser cuidadoso y selectivo con la información o respaldar su fiabilidad 
con otras fuentes. 
Mayor De 61: se considera una fuente de información aceptable. 
 
4. INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Debido a pandemia covid-19 esta es de las pocas informaciones de tipo primaria que se 
lograron contactar 
Participación en Webinar: Energía Renovable en El Salvador 
Fecha: 19 de mayo de 2020  
Impartida por: Ing. Víctor Sagastume  
Breve Resumen: El día 19 de mayo se impartió el Webinar: Energía Renovable en El Salvador, 
en el que se participó como grupo de trabajo con el fin de ampliar nuestros conocimientos 
respecto a la temática de energías renovables, dicho Webinar se realizó por la plataforma digital 
Cisco Webex, y tuvo una duración de dos horas incluido un tiempo de preguntas y respuestas, 
las temáticas abordadas fueron: 
• Sistema Eléctrico Regional. 
• Sistema eléctrico Nacional. 
• Centrales en mercado mayorista. 
• Sistema de distribución. 
• Funcionamiento del mercado mayorista. 
• Componentes del precio de la energía. 
• Determinación de las tarifas eléctricas. 
• Pliego tarifario. 
• Incentivos a la inversión del sector eléctrico. 
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C. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
Una hipótesis es una proposición que establece una relación entre dos variables propias de una 
situación o realidad. Un Sistema de hipótesis es un conjunto de hipótesis formuladas con el fin 
de explicar y establecer una aproximación con la realidad a investigar para luego ser 
comprobadas con la información recolectada. 
Las siguientes hipótesis estas fundamentadas en una investigación preliminar referente a energía 
renovable. 
HIPOTESIS 1  
Mas del 60% de la energía en El Salvador, sin contar las importaciones, se obtiene a través de 
fuentes renovables. 
• Variable dependiente: Porcentaje de energía 
• Variable independiente: Energía a través de fuentes renovables 
Las energías limpias y renovables son ahora la principal fuente de generación eléctrica en El 
Salvador. Han pasado de ocupar el 52,3 % de la capacidad energética instalada en el país en 
2014 al 63,7 % actual. Aunque en el comunicado no se menciona específicamente cuándo se 
han registrado esos datos, sí se recoge que la capacidad instalada total del sector eléctrico ha 
aumentado de 1.586,8 MW en 2014 a 2.084,5 MW en 2018, lo cual representa un incremento del 
31,4 %. 
En 2017 inició operaciones una planta fotovoltaica ubicada en el municipio de El Rosario (La 
Paz), con una potencia de 101 MW, y se encuentran en construcción nuevas plantas que 
sumarán 624,2 MW a la capacidad instalada en el período de 2019-2021: dos proyectos 
fotovoltaicos en Cuscatlán y Cabañas con capacidad de 8,5 MW que funcionará a partir de 2019; 
el proyecto fotovoltaico de Bósforo (Guazapa) con capacidad de 10 MW; el proyecto Capella 
Solar (Usulután), que sumará 100 MW; y el proyecto eólico Ventus (Metapán), de 50 MW. 
En la investigación realizada se identificó según el boletín energético de la SIGET para el año 
2014, en El Salvador la matriz energética representaba un 52.3% hasta año 2014, sin embargo, 
actualmente con la suma de la potencia de 101 MW de la planta fotovoltaica en La Paz, la planta 
de Bósforo en guazapa, Capella Solar en Usulután y el proyecto de Ventus en Metapán se 
aumenta al 63.7% actualmente. 
Por tanto, SE ACEPTA LA HIPOTESIS PLANTEADA. 
 
HIPOTESIS 2 
“La velocidad promedio del viento en el salvador es mayor o igual al valor mínimo requerido para 
la implementación de los generadores. Las direcciones que se encuentran del norte al oeste son 
las más favorables para la producción de energía ya que tienen mayor velocidad”.  
• Variable dependiente: Velocidad promedio del viento en el salvador 
• Variable independiente: vientos favorables para producción de energía 
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El sitio en cuestión es de un pobre poder eólico, dado que en promedio la velocidad en el sitio es 
solo es 1,11(m/s) 
La Expresión que describe el comportamiento del viento según la distribución  
 
 
Un dato de mayor relevancia que conocer las direcciones dominantes de origen y de mayores 
velocidades del viento, es cuantificar la energía eólica potencial y las direcciones de los vientos 
más representativos asociados. se tiene que aproximadamente el 55% de la energía proviene de 
las direcciones norte y nornoreste, mientras un casi 30% proviene del sur y sursureste esto a 
pesar de tener solo un 5% en representatividad por frecuencia. La energía eólica anual es de 
34,9(kWh/m2 ). Si existiese un aerogenerador que tuviese una velocidad de arranque de 0,1(m/s), 
y considerando un coeficiente de rendimiento de 0,3, la energía eléctrica a generarse sería tan 
solo 10,47(kWh) equivalentes a un ahorro de $3600. 
La investigación realizada se encontró que desde el año 2004 se inició un estudio de pre 
factibilidad para la identifacion de citios potenciales, gracias a la Cooperación del proyecto 
regional “Evaluación del Potencial de Energía Eólica y Solar” (SWERA por sus siglas en inglés) 
y de la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA). Se analizaron cuatro puntos, 
Metapan, La Hachadura, San Isidro. 
Se concluyó que, de los 4 sitios estudiados, los de mayor potencial eran los identificados como 
Metapán y San Isidro. Resultando ganador el punto identificado en Metapán bajo los siguientes 
criterios: 
• Búsqueda del equilibrio entre la localización del mayor potencial eólico y la accesibilidad 
a la zona, priorizando lo primero.  
• Sitio de medición lo más representativo posible de la zona donde se piensa ubicar el 
parque eólico.  
• Alineación buscando zona de cumbre y yendo al máximo de ocupación posible. 
Por tanto: SE ACEPTA LA HIPOTESIS PLANTEADA 
HIPOTESIS 3 
“El 63% de energía hidroeléctrica tiene un peso mayor respecto a la suma de todas las demás 
energías renovables”. 
• Variable dependiente: Energía con más participación con respecto a otras energías 
• Variable independiente: porcentaje de participación 
Según datos de 2017 de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus 
siglas en inglés), la potencia total de las plantas hidroeléctricas en el mundo ha alcanzado los 
1.153,911 GW, casi el 53% del total de las fuentes renovables. En otras palabras: la energía 
hidroeléctrica tiene un peso mayor respecto a la suma de todas las demás energías renovables. 
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En El Salvador la generación neta de electricidad en 2017 fue de 5.195 GWh, de la cual el 40% 
provenía de fuentes térmicas tradicionales, el 38% de fuentes hidroeléctricas, el 20% de fuentes 
geotérmicas y el 2% de la biomasa. Las estadísticas sobre generación de electricidad son mucho 
más elocuentes: el informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en 
inglés), revela que la producción eléctrica en 2017 ha alcanzado los 4.109,44 TWh, cerca 
del 65% de la electricidad renovable en el mundo y un 16% del total. 
La energía hidroeléctrica a gran escala en El Salvador si representa mayor participación en la 
matriz energética respecto a las demás energías renovables, sin embargo, en el presente trabajo 
de grado solo se abordará la energía hidroeléctrica proveniente de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas, de las cuales la Universidad José Simeón Cañas UCA en el 2011 realizo u 
inventario de las mismas arrojando como dato la existencia de 20 PCH. Sin embargo, solo 
representa un 2.22 % de la matriz energética nacional. 
Por tanto: SE RECHAZA LA HIPOTESIS PLANTEADA. 
  
HIPOTESIS 4 
“La energía geotérmica es una alternativa económica, sostenible y complementaria a corto plazo, 
que permite solucionar el déficit de generación eléctrica en diferentes zonas de El Salvador”.  
• Variable dependiente: Energía geotérmica es altamente económica sostenible y 
complementaria. 
• Variable independiente: permite solucionar déficit de generación eléctrica en diferentes 
zonas 
Actualmente, se observa que hay déficit de generación en zonas de el salvador, con la desventaja 
que las centrales térmicas existentes como reservas, son en base a combustibles fósiles no 
renovables y altamente contaminantes como el carbón y petróleo Diesel. El gran reto que hay 
para la instalación de centrales geotérmicas es superar la barrera de los riesgos asociados a los 
altos costos de inversión inicial (la explotación y perforación de pozos). Pues luego, el costo de 
operación es prácticamente cero. 
La energía geotérmica en El Salvador se ha convertido en la segunda más importante de la matriz 
energética debido a que la generación se mantiene constante a lo largo de los Años, existe 
nuevos estudios y perforaciones en zonas de potencial geotérmico con alta entalpia, lo que 
permitiría seguir aprovechado este recurso renovable para generar sostenibilidad en la 
generación de energía eléctrica a largo plazo. 
Por tanto: SE ACEPTA LA HIPOTESISI PLANTEADA  
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D. VARIABLES TECNICAS DE CADA TIPO DE ENERGIA RENOVABLE 
 
Antes de hablar de las variables técnicas, se debe de considerar el precio de la energía en El 
Salvador, para poder contextualizar la sostenibilidad de los proyectos, y así poder ver mejor como 


















Se toma en cuenta desde los precios del 15 de octubre del 2017 hasta el 14 de abril del 2020 
para hacer los análisis de las ultimas variaciones de los precios de la energía eléctrica. 
A continuación, se muestra una tabla de los valores promedios de cada trimestre en ese periodo 
de tiempo, también se denota el precio mínimo en que se ha tenido y el promedio. 
 
Precios promedio de la energía eléctrica en El Salvador desde el 2017 al 
2020 
Fecha de Vigencia Precio Promedio ($/MWh) 
15/10/17 a 14/01/18 $114.523166 
15/01/18 a 14/04/18 $124.191026 
15/04/18 a 14/07/18 $129.970949 
15/07/18 a 14/10/18 $135.086789 
15/10/18 a 14/01/19 $148.144449 
15/01/19 a 14/04/19 $147.695375 
15/04/19 a 14/07/19 $139.768063 
15/07/19 a 14/10/19 $143.818072 
15/10/19 a 14/01/20 $134.950592 
15/01/20 a 14/04/20 $119.266587 
Promedio Total $133.741507 
Precio minimo $114.523166 
Precio Maximo $148.144449 
 






Como podemos observar el precio de la energía varia, pero no baja demasiado gracias a la 
estrategia de precio marginal que se utiliza para calcular el valor de la energía eléctrica en El 
Salvador, por lo tanto; el precio de la energía se determina que es estable.  
 
1. ENERGÍA SOLAR (solar fotovoltaica y solar térmica) 
 
Las celdas reaccionan dependiendo del espectro electromagnético. 
El silicio (que es el material base para las celdas fotovoltaicas) reacciona de 200 a 1100 








Precios promedio de la energía electrica en El 









Precios promedio de la energía electrica en El 
Salvador desde el 2017 al 2020 Precio Promedio 
($/MWh)
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Como podemos observar, se cubre desde el infrarrojo hasta un poco de los rayos ultravioletas, y 
la mayoría de la energía producida está en el espectro visible, por lo tanto; se utilizará la medida 
de irradiancia como la variable técnica de este tipo de energía, por ser más practica a la hora de 
medir. 
Variable Técnica: Irradiancia 
Irradiancia: es la unidad de medición utilizada para describir la potencia incidente por unidad de 
superficie de todo tipo de radiación electromagnética. La irradiancia no tiene un mínimo operativo 
en los paneles solares y el máximo depende del panel solar y sus características técnicas. 
Su símbolo es G.  
Unidad: Watt/m².  
Disponibilidad: Variable durante todo el día, con picos de las 12 a las 2 pm; Nula durante las 
noches. 
A mayor irradiación hay mayor disponibilidad de energía. En San Salvador, la Comisión Ejecutiva 
del Río Lempa (CEL) ha medido la irradiancia diaria por casi tres años desde 2009; Además El 
Salvador se encuentra en el trópico de cáncer con una latitud de 13° lo cual nos deja entre 11 y 
12 horas de sol durante el día. 
En la región central del área metropolitana de El Salvador la irradiación solar es alta (5.3 
kWh/m2/día), en comparación con la de otros países como Alemania o Tokio (3.3 kWh/m2/día). 
El mapa de irradiación solar en El Salvador fue creado bajo el proyecto SWERA, el cual muestra 
el potencial de irradiación solar en promedio diario de un año. 
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Ilustración 32:El mapa de irradiación solar en El Salvador 
 
Ilustración 33:Recursos solar en El Salvador. 
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Parámetros y variables a considerar 
Irradiancia 
Eficiencia del panel 
Potencia de salida 
sensibilidad a la temperatura 
Angulo de inclinación del panel 
Grado de sombreado que experimenta  




  Ilustración 34: Kv/h de procesamiento de energía 
La irradiancia que necesita un panel solar para poder funcionar es tan mínima, que no se 
especifica en las fichas técnicas de los paneles solares de fotovoltaicos, dependiendo del tipo de 
material utilizado en la fabricación de los paneles es así la potencia máxima posible entregada. 
A continuación, se muestran 2 ejemplos de fichas técnicas donde se denota que no existe un 
mínimo de irradiancia, pero que sin importar la cantidad de irradiancia a la que este expuesta el 
panel, en las condiciones más optimas tendrá un máximo de potencia entregada:  
 




Nota: No confundirse con STC, que significan los parámetros fundamentales al momento de la 
medición para la creación de la ficha técnica del propio panel, estos parámetros son los 
aceptados por las normativas internacionales para la unificación de las medidas de este tipo de 
tecnología. 
Energía útil en la Generación de energía eléctrica a través de la Paneles Termosolares 
La Irradiancia total que incide sobre una superficie en la Tierra se denomina Irradiancia global y 
se compone tanto de Irradiancia difusa (la recibida tras haber sido reflejada y difundida por la 
atmósfera) como de Irradiancia directa (que no es modificada en su dirección por la atmósfera). 
La energía solar que incide anualmente sobre toda la superficie terrestre ofrece un potencial 
inmenso, pues supone unas diez mil veces la demanda de energía anual de la población mundial. 
HORAS SOL PICO (HSP) 
Para facilitar el proceso de cálculo en las instalaciones solares térmicas, se emplea un concepto 
relacionado con la radiación solar, que simplifica el cálculo de las prestaciones energéticas de 
este tipo de instalaciones, son las “horas sol pico” (HSP). 
Se denomina HSP al número de horas diarias que, con una irradiancia solar ideal de 1000 W/m² 
proporciona la misma irradiación solar total que la real de ese día. 
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En la siguiente grafica se muestra como varia la eficiencia de un colector solar respecto al delta 













Ilustración 35:diferencias de temperaturas 
Parámetros y variables a considerar  
Irradiancia  
temperatura del ambiente 
eficiencia del colector 
horas pico sol 




                             Ilustración 36: Calor centrado para caldera 
 
2. ENERGÍA EÓLICA 
 
Variable Técnica: Velocidad Promedio Anual del Viento 
Velocidades de operación: Aunque depende del Aerogenerador, suelen empezar desde los 3m/s, 
hasta los 25 m/s (la velocidad máxima es por seguridad y por lo tanto una vez llegado a esa 
velocidad se debe de apagar el sistema.) 
La capacidad máxima teórica está regida por la Ley de Betz: Cualquier recurso eólico no se 
puede aprovechar a más del 59% 
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El Mapa con el Potencial Eólico en todo el territorio de El Salvador se preparará con la finalidad 
de actualizar la información obtenida en el proyecto SWERA, identificando áreas potenciales de 
este recurso en el marco del Plan Maestro para el desarrollo de las energías renovables. Dicho 
mapa indica la distribución del potencial eólico en grandes regiones y a diferentes alturas sobre 
el nivel del suelo (30 m, 50 m y 80 m). El potencial se simuló a partir de los datos del GIS 
(Geographic Information System, por sus siglas en inglés) y del modelo meteorológico global, 
este modelo corrige con los datos del viento superficial de las áreas evaluadas.  
 
 
Ilustración 37:Mapa del potencial de energía eólica. 
Energía útil en la Generación de energía eléctrica a través de Aerogeneradores. 
Ley de Betz: Solo puede convertirse menos del 59% de la energía cinética en energía mecánica 
usando un aerogenerador. 
El frenado ideal del viento 
Cuanto mayor sea la energía cinética que un aerogenerador extraiga del viento, mayor será la 
ralentización que sufrirá el viento que deja el aerogenerador. Si intentamos extraer toda la 
energía del viento, el aire saldría con una velocidad nula, es decir, el aire no podría abandonar 
la turbina. En ese caso no se extraería ninguna energía en absoluto, ya que obviamente también 
se impediría la entrada de aire al rotor del aerogenerador. En el otro caso extremo, el viento 
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podría pasar a través de nuestro tubo (arriba) sin ser para nada estorbado. En este caso tampoco 
habríamos extraído ninguna energía del viento. 
Parámetros y variables a 
considerar 
Velocidad Promedio del Viento  
Temperatura del aire 
Altitud 
Densidad del aire 
Presión atmosférica 
Tipo de aerogenerador 
Diámetro del rotor 
Altura de buje 




3. ENERGÍA GEOTERMICA 
 
Variable Técnica: Entalpia 
Entalpia: Es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H mayúscula, cuya variación 
expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, 
es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. 
Su símbolo es H.  
Unidad: Joule.  
Disponibilidad: en los lugares donde hay alta entalpia siempre está disponible. 
La generación eléctrica aprovechando la energía geotérmica en El Salvador se inició en 1975 y 
ha aumentado de manera constante desde entonces. Este tipo de generación, participante del 
mercado mayorista, cuenta con una capacidad instalada actual (2012) de 204.4 MW. LaGeo es 
la única empresa encargada del desarrollo de la geotermia en el país.   
 
Ilustración 38:Capacidad instalada de proyectos Geotérmicos. 
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Según estudio recientes recopilados en el Plan Maestro para el desarrollo de las energías 
renovables en El Salvador, existe la posibilidad de generar energía eléctrica a partir del vapor 
geotérmico y/o el agua caliente encontrados en los campos geotérmicos de alta entalpía, 
basándose en las temperaturas geoquímicas calculadas a partir de la información del análisis 
químico que se le realizó a estas aguas termales (Fournier, 1977), hay 12 áreas geotérmicas con 
temperaturas subterráneas que se estiman superiores a 150 ºC (alta entalpía), así como 12 áreas 
geotérmicas con temperaturas subterráneas que se estiman entre 90 a 150 °C (baja entalpía). 
En la siguiente figura se muestra la ubicación de los campos geotérmicos existentes de 
Ahuachapán y Berlín, así como el potencial de las 12 áreas geotérmicas de alta entalpía para 
producción de energía eléctrica 
Ilustración 39:ubicación de los campos geotérmicos existentes 
 
 
Ilustración 40:Temperatura promedio y energía estimada por campo geotérmico. 
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Energía útil en la Generación de energía eléctrica a través de la Geotermia. 
La energía geotérmica de alta entalpia (>150ºC) es utilizada para la generación de electricidad 
para el caso de muestra los valores de generación en la planta de Ahuachapán en El Salvador.  
Parámetros y variables a considerar  
Entalpia 
Temperatura del reservorio 
volumen promedio del reservorio 
flujo másico 
Tabla. 16: Parámetros y variables a considerar. 
 
4. BIOMASA 
Variable técnica: Poder calorífico. 
El poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de 
materia que se puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. 
Poder calorífico: Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una 
unidad de masa de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está 
condensado y, por consiguiente, se tiene en cuenta el calor desprendido en este cambio de fase. 
El poder calorífico de una muestra de combustible se mide en una bomba calorimétrica. La 
muestra de combustible y un exceso de oxígeno se inflama en la bomba y tras la combustión, se 
mide la cantidad de calor. La bomba se enfría con este fin a temperatura ambiente. Durante dicho 
enfriamiento, el vapor de agua se condensa y este calor de condensación del agua está incluido 
en el calor resultante. 
El potencial de la cáscara de café y la cáscara de arroz es demasiado pequeño como para 
generar electricidad en una planta de procesamiento. La caña de azúcar tiene mayor potencial 
y mayor capacidad para generar energía eléctrica a partir del bagazo, el cual puede crecer y 
evolucionar un poco más a través del enfoque orientado al mercado. 
 
Situación actual 
Los recursos de biomasa disponibles incluyen los residuos agrícolas, el estiércol animal, 
desechos de madera de la silvicultura y la industria relacionada, los residuos de la industria de 
los alimentos y las industrias que procesan materia orgánica, como el bagazo proveniente de la 
industria de la caña de azúcar. Los desechos y residuos orgánicos han sido las principales 
fuentes de biomasa hasta el momento. La combustión de los recursos de la biomasa es un 
proceso relacionado con el carbón neutro y la resiembra, ya que el CO2 emitido es absorbido 
previamente por las plantas de la atmósfera. Los desperdicios y residuos como el bagazo, se 
utilizan principalmente para la generación de calor y energía. Los cultivos principales que 
conforman el sector agrícola de El Salvador son: café, azúcar, maíz, arroz y el sorgo. Los 
recursos de biomasa tienen que obtenerse libres de costo o con un costo mínimo o simbólico; si 
el costo de los recursos aumenta, la operación se verá afectada. Por lo tanto, se recomienda la 
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instalación de plantas de generación eléctrica en las fábricas que procesan productos orgánicos, 
tales como los ingenios de caña de azúcar. 
La siguiente tabla muestra la producción anual de los principales productos agrícolas en El 
Salvador. La industria azucarera es una de las industrias agrícolas más importantes que requiere 
de una gran demanda de energía eléctrica. Por otra parte, la producción de maíz en El Salvador 
que es muy grande, pero tiene como desventaja la dependencia que existe de los cultivos de 
agricultores particulares con propiedades pequeñas. Por lo tanto, es difícil usar la mazorca de 
maíz como combustible para la generación eléctrica debido principalmente a la recolección de la 
misma. El café es una de las principales industrias agrícolas en El Salvador, y por ende, existe 
la posibilidad de introducir un sistema de generación eléctrica en algunos beneficios de café.  
 
Tabla. 17: Producción agrícola en El Salvador（Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU） 
Se acordó en una de las reuniones de trabajo semanales con el CNE que para el estudio del 
Plan Maestro se tomaran en cuenta como recursos de biomasa los siguientes: el bagazo de 
caña de azúcar, la cáscara de café y la cáscara de arroz 
 
Caña de azúcar 
La siguiente tabla muestra los resultados típicos del análisis químico de los recursos de biomasa 
y de recursos convencionales como el carbón y el carbón vegetal. El Alto Valor Calorífico (en 
inglés HHV “High Heat Value”) proveniente del carbón mineral y el carbón vegetal es menor que 
el encontrado en el bagazo de la caña de azúcar. Los HHV del bagazo de la caña de azúcar y 
de la cáscara de café son los adecuados para la generación eléctrica. El HHV de la cáscara de 
arroz es mucho menor que los del bagazo de caña de azúcar y la cáscara de café, sin embargo, 

















2005 550 725 141 79.7 17 
2006 533 739 163 83.2 20 
2007 516 834 181 84.0 20 
2008 520 900 125 99.0 23 
2009 515 820 150 93.0 21 
2010 587 850 150 78.0 20 
2011 566 850 150 102.0 20 
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Tabla. 18:Análisis químico del combustible sólido（Fuente：Preparado por el Equipo de Estudio JICA basado en 
información de "A correlation for calculating HHV for proximate analysis of solid fuels"). 
 
El proceso de producción de la caña de azúcar necesita un alto consumo de energía eléctrica, 
el cual requiere tanto de vapor como de electricidad. Históricamente, los ingenios han sido 
diseñados para satisfacer sus propias necesidades de energía mediante la quema del bagazo 
de la caña de azúcar y se constituye como un medio económico para la producción de energía 
eléctrica y eliminación efectiva de los residuos. 
 
Los sistemas de generación eléctrica de biomasa ya han sido introducidos en algunos ingenios 
de azúcar en El Salvador. Existen seis grandes ingenios de azúcar, y cuatro de ellos están 
conectados a la red eléctrica de El Salvador. Estos ingenios consumen parte de la energía 
generada y el exceso de esta se suministra a la red eléctrica. El bagazo es un subproducto del 
proceso de producción de azúcar en los ingenios. La siguiente tabla muestra la producción de 
caña de azúcar en cada departamento. El departamento de La Paz tiene la mayor cantidad de 
producción de caña de azúcar. 
 
Departamento Área (ha.) Producción (ton/año) Rendimiento (ton/ha.) 
Ahuachapán 4,317 318,947 73.88 
Santa Ana 2,571 197,756 76.90 
Sonsonate 9,876 785,611 79.55 
Chalatenango 1,050 82,713 78.80 
La Libertad 7,764 622,046 80.12 
San Salvador 5,342 419,245 78.49 
Cuscatlán 3,184 227,622 71.50 
La Paz 13,137 1,026,901 78.17 
Cabañas 591 46,718 79.11 
San Vicente 5,381 427,989 79.54 
Usulután 7,267 574,041 78.99 
























caña de azúcar 
14.95 73.78 11.27 44.80 5.35 39.55 0.38 0.01 17.61 
Cáscara de 
café 
14.30 83.20 2.50 49.40 6.10 41.20 0.81 0.07 18.34 
Cáscara de 
arroz 
15.80 63.60 20.60 38.30 4.36 35.45 0.83 0.06 14.40 
Mazorca de 
maíz 
18.54 80.10 1.36 46.58 5.87 45.46 0.47 0.01 18.44 
Carbón 
mineral 
55.80 33.90 10.30 75.50 5.00 4.90 1.20 3.10 31.82 
Carbón vegetal 89.31 93.88 1.02 92.04 2.45 2.96 0.53 1.00 34.78 
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Morazán* n. d. n. d. n. d. 
La Unión* n. d. n. d. n. d. 
Total 63,162 4,946,168 78 
Tabla. 19:Producción de caña de azúcar por departamento (2009-2010) * La información no estaba disponible 
en los ingenios (Fuente: Equipo de estudio JICA) 
Existen seis ingenios azucareros en El Salvador, cuatro de los cuales generan e inyectan 
energía eléctrica a la red, siendo estos: Central Izalco, Chaparrastique ambos ingenios son del 
grupo CASSA (Compañía Azucarera Salvadoreña, S. A. de C. V.), El Ángel (Ingenio El Ángel) 
y La Cabaña (Ingenio La Cabaña). La siguiente tabla muestra una lista de los ingenios 
azucareros. 
Tabla. 20: Lista de ingenios azucareros (Fuente: MAG) 
La siguiente tabla muestra la capacidad instalada de la generación eléctrica por biomasa 
proveniente del bagazo de caña de la azúcar en El Salvador. En enero de 2011, CASSA se 
fusionó con el ingenio Chaparrastique y comenzó a suministrar energía eléctrica a la red. Por lo 
tanto, CASSA tuvo la mayor capacidad instalada de 66 MW de todos los ingenios en el año 
2011. Además, el proyecto de “Cogeneración Ángel” fue registrado como proyecto de 









2003 20.0 n. d. n. d. 20.0 
2004 20.0 n. d. n. d. 20.0 
2005 25.0 n. d. n. d. 25.0 
2006 29.0 n. d. n. d. 29.0 
2007 60.0 n. d. n. d. 60.0 
2008 60.0 22.5 21.0 103.5 
2009 60.0 22.5 21.0 103.5 
2010 50.0 22.5 21.0 93.5 
2011 50.0 Central Izalco 16.0 
Chaparrastique 
22.5 21.0 109.5 
Ingenio azucarero 
Área del campo de caña 
de azúcar ( ha ) 
Caña de azúcar total 
(Ton.) 
Producción de azúcar 
(Ton.) 
Central Izalco (CASSA) 17,698 1,650,506 191,223 
El Ángel 12,276 1,027,792 123,814 
Chaparrastique 
(CASSA) 
8,793 748,622 89,556 
La Cabaña 9,339 757,055 89,642 
Injiboa 8,145 538,333 60,042 
La Magdalena 3,667 271,711 32,225 
TOTAL 59,918 4,994,018 586,502 
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Tabla. 21: Capacidad instalada generada por la biomasa proveniente del bagazo de caña de azúcar en El 
Salvador (Fuente: SIGET) 
En general, los ingenios azucareros generan energía eléctrica en la época de zafra, de 
noviembre a abril. La siguiente tabla muestra la energía producida mensualmente por tres 
ingenios. De igual forma que con la energía eólica, existe una relación complementaria entre 





Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
CASSA              
Energia              
generada 30,124 29,740 33,200 29,897 2,998 - - - - - 15,408 32,995 174,362 
(MWh)              
Auto-              
consumo 11,914 11,028 12,172 10,481 891      5,918 12,578 64,981 
(MWh)              
Energia              
vendida 18,210 18,713 21,028 19,416 2,108 - - - - - 9,490 20,417 109,381 
(MWh)              
EL ANGEL              
Energia              
generada 13,676 13,322 15,168 11,706 0 - - - - 1.6 4,535 13,045 71,455 
(MWh)              
Auto-              
consumo 5,812.1 5,289.3 5,820.2 4,316.9      1.6 2,101.2 5,300.0 28,641.3 
(MWh)              
Energia              
vendida 7,864.2 8,033.2 9,347.8 7,389.6 - - - - - 0.0 2,434.2 7,744.9 42,813.9 
(MWh)              
LA CABAÑA 
            
Energia              
generada 5,865 6,390 7,127 6,761 826 - - - - - 3,116 6,832 36,917 
(MWh)              
Auto-              
consumo 1,833.0 1,752.9 1,938.1 1,827.2 136.5 - - - - - 661.2 1,307.2 9,456.1 
(MWh)              
Energia              
vendida 4,032.0 4,637.1 5,188.9 4,933.8 689.5 - - - - - 2,454.8 5,524.8 27,460.9 
(MWh)              




La siguiente tabla muestra la producción de café por departamento en El Salvador. La 
producción anual de café es mayor en el departamento de La Libertad y en la región occidental 
(Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate). Existen muchos beneficios de café en El Salvador. Por 
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otra parte, alrededor del 30% del peso de la caña dulce se convierte en bagazo y más de la 
mitad de la energía de la caña de azúcar se queda en él. En el caso del café solo el 4.3% del 
peso del grano de café rojo corresponde a la cáscara de café. Por lo tanto, el potencial de 
biomasa de la cáscara de café en cada beneficio debe ser menor que el de los ingenios 
azucareros. 
Para investigar la producción de café, se identificaron 67 beneficios y se recibió la información 
de la producción de 46 de ellos. La mayor producción de un beneficio se aproxima a 10,600 
toneladas al año (234,010 qq/año); por lo tanto, la cantidad de cáscara de café recogida en este 
lugar sería de alrededor de 456 toneladas por año. 
10,600 ton /año×4.3% = 455.8 ton / año 
Una estimación aproximada nos dice que la producción de energía anual con cáscara de café 
sería de 136 MWh en el beneficio. 
455.8 ton/año ×0.3 MWh/ton = 136 MWh/año 
En cuanto a la tasa de consumo de la cáscara de café para la generación eléctrica, se estima un 
valor de 0.3 MWh por tonelada, ya que el HHV de la cáscara de café es similar a la del bagazo 
de caña. La producción fue estimada considerando 24 horas de funcionamiento por día durante 
80 días y usando un generador de 70 kW. 
136 MWh ÷24 horas ÷80 días = 0.07 MW (70 kW) 
La tabla de abajo muestra el posible potencial para la producción de energía eléctrica a partir 
de cáscara de café, en base a la producción del período 2010/2011 por cada departamento. El 
potencial de generación eléctrica de la cáscara del café es mayor en la región Occidental 
comparado con las otras tres regiones. El potencial estimado considerando 12 horas de 
operación por día durante 300 días en esta región es de aproximadamente 290 kW. El potencial 
en la región Central es aproximadamente 250 kW y en la región Oriental es pequeño, cerca de 
60kW. 
R. Occidental: 1,053 (MWh /año) / 12 horas / 300 días = 0.29 MW (290 kW) 
R. Central: 911 (MWh/año) / 12 horas / 300 días = 0.25 MW (250 kW) 
R. Oriental: 206 (MWh/año) / 12 horas / 300 días = 0.06 MW (60 kW) 
Se considera que no existen instalaciones de producción de café que produzcan suficiente 
cáscara de café para operar un generador de turbina a vapor de 0.5 MW. Por otro lado, existe 
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Energía útil en la Generación de energía eléctrica a través de la Biomasa 
Mediante este tipo de generación es necesario considerar como variable primaria el poder 
calorífico, para el caso analizaremos la generación con bagazo de caña de azúcar los parámetros 
a considerar son los siguientes: 
 
Parámetros y variables a 
considerar 
Poder calorífico 
Demanda de vapor 
Presión de vapor 
eficiencia isotrópica del 
compresor 
eficiencia isotrópica de la bomba 
de vapor 
humedad del bagazo 
Tabla. 23: Parámetros y variables a considerar 
 
Variación del poder calorífico superior (PCS) de la caña 
 
 




Poder calorífico superior, inferior y húmedo (disponible) de bagazo almacenado 
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Propiedades combustibles del bagazo 
 
Poderes caloríficos típicos de diferentes tipos de Biomasa forestal y Residual  
 
Propiedades térmicas de gases de combustión de Biomasa forestal 




Valores permisibles de la energía de la Biomasa 
A continuación, se presentan las especificaciones técnicas de una caldera para Biomasa en la 
siguiente tabla se indican los valores según tipo máximos y mínimos de operación. 
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Tabla. 24:Producción de café y Potencial de Generación Eléctrica en cada departamento (2010/2011) 






















Ahuachapán 128 8,344 26,350 1,133 340 0.09 
Santa Ana 141 8,455 32,813 1,411 423 0.12 
Sonsonate 86 8,247 22,494 967 290 0.08 
Total R.Occidental 355 25,047 81,657 3,511 1,053 0.29 
Chalatenango 20 250 977 42 13 0.00 
La Libertad 154 16,175 48,449 2,083 625 0.17 
San Salvador 34 3,834 16,525 711 213 0.06 
Cuscatlán 10 174 258 11 3 0.00 
La Paz 17 509 871 37 11 0.00 
San Vicente 23 804 3,545 152 46 0.01 
Total R.Central 258 21,746 70,625 3,037 911 0.25 
Usulután 80 3,392 8,527 367 110 0.03 
San Miguel 43 2,052 6,415 276 83 0.02 
Morazán 16 311 1,026 44 13 0.00 
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Arroz 
En los países asiáticos, como Tailandia, es común encontrar tecnologías para la generación 
eléctrica con cáscara de arroz. Sin embargo, la producción de arroz en El Salvador es pequeña, 
como se muestra en la Tabla. La producción anual de arroz en el departamento de La Libertad 
es la más grande entre todos los departamentos. Se calcula que aproximadamente el 25% del 
peso del arroz corresponde a la cáscara. En el caso de Tailandia, el consumo de combustible 
de una central de 1 MW es de 12.3 Ton/h, por lo que la tasa de consumo de combustible es de 
81.3 kWh por tonelada. La cantidad total de cáscara de arroz en el país se convierte en 8,871 
toneladas, la cual puede generar 639,909 kWh/año. 
8,871 ton/año ×81.3 = 639,909 kWh/año 
Esta potencia se estima corresponde con el funcionamiento de un generador de 100 kW con 
un 73.0% de factor de capacidad a lo largo de un año. El potencial de la cáscara de arroz es 
muy pequeño en comparación con la industria de caña de azúcar. 
639,909 kWh ÷ (100 kW×24×365) = 73.0% 
La Tabla muestra el potencial posible de la producción de energía a partir de la cáscara de 
arroz sobre la base de la producción de arroz (años 2009/2010) en cada departamento. De las 
tres regiones, el potencial de generación de energía a partir de cáscara de arroz es mayor en 
la región central. Con 12 horas de funcionamiento y 300 días al año en esta región, el Potencial 
se convierte en 141.0 kW. El potencial en la región occidental es alrededor de 24.2 kW y el 
potencial más pequeño es el de la región oriental con 12.6 kW 
R.Occidental: 87,006 (kWh/año) / 12 horas / 300 días = 24.2 kW 
R.Central: 507,641 (kWh/año) / 12 horas / 300 días = 141.0 kW 
R. Oriental: 45,261 (kWh/año) / 12 horas / 300 días = 12.6 kW 
En la Figura se muestra el área de producción de arroz en El Salvador, la cual se distribuye en 
todo el país, además pareciera que cada área es demasiado pequeña como para instalar un 
generador de turbina a vapor. Por otro lado, existe la posibilidad de instalar un sistema de 


















Ahuachapán 403.2 2,388.3 5.9 597.1 48,542.3 13.5 
Santa Ana 119.7 670.9 5.6 167.7 13,636.2 3.8 
Sonsonate 186.2 1,221.5 6.6 305.4 24,827.5 6.9 
Total R. Occidental 709.1 4,280.7 18.1 1,070.2 87,006.1 24.2 
Chalatenango 900.2 6,498.3 7.2 1,624.6 132,077.7 36.7 
La Libertad 1,623.3 13,379.8 8.2 3,345.0 271,944.9 75.5 
San Salvador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cuscatlán 115.5 846.0 7.3 211.5 17,194.8 4.8 
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La Paz 677.6 3,409.5 5.0 852.4 69,297.5 19.2 
Cabañas 21.0 93.6 4.5 23.4 1,903.0 0.5 
San Vicente 156.8 749.0 4.8 187.3 15,223.8 4.2 
Total R. Central 3,494.4 24,976.2 37.1 6,244.1 507,641.7 141.0 
Usulután 177.8 702.1 3.9 175.5 14,270.5 4.0 
San Miguel 304.5 1,524.8 5.0 381.2 30,991.4 8.6 
Morazán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
La Unión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total R. Oriental 482.3 2,226.9 9.0 556.7 45,261.9 12.6 
TOTAL 4,685.8 31,483.9 64.1 7,871.0 639,909.7 177.8 
1a. plantación invierno 
(seco) 
3,364.2 21,588.3 6.4 5,397.1 438,782.9 121.9 
2a. plantación verano 
(irrigación) 
1,321.6 9,895.5 7.5 2,473.9 201,126.9 55.9 
Tabla. 25:Producción de arroz y potencial de Generación Eléctrica por departamento (2009/2010) (Fuente
：Preparado por el Equipo de Estudio JICA basado en información de "Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2009- 
2010; MAG"). *12 horas x 300 días 
Poder calorífico: el biocombustible es un material para quemar o para utilizar como fuente 
térmica de energía. Se puede medir la cantidad de energía térmica almacenada mediante el 
valor térmico o calorífico. El poder calorífico superior (PCS) o poder calorífico bruto (PCB) mide 
la cantidad total de calor que se producirá mediante la combustión. Sin embargo, una parte de 
ese calor permanecerá en el calor latente de la evaporación del agua existente en el 
combustible durante la combustión. El poder calorífico inferior (PCI), o poder calorífico neto 
(PCN), excluye el calor latente. Por consiguiente, el valor térmico más bajo es la cantidad de 
calor disponible realmente en el proceso de combustión para captarlo y utilizarlo. Cuanto mayor 
sea el contenido de humedad de un combustible mayor será la diferencia entre el PCB y el 
PCN y menor será la energía total disponible, como se muestra en la siguiente figura. Estos 
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PRODUCTO HUMEDAD CONTENIDO 
APROXIMADO DE CENIZA 
PCI 
 (%, EN SECO) (%) (MJ/Kg) 
BAGAZO DE CAÑA 40-50 10-12 8.4 - 10.5 
CASCARAS DE MANI 3-10 4-14 16.7 
CASCARAS DE CAFÉ 13 8-10 16.7 
CASCARAS DE ALGODON 5-10 3 16.7 
CASCARAS DE COCO 5-10 6 16.7 
CASCARAS DE ARROZ 9-10 15-20 13.8 - 15.1 
MAZORCAS DE MAÍZ 15 1-2 19.3 
PAJA Y CASCARAS EN GENERAL. 15 15-20 13.4 
Tabla. 26:Poder calorífico de material de biomasa. 
 
EL DESARROLLO DE LA BIOMASA EN EL SALVADOR 
El Salvador necesita que las administraciones públicas o los entes implicados y relacionados 
impulsen soluciones a sus principales problemas. En el ámbito normativo, lo más importante es 
que los objetivos de potencia se aumenten. Para la biomasa sólida, debe adecuarse la 
distribución de grupos de residuos, valorizar los recursos existentes y estimular los cultivos 
energéticos. Dentro de los obstáculos que están impidiendo el desarrollo de la biomasa en El 
Salvador, el principal es que no se consideran los aspectos propios como los rasgos diferenciales 
de la biomasa respecto al resto de renovables; en las que no hay que trasladar combustible. Sin 
embargo, sí hay que hacerlo con la biomasa; hay que localizarla, mensurarla, analizarla, 
formalizar el correspondiente contrato de compra o cesión y, sobre todo, trasladarla desde su 
lugar de origen a la respectiva planta. No sólo, no se han considerado tradicionalmente estas 
peculiaridades, sino que se han hecho imposible, debido a su costo de trasporte y la 
disponibilidad de la misma biomasa según la cantidad que se requiere para la generación o la 
Cogeneración; cuestionando así los beneficios ambientales que provee la alternativa renovable, 
ahora el efecto ambiental positivo será revertido por la quema de combustible en el transporte, 
además el costo de generación ascenderá notoriamente. 
Con información de Consejo Nacional de Energía (CNE) la utilización de biomasa en el país es 
bien mínima tanto para la generación de energía eléctrica como para las demás calderas 
instaladas en el país. 
 
 
Departamento Número de 
calderas 
% 
Ahuachapán 11 1.2% 
Cabañas 2 0.2% 
Chalatenango 4 0.4% 
Cuscatlán 2 0.2% 
La Libertad 240 25.3% 
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La Paz 31 3.3% 
La Unión 5 0.5% 
Morazán 1 0.1% 
San Miguel 22 2.3% 
San Salvador 455 48.0% 
San Vicente 13 1.4% 
Santa Ana 82 8.7% 
Sonsonate 74 7.8% 
Usulután 5 0.5% 
Total 947 100.0% 




Ilustración 42: Mapa de calderas en El Salvador. 
 
A partir de los registros disponibles se puede resaltar que la mayor parte de las caderas en el 
país se encuentran ubicadas en la zona central (78.9%), posteriormente, la zona occidental 
(17.6%) y la zona oriental (3.5%), según se detalla en el cuadro 
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Ilustración 44:Calderas por tipo de combustible 
 
Calderas por zona geográfica 
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AGRICULTURA 1 1 43        67 
Cultivo de café   1        1 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 1 42        66 
COMERCIO 1 8  7 9 1     42 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 





7 9 1 
    
42 
INDUSTRIA 220 237 45 5 50 6 3  1 1 619 
Fabricación de cerveza   1        1 
Fabricación de pan y galletas 1          1 
Industrias manufactureras 21 237 44 5 50 6 3  1 1 617 
SERVICIOS 12 4 1 2 18 15  1   219 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas     
1 
     
1 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 1 7  1       31 





     
77 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo  1         1 
Actividades inmobiliarias   1        1 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 




     
26 
Construcción 1     1     2 
Enseñanza 3    3      6 
Otras actividades de servicios 2 2  1 2      32 
Suministro de agua, evacuación de aguas residuales 








       
3 











Transporte y almacenamiento 1 3         4 
Total 367 301 89 85 77 22 3 1 1 1 947 
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5. GENERACIÓN ELÉCTRICA DE EL SALVADOR 
 
El sistema de generación que forma parte del Mercado Mayorista está compuesto por la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), quien opera las grandes Centrales 
Hidroeléctricas; LaGeo, que opera las Centrales Geotérmicas; Orazul Energy El Salvador, 
Energía Borealis, GECSA, HILCASA Energy, Holcim El Salvador, Inversiones Energéticas, 
Nejapa Power Company, Termopuerto y Textufil, que operan a base de combustible fósil; CASSA 
(Central Izalco), Ingenio El Ángel, Ingenio La Cabaña e Ingenio Chaparrastique, cuya generación 
la realizan utilizando el bagazo de la caña (biomasa), para generar vapor y transformar su energía 
en electricidad y ANTARES ENERGÍA, S.A. DE C.V. el primer proyecto de generación 
Fotovoltaico en el Mercado Mayorista. 
La capacidad instalada reportada por los operadores, al 31 de diciembre de 2018, ascendía 
1,867.81 MW, superando en 1.31 % la potencia instalada del 2017 que ascendía a 1,843.66 MW. 
El incremento en la potencia instalada para el 2018 se debe a la puesta en operación del proyecto 
del ingenio Jiboa con una capacidad 44.9 MW (Planta Biomasa). 
 
GENERADORAS 
CAPACIDAD INSTALADA  CAPACIDAD DISPONIBLE  
(MW) (%) (MW) (%) 
HIDRAULICA 552,7 30% 530,6 32% 
GEOTERMICA 204,4 11% 175 10% 
FOSIL 757,1 41% 724,2 43% 
BIOMASA 293,6 16% 179,7 11% 
FOTOVOLTAICO 60 3% 60 4% 
TOTAL 1867,8 100% 1669,5 100% 
Tabla. 29: Capacidad instalada y capacidad disponible de generadoras. 
 
la Gráfica siguiente, en la que se presenta la estructura de la matriz eléctrica por tipo de recurso, 
observando que durante el año 2018 la fuente con mayor participación es la importación neta 
(26.9%), seguida por la hidroeléctrica (23.6%), geotérmica (22%), fósil (18%), biomasa (7.5%) y 
por último la tecnología fotovoltaica con un 2.0%. 
Ilustración 45: Estructura de la matriz eléctrica por tipo de recurso
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La capacidad instalada reportada por los operadores, al 31 de diciembre de 2014, ascendía 
1,563.2 MW, manteniendo la potencia reportada en el 2013. 
 
NOMBRE  




(MW) (%) (MW) (%) 
HIDRAULICA  472.6 30.23 472.6 32.58 
1 - Guajoyo (1x19.8) 19.8 1.27 19.8 1.37 
2 - Cerrón Grande (2x86.4) 172.8 11.05 172.8 11.91 
3 - 5 de Noviembre (3x20)+(1x21.40)+(1x0.6) 100 6.39 100 6.89 
4 - 15 de Septiembre (2x90) 180 11.52 180 12.41 
GEOTERMICA  204.4 13.08 176.2 12,15 
5 - Ahuachapán (2x30.00+(1x35.00) 95 6.08 73.1 5.04 
6 – Berlín (2x28.12)+(1x44)+(1x9.2) 109.4 7 103.1 7.11 
TERMICA  886.1 56.7 801.8 55.3 
7- Duke Energy 
 
338.3 21.64 313 21.58 
Acajutla a)Vapor (1x30.0)+(1x33.0) 63 4.03 59.5 4.1 
b) gas (1x82.1) 82.1 5.25 65.4 4.51 
c)motores (6x16.5)+(3x17) 50 9.6 144 9.93 
d)FIAT U-4 (1x27) 27 1.73 28.9 1.99 
Soyapango (3x5.4) 16.2 1.04 15.2 1.05 
8 - Nejapa Power 27x5.33) 144 9.21 141 9.72 
9 – Holcim (3x6.40)+(1x6.70) 25.9 1.66 25.9 1.79 
10 - Inversiones Energéticas (3x16.5)+(6x8.45) 100.2 6.41 100.2 6.91 
11 - Textufil (2x3.6)+(2x7.05)+)1x7.38)+(2x7.72) 42.5 2.72 40.5 2.79 
12 - GECSA (3x3.8704) 11.6 0.74 11.2 0.77 
13 - Energía Borealis (8x1.7) 13.6 0.87 13.4 0.92 
14 - Hilcasa Energy (4x1.7 6.8 0.44 6.5 0.45 
15 –CASSA 
 
61 3.9 40.5 2.79 
CENTRAL IZALCO (1x25)+(1x20) 45 2.88 28 1.93 
Ingenio Chaparrastique (1x1.5)+(1x2)+(1x2.5)+(1x10) 16 1.02 12.5 0.86 
16- Ingenio el Ángel (1x10)+(1x12.5)+(1x25) 47.5 3.04 38 2.62 
17 - Ingenio la Cabaña (1x1.5)+1x2)+(1x7.5)+(1x10) 21 1.34 18 1.24 
18- Termopuerto limitada 
 
73.7 4.71 71.6 4.94 
total  1,867.81 100 1,669.70 100 























Ilustración 46: Capacidad instalada por central al 31 de diciembre 2018 (MW) 
 
Ilustración 47: Ubicación de centrales generadoras
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INYECCIONES NETAS POR RECURSO Y PLANTA GENERADORA 2018 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Hidroeléctrica 
Guajoyo 5.65 6.24 7.74 8.08 6.18 4.25 4.69 2.17 0.14 5.82 10.86 8.42 70.2 
Cerrón Grande 39.78 39.69 42.00 42.55 35.77 33.52 34.60 16.87 56.51 96.95 51.76 40.27 530.3 
5 de noviembre 38.43 38.43 43.16 45.38 46.00 51.96 39.78 29.22 49.92 53.19 50.52 38.85 524.8 
15 de septiembre 25.80 23.29 26.50 28.20 43.35 62.40 32.64 38.29 119.42 112.98 45.60 29.21 587.7 
Subtotal 109.66 107.65 119.41 124.21 131.30 152.13 111.71 86.55 225.99 268.93 158.74 116.76 1,713.0 
Geotérmica 
Ahuachapán 52.57 44.72 54.71 51.87 53.90 50.90 44.76 53.69 52.69 53.88 53.59 55.21 622.5 
Berlín 76.12 68.47 72.75 71.02 74.06 72.00 74.82 73.49 46.96 64.32 59.88 67.48 821.4 
Subtotal 128.69 113.19 127.46 122.89 127.96 122.90 119.58 127.18 99.65 118.20 113.47 122.69 1,443.9 
Térmica 
Acajutla 66.83 76.92 91.19 86.35 91.14 58.69 78.82 76.76 50.74 35.58 33.96 30.89 777.9 
Soyapango 0.00 0.47 3.93 5.09 3.81 1.42 3.70 4.48 3.75 0.70 0.48 0.44 28.3 
Nejapa Power 4.83 38.43 60.70 51.18 52.09 30.47 54.32 63.14 19.88 0.84 0.47 0.16 376.5 
Chaparastique 1.78 1.02 0.78 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.36 5.0 
Holcim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 
Textufil 8.34 18.10 24.50 21.79 21.35 12.79 21.14 23.55 9.34 2.91 3.82 3.69 171.3 
Ine 53.61 55.77 55.88 50.05 58.34 43.12 52.42 57.45 31.72 25.71 36.04 40.31 560.4 
Borealis 0.09 0.00 0.15 0.41 0.54 0.26 1.15 1.86 0.05 0.00 0.16 0.19 4.9 
Gecsa 0.00 0.06 0.27 1.27 0.71 0.47 1.39 2.24 0.35 0.00 0.02 0.01 6.8 
Hilc asa 0.03 0.00 0.18 0.74 0.46 0.30 1.14 1.33 0.20 0.04 0.00 0.00 4.4 
Termopuerto 45.86 35.01 41.54 43.29 44.57 31.48 44.13 43.33 39.05 31.83 31.27 42.28 473.6 
Subtotal 181.38 225.78 279.12 260.66 273.01 179.00 258.20 274.14 155.07 97.61 106.79 118.33 2,409.1 
Biomasa 
CASSA 19.74 17.48 19.84 18.00 16.40 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25 19.15 131.0 
Ingenio El Angel 15.83 17.02 19.03 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 3.57 13.36 78.5 
Ingenio La Cabaña 2.52 1.87 2.26 2.53 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 2.70 17.5 
Subtotal 38.09 36.37 41.13 30.23 20.85 12.17 0.00 0.00 0.00 0.02 12.96 35.22 227.0 
 
Inyección Nacional 457.8 483.0 567.1 538.0 553.1 466.2 489.5 487.9 480.7 484.8 392.0 393.0 5,793.0 
 
Importaciones 79.46 39.32 19.06 12.69 9.75 54.59 65.21 29.65 25.70 45.72 104.49 102.86 588.5 
Exportaciones 32.50 40.86 43.82 30.65 27.49 12.88 1.53 1.31 8.88 7.58 0.24 0.00 207.8 
Importaciones Netas 46.96 -1.54 -24.76 -17.96 -17.75 41.71 63.68 28.34 16.81 38.14 104.25 102.86 380.7 
              
Inyección Neta Total 504.8 481.5 542.4 520.0 535.4 507.9 553.2 516.2 497.5 522.9 496.2 495.9 6,173.8 
Tabla. 31: Inyecciones netas por recurso y planta generadora 2018, (GWh) 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar el comportamiento de la generación eléctrica por 
biomasa en el país, esta energía se produce solamente en tiempo de zafra el resto del año los 
generadores permanecen apagados ya que no tienen más biomasa que quemar para la 
producción de energía. 
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Ilustración 48: Inyección neta nacional por recurso, 2018 




E. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Una vez que ha realizado la búsqueda de la información que se necesita para elaborar el trabajo 
de grado, en las fuentes de información especializada que hemos presentado, se recolecto un 
número de documentos (artículos de revistas, libros, informes, tesis, páginas web 
especializadas). Es importante evaluar esta información para garantizar seleccionar las mejores. 
En el contexto actual de la gran cantidad de información disponible (infoxicación), en continuo y 
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rápido crecimiento, y de las posibilidades que facilitan las nuevas tecnologías de la información, 
la evaluación de la información que hemos recuperado tras llevar a cabo un proceso de búsqueda 
es una necesidad esencial. Hemos de seleccionar la información resguardada, para garantizar, 
por un lado, su calidad y su fiabilidad, y, por otro lado, su utilidad, es decir, su adecuación a 
nuestras necesidades de información. 
 



















































1 Historia de la energia renovable https://aper.org.py/noticias/historia-de-la-energia-renovable/ 8 6 10 10 10 8 6 8 10 76 ALTA 
2 historia de la energia renovable https://www.projectsolaruk.com/blog/history-renewable-energy-began/ 6 6 8 6 10 6 6 4 10 62 ALTA 
3 la rueda hidraulica https://parquebezares.com/parque-hidraulico/historia-de-la-rueda-hidraulica/ 6 8 6 8 10 6 6 8 10 68 ALTA 
4 funicon de la rueda hidraulica https://inta.gob.ar/documentos/rueda-hidraulica  6 8 8 8 10 8 6 8 8 70 ALTA 
5 energia eolica origen  https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/innovacion/historia-de-la-
energia-eolica-del-origen-a-la-ii-guerra-mundial/ 
8 8 10 10 10 6 6 8 10 76 ALTA 
6 funcion del molino de viento https://www.ecured.cu/Molino_de_viento 10 8 10 8 10 8 8 8 10 80 ALTA 
7 pioneros en el diseño sostenible https://www.ecointeligencia.com/2018/05/pioneros-diseno-sostenible-
augustin-mouchot/ 
10 8 10 8 10 8 10 10 10 84 ALTA 
8 LA GEOTERMIA EN EL MUNDO https://www.igme.es/Geotermia/La%20geotermia%20en%20el%20mundo.ht
m  
10 8 10 8 8 6 8 8 8 74 ALTA 
9 la energia geotermica https://www.tecpa.es/energia-geotermica/ 10 10 8 10 10 8 10 8 10 84 ALTA 
1
0 
historia de la biomasa http://biomasamiguelmeza.blogspot.com/p/historia-de-la-biomasa.html 8 8 8 6 10 8 10 8 10 76 ALTA 
1
1 
hitoria de la biomasa pdf http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/publicaciones/libro_energia_
biomasa.pdf 
10 10 10 10 8 8 8 10 10 84 ALTA 
1
2 








datos sobre la energia eolica https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-
eolica/#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20e%C3%B3lica%20suministra%20actu
almente,m%C3%A1s%20del%2020%25%20en%20Europa.  
10 8 8 8 6 8 8 8 10 74 ALTA 
1
4 
mercados eolicos http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/Ciepe/pdf/Energiaeolica.pdf  10 10 8 10 8 8 8 8 10 80 ALTA 
1
5 
parques eolicos alemania win1 y 2 https://www.evwind.com/2017/07/04/dos-nuevos-parques-eolicos-marinos-
en-alemania/ 
8 8 8 6 8 8 8 8 10 72 ALTA 
1
6 
Concejo Nacional de la Energía, & 
Japan International Cooperation 
Agency. (2012, marzo). Proyecto del 
Plan Maestro para el Desarrollo de 




10 10 10 10 10 8 10 10 10 88 ALTA 
1
7 
geotermia a nivel nacional  https://www.piensageotermia.com/la-capacidad-geotermica-mundial-alcanza-
los-14-369-mw-los-10-principales-paises-geotermicos-octubre-de-2018/ 








8 8 8 8 8 6 8 8 8 70 ALTA 
 
Tabla. 32: análisis de confiabilidad de información secundaria
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1. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
En base a la investigación desarrollada en la etapa de diagnóstico se procedió a realizar el 
análisis de la información que existe en los proyectos de energía renovables. Además, se 
presentan los principales hallazgos de la investigación, la información mencionada se analizará 
por medio de la matriz FODA realizada a cada una de las tecnologías energéticas renovables. 
 
 
Ilustración 49:Análisis FODA energía fotovoltaica. 
 
FORTALEZAS
- Proyectos impulsados por organismos
internacionales
- Calidad de los equipos y soportes de los
mismos.
- Conocimiento de la normativa y regulación
existente
- Sinergia con mercados y proveedores
especializados
- Bajos costos de mantenimiento
OPORTUNIDADES
-Responsabilidad hacia el cambio climatico
-Tendencia de sostenibilidad ambiental
-Impulso gubernamental hacia los
proyectos sustentables.
-Consolidacion tecnologica y precios
competitivos de las tecnologia
fotovoltaicas








- Equipos de baja calidad que a la larga
realizan mayor contaminacion
- Restricciones a las importaciones.
- Los cambios de clima y las temporadas de
invierno
-La caida de los precios de petroleo para






Ilustración 50:Análisis FODA energía Eólica. 
 
FORTALEZAS
- El recurso eólico se renueva de forma continua, por lo
cual a diferencia de las energías convencionales no tiene
problemas de agotamiento.
- El uso de la energía eólica no produce emisiones de
contaminantes de ningún tipo a la atmósfera, por ende no
produce externalidades al medioambiente que si producen
las energías convencionales.
- Las instalaciones como los parques eólicos son
fácilmente reversibles. Una vez que se termina el proyecto
los equipos son retirados y no dejan huella irreversible en
el entorno.
- El tiempo de construcción y desarrollo de un parque
eólico es menor que el de otras opciones energéticas,
tales como una termoeléctrica o hidroeléctrica.
OPORTUNIDADES
- En nuestro país existe gran disponibilidad de recurso
eólico en ciertos puntos específicos ya estudiados.
- Por decreto ley en nuestro país las empresas
generadoras eléctricas tienen incentivos de inversión
en este campo.
- Otra oportunidad está asociada al desarrollo
tecnológico que está teniendo la energía eólica, se
espera que los avances tecnológicos permitan en el
futuro disminuir los costos de inversión necesarios para
emplazar un parque.
DEBILIDADES
- El recurso eólico se encuentra disperso, hay
disponibilidad, pero no se concentra en un punto o
lugar específico.
- Este recurso eólico es intermitente y aleatorio (no
continuo), lo que provoca incertidumbre en la
producción.
- La imposibilidad de almacenar masivamente la
energía eléctrica producida.
- Los costos de generación eléctrica vía energía eólica
es mayor que el de las fuentes de generación
convencionales.
- Problemas de tipo ecológico que tienen relación con
la estética, el ruido, la sombra que proyectan los
aerogeneradores.
- El sonido que emiten los aerogeneradores, que es
cercano a los 100 decibeles en la base de la turbina, un
límite cercano a los umbrales de sensibilidad promedio
que un ser humano considera “molesto”.
AMENAZAS
- La amenaza más importante es el cambio climático, ya
que puede variar las condiciones del recurso eólico ya sea
en lugares donde se planea emplazar un parque o en
donde ya se encuentra operando un parque eólico.
- No obtener el equipamiento necesario en los plazos
requerido, como consecuencia a la elevada demanda
mundial por aerogeneradores, lo que a la vez puede
derivar en un cuello de botella para la creación de nuevos
parques eólicos.
- Otra amenaza viene dada por el lado político-legal, esto
tiene que ver con la falta de normativas y de proyectos de
ley por parte del estado, que incentiven y protejan el
emprendimiento de este tipo de proyectos, considerando
que estos proyectos son de largo plazo y requieren una
inversión alta.
- La negativa percepción social hacia proyectos
energéticos, si bien es cierto los proyectos eólicos son










Bajos niveles de generación de gases de efecto
invernadero
Bajos costos operativos y de mantenimiento.
larga vida util
alto factor de eficiencia
OPORTUNIDADES
Experiencia internacional y confianza en la
tecnología
Necesidad de estabilidad de suministro de
energia.
Aprovechamiento del suministro para la
independencia energética.
desarrollo local y creacion de fuentes de trabajo.
Zonas de potencial Energetico.
aporte a la diversificacion de la matriz energetica
con el uso de la geotermia.
DEBILIDADES
Incertidumbre y alta inversión inicial.
Dificultad técnica de acceso al recurso
Posibilidad de generación de gases
contaminantes como ácido Sulfúrico.




Lenta tramitación de los procesos licitatorios.
Falta de datos o datos desactualizados sobre











alta Irradiacia en el Pais
alto potencial de desarrollo de la tecnologia.
OPORTUNIDADES
Experiencia internacional y confianza en la
tecnología
Necesidad de estabilidad de suministro de
energia.
Aprovechamiento del suministro para la
independencia energética.
evolucion hacia una economia baja en
emiciones de CO2.
Acelerado consumo energetico.
aporte a la diversificacion de la matriz energetica
con el uso de la geotermia.
demanda de tecnologias mas eficientes
DEBILIDADES
grandes inversiones a largo plazo.
Falta de competencia puede desmotivar a las
principales empresas de emergia a fomentar la
innovacion y modernizacion de sistemas
energeticos.
Posibilidad de generación de gases
contaminantes como ácido Sulfúrico.
AMENAZAS
Mercado poco atractivo.
Lenta tramitación de los procesos licitatorios.
poca mano de obra calificada para el tipo de
tecologia.
menos aprovechamiento de la energia solar





Ilustración 53:Análisis FODA energía hidroeléctrica 
 
FORTALEZAS
- Es totalmente segura. Esto se debe a que se trata de
una energía que no genera residuos tóxicos
- Es muy económica. Lo caro es construir la central
hidroeléctrica, pero la fuente de energía se renueva de
forma gratuita y, además, no depende de variaciones del
mercado.
- No requieren combustible, sino que usan una forma
renovable de energía, constantemente repuesta por la
naturaleza de manera gratuita.
- Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua.
- Los costos de mantenimientoy explotación son bajos.
- Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la
energía hidráulica tienen una duración considerable.
- La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y
segura, que puede ponerse en marcha y detenerse con
rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de
mantenimiento, por lo general, reducidos.
- Contribución al medio ambiente con la reforestación de
cuencas
OPORTUNIDADES
- Aumento de caudal por reforestación en las cuencas
de los ríos
- Desarrollo de nuevos proyectos de inversión
hidroeléctrica
- Auge en la producción de energía renovables
Crecimiento de la demanda de energía
DEBILIDADES
- Producción de energía eléctrica sujeta a condiciones
medioambientales.
- Altos costos de mantenimiento correctivo por falta de
disponibilidaden el mercado
- Altos costos de sedimentación de los actuales
embalses.
- Para hacer uso de la energía hidráulica, es necesario
construir una central hidráulica, lo que implica su
respectiva presa. Esto supone cortar el flujo natural del
río, lo que tiene un impacto negativo importante para la
fauna que habita en él.
AMENAZAS
- Invasiones en terreno aledaño a las pesas
- Largos periodos de sequía, deforestación.
- Creación de la Ley de Agua
- Puede verse afectado por sequías.







Ilustración 54:Análisis FODA energía por Biomasa 
 
FORTALEZAS
- Certificación por parte de Salva natura acreditada
como planta generadora de energía 100% no
contaminante.
- Rentabilidad del 50%.
- Permite eliminar residuos orgánicos e inorgánicos, al
tiempo que les da una utilidad.
- Es una fuente de energía renovable.
- Es una fuente de energía no contaminante.
- Disminuciónde las emisiones de CO2.
- No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados,
ni apenas partículas sólidas.
OPORTUNIDADES
- Mercado emergente.
- Compra de equipo a menor costo en el exterior.
- Materia prima a menor costo.
- Mejor control de gastos de producción. Apoyo del
Gobierno a través de BANDESAL.
- Necesidad de crear energía limpia para la evitar la
contaminación en el país. Generador de empleos en
la zona logrando aceptación.
DEBILIDADES
- Mantenimiento correctivo de alto costo y pocos
proveedores de este servicio.
- Costo de inversión alto, falta de financiamiento.
- Falta de legislación de bosques energéticos.
- Importación de materia prima por no contar con
fuentes energéticos en el país.
- Necesidad de capacitar a todo el personal debido
al tipo de tecnología.
- Poco conocimiento de este tipo de generación de
energía.
AMENAZAS
- Los rendimientos de las calderas de biomasa son
algo inferiores a los de las calderas que usan un
combustible fósil líquido o gaseoso.
- La biomasa posee menor densidad energética, lo
que hace que los sistemas de almacenamiento sean
mayores.
- Los sistemas de alimentación de combustible y
eliminación de cenizas son más complejos y requieren
unos mayores costes de operación y mantenimiento.
- Los canales de distribución de la biomasa no están
tan desarrollados como los de los combustibles
fósiles.
- Muchos de estos recursos tienen elevados
contenidos de humedad, lo que hace que en
determinadas aplicaciones pueda ser necesario un
proceso previo de secado.
- Aumento de fletes, seguros de transporte.
- Poco conocimiento acerca de los beneficios que













Variable técnica Irradiancia Irradiancia VPAV    
Costo del 
proyecto 
Bajo Bajo Medio Alto Alto Alto 
Horario de 
ejecución 
12 h 12 h 24 h 13 h 13 h 24 h 
Tiempo de 
planificación 
Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto 
Tiempo de 
Implementación 
Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto 
Duración del 
proyecto 
Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto 
Mantenimiento Bajo Medio Medio Alto Alto Alto 
Mano de obra 
capacitada 
Bajo Medio Alto Medio Medio Alto 
Rentabilidad Baja Baja Baja Medio Alto Alto 
Eficiencia Media Alta Media Baja Alta Alta 
Mercado Bajo Medio Bajo Alto Alto Alto 
Capacidad de 
Inyección 
Bajo Bajo Bajo Medio Alto Alto 
Desechos 
producción 
Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Alto 
Desechos fin de 
vida útil 
Alto Alto Alto Medio Alto Alto 
Huella de 
Carbono 
Baja Baja Baja Media Baja Media 
Lugares de 
Generación 
ALTO ALTO BAJO MEDIO MEDIO MEDIO 
Incertidumbre BAJA BAJA MEDIA MEDIA BAJA ALTA 
 
Donde:  
El color Celeste significa: Que Estar en bajo es bueno 
El color Rojizo significa: Que estar bajo es malo 
 
Precio del petróleo es un factor determinante también 
 
Cada Punto a favor es Positivo 
Cada punto Medio equivale a 0.5 













9 8 4 2 8 6 
Puntos 
Medios 
1 3 7 11 3 2 
Puntos En 
contra 
6 6 5 4 5 8 
Balance 4.5 3.5 2.5 3.5 4.5 -1 
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F. ESCALA DE RIESGOS SUBJETIVOS PARA LAS ENERGIAS RENOVABLES 
 
Gracias a los valores anteriores podemos observar que la energía más riesgosa de implementar 
es la GEOTERMICA y de las menos riesgosas tenemos la SOLAR FOTOVOLTAICA Y LA 
HIDROELÉCTRICA (de pequeña escala), esto es importante para poder tenerlo en cuenta a la 
hora del interés que se le pondrá a cada proyecto más adelante por lo tanto se realiza una escala 
de clasificación de los proyectos según sus riesgos subjetivos. 
Nivel de 
Riesgo 






BAJO X    X  
MEDIO  X X X   




El cambio climático representa una desestabilidad en la generación de energía de fuentes 
renovables en ciertos períodos del año, lo que debilita los incentivos económicos para construir 
o invertir en proyectos de energía renovable. 
 
G. CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO 
 
1. METODOLOGIA DE CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO 
 
La conceptualización del diseño consiste en el planteamiento de ideas preliminares que den 
solución a la problemática en estudio, se formulan diferentes opciones y mediante un proceso de 
selección se destaca la que más se adecua a las necesidades de la solución y se procede a 
definir los requerimientos básicos de diseño de esta. 
Este proceso se realizará mediante la metodología del Proceso de Diseño planteada por Edward 
Krick, siguiéndose los siguientes pasos:  
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Ilustración 55: Proceso de diseño 
• Formulación del Problema: El problema de que se trate se define en forma amplia y sin 
detalles. Los objetivos principales de la formulación de un problema son definir en términos 
generales en que consiste, determinar si merece nuestra atención y obtener una buena 
perspectiva del problema cuando sea más oportuno y fácil hacerlo. 
 
• Análisis del problema: En esta etapa se definen los detalles como: Variables de entrada y 
salida, restricciones, variables de solución, criterios de solución, entre otros. 
 
• Búsqueda de opciones de solución: Es la fase del proceso de diseño en que se buscan 
activamente las soluciones posibles por medio de la investigación o a través de procesos 
mentales como la lluvia de ideas. 
 
• Evaluación de opciones de solución: Todas las opciones se evalúan, comparan y 
seleccionan hasta que se obtiene la solución óptima. Inicialmente las soluciones elegibles se 







Especificación de la 
solución seleccionada
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obviamente deficientes o de inferior calidad se añaden más detalles a las posibilidades 
restantes, las que se evaluarán mediante métodos más refinados. 
 
• Especificación de la solución seleccionada: La solución elegida se expone 
detalladamente. 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué instrumento es necesario para la toma de decisión de invertir en proyectos 





Estado A:  
 
Actualmente en El Salvador se está reduciendo a la mitad la generación de energía con petróleo, 
apostándole más las generadas por recursos renovables. La biomasa, por ejemplo, representó 
en noviembre 2019 el 5.95 % de la generación total de energía, impulsada por diferentes 
proyectos de plantas instaladas en al menos tres ingenios azucareros en el país. Además, ha 
tomado mucha fuerza la generación de energía solar, debido a que en los últimos cinco años se 
han ejecutado más de cinco proyectos solares con inversiones significativas que a la fecha 
inyectaron 3.30 % del total de la energía en 2019. No obstante, El salvador no cuenta con un 
modelo o documento en el cual se pueda basar los inversionistas a la hora de invertir en este 
tipo de proyectos que por su naturaleza son muy riesgosos 
Estado B:  
 
Con el modelo se logrará que los inversionistas puedan implementar políticas y procedimientos 
que permitan una gestión eficiente de los recursos, disminuyendo la cantidad de riesgos de 
invertir en proyectos de energía renovable se logrará además que los inversionistas conozcan y 
controlen los resultados del sistema a través de simulaciones del modelo e información 
documentada. 
Entradas: 













• % de Aceptación del proyecto 
Opciones de Solución: 
• Descomponer las variables de entrada 
• Localizar las leyes favorables 
• Clasificar el proyecto 
• Realizar análisis de riesgos 
 
Cabe resaltar que el modelo tendrá módulos para poder generar las opciones de solución, 
prácticamente estos módulos son la parte fundamental del análisis de los problemas económicos, 
y así ellos podrán ser el corazón del modelo financiero, por lo tanto, los modelos propuestos son:  
Módulo Contable: Este módulo se dividirá en 2, en los factores externos y los internos 
Internos: Ingresos, Gastos, Costos, nivel de financiación, ROA, etc. 
Externos: Tasa de inflación, tasa de Cambio, PIB, Tasa de crecimiento sectorial, etc. 
Módulo de clasificación de riesgo: En este módulo se verán los riesgos desde 2 puntos de 
vista, cualitativos y cuantitativos. 
Análisis Cualitativo: Priorizar los riesgos basados en la probabilidad de que estos ocurran y el 
impacto generado si es que ocurren. 
Análisis Cuantitativo: Se estimarán los efectos palpables en los Objetivos del proyecto. 
Módulo de datos históricos: Este módulo dicta acerca de cómo se han desempeñado 
proyectos similares, para que se pueda tener un respaldo de cómo se han gestionado. 
Módulo de eficiencia económica: Este módulo se asegurará de que todos los recursos 
implementados en el proyecto sean utilizados de la manera más eficiente posible y así maximizar 
la producción de energía. 
Módulo de eficiencia técnica: Acá se pondrá a evaluar la maquinaria propuesta a comprar para 
así poder observar las deficiencias y fortalezas que tenga el producto, además de estudiar los 
niveles de operatividad supuestos y de cómo se desarrollará esto a través del tiempo según datos 
estadísticos y experiencia adquirida. 
Módulo de Sensibilidad:  Es la adaptación del proyecto al cambio, donde se establecen las 
variables que más pueden impactar al desempeño del proyecto. 
Módulo para la toma de decisiones: Este módulo es el más complicado, pues cada empresa 
tolera los riesgos de manera diferentes y cada proyecto también, por lo tanto; es de suma 
importancia saber que tan tolerante será la persona que se decida a invertir, recordando los 
factores clave como tiempo y dinero, y el desempeño en la evaluación de las situaciones 
provistas. Esto utilizando el modelo generado. 
Módulo para gráficos: La manera más fácil de ver el desarrollo financiero es a través de los 
gráficos, por lo tanto, es importante que se genere una forma de poder graficar todos los 
resultados del modelo. 
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3. FACTORES A TOMAR EN CUENTA SOBRE LOS RIESGOS Y SU TMAR: 
 
Según la tabla de escalas de riesgos subjetivos, la distribución de la TMAR debe de estar de la 
siguiente manera para poder cumplir con la exactitud en el riesgo. 
El numero asociado a la TMAR significa que, entre más bajo su número, será una TMAR más 
baja respecto a las demás energías. 
Nivel de 
Riesgo 






BAJO X    X  
MEDIO  X X X   
ALTO      X 
TMAR 1 3 5 4 2 6 
 7.8  9.8 8.4 7.9 11.8 
 
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la solar fotovoltaica junto con la hidroeléctrica tendrán 
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Ilustración 56:proceso de solución del problema planteado 
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H. BUSQUEDA DE OPCIONES DE SOLUCIÓN 
 





1. . ANALISIS PEST 
 
El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive 
de un mercado, y, en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 
herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de factores 
Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se 
encuentra un negocio o unidad. 
 
Los factores analizados en PEST son esencialmente externos, el cual está basado en factores 
internos (Fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas).  
 
El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica que permite 
entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas cuatro dimensiones son una extensión de 
la tradicional tabla de Ventajas y Desventajas. La plantilla de PEST promueve el pensamiento 




Ilustración 57: Metodología del análisis PEST 
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2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL (PES) 
 
Es una de las herramientas más modernas para la planificación estratégica de políticas públicas. 
El modelo está concebido especialmente para los problemas públicos y es aplicable a cualquier 
organismo cuyo centro de juego no es el mercado, sino que tiene como objetivo la ciudadanía y 
como corolario el bien común. En tal sentido el criterio de eficiencia se traslada hacia lo social, lo 
económico y lo político. 
 
La Planificación Estratégica Situacional se basa en un análisis situacional donde intervienen 
todos los actores del juego social, concentrándose en problemas actuales o potenciales y no en 
sectores o materias. 
 
La Planificación Estratégica Situacional (PES) es una de las herramientas más modernas para 
la planificación estratégica de políticas públicas. El modelo está concebido especialmente para 
los problemas públicos y es aplicable a cualquier organismo cuyo centro de juego no es el 
mercado, sino que tiene como objetivo la ciudadanía y como corolario el  bien común. En tal 
sentido el criterio de eficiencia se traslada hacia lo social, lo económico y lo político. 
 
Momento de la planificación estratégica situacional  
 
Explicativo: 
      
Es la instancia de la explicación desde la perspectiva de un actor de la realidad que se busca 




Es la instancia del diseño del Plan. En este momento se hace uso de la técnica de escenarios 
como instrumento de absorción de incertidumbre, de los planes de contingencia para enfrentar 




Análisis y diseño de la estrategia para hacer viable las operaciones de conflicto. La pregunta 
central que se hace en este momento es, qué puede ser del deber ser, por lo que se mueve en 




Los momentos anteriores son de producción de conocimientos, es el cálculo previo que 
solamente se concreta en la práctica. En consecuencia, el momento táctico operacional es la 






EVALUACIÓN DE INVERSIONES ANTE INCERTIDUMBRE 
La mayoría de las evaluaciones de proyectos se realiza en escenarios de certidumbre respecto 
de las variables que componen el flujo de caja. Sin embargo, en la mayoría de los procesos 
decisorios, el inversionista busca determinar la probabilidad de que el resultado real no sea el 
estimado y la posibilidad de que la inversión pudiera incluso resultar con rentabilidad negativa. 
La tolerancia al riesgo, la posición financiera de la empresa, la diversificación de sus otras 
inversiones y el plazo de la recuperación de la inversión, entre otros factores, condicionan la toma 
de distintas decisiones entre diferentes potenciales inversionistas que evalúan un mismo 
proyecto. Un análisis equilibrado del riesgo con el rendimiento esperado de una inversión, evitará 
aceptar proyectos muy vulnerables si se asume mucho riesgo o perder oportunidades por ser 
poco agresivos en la decisión. 
Muchas variables son las que condicionan el grado de tolerancia al riesgo: la personalidad del 
inversionista, el horizonte de tiempo de la inversión, la disponibilidad de recursos físicos o 
financieros e, incluso la edad de quien decide. Generalmente, los inversionistas jóvenes toman 
más riesgos justamente por trabajar con horizontes de tiempo más largos. Por lo mismo, la 
tolerancia al riesgo cambia con el tiempo, lo que obliga a reevaluar el riesgo al cambiar las 
circunstancias que lo determinaron en primera instancia. 
Se analizan los conceptos de riesgo, incertidumbre y sensibilidad, y se exponen los principales 
instrumentos para tratarlos. 
Incertidumbre: existirá incertidumbre cuando las probabilidades de ocurrencia de un evento no 
están cuantificadas. Las fuentes básicas de la incertidumbre son cuando la información es 
incompleta, inexacta, sesgada, falsa o contradictoria. 
Riesgo: hay riesgo si los eventos que sucederán en el futuro no son determinísticos, sino que 
existe un grado de incerteza acerca de los que sucederá. Este grado de incerteza es sólo parcial 
debido a la historia, la que nos permite conocer los resultados obtenidos anteriormente en alguna 
experiencia y nos sirve para estimar la probabilidad de que ocurra un evento específico sometido 
a iguales condiciones. 
Riesgo del negocio: Grado de fluctuación en los ingresos netos asociados a los diferentes tipos 
de negocios y estrategias de operación. Se conoce además como riesgo diversificable o no 
sistemático. Este riesgo puede ser eliminado. 
Riesgo del Mercado: Este riesgo es no diversificable y no se puede eliminar, pero sí reducir, es 
un riesgo inherente del mercado. Se conoce además como riesgo no diversificable o sistemático. 




1. OPCIONES REALES  
 
Scott Methews, miembro técnico asociado en el equipo de Finanzas Computacionales y 
Modelado Estocástico en la División de Investigación y Desarrollo Avanzado de Boeing, define 
las opciones reales como: “opciones de compra sobre una oportunidad, lo que da el derecho de 
detenerse, comenzar o modificar un proyecto en una fecha futura” (Berk, 2008). 
Valga mencionar que la expresión “opciones reales” se conoció por primera vez en 1984 (Myers, 
1984), cuando se hizo referencia a opciones cuyo activo subyacente era un activo real. Kester 
(1984) plantea que la visión de las opciones reales es un eslabón más de la cadena de elementos 
que se deben tener en cuenta para la decisión de invertir en un proyecto y considera cuatro 
elementos fundamentales a la hora de invertir:  
• El tiempo durante el cual se puede decidir si se lleva a cabo o no el proyecto.  
• El riesgo que corre el proyecto.  
• Los tipos de interés.  
• El grado de exclusividad que pueda tener la empresa sobre el proyecto.  
 
Brennan y Schwartz (1985) desarrollaron un trabajo en el que se evalúa un proyecto de inversión 
con las posibilidades de crecimiento, atraso y abandono, entre otras, con lo cual contrastan el 
cálculo por medio del VPN y el obtenido incluyendo las opciones reales. Titman (1985) analiza la 
importancia de la incertidumbre sobre los precios de los terrenos y su recuperación en los 
proyectos de construcción; lo anterior se relaciona con la decisión de construir frente a los costos 
de oportunidad de la tierra inactiva. 
Majd (1987), por su parte, plantea cómo la incertidumbre sobre las variables del modelo influye 
sobre el momento óptimo de desarrollo del proyecto, al igual que sobre el costo de oportunidad 
de retrasar el proyecto. Williams (1991) estudia el valor de la opción en una propiedad desde la 
óptica del propietario, con lo cual concluye que el valor depende tanto de los ingresos que 
produce el proyecto como de los costos de construcción derivados de la propiedad, de manera 
que el dueño del terreno elige el mejor momento para realizar el proyecto, todo esto referenciado 
al grado de incertidumbre existente.  
Quigg (1993) trabaja las implicaciones de una opción de espera sobre un proyecto a desarrollar 
en un terreno en zona urbana y analiza cómo influye el grado de incertidumbre sobre las 
decisiones del inversor. Dixit (1994) plantea las opciones reales como un método de valorar 
proyectos de inversión semejante a las opciones financieras (call — comprar— y put —vender—
) y no a una cartera de bonos sin riesgo como el VPN.  
Trigeorgis (1995), a su vez, plantea de igual forma dicha similitud entre las opciones financieras 
y las opciones reales, sin embargo, esta última implica una decisión flexible (sin obligación) para 
adquirir o cambiar una alternativa de inversión por otra. Copeland y Keenan (1998) concluyen 
que la incertidumbre es un elemento importante en la evaluación de proyectos cuando se opta 
por utilizar la metodología de las opciones reales, con lo cual se vincula todo tipo de información 
dentro del proyecto, mientras que López Lubián (2001) formula la existencia de las opciones 
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reales cuando mediante el análisis del proyecto de inversión se cuenta con la posibilidad de 
alterar los acontecimientos futuros debido a cambios en las variables que integran el proyecto.  
De todo lo anterior, Gómez (2004) dictamina las siguientes situaciones en las cuales se pueden 
desarrollar las opciones reales:  
• Cuando hay decisiones de inversión contingentes.  
• Cuando la incertidumbre es bastante extensa. 
• Cuando el valor es apropiado por las futuras opciones de crecimiento.  
• Cuando hay actualización de proyectos y correcciones de estrategias a medio curso. 
 
Tipos de opciones reales y los proyectos  
La teoría de las opciones financieras ha dado base al concepto de las opciones reales, y por eso 
se hace necesario definir una opción como el derecho —mas no la obligación— de realizar una 
operación determinada durante un tiempo determinado (Mascareñas, 2004). Las opciones 
financieras se clasifican en opciones call y opciones put; cada una de ellas tiene ciertos 
elementos que la caracterizan, los cuales se pueden relacionar con determinantes fundamentales 
a la hora de evaluar un proyecto de inversión. La Tabla ofrece, desde el punto de vista de las 
variables, un comparativo entre las opciones financieras y las opciones reales.  
 
 











OPCIONES REALES EN PROYECTOS 
 
 
Ilustración 58:Formas de valorar opciones reales 
 
Ecuación de Black-Scholes  
Myron S. Scholes, Fisher Black y Robert C. Merton fueron los que plantearon el método para 
medir la correlación entre un producto derivado y un bien subyacente en las opciones, que es 
conocido comúnmente como el “modelo Black-Scholes”. El modelo establece los precios de las 
opciones por medio de la construcción de una cartera hipotecaria en la que cualquier variación 
en el precio de una acción es compensada con un desplazamiento en el valor de las opciones 
de esa acción. Esto es conocido como “la estrategia de neutralización” que crea una cartera sin 
riesgo. La fórmula de Black-Scholes es el resultado de una ecuación diferencial en derivadas 
parciales que manifiesta que el precio justo de una opción es el que produce un retorno sin riesgo 
dentro de la cartera neutralizada (Álvarez, Ortega, Sánchez y Herrera, 2004). 
 
La fórmula más sencilla que existe para la valoración de opciones es la fórmula de BlackScholes 
sobre una acción que no distribuye dividendos. El método fue una desviación radical del análisis 
del flujo de caja descontado (Amram y Kulatilaka, 2000). 
 
De acuerdo a Pareja, Marrero, Molina y Ramírez (2011), los supuestos básicos de este modelo 
son:  
 
• Mercado financiero perfecto  
• No existen costos ni impuestos en las transacciones  
• La información es gratuita  
• El activo subyacente no paga dividendos  
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• Las opciones son europeas  
 
Uno de los problemas principales que presenta este método es que la particularidad de cada 
activo real no permite encontrar soluciones analíticas, y no existen soluciones para opciones de 
tipo americano, que son las más comunes en los proyectos de inversión. De igual forma, no 
permite modelar todas las opciones generadas por el proyecto (Pareja, Marrero, Molina y 
Ramírez, 2011). 
 
Árboles binomiales  
 
“Los árboles binomiales se pueden considerar como las posibles trayectorias que puede tomar 
el precio de un activo en un futuro determinado, pero que es afectado por la volatilidad y otras 
variables externas” (García, Salazar y Torres, 2008, p. 13). Este método se ha convertido en una 
herramienta útil y popular para la valoración de opciones porque su diagramación permite obtener 
aproximaciones muy buenas utilizando resultados matemáticos relativamente simples. A pesar 
de sus bondades, la propuesta presenta algunos inconvenientes, porque no se tienen en cuenta 
las opciones con vencimientos más cortos y además supone que todas las trayectorias que 
conducen al mismo valor final poseen la misma probabilidad de riesgo neutral (Marín, 2010). 
 
LA OPCIÓN DE EXPANSIÓN, AMPLIACIÓN O CRECIMIENTO 
 
I. LAS OPCIONES DE EXPANSIÓN  
constituyen la posibilidad de realizar inversiones adicionales ligadas al proyecto de inversión. La 
finalidad de estas inversiones puede ser, por ejemplo, aumentar la producción, la capacidad de 
la empresa o realizar inversiones de seguimiento. El hecho de que el proyecto pueda ampliarse 
si las condiciones son favorables, hace que el proyecto en cuestión valga más que un proyecto 
que no contempla esa posibilidad. En este sentido, las opciones de ampliar no se muestran en 
el balance de la compañía, pero los inversores sí que valoran su existencia, de forma que si una 
empresa tiene opciones reales valiosas que le permiten invertir sin restricciones en nuevos 
proyectos rentables, su valor de mercado aumenta. 
II. LAS OPCIONES DE AMPLIAR 
Suelen ser difíciles de valorar en la práctica debido a su complejidad. Aun cuando el proyecto 
inicial tenga un VAN negativo, al valorar la opción de expansión, puede que ésta compense aquél, 
por lo que el proyecto debería aceptarse. Sobre estas inversiones que hoy presentan un VAN 
negativo, pero que se llevan a cabo al generar oportunidades de futuro, suele decirse que tienen 
un valor estratégico para la compañía. La opción de expansión o ampliación que contemplan 
estos proyectos es el intangible que la dirección considera pero que no es considerado por los 





III. LA OPCIÓN DE ABANDONAR 
 
En muchas ocasiones, los directos eligen inversiones que, aun siendo menos rentables que 
otras, permiten una mayor flexibilidad, como es el hecho de que la inversión contemple la 
posibilidad de liquidar el proyecto en cualquier momento por un valor superior al que se espera 
obtener de continuar con la inversión. 
Los directivos deben considerar la opción de abandono cuando realizan la inversión inicial en un 
nuevo proyecto, ya que se permitirá desinvertir cuando el proyecto no se justifica 
económicamente. El valor total de un proyecto debe considerar su valor de abandono, valor que 
muchas veces no se conoce en el momento inicial de la inversión, sino que depende de su 
evolución en el futuro. Un proyecto debería ser abandonado cuando el valor actual de los flujos 
de caja futuros sea inferior a la opción de abandono. El valor total del proyecto serían sus propios 
flujos de caja más el valor de la opción de venta. 
Por ejemplo, la empresa JF S.A. se plantea dos alternativas de inversión en una maquinaria 
destinada a la fabricación de una nueva gama de productos de perfumería. La alternativa A, que 
requiere una inversión inicial de 90 millones de euros, consiste en invertir en una maquinaria 
altamente especializada que le permitirá reducir sustancialmente el tiempo y los costes de 
producción. Si la nueva gama de productos no tiene el éxito esperado por los directivos de la 
compañía, la maquinaria no podrá venderse ni utilizarse en la fabricación de la actual gama de 
productos. La alternativa B, que requiere una inversión inicial de 50 millones de euros, no permite 
obtener los productos en igual tiempo y a un coste de fabricación tan bajo como la alternativa A, 
pero si la gama de productos no tiene éxito, los directivos de JF S.A. consideran que podrán 
vender la maquinaria por 35 millones de euros. Del análisis de las dos inversiones mediante el 
método de los flujos de caja (VAN), se obtiene que la alternativa A proporcionará un VAN de 270 
millones de euros si la gama de productos tiene éxito y de 103 millones en caso contrario. 
Respecto a la alternativa B, el VAN de la inversión en el caso de éxito será de 241 millones de 
euros y en caso de no tener éxito de 98 millones. 
En este ejemplo, en el caso de no existir la posibilidad de abandonar el proyecto si la nueva gama 
de productos no tiene éxito, la alternativa A sería la elegida ya que en ambos casos su VAN es 
superior. No obstante, hay que considerar que, si la gama no tiene éxito, en el caso de la 
alternativa B, puede venderse la maquinara y recuperar 35 millones de euros. Es decir, con la 
alternativa B, si la nueva gama tiene éxito se continuará en el proyecto siendo su VAN 241 
millones. Por el contrario, si la nueva gama no tiene éxito, se puede abandonar y recuperar 35 
millones de euros por la venta de los activos. De esta forma, el valor total del proyecto en el caso 
de elegir la alternativa B sería el valor de los flujos de caja, asumiendo que la empresa no 
abandone, más el valor de la opción de abandonar, es decir, 276 millones de euros. 
IV. OTRAS OPCIONES REALES 
 
Junto a las opciones mencionadas pueden señalarse otros tres tipos más: las de diferir, las de 
reducir y las de producción. 
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1. Las opciones de diferir, prorrogar o posponer 
Las opciones de posponer la inversión se denominan opciones de sincronización. En estos 
casos, no se debe aceptar la realización del proyecto de forma inmediata. Si se espera, se tendrá 
nueva información sobre el mercado, competencia, precios u otros elementos, pero por el 
contrario se perderán los flujos de caja iniciales y es posible que otras ventajas. No obstante, 
diferir es más atractivo cuando la incertidumbre es muy grande y los flujos de caja inmediatos 
que se pierden son pequeños. 
Dado que la opción de inversión, sujeta a prórroga proporciona a los directivos de la empresa el 
derecho y no la obligación de hacer una inversión para explotarla, un proyecto que puede ser 
diferido vale más que un proyecto que no contempla esta posibilidad. 
2. La opción de reducción 
La opción de reducir proporciona el derecho, no la obligación, de reducir el tamaño de las 
operaciones asociadas a un proyecto si en un momento determinado las condiciones resultan 
desfavorables. Por tanto, un proyecto que pueda ser reducido vale más que un proyecto que no 
incluya esta posibilidad. 
3. La opción de producción 
En el ejemplo de la empresa JF S.A., los directivos de la compañía podrían plantearse la inversión 
en una maquinaria que les proporcionara la flexibilidad de modificar la producción en el caso de 
que no se logre el éxito esperado en una determinada gama de productos. Estas oportunidades 
se denominan opciones de producción. 
2. SIMULACIÓN DE MONTE CARLO 
 
La Simulación de Monte Carlo es una técnica que permite llevar a cabo la valoración de los 
proyectos de inversión considerando que una, o varias, de las variables que se utilizan para la 
determinación de los flujos netos de caja no son variables ciertas, sino que pueden tomar varios 
valores. Por tanto, se trata de una técnica que permite introducir el riesgo en la valoración de los 
proyectos de inversión. 
La técnica de la Simulación de Monte Carlo se basa en simular la realidad a través del estudio 
de una muestra, que se ha generado de forma totalmente aleatoria. Resulta, por tanto, de gran 
utilidad en los casos en los que no es posible obtener información sobre la realidad a analizar, o 
cuando la experimentación no es posible, o es muy costosa. Así, permite tener en cuenta para 
el análisis un elevado número de escenarios aleatorios, por lo que se puede decir que hace 
posible llevar la técnica del análisis de escenarios al infinito ampliando la perspectiva de los 
escenarios posibles. De esta forma se pueden realizar análisis que se ajusten en mayor medida 
a la variabilidad real de las variables consideradas. La aplicación de esta técnica se basa en la 
identificación de las variables que se consideran más significativas, así como las relaciones 
existentes entre ellas (aunque esto puede resultar realmente complejo), para explicar la realidad 
a estudiar mediante la sustitución del universo real, por un universo teórico utilizando números 
aleatorios. 
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La estimación de las variables 
Para la aplicación de la Simulación de Monte Carlo se han de seguir los siguientes pasos: 
• En primer lugar, hay que seleccionar el modelo matemático que se va a utilizar, siendo 
en el caso de la valoración de proyectos de inversión los más habituales el Valor Actual 
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). Según el valor obtenido para estos 
métodos de valoración se tomará la decisión de si el proyecto es rentable y si se lleva a 
cabo, o no. 
Z = f(x), donde "x" es la variable desconocida a simular. 
• A continuación, habrá que identificar las variables cuyo comportamiento se va a simular 
(x), es decir, aquellas que se consideran que no van a tomar un valor fijo, sino que pueden 
tomar un rango de valores por no tratarse de variables ciertas, así como las relaciones 
que existen entre ellas (por lo que sería deseable definir los coeficientes de correlación 
existentes entre las variables (posibilidad que ofrece el programa "@Risk"). Si no se 
tuvieran en cuenta dichas interrelaciones y se simularan las variables de forma 
independiente se estaría incurriendo en un error en los resultados obtenidos y se reduciría 
la variabilidad de los resultados al tener lugar el efecto de compensación en la interacción 
de las variables. 
• Una vez identificadas las variables que se van a simular hay que determinar la función de 
densidad de probabilidad f(x) asociada a cada una de ellas. 
• Posteriormente se obtendrán las funciones de distribución asociadas a las variables (o 
variable). 
• A continuación, se procede a la generación de números aleatorios (números tomados al 
azar) comprendidos entre cero y uno. Estos números pueden obtenerse utilizando un 
ordenador, siendo necesarios tantos como variables se consideren en el modelo 
multiplicado por el número de simulaciones que se deseen realizar.  
• Una vez se dispone de los números aleatorios, estos se llevan sobre el eje de ordenadas, 
y se proyectan horizontalmente sobre las correspondientes funciones de distribución F(x) 
de las variables (o la variable) del modelo. 
• El valor así calculado de "x" será el primer valor de la muestra simulada. 
• Este proceso habrá de repetirse el número de veces necesario para poder disponer del 
número adecuado de valores muestrales. 
• A continuación, se sustituyen los valores simulados en el modelo matemático para ver el 
resultado obtenido para las simulaciones realizadas. En el caso del análisis de proyectos 
de inversión en los que se utiliza como método de valoración el VAN, hay que tener en 
cuenta que la tasa de descuento a utilizar en las simulaciones es la tasa libre de riesgo, 
porque en caso contrario se estaría penalizando doblemente al proyecto de inversión, 
tanto en el numerador como en el denominador por el riesgo. No obstante, en contra de 
esta posición, que es la que se utiliza habitualmente en la práctica empresarial, se 
encuentra la de los autores Brealey y Myers, quienes limitan la utilidad de la Simulación 
de Monte Carlo a la mejor estimación de los flujos netos de caja y proponen aplicar, para 
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el descuento de los mismos, la tasa de descuento ajustada por el riesgo y no la tasa libre 
de riesgo, porque consideran que hay un único VAN. 
• Posteriormente se agrupan y clasifican los resultados. Se comparan los casos favorables 
con los casos posibles y se agrupan por categorías de resultados. 
• Para finalizar, se lleva a cabo el análisis estadístico y de inferencia sobre el 
comportamiento de la realidad, siendo interesante calcular la media, la varianza y la 
desviación típica. Por ejemplo, en la valoración de proyectos de inversión es habitual 
llevar a cabo el análisis de la viabilidad de un proyecto de inversión analizando la 
probabilidad de que el Valor Actual Neto (VAN) sea positivo (P(VAN>0)), así como el 
análisis de sensibilidad con el objetivo de identificar aquellas variables que son 
consideradas críticas por tener mayor impacto sobre el VAN. Estimación del tamaño de 
la muestra 
Para determinar el tamaño de la muestra se empezará utilizando un número no demasiado 
elevado de simulaciones, que se sustituirán en el modelo matemático seleccionado y se calculará 
la media y la desviación típica correspondiente al mismo. A continuación, se irá ampliando el 
tamaño de la muestra hasta que la media y la desviación típica no varíen significativamente en 
relación con los resultados obtenidos con la muestra anterior. 
Se pueden aplicar dos procedimientos: 
Procedimiento aditivo: Se parte de un número inicial de simulaciones (n) y se calcula la media 
y la desviación típica del modelo matemático utilizado. A continuación, se procede a añadir un 
número de nuevas simulaciones equivalente al bloque inicial (n), de tal forma que ahora se 
calcula la media y la desviación típica del modelo matemático utilizando para ello un número de 
simulaciones que asciende a "2n". La nueva media y desviación típica así calculadas se 
comparan con las anteriores, repitiéndose el proceso hasta que la media y la desviación típica 
no diverjan en más de un 0,5 ó 1 %. El inconveniente que presenta este método es que, según 
se van añadiendo nuevos bloques de simulaciones, las simulaciones antiguas tienen mayor peso 
que las nuevas. 
Ejemplo: 
Paso 1: Tamaño del bloque de simulaciones "n". 
Paso 2: Tamaño del bloque de simulaciones "n + n = 2n". Si no hay convergencia, entonces paso 
3; si no finalizar. 
Paso 3: Tamaño del bloque de simulaciones "2n + n = 3n". Si no hay convergencia, entonces 
paso 4; si no finalizar. 
 
Y así sucesivamente hasta alcanzar la convergencia. 
Procedimiento multiplicativo: Se parte de un número inicial de simulaciones (n) y se calcula la 
media y la desviación típica del modelo matemático utilizado. A continuación, se procede a añadir 
un número de nuevas simulaciones equivalente a las acumuladas hasta ese momento, de tal 
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forma que ahora se calcula la media y la desviación típica del modelo matemático utilizando para 
ello un número de simulaciones que es el doble de las utilizadas en el paso anterior. La nueva 
media y desviación típica así calculadas se comparan con las anteriores, repitiéndose el proceso 
hasta que la media y la desviación típica no diverjan en más de un 0,5 o 1 %. De esta forma se 
soluciona el inconveniente presentado por el procedimiento anterior, dado que los nuevos 
bloques de simulaciones que se van agregando tienen el mismo peso que el existente en el paso 
anterior, por lo que la variabilidad del nuevo bloque de simulaciones tiene el mismo peso sobre 
el total que la del bloque anterior, siendo, por tanto, un método más perfecto. 
3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Una de las aplicaciones clave del análisis de sensibilidad es en el uso de modelos por parte de 
los gerentes y responsables en la toma de decisiones. Se puede utilizar todo el contenido 
necesario para el modelo de decisión mediante la aplicación repetida del análisis de sensibilidad.  
Ayuda a los analistas de decisión a comprender las incertidumbres, los pros y los contras, con 
las limitaciones y el alcance de un modelo de decisión. 
La mayoría de las decisiones se toman bajo incertidumbre. Una técnica para llegar a una 
conclusión es reemplazar todos los parámetros inciertos con los valores esperados; luego se 
lleva a cabo el análisis de sensibilidad. 
Evaluación de la confianza en el modelo 
Sería un respiro para alguien que toma decisiones tener alguna indicación sobre cuán sensibles 
serán las elecciones al cambiar una o más variables de entrada. Una buena práctica de 
modelado requiere que el modelador realice una evaluación de la confianza en el modelo. 
En primer lugar, esto requiere cuantificar la incertidumbre en los resultados de cualquier modelo 
(análisis de incertidumbre); y segundo, evaluar cuánto contribuye cada entrada a la incertidumbre 
del resultado. 
El análisis de sensibilidad aborda el segundo de estos puntos (aunque el análisis de 
incertidumbre es un precursor necesario), desempeñando el papel de ordenar por importancia la 
fuerza y relevancia de las variables de entrada para determinar la variación en el resultado. 
En modelos que involucran muchas variables de entrada, el análisis de sensibilidad es un 
ingrediente esencial para la construcción del modelo y para garantizar la calidad. 
Usos 
• La aplicación clave del análisis de sensibilidad es indicar la sensibilidad de una simulación 
a las incertidumbres en los valores de entrada del modelo. 
• Es un método para predecir el resultado de una decisión si una situación resulta ser 
diferente al compararla con las predicciones claves. 
• Ayuda a evaluar el riesgo de una estrategia. 
• Sirve para identificar qué tan dependiente es el resultado con respecto a una variable 
particular de entrada. Analiza si la dependencia ayuda a evaluar el riesgo asociado.  
• Ayuda a tomar decisiones informadas y apropiadas. 
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• Sirve para buscar errores en el modelo, al encontrar relaciones inesperadas entre las 
entradas y los resultados. 
 
I. SELECCIÓN DE OPCIONES DEL MODELO 
 
Para la selección de la opción a desarrollar en la etapa de diseño, se recurre a la metodología 
de la matriz multicriterio, la cual consiste en la asignación de criterios de selección con su 
respectiva importancia expresada en términos de pesos porcentuales, los cuales son evaluados 
mediante una escala de calificación para determinar la opción que más adecuada para la solución 
del problema. 
El método se compone de los siguientes pasos: 
 
Ilustración 59: Método de selección de la solución. 
 
1. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
• Pertinencia: Se refiere al grado en que la opción de solución da satisfacción a la 
problemática determinada en el diagnóstico. 
 
• Facilidad de implementación: Mide la capacidad para cumplir con los requerimientos de 
desarrollo de cada una de las opciones. Se refiere a la disponibilidad y entendimiento del 
modelo. 
 
• Versatilidad de la opción: Mide la capacidad de que la opción pueda ser implementada. 
 
• Requerimientos de variables para su ejecución: Se refiere a la cantidad de variables 
necesarios para su valoración 
 
• Flexibilidad: Nivel en el que las opciones de solución se acoplan a las necesidades 
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2. ESCALA DE CALIFICACIÓN. 
 
Para evaluar cada uno de los criterios, se hará uso de una escala numérica en el intervalo de 1 
a 10, únicamente se asignarán calificaciones enteras. Los detalles de calificación se presentan 
en la siguiente tabla: 
Criterio Significado de calificación <6 Significado de calificación >6 
Pertinencia La opción de solución no da 
satisfacción a la problemática 
planteada. 
La opción de solución da total 




No cuenta con ningún requisito 
previo para abonar a la 
implementación de la solución. 
Cuenta con todos los requisitos y 
recursos necesarios para el 
desarrollo de la alternativa de 
solución. 
Versatilidad La opción de solución se puede 
implementar. 
La opción de solución puede ser 
adoptada por cualquier tipo de 
tecnología de energía renovable. 
Recursos La opción de solución requiere de 
una gran cantidad de recursos para 
ser implementada. 
La opción de solución no requiere de 
recursos adicionales a los que ya 
están establecidos para ser 
implementada 
Flexibilidad Los contenidos de la opción de 
solución no pueden ser adaptados 
o modificados para las 
características individuales de cada 
tecnología de energía renovable 
La opción de solución puede 
adaptarse totalmente a las 
características individuales de cada 
tecnología renovable. 
Tabla. 34:Escala de calificación para selección de las opciones de solución 
3. SELECCIÓN DE OPCIONES DE SOLUCIÓN 
 
Se presenta la matriz multicriterio para la selección de las opciones de solución a desarrollar:  
MATRIZ DE SELECCIÓN MULTICRITERIO 
















 Peso% 35% 20% 10% 15% 20% 100% 
OPCIONES REALES:  Nota 9 7 9 3 9 7.7 
Porcenta
je 
3.15 1.4 0.9 0.45 1.8 
ANALISIS DE 
SENSIBILIDAD 
Nota 3 6 5 8 6 5.15 
Porcenta
je 
1.05 1.2 0.5 1.2 1.2 
SIMULACIÓN 
MONTECARLO 
Nota 9 9 6 4 9 7.45 
Porcenta
je 
3.15 1.8 0.10 0.6 1.8 
Tabla. 35:Matriz de selección multicriterio 
 
144  
Se escoge la solución por opciones reales, modelo binomial y árbol de decisión binomiales 
debido a que obtuvieron la mayor calificación acumulada en la metodología de la matriz 
multicriterio. 
4. ORIENTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
El modelo de riesgos está destinado para que cualquier usuario pueda usarlo, y este le dará su 
enfoque tanto si es social como si es privado. Como podemos observar en las opciones reales 
tenemos como poder modificar la van para cuando sea un proyecto privado y también tenemos 
el análisis de beneficio costo para las inversiones públicas.  
En general podemos observar que para los proyectos esto se divide de la siguiente manera:  
Inversión Usuario 
Alta Gobierno o asociaciones publicas 
Baja Entes privados 
 
Por lo tanto, el modelo va a tomar sentido, dependiendo de quién será el usuario y de la magnitud 
del proyecto y este está adaptado para poder ser de una manera solo privada, de gobierno o 
hibrida, donde se quiera abordar todos los temas de una sola vez. 
 
CAPITULO III: DISEÑO 
 
A. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Según los resultados del diagnóstico, se han determinado los siguientes criterios de diseño para 
poder realizar un análisis de riesgos en los proyectos energéticos: 
1. CRITERIOS CUALITATIVOS 
 
Visión: Un aspecto importante es la tolerancia que el inversionista tenga al riesgo y de cómo ha 
sido su trayectoria en la toma de decisiones, si bien es un punto subjetivo, es de vital importancia 
a la hora de realizar una inversión. 
Flexibilidad al riesgo: Refiriéndose a los planes que desearan tomar en un futuro con respecto 
a los riesgos encontrados y dados parámetros para poder saber cuándo abordar un riesgo, 
transferirlo, eliminarlo etc. 
Presencia o influencia cronológica del riesgo: Siendo importantes para determinar que un 
riesgo se acerca a concretarse o realizarse, estos “Detonantes” son para desempeñarse y poder 
prevenir que el riesgo se materialice sin tener conocimiento de ellos. 
Percepción de los grupos interesados: Si bien es cierto que, el inversionista debe de estar 
convencido del proyecto, el entorno que rodea al proyecto, desde los lugares de construcción, 
las comunidades aledañas, y cualquier otro ACTOR, que se presente en la realización del 
proyecto y en su funcionamiento; debe de estar de acuerdo con lo que se piensa hacer, ver sus 
influencias y demás factores para que se pueda realizar el proyecto. 
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Riesgos macroeconómicos no controlables: Riesgos que son del ambiente que siempre 
existirán pero que no se puede obtener ningún control sobre ellos.  
Riesgos ambiguos: Factores de los que no se puede saber, si pueden llegarse a concretarse 
en el futuro, como por ejemplo el cambio de leyes que afecten la sostenibilidad de la empresa. 
2. CRITERIO CUANTITATIVOS: 
 
Físicos: Estos con respecto a las variables técnicas de cada una de las energías renovables 
(Ton/kW-h, Irradiancia/kW-h), también con respecto a los rendimientos técnicos de las turbinas 
y generadores a implementar su capacidad de producción y su nivel de sensibilidad al cambio. 
Financieros: Estos riesgos son de las tasas de interés, incentivos económicos y el grado de 
coherencia con la política energética del país, que se tienen en la matriz energética y de cómo 
está planteado el proyecto, dando parámetros como por ejemplo cambios de la TMAR 
dependiendo de que energía renovable se esté tratando. 
Grado de Coherencia de Viabilidad: Con respecto a su posible incorporación en la matriz 
energética del sector. Además, de cómo es el comportamiento del mercado eléctrico para que 
este sea viable económicamente. Cómo cabe en los planes de inversión del país. 
Variable ordinal por proyecto: es la clasificación en donde cabe la tasa de descuento por el 
tipo de proyecto de generación eléctrica, en una escala de Primero a Decimo; siendo el primero 
el más riesgoso. 
Arte de la Tecnología: De que se conoce más la tecnología. 
3. TRATAMIENTO DE RIESGOS 
 
Si bien es cierto, el tratamiento de los riesgos es algo propio de los gerentes de riesgos de los 
proyectos, es importante que el inversionista este consiente de y tenga un panorama amplio y 
completo sobre todo lo que puede pasar a la hora de desarrollar su proyecto. 
Por lo tanto, hay que verlo desde el punto de vista del gerente de riesgos para así poder diseñar 
un estándar de la identificación, evaluación, determinación de acciones y control de riesgos. Hay 
que recordar que el riesgo es la probabilidad de que algo positivo o negativo pase en el proyecto, 
por ejemplo: 
Positivo: Se acelera el tiempo de una actividad critica por una buena administración de los 
proveedores. Los actores externos están a favor del proyecto porque se benefician.  
Negativo: Se pacta una fecha de entrega con el proveedor, y este no entrega y los proveedores 
b y c tampoco pueden entregar y se retrasa el proyecto.  
Mediante la necesidad de identificar y clasificar los riesgos, se realizará un “Algoritmo de 
transmisión riesgos”, este documento describirá como el gerente de riesgos debería de 
estructurar los riesgos encontrados y cómo manejarlos durante el proyecto. 
Los Elementos de este plan de mapeo riesgo será: 
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1- Describir el enfoque de identificación de riesgos. 
2- Determinar cómo los riesgos van a ser descritos. Mapeo de riesgos. 
3- Documentar todos los riesgos y separar los riesgos que califiquen como cualitativos y 
cuantitativos. 
4- Identificar el enfoque que se adoptara para abordar los riesgos. Si es preventiva o 
reactiva. 
Dentro de los análisis cualitativo y cuantitativo se realizan esos 4 pasos para cada uno de los 
riesgos encontrados. 
Consideraciones: 
• Se usarán riesgos específicos de cada sector energético. 





Las entradas que se necesitan para que se pueda realizar el análisis cualitativo de una manera 
correcta, deben de estar separadas entre las que son relativas al inversionista y de aquellas que 
se refieren a los demás actores que pueden interferir o apoyar en el proyecto. 
 
INVERSIONISTA 
• Grado de coherencia que tiene la estrategia actual con inversiones en el sector. 
• Registro de riesgos que corren en empresas del inversionista en la actualidad. 
• Información sobre características de proyectos implantados en otros países. 
• Coherencia del proyecto con la planeación estratégica normativa. 
• Grado de tolerancia al riesgo. 
• Grado de experiencia en co-inversiones con extranjeros. 
 
ACTORES (AL MARGEN DEL INVERSIONISTA) 
• Enumeración de todos los StakeHolders y su perfil estratégico. 
• Esperanzas constitutivas de cada uno de los StakeHolders (A favor o en contra). 
• Descripción de las posiciones. 
• Causas por las que se adoptan de aquellas posiciones de los stakeholders.  
• Consecuencias de la postura de cada actor. 
 
Herramientas y técnicas 
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Para poder abordar los problemas encontrados de una manera metódica, sistemática y ordenada 
se separan los riesgos para así poderlos abordar de los que son solo del inversionista y los que 
se pueden dar con los demás actores que intervengan en el proyecto. 
1. Análisis Cualitativo de riesgos del inversionista. 
 
1.1) Evaluación de probabilidad e impacto de cada riesgo: 
 
Utilizando el registro de riesgos potenciales del proyecto, se estudia la probabilidad de ocurrencia 
de cada uno de ellos y su respectivo impacto económico en la misión y visión del proyecto en el 
tipo de energía renovable a implementar. Este impacto económico puede ser: en costos extras, 
retrasos de cronograma, calidad del proyecto, desempeño, etc. 
Para realizar de mejor manera esta evaluación de riesgos tener en cuenta el análisis PEST. 
 
4. ANÁLISIS PEST (POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO) 
 
A continuación, se presentan diferentes factores que pueden afectar positiva o negativamente el 
proyecto, desde el punto de vista político, económico, social y tecnológico. 
 
 
Tendencia| Político En el proyecto 
(+) Ley de incentivos fiscales: 
Tiene como objeto promover la realización de inversiones en 
proyectos del uso de fuentes renovables de energía, mediante el 
aprovechamiento de recursos hidráulicos, geotérmicos, eólico y 
solar.  
Incentiva la inversión en proyectos 
específicamente de energías 
renovables. 
(+) Ley de Inversiones: 
Fomenta las inversiones de capital 
nacional o extranjero, eso abre 
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Art. 1.- La presente ley tiene por objeto fomentar las inversiones 
en general y las inversiones extranjeras en particular, para 
contribuir al desarrollo económico y social del país, 
incrementando la productividad, la generación de empleo, la 
exportación de bienes y servicios y la diversificación de la 
producción.  
espacio a este proyecto de 
energías renovables. 
(+/-) Elecciones Legislativas y Municipales 2021 
El cambio en el órgano de gobierno legislativo o incluso municipal 
podría provocar variaciones en algunas políticas. 
Puede provocar cambios en las 
políticas de enfoque en sus 
prioridades. 
(+) Ley de Medio Ambiente: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones de la Constitución de la República, que se refieren a 
la protección, conservación y recuperación del medio ambiente; el 
uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la 
calidad de vida de las presentes y futuras generaciones; así como 
también, normar la gestión ambiental, pública y privada y la 
protección ambiental como obligación básica del Estado, los 
municipios y los habitantes en general; y asegurar la aplicación de 
los tratados o convenios internacionales celebrados por El 
Salvador en esta materia. 
En esta ley se establecen todos los 
procedimientos en cuanto a 
permisos ambientales y estudios 
de impactos ambientales 
referentes a la realización de 
proyectos. 
(+) Ley General de Electricidad: 
Regula las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía. 
Muestra el funcionamiento del 
sistema eléctrico nacional significa 
una guía que brinda los 
lineamientos a seguir para la 
entrada de los proyectos de 
generación de energías 
renovables. 
Tendencia| Económico En el proyecto 
(-) Fluctuación en el Precio del petróleo: 
Los precios cambiantes en el precio internacional del petróleo 
hacen que algunos costos se eleven debido a que este es un 
combustible muy utilizado. 
Afectaría costos de ejecución del 
proyecto ya sea en aumento o 
disminución según sea el caso. 
(-) Tecnologías de alto costo: 
Tecnologías existentes en otros países son de alto costo para ser 
introducidas en el país. 
El proyecto tendría una alta 
inversión en materia de 
tecnología. 
(-) Pandemia COVID-19: 
La Pandemia COVID-19 hasta el momento ha paralizado las 
economías mundiales ha dejado más deuda en los países, más 
pobreza y recesión económica en algunos países y empresas, El 
Salvador no es la excepción. 
Los efectos de la pandemia en 
todos los sectores a nivel mundial 
y nacional sobre todo en los 
productivos han sido evidentes, el 
país no ha sido a la excepción. 
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(-) Reducción de la demanda energética Nacional: como 
consecuencia a la reducción de la productividad en el país, debido 
a la pandemia, el consumo energético ha disminuido. 
 
  
Podría verse como no atractiva la 
inversión en proyectos de 
aumento de capacidad y 
diversificación energética. 
(-) Fuga de Inversionistas: 
Debido a las condiciones actuales generadas por el impacto de la 
pandemia los inversionistas no quieren invertir debido al alto 
riesgo. 
La fuga de inversores, restaría 
posibilidades de la 
implementación de estos 
proyectos. 
(-) Devaluación del Dólar: 
La salida de dólares ha empujado una gigantesca devaluación de 
las monedas en lo que va de año, con espectaculares caídas del 
real brasileño, el peso mexicano y el peso colombiano. 
Y como la mayor parte de la deuda pública de los países de 
Latinoamérica está en dólares, el efecto es muy negativo.  
Los inversores no quieren asumir 
altos riesgos. 
Tendencia| Social En el proyecto 
La Población No tiene un estilo de vida verde: 
No hay cultura de ahorro energético, aunque muchos conocen los 
productos verdes no los adquieren. 
Los usuarios no se interesan por la 
utilización ni aprovechamiento de 
energías limpias 
Interés por pagar un menor precio: 
Las personas se interesan por el precio y no ven los beneficios a 
largo plazo de los productos verdes. 
Las personas prefieren pagar 
menos y no toman en cuenta el 
gasto de energía o la 
contaminación 
Campañas de ahorro, información y producción de tecnologías 
limpias: 
El gobierno y la empresa privada realiza campañas para dar a 
conocer e informar sobre estos productos. 
Estas campañas ayudarían a la 
difusión del proyecto 
Crecimiento del sector residencial Cada vez hay más personas y más 
casas lo que provoca aumentos en 
la cantidad de energía consumida. 
Aumento en el consumo de energía en los hogares 
Altos índices de delincuencia en el País. 
Esto impediría la realización de los 
proyectos. 
Tendencia| Tecnológica En el proyecto 
(+) Aumento de mano de obra calificada: en El Salvador, la 
formación de profesionales en la rama de las energías renovables 
a en auge, recientemente en el año 2019 la Universidad José 
Simeón Cañas, apertura la carrera de Ingeniería en Energías, en la 
Universidad de El Salvador se proyecta apertura a la carrera de 
Ingeniería de Potencia e Ingeniería de telecomunicaciones 
Esto permitiría contratar mano de 
obra nacional en la ejecución del 
proyecto. 
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(+) Implantación de la nueva planta eólica en el país: 
Esta planta vendrá a diversificar la matriz energética existente en 
el País. 
Demuestra que en el país pueden 
ejecutarse proyectos innovadores 
en el tema de energías 
renovables. 
(-) Tecnología en el país es obsoleta: existen nuevas tecnologías en 
el mundo para la obtención de energía a través de fuentes 
primarias como es la velocidad promedio del viento. 
El no contar con tecnología de 
punta hace más difícil la ejecución 
de este tipo de proyectos por lo 
que se deben importar y en 
algunos casos no son eficientes. 
(+) Importación de tecnología 




1.2) Matriz de probabilidad-Impacto 
 
Teniendo cada uno de los riesgos ya con su respectivo probabilidad e impacto, se genera una 
matriz de doble entrada donde se priorizarán los riesgos más urgentes a tratar y los de menor 
relevancia al proyecto. 
Teniendo en cuenta la Flexibilidad al Riesgo del inversionista, se realizará la escala de riesgos, 
esta escala es subjetiva (se puede cambiar, el ejemplo proporcionado es dispuesto a cambios 
de tolerancia), dispuesta a cambios por el inversionista y debe de ser lo suficientemente eficaz 





Impacto en el proyecto 
Tiempo Costo Alcance 
Puntuación 
Impacto 
MB       
B       
M       
A       
MA       
       
* Recordar que los riesgos son tanto positivos como negativos 
* Los cálculos están basados en las experiencias anteriores y en las apreciaciones de los expertos  
*Anotar el nombre en el alcance 
*MB, B, M, A, MA corresponde a Muy baja, Baja, Media, Alta y Muy Alta respectivamente  
 
Probabilidad 
  Amenazas Oportunidades 
0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045 
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0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035 
0.5 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.025 
0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015 
0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 
  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 
Impacto 
*Las zonas Roja, Amarilla y Verde corresponden a la tolerancia del riesgo del inversionista, siendo las que estén en el área verde las que se pueden 
obviar o dejar que ocurra, y las rojas que serían de carácter urgente y con una necesidad casi inmediata de tratamiento. 
*Los colores de las zonas pueden cambiar para las diferentes tolerancias al riesgo de un inversionista y su presupuesto de riesgos. 
 
1.3) Categorización de riesgos y toma de decisiones. 
 
Una vez determinada la matriz, debemos de ordenar los riesgos de mayor prioridad a menor 
prioridad, y estos riesgos debemos de tomar una decisión sobre la forma de tratarlos estas 
pueden ser: Proactivo, evaluativo y reactivo. 
Respuesta al riesgo Proactiva: Se recomienda tratar los riesgos más urgentes de esta manera, 
pues así, se evitan retrasos costos innecesarios y otros posibles problemas que este riesgo 
pueda generar.  
La acción proactiva significa de afrontar el riesgo en lugar de esperar a que ocurra, es eliminar 
la probabilidad de que ocurra el riesgo, por ejemplo: el riesgo país que se puede tener en el alza 
de las tasas de interés. 
Respuesta al riesgo Evaluativa: Se recomienda tratar los riesgos medios de esta manera, pues 
lo que se necesita es bajar la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos, sin embargo, hay que 
tener precaución de no gastar más dinero del necesario, pues al no eliminar la probabilidad, si 
ocurren se generaría un doble gasto por el mismo riesgo. 
Respuesta al riesgo Reactiva: Se recomienda tratar los riesgos menos urgentes de esta 
manera, pues el impacto sobre el proyecto tanto económico como de cronograma o calidad es 
mínimo y se puede absorber con el presupuesto de riesgos. No se va a eliminar un riesgo que 
costaría en presupuesto $100 y para eliminarlo se gastara $200, es mejor esperar y si ocurre 
reaccionar y gastar esos $100. 
2. Análisis Cualitativo de riesgos de los actores externos. 
Para que el proyecto tenga mayores probabilidades de éxito se necesita conocer el entorno que 
rodeara el proyecto, en otras palabras, se necesita saber que actores externos pueden intervenir 
de manera positiva o negativa al proyecto, y esto es un riesgo clave para que se lleve a cabo la 
realización del proyecto. 
Para realizar correctamente este análisis, se debe de optar por la opción de la “PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA SITUACIONAL (PES)”  
5. PLANEACIÓN ESTRATEGICA SITUACIONAL (PES) 
 
La tabla a utilizar para poder organizar la información de los actores que utilizaremos más 













      
Tabla. 37: organización de información de actores 
 
La metodología procede según una lógica que articula tres grandes operaciones conceptuales:  
• Un momento de carácter explicativo consistente en un proceso de análisis y 
reconstrucción valorativa de un sector de realidad en el que los actores involucrados 
confrontan sus diferentes perspectivas y representaciones sobre la situación. 
• Un momento de carácter político/estratégico caracterizado fundamentalmente por la 
definición de la situación–objetivo y la toma de decisiones respecto de posibles cursos de 
acción y el análisis de viabilidad.  
• Un tercer momento en el que se construyen las bases para la formulación de un plan 
operativo que organice la intervención en la situación que se pretende transformar. Esta 
metodología involucra un conjunto de técnicas que, aplicadas en un espacio multiactoral, 
permite operativizar la tarea de investigación necesaria para determinar cursos de acción. 
 
Es un método cuya potencialidad radica en que:  
• Permite abordar la tarea de explicación y análisis situacional integrando, desde un inicio, 
la dimensión exploratoria, descriptiva y explicativa, evitando el riesgo de entenderlas 
como etapas secuenciales, o bien, de identificar la tarea con alguna de ellas (la 
descripción, por ejemplo), como ocurre frecuentemente con los planteos tradicionales de 
diagnóstico.  
• Posibilita la construcción de un modelo explicativo, a través de aproximaciones sucesivas, 
en un espacio multiactoral en el que se juegan diferentes racionalidades, conocimientos 
y perspectivas de la realidad.  
• Facilita la construcción de un lenguaje común en un espacio caracterizado por la 
diversidad.  
• Permite la formulación de estrategias de intervención estrechamente ligada al análisis 
situacional, evitando el riesgo frecuente de trabajarlos como compartimentos estancos.  
• Es de fácil aplicación en distintos ámbitos: grupos de especialistas, grupos de base, 
grupos heterogéneos, etc.  
• Permite la aplicación de todos sus pasos organizados en una secuencia de talleres, o 
bien la utilización de algunos de ellos intercalados en el proceso de formulación de 
estrategias de intervención. 
 
Este método consiste en 9 pasos que se deberán de aplicar: 
Paso 1: El problema focal 
Paso 2: La descripción del problema focal 
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Paso 3: Graficación de las relaciones Causales. Variables e hipótesis explicativas.  
Paso 4: El desarrollo del modelo explicativo. El “mapeo” de cadenas causales.  
Paso 5: La organización de la exploración. 
Paso 6: Análisis del espacio de Gobernabilidad: El control de Variables. 
Paso 7: Definición de los frentes de Ataque. 
Paso 8: La formulación de las apuestas estratégicas. 
Paso 9: Aproximación a la situación objetivo. 
 
6. RIESGO CUANTITATIVO POR MEDIO DEL MÉTODO DE LAS OPCIONES REALES. 
 
6.1 Métodos convencionales de análisis de inversiones VAN (Valor Actual Neto) 
 
Los métodos convencionales de análisis de inversiones se basan en el cálculo del flujo de fondos 
descontados, valor actual neto (VAN), donde el factor determinante para realizar una inversión 
es que el VAN sea mayor que cero y se desaconsejaría hacer la inversión si este fuera negativo. 
Si el VAN es igual a cero, quiere decir que la inversión no genera beneficios ni pérdidas, en estos 
casos el VAN no es un método que aporte una ayuda en la decisión a tomar y habrá que 
considerar otros criterios, siendo de gran utilidad las opciones reales. 
En el caso de inversiones en energías renovables, como cualquier proyecto de inversión en 
cualquier sector, es el método que se ha venido empleando donde se puede ver reflejado cuanto 
aumentará el valor de la inversión, sin embargo, al utilizar el VAN hay una serie de factores que 
se pasan por encima (Mascareñas, 2007):  
 
1. Los flujos de caja empleados suelen ser valores conocidos o esperados desde el principio, por 
lo que ignora que los inversores puedan alterarlos a lo largo del horizonte temporal en su 
beneficio. Esta flexibilidad aporta valor a la inversión y no se consideran en el VAN.  
2. La tasa de descuento es conocida y constante, lo que implica suponer que el riesgo del 
proyecto es constante. Este argumento es falso, puesto que el riesgo del proyecto depende de 
la vida que le quede a este ya que a medida que transcurre el tiempo los inversores son capaces 
de hacerse con más información y prever los flujos de caja de una manera más exacta.  
3. La necesidad de proyectar los precios esperados a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto 
no es correcto, dada la alta volatilidad de estos en algunos escenarios, por lo que estaríamos 
obligados a seguir un único camino de todos los posibles que dibujan los precios.  
 
Así pues, con esta herramienta se obtiene una idea de los resultados futuros de nuestra inversión, 
pero en ningún caso es posible saber factores tan importantes como, el poder ampliar la 
inversión, diferir la opción de invertir en el proyecto o el abandono de éste.  
A continuación, se aplicará el análisis cualitativo y cuantitativo a los distintos tipos de energía 
renovables, siendo estas solar, eólica, geotérmica, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctrica. 
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B.  ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO METODOS PEST, PES Y OPCIONES REALES 
1. PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
1.1. ANALISIS PEST DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
 
Tendencia| Político En el proyecto 
(+) Ley de incentivos fiscales: 
Tiene como objeto promover la realización de inversiones 
en proyectos del uso de fuentes renovables de energía, 
mediante el aprovechamiento de recursos hidráulicos, 
geotérmicos, eólico y solar.  
Incentiva la inversión en 
proyectos específicamente de 
energías renovables. 
(+) Ley de Inversiones: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto fomentar las 
inversiones en general y las inversiones extranjeras en 
particular, para contribuir al desarrollo económico y social 
del país, incrementando la productividad, la generación de 
empleo, la exportación de bienes y servicios y la 
diversificación de la producción.  
Fomenta las inversiones de 
capital nacional o extranjero, eso 
abre espacio a este proyecto de 
energías renovables. 
(+/-) Elecciones Legislativas y Municipales 2021 
El cambio en el órgano de gobierno legislativo o incluso 
municipal podría provocar variaciones en algunas 
políticas. 
Puede provocar cambios en las 
políticas de enfoque en sus 
prioridades. 
(+) Ley de Medio Ambiente: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones de la Constitución de la República, que se 
refieren a la protección, conservación y recuperación del 
medio ambiente; el uso sostenible de los recursos 
naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las 
presentes y futuras generaciones; así como también, 
normar la gestión ambiental, pública y privada y la 
protección ambiental como obligación básica del Estado, 
los municipios y los habitantes en general; y asegurar la 
aplicación de los tratados o convenios internacionales 
celebrados por El Salvador en esta materia. 
En esta ley se establecen todos 
los procedimientos en cuanto a 
permisos ambientales y estudios 
de impactos ambientales 
referentes a la realización de 
proyectos. 
(+) Ley General de Electricidad: 
Regula las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía. 
Muestra el funcionamiento del 
sistema eléctrico nacional 
significa una guía que brinda los 
lineamientos a seguir para la 
entrada de los proyectos de 
generación de energías 
renovables. 
Tendencia| Económico En el proyecto 
(-) Fluctuación en el Precio del petróleo: 
Los precios cambiantes en el precio internacional del 
petróleo hacen que algunos costos se eleven debido a que 
este es un combustible muy utilizado. 
Afectaría costos de ejecución del 
proyecto ya sea en aumento o 
disminución según sea el caso. 
(-) Tecnologías de alto costo: 
Tecnologías existentes en otros países son de alto costo 
para ser introducidas en el país. 
El proyecto tendría una alta 
inversión en materia de 
tecnología. 
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(-) Pandemia COVID-19: 
La Pandemia COVID-19 hasta el momento ha paralizado 
las economías mundiales ha dejado más deuda en los 
países, más pobreza y recesión económica en algunos 
países y empresas, El Salvador no es la excepción. 
Los efectos de la pandemia en 
todos los sectores a nivel mundial 
y nacional sobre todo en los 
productivos han sido evidentes, 
el país no ha sido a la excepción. 
(-) Reducción de la demanda energética Nacional: 
como consecuencia a la reducción de la productividad en 
el país, debido a la pandemia, el consumo energético ha 
disminuido. 
Podría verse como no atractiva la 
inversión en proyectos de 
aumento de capacidad y 
diversificación energética. 
(-) Fuga de Inversionistas: 
Debido a las condiciones actuales generadas por el 
impacto de la pandemia los inversionistas no quieren 
invertir debido al alto riesgo. 
La fuga de inversores, restaría 
posibilidades de la 
implementación de estos 
proyectos. 
(-) Devaluación del Dólar: 
La salida de dólares ha empujado una gigantesca 
devaluación de las monedas en lo que va de año, con 
espectaculares caídas del real brasileño, el peso mexicano 
y el peso colombiano. 
Y como la mayor parte de la deuda pública de los países 
de Latinoamérica está en dólares, el efecto es muy 
negativo. 
Los inversores no quieren asumir 
altos riesgos. 
Tendencia| Social En el proyecto 
La Población No tiene un estilo de vida verde: 
No hay cultura de ahorro energético, aunque muchos 
conocen los productos verdes no los adquieren. 
Los usuarios no se interesan por 
la utilización ni aprovechamiento 
de energías limpias 
Interés por pagar un menor precio: 
Las personas se interesan por el precio y no ven los 
beneficios a largo plazo de los productos verdes. 
Las personas prefieren pagar 
menos y no toman en cuenta el 
gasto de energía o la 
contaminación 
Campañas de ahorro, información y producción de 
tecnologías limpias: 
El gobierno y la empresa privada realiza campañas para 
dar a conocer e informar sobre estos productos. 
Estas campañas ayudarían a la 
difusión del proyecto 
Crecimiento del sector residencial Cada vez hay más personas y 
más casas lo que provoca 
aumentos en la cantidad de 
energía consumida. 
Aumento en el consumo de energía en los hogares 
Altos índices de delincuencia en el País. 
Esto impediría la realización de 
los proyectos. 
Tendencia| Tecnológica En el proyecto 
(+) Aumento de mano de obra calificada: en El Salvador, 
la formación de profesionales en la rama de las energías 
renovables a en auge, recientemente en el año 2019 la 
Universidad José Simeón Cañas, apertura la carrera de 
Ingeniería en Energías, en la Universidad de El Salvador 
se proyecta apertura a la carrera de Ingeniería de Potencia 
e Ingeniería de telecomunicaciones 
Esto permitiría contratar mano de 
obra nacional en la ejecución del 
proyecto. 
(+) Implantación de la nueva pequeña central 
hidroeléctrica el país: 
Demuestra que en el país pueden 
ejecutarse proyectos 
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Esta planta vendrá a diversificar la matriz energética 
existente en el País. 
innovadores en el tema de 
energías renovables. 
(-) Tecnología en el país es obsoleta: existen nuevas 
tecnologías en el mundo para la obtención de energía a 
traves de fuentes primarias como es la velocidad promedio 
del viento. 
El no contar con tecnología de 
punta hace más difícil la 
ejecución de este tipo de 
proyectos por lo que se deben 
importar y en algunos casos no 
son eficientes. 
(+) Importación de tecnología 
Tabla. 38: Análisis PEST Hidroeléctrica 
1.2. EJEMPLO DE PROBLEMA APLICABLE PARA PES CON PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 
Paso 1: El problema focal 
Los campesinos río abajo impiden la construcción del proyecto; que será nuestro VDP. 
Paso 2: La descripción del problema focal 
Los campesinos agricultores están preocupados por la repunta del rio y que se pueden dar en la 
etapa de inverno y verse afectados sus cultivos, generando problemas de ingresos, perdidas de 
tierra en incluso sus propios hogares, pues es muy normal ver casas al borde de los ríos. Y verse 
perjudicados en verano con las sequias.  
Por lo tanto, el VDP será: 
D1: Cultivos perdidos 
D2: Hidrología Baja 
D3: D1 y D2 
Entonces: VDP=D1+D2+D3 








Paso 4: El desarrollo del modelo explicativo. El “mapeo” de cadenas causales.  
Los campesinos río abajo impiden la 
construcción del proyecto 
La repunta del rio en invierno 
La escasez de agua rio abajo 
en el verano 
Posible pérdida de propiedad 
en invierno 
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Tabla. 39: Mapeo de cadenas causales energía hidroeléctrica
Los campesinos río abajo 
impiden la construcción 
del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
La repunta de los ríos 
en invierno 
El Clima de la zona 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de Flujo de 
agua extraído e 
inyectado del caudal del 
río 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Escases de Agua 
D3: D1 y D2 
Poco caudal cedido rio 
abajo 
Pérdida de ingresos a 
los habitantes rio abajo 




Paso 5: La organización de la exploración. 
 
Variable Indicadores Fuentes Instrumentos Responsables 
Plazos 
Cantidad de 
Flujo de agua 
extraído e 
inyectado del 
caudal del río. 
Potencia Generada 








La repunta de 
los ríos en 
invierno 
Caudal inyectado en 
inverno 




cedido rio abajo 
Caudal inyectado en 
verano 
MARN Muestreos Mirna 
Barahona 
31/12/2020 
El Clima de la 
zona 
Pronósticos del 
clima y registros 
históricos 
MARN Histograma Francisco 
Amaya 
31/12/2020 
Tabla. 40: Organización de la exploración. 
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Paso 6: Análisis del espacio de Gobernabilidad: El control de Variables. 
 








    
Tabla. 41: Control de las variables 
  
Los campesinos río abajo 
impiden la construcción 
del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
La repunta de los ríos 
en invierno 
El Clima de la zona 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de Flujo de 
agua extraído e 
inyectado del caudal del 
río 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Escases de Agua 
D3: D1 y D2 
Poco caudal cedido rio 
abajo 
Pérdida de ingresos a 
los habitantes rio abajo 
La repunta de los ríos 
en invierno 
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Paso 7: Definición de los frentes de Ataque. 
 
Tabla. 42: Definición de los frentes de ataques 
 
Frente de Ataque Actor Recurso 
Potencia Generada por la 
central 
La empresa Reevaluar la necesidad de 
caudal 
La producción anual 
agrícola de los campesinos 
Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 
Las ganancias de los 
Campesinos 
Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 













    
Los campesinos río abajo 
impiden la construcción 
del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
La repunta de los ríos 
en invierno 
El Clima de la zona 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de Flujo de 
agua extraído e 
inyectado del caudal del 
río 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Escases de Agua 
D3: D1 y D2 
Poco caudal cedido rio 
abajo 
Pérdida de ingresos a 
los habitantes rio abajo 
La repunta de los ríos 
en invierno 
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Paso 8: La formulación de las apuestas estratégicas. 
 
R1.  Estudiar los requerimientos mínimos y máximos de la maquinaria a utilizar y definir con mejor 
precisión la situación. 
R2. Motivar a firmar un acuerdo de Ganar-Ganar, donde el campesino que cultiva rio abajo tiene 
asegurada cierta cantidad de agua durante el verano y que minimice el cultivo durante el invierno 
por los riesgos. 
Paso 9: Aproximación a la situación objetivo. 
 
Objetivo General: Orientar a los campesinos de la zona a permitir la implementación del proyecto.  
 
Vector Descripción de resultados: 
VDR 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos 
VDR 2= Lograr un punto de equilibrio entre el caudal utilizado y cedido río abajo. 
Apuestas estratégicas. 
• Mejorar las relaciones con la alcaldía municipal 
• Generar contratos para los campesinos con la gente calificada 
Vector descripción de resultados del frente de ataque. 
VDRFA 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos de la potencia generada por la central 
VDRFA 2=Lograr un punto de equilibrio entre el caudal utilizado y cedido rio abajo para la 
producción anual agrícola. 
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1.3. OPCIONES REALES ENERGIA DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICA 
 
Se estudiarán las pequeñas plantas hidráulicas existentes en el país, estableciendo como 
pequeñas aquellas plantas que estén dentro de un rango que va de 1 kW hasta 700 kW de 
generación que de aquí en adelante se denominará PCH (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas). 
 
Tasa de descuento del proyecto  
 
La tasa de descuento a aplicar en el proyecto, será del 7.9% (nominal y después de impuestos). 
 
Horizonte temporal  
El horizonte temporal de la inversión será de 25 años (2020-2045), que corresponde con la vida 
útil promedio de los generadores. Pasados los 25 años, los generadores pierden mucha 
capacidad de producción disminuyendo el rendimiento de estos. Al final del horizonte temporal, 
se pueden valorar dos escenarios: considerar que la inversión ha finalizado e iniciar la venta del 
negocio por un cierto valor residual, o bien, proceder a la renovación de los mismos, invirtiendo 
en paneles fotovoltaicos nuevos. Más adelante, en la opción de abandono, se tendrá en cuenta 
un valor residual para la planta que se calculará considerando una depreciación anual del 4%. 
Dicho valor dependerá del año en que se considere el abandono del proyecto. 
 
Ingresos 
Los ingresos dependerán de dos aspectos fundamentalmente: cuanta energía son capaces de 
generar y a qué precio se vende dicha energía al mercado. 
Por tanto, para el cálculo de los ingresos, multiplicamos para cada año la energía real que se 
genera anualmente (22.38MW) según el CNE, la cual se supone constante para todos los años, 
por el precio al que se es capaz de vender dicha energía generada, es decir, el precio de venta 
de la electricidad. 
Año 2020 2021 2022 2023 2024-2040 
Producción 
energía 
22380 22380 22380 22380 22380 
Precio 192.84 191.54 191.87 192 192 
Ingresos ($) 4315759.2 4286665.2 4294050.6 4296960 4296960 
Tabla. 44: Ingresos por venta de electricidad generada anualmente. 
 
A partir del 2024 en adelante, los ingresos se supondrán constantes por incapacidad de encontrar 
una estimación fiable de estos. La suma de todos los ingresos a lo largo de los 25 años de 
horizonte temporal del proyecto asciende a $744243000, siendo el valor actual de estos, con tasa 
de descuento del 7.9%, de VIngresos = $160000. Este cálculo se realiza de la siguiente manera: 











Finalmente, cuando se aplique el método binomial en el apartado de opciones reales, se tendrá 
en cuenta la variabilidad de los ingresos para los diferentes años de la inversión. 
Tasa libre de riesgo (Rf) 
Para un proyecto de inversión en energías renovables donde se van a aplicar opciones reales, 
la tasa libre de riesgo equivale a la de los bonos del tesoro con un vencimiento de 10 años. Es 
por ello, que la empleada para este proyecto se corresponde a 10 años, el cual actualmente (año 
2020) es de 4.48% (0.0448). 
Inversión inicial del parque Geotérmico 
Para obtener una aproximación de la inversión inicial en la planta se obtendrán los costos 
aproximados. 
 
Año  Costo ($/Kw)  
2020  15.47  
2021  13.34  
2022  13.65  
2023  13.22  
2024  10.98  
Tabla. 45: Costos de inversión inicia 
 
Inversión (año)   ($)  
I0(2020)  135002.7 
I0(2021)  140189.95 
I0(2022)  116908.75 
I0(2023)  194029.7 
I0(2024)  101595.8 
Tabla. 46: Inversión inicial parque Geotérmico 
Cash Flow 
Se trata de los cash flow totales que se obtendrían si se acomete la inversión en cada uno de 
esos 5 años, es decir, si se calcula para el año 2021 se tendrán en cuenta 24 años de inversión, 
si es para el 2022 serían 23 años de inversión y así sucesivamente. Se obtienen restando el valor 
actual de los Ingresos – Gastos para cada año en concreto, teniendo en cuenta el periodo de 















Tabla. 47: Ingresos 
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Tabla. 49: Cash flow primeros 5 años de la inversión 
 
1.3.1. Cálculos Valor Actual Neto (VAN) tradicional 
 
Valor de los ingresos: V Ingresos = $160000 
Valor de los costos de operación & mantenimiento: V O&M = $4500.42 
Valor de los flujos de caja (cash flow). Corresponde con la resta entre los ingresos y los costos 









(Io): Inversión inicial previa  
(Ft): Flujos netos de efectivo representan la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán 
obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  
 
(k): Tasa de descuento también conocida como costo o tasa de oportunidad. es la tasa de retorno 
requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente.  
 
 (n). Número de periodos que dure el proyecto  
 
VANproyecto =  
 
VANproyecto = -135002.7 + 155499.58 = -$1194503.12 
Como podemos observar nos da una VAN negativa haciendo no rentable la inversión, sin 
embargo, con este método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo, ahora haremos 
unos de las opciones reales para su valoración. 
1.3.2. Cálculos Opciones Reales 
 
Para el cálculo del valor de las opciones se empleará el método binomial construyendo árboles 
binomiales y para ello, se empleará la herramienta Microsoft Excel. Así pues, se procede a 
realizar una recopilación de los datos necesarios para los cálculos: 
La notación a emplear para el cálculo de las opciones reales es la siguiente: 
 
 Notación a usar en las opciones reales  valor 
S Valor activo subyacente $160000 
𝜎 Volatilidad 0.24 
Rf Tipo de interés sin riesgo 0.0448 
u Coeficiente de ascenso 1.271 
d Coeficiente de descenso 0.787 
𝑝 Probabilidad de ascenso 0.532 
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𝑞 Probabilidad de descenso 0.468 
𝐶 Valor del proyecto * 
Tabla. 50: Notación parámetros Opciones Reales 
 
Siguiendo en la valoración de opciones por el método binomial. 
Opción de diferir - aprender 
 
En la opción de diferir se plantea la opción de prorrogar la inversión en 1, 2, 3 y hasta 4 años. En 
primer lugar, el VAN del proyecto calculado con anterioridad, toma un valor de -$1194503.12 por 
lo que antes del cálculo de la opción de diferir no sería rentable entrar en el proyecto de inversión 
con la valoración que aporta el método tradicional del valor actual neto, sin embargo, con este 
método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo. Vamos a analizar la evolución de 
los ingresos esperados del proyecto a lo largo de los 4 posibles años de diferir el proyecto. El 
coeficiente anual de ascenso es u = 1.271 mientras que el de descenso es d = 0.787. El árbol de 
decisión binomial queda de la siguiente forma: 
 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
              
            S4 417543.94 
         S3 328516.082    
      S2 258470.56     S4 258542.156 
   S1 203360     S3 203416.331    
So 160000     S2 160044.32     S4 160088.652 
   S1 125920     S3 125954.88    
      S2 99099.04     S4 99126.4904 
         S3 77990.9445    
            S4 61378.8733 
Tabla. 51: Árbol Evolución Ingresos. 
Así pues, la inversión inicial del proyecto total para el año 2020 es calculado de la siguiente 
manera (costos generales + costo del terreno, la inversión inicial asciende a: $135002.7 I0(2020) 
(Inversión inicial).  
  Costo total (año)  ($)  
CT (2020) 180456.26 
CT (2021) 182600.47 
CT (2022) 181013.68 
CT (2023) 171672.65 
CT (2024) 170512.24 
Tabla. 52: Costos totales 
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Estos valores se los restamos al de los ingresos de la opción real (valor actual del 










            
S4 417543.94             
S4-CT 247031.7          
S3 328516.082 
   
         
S3-CT 156843.432 
   
      
S2 258470.56 
    
S4 258542.156       
S2-CT 77456.88 
    
S4-CT 88029.9163    
S1 203360 
    
S3 203416.331 
   
   
S1-CT 20759.53 
    
S3-CT 31743.6807 
   
So 160000 
    
S2 160044.32 
    
S4 160088.652 
So-CT -20456.26 
    
S2-CT -20969.36 
    
S4-CT -10423.5877    
S1 125920 
    
S3 125954.88 
   
   
S1-CT -56680.47 
    
S3-CT -45717.7702 
   
      
S2 99099.04 
    
S4 99126.4904       
S2-CT -81914.64 
    
S4-CT -71385.7496          
S3 77990.9445 
   
         
S3-CT -93681.7055 
   
            
S4 61378.8733             
S4-CT -109133.367 











              
            
S4 417543.94             
S4-CT 247031.7             
C41 247031.7          
S3 328516.0818 
   
         
S3-CT 156843.4318 
   
         
C31 165217.1374 
   
      
S2 258470.56 
    
S4 258542.156       
S2-CT 77456.88 
    
S4-CT 88029.9163       
C21 102113.263 
    
C42 88029.9163    
S1 203360 
    
S3 203416.3307 
   
   
S1-CT 20759.53 
    
S3-CT 31743.68072 
   
   
C11 53672.75055 
    
C32 40154.74391 
   
So 160000 
    
S2 160044.32 
    
S4 160088.652 
So-CT -20456.26 
    
S2-CT -20969.36 
    
S4-CT -10423.5877 
C0 16714.48003 
    
C22 3745.79874 
    
C43 -10423.5877    
S1 125920 
    
S3 125954.8798 
   
   
S1-CT -56680.47 
    
S3-CT -45717.7702 
   
   
C12 -23697.8944 
    
C33 -37283.5753 
   
      
S2 99099.04 
    
S4 99126.4904       
S2-CT -81914.64 
    
S4-CT -71385.7496       
C23 -57163.0875 
    
C44 -71385.7496          
S3 77990.94448 
   
         
S3-CT -93681.7055 
   
         
C34 -85233.1876 
   
            
S4 61378.8733             




Una vez realizado el árbol de decisión hay que estudiar cuándo es más conveniente realizar la 
inversión, si en el primer año o en los próximos. Como se puede apreciar en la Tabla lo más 
conveniente es diferir el proyecto por 4 años. Esto es así porque al comparar el valor de la opción 
Cij en cada año con la resta de los flujos de caja y la inversión en dicho periodo (𝑆𝑖−𝐼0(𝑖)), es 
decir, con la opción de ejecutar la inversión en ese mismo año, se comprueba que Cij > (𝑆i−𝐼0(𝑖)) 
por lo que es preferible siempre el valor de la opción calculada a 4 años. Este resultado era de 
esperar de antemano puesto que los costos, a medida que pasan los años se van reduciendo.  
 
Por tanto, el valor actual de la opción C0 es igual a $16714.48003. El VAN del proyecto calculado 
por el método tradicional era de -$1194503.12. El valor actual de la opción de diferir es la 
diferencia entre el VA de la opción C0 y el VAN del proyecto: 
  
VAN opción diferir= C0 - VANproyecto=$16714.48003-(-$1194503.12) = $1211217.6. Es decir, éste es 
el valor que podría incrementar la valoración del proyecto si se esperase hasta el vencimiento de 
la opción. Es el valor de diferir la opción de iniciar el proyecto de inversión ahora o dentro de 4 
años. En dicho periodo se dejarían de ingresas los 4 flujos de caja correspondientes.  
 
Opción de Diferir - Aprender 
VAN tradicional -$1194503.12  Tasa de descuento 7.9% 
Valor ingreso $160000 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Diferir Flexibilidad  
Opción de Diferir 16714.48 1211217.6  
Tabla. 53: Tabla resumen de la opción de diferir 
 
Opción de ampliar 
El costo de ampliar la inversión una vez pasado los 4 años del inicio del proyecto (2020), 
corresponde a la colocación de nuevos generadores. Este se calcula multiplicando el costo de 
colocar esos nuevos generadores por los kilovatios extras de potencia nominal que aportan. El 
costo de implementar los generadores en el año 2021 sería de 10($/Kw) multiplicados por los 
30MW (30000Kw) de potencia extra originarían un costo total de la 300000$. Una vez tenemos 
los parámetros necesarios para el cálculo de la opción pasamos a construir el árbol binomial. 
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Tabla. 54: Costos de O&M 
Se restan los costos de O&M, a todos los años quedando el siguiente árbol de decisión: 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
              
            S4 409536.7999 
         S3 320077.432    
      S2 250178.93     S4 250535.0163 
   S1 194473.78     S3 194977.681    
So 155499.58     S2 151752.69     S4 152081.5123 
   S1 117033.78     S3 117516.23    
      S2 90807.41     S4 91119.35043 
         S3 69552.2945    
            S4 53371.73331 
Tabla. 55:  Árbol de decisión una vez restados los costos de O&M 
 
Una vez realizado este primer paso, donde se han obtenido los flujos de caja, se procede al 
cálculo del VAN al final del cuarto año aplicando la opción de ampliar el proyecto. El cálculo se 
realiza tomando los flujos de caja obtenidos en el cuarto año y multiplicándolos por el incremento 
de la ampliación, en este caso por dos, puesto que la ampliación proporciona unos flujos de cajas 
a partir del cuarto año con un incremento del doble de la producción. Finalmente, se le resta el 
costo de la ampliación en el 2024. A continuación, se realiza dicho cálculo para los cinco flujos 
de caja obtenidos en el cuarto año en la Tabla.  
• VAN1= -300000+ (2*409536.8) = $519073.6 
• VAN2 = -300000+ (2*250535.016) = $201070.032  
• VAN3= -300000+ (2*152081.512) = $4163.024 
• VAN4= -300000+ (2*91119.3504) = -$117761.299 
• VAN5= -300000+ (2*53371.733) = -$193256.53 
 
Comparando estos resultados con la última columna del árbol sin la opción de ampliar se observa 
que sería rentable ejecutar la ampliación solo en los 3 primeros casos, donde el VAN (positivo) 
supera a la opción de no ampliar, en los otros 2 escenarios no se acometería esta inversión extra. 















              
            
S4 409536.7999             
C41 519073.6          
S3 320077.432 
   
         
C31 354372.062 
   
      
S2 250178.93 
    
S4 250535.0163       
C21 227137.884 
    
C42 201070.032    
S1 194473.78 
    
S3 194977.681 
   
   
C11 129274.44 
    
C32 104247.274 
   
So 155499.58 
    
S2 151752.69 
    
S4 152081.5123 
C0 54417.610 
    
C22 30402.9554 
    
C43 4163.024    
S1 117033.78 
    
S3 117516.23 
   
   
C12 -25466.847 
    
C33 -50629.3637 
   
      
S2 90807.41 
    
S4 91119.35043       
C23 -91414.8162 
    
C44 -117761.299          
S3 69552.2945 
   
         
C34 -146528.586 
   
            
S4 53371.73331             
45 -193256.53 
Tabla. 56: Árbol Calculo del valor de la opción 
 
Así pues, el VAN considerando la opción de ampliación VAN opción ampliar = C0 – 
VANproyecto=$54417.60-(-$1194503.12) = $1248920.72 
Opción de Inversión – Crecimiento 
VAN tradicional -$1194503.12  Tasa de descuento 7.9% 
Valor ingreso $160000 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Ampliar Flexibilidad  
Opción de Inversión – Crecimiento 54417.60 1248920.72.  
Tabla. 57: Tabla resumen de la opción de crecimiento 
 
Opción de abandono  
 
La opción de abandono otorga la posibilidad de renunciar al proyecto en cualquier momento de 
la inversión. Vamos a suponer la capacidad de abandonar el proyecto hasta el 4 año del inicio 
de la inversión. Dada la complejidad de abandonar un proyecto de tal envergadura, se considera 
la posible absorción de la planta por una empresa capaz de hacerse con el proyecto y su posible 
explotación. La opción de abandonar el proyecto consiste en obtener una cantidad residual por 
el proyecto mayor a los flujos de cajas capaces de obtenerse en dicho periodo. El valor residual 
del proyecto sería el precio de compra de la planta por la empresa absorbente. Al ser el horizonte 
temporal de la inversión de 25 años y suponiendo una depreciación lineal del 4% anual, el precio 
dispuesto a pagar una empresa absorbente será la inversión inicial del proyecto que es 160000$, 
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devaluada un 4% cada año que transcurre. Así pues, el proyecto se podrá vender por los 
siguientes valores residuales: 
 
Año  Valor 
residual ($)  
2021  134582.35 
2022  112232.4 
2023  186268.51 
2024  97531.968 
Tabla. 58: Valor residual 
 
En primer lugar, se obtendrían los ingresos multiplicados por sus correspondientes coeficientes 
de ascenso y descenso, siendo estos idénticos a los utilizados en las opciones de diferir y ampliar 
el proyecto. 
Una vez tenemos los ingresos se le restan los costos de operación y mantenimiento para obtener 
los flujos de caja y se comparan los valores residuales con los cash flow que se obtienen. Los 
costos son los siguientes: 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
              
            S4 409536.7999 
         S3 320077.432    
      S2 250178.93     S4 250535.0163 
   S1 194473.78     S3 194977.681    
So 155499.58     S2 151752.69     S4 152081.5123 
   S1 117033.78    S3 117516.23   
      S2 90807.41    S4 91119.35043 
         S3 69552.2945   
            S4 53371.73331 
               
 Valor residual     134582.352     112232.4     186268.512     97531.968 
 
Comenzando, por ejemplo, por el cuarto año comparamos los 97531.968$ por los que se podría 
vender el proyecto, con los flujos de caja que se obtendrían en el cuarto año. Como es 
observable, únicamente dos de los 5 casos posibles sería beneficiosa la opción de abandono, es 
decir, sólo cuando el valor residual que se puede obtener supere al valor del activo subyacente 
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(S), se liquidará el proyecto. Así pues, comparando los valores residuales para cada año, el árbol 
de decisión quedaría tal y como se muestra a continuación.  
 
2020  2021  2022  2023  2024  
               
            S4 409536.7999  
         S3 320077.432     
      S2 250178.93     S4 250535.0163  
   S1 194473.78     S3 194977.681     
So 155499.58     S2 151752.69     S4 152081.5123  
 
Por lo que el árbol de decisión no se considera ya entero con todas las ramificaciones, puesto 
que en algunos escenarios será más rentable el abandono del proyecto. En esos casos, se opta 
por dejar en blanco esas opciones, quedando el árbol binomial tal como es mostrado. A partir de 
este, se procede al cálculo del valor de la opción de abandono. 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
              
            S4 409536.7999 
            C41 409536.7999 
         S3 320077.432    
         C31 320754.178    
      S2 250178.93     S4 250535.0163 
      C21 240036.009     C42 250535.0163 
   S1 194473.78     S3 194977.681    
   C11 285544.702     C32 171257.264  S4 152081.5123 
So 155499.58     S2 151752.69     C43 152081.5123 
C0 205679.864     C22 170637.948        
 
Por lo que el valor del proyecto teniendo en consideración la opción de abandono asciende a 
205679.864$. El valor de los flujos de caja sin considerar la opción de abandonar el proyecto era 
de 155499.58$. En ambos casos hay que restarle la inversión inicial en el 2020, que toma un 
valor de 135002.7$. Comparando los valores actuales netos del proyecto sin la opción de ampliar 
y con dicha opción se observa que:  
 
Valor actual del proyecto, corresponde con el valor actual de los flujos de caja restando la 
inversión inicial: VA proyecto = -I0 (2020) + VA Cash flow = -1194503.12$  
 
VA proyecto con opción de abandono = -I0 (2020) + VA Cash flow con opción de abandono = -135002.7$ + 
205679.86=$70677.16 
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Por lo que restando ambos valores se obtiene que el valor que aporta la opción de abandono 
es de 1265180.28$. Aportando también un valor muy positivo al proyecto de inversión.  
 
Opción de Desinvertir - Reducir 
VAN tradicional -$1194503.12  Tasa de descuento 7.9% 
Valor ingreso $160000  Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Abandono Flexibilidad  
Opción de Desinvertir 205679.864 1265180.28  
Tabla. 59: Tabla resumen de la opción de desinvertir 
 
2. ENERGIA EOLICA 
 
2.1. ANALISIS PEST ENERGIA EOLICA. 
 
Tendencia| Político En el proyecto 
(+) Ley de incentivos fiscales: 
Tiene como objeto promover la realización de 
inversiones en proyectos del uso de fuentes 
renovables de energía, mediante el aprovechamiento 
de recursos hidráulicos, geotérmicos, eólico y solar.  
Incentiva la inversión en 
proyectos específicamente de 
energías renovables. 
(+) Ley de Inversiones: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto fomentar las 
inversiones en general y las inversiones extranjeras en 
particular, para contribuir al desarrollo económico y 
social del país, incrementando la productividad, la 
generación de empleo, la exportación de bienes y 
servicios y la diversificación de la producción.  
Fomenta las inversiones de 
capital nacional o extranjero, eso 
abre espacio a este proyecto de 
energías renovables. 
(+/-) Elecciones Legislativas y Municipales 2021 
El cambio en el órgano de gobierno legislativo o 
incluso municipal podría provocar variaciones en 
algunas políticas. 
Puede provocar cambios en las 
políticas de enfoque en sus 
prioridades. 
(+) Ley de Medio Ambiente: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones de la Constitución de la República, que 
se refieren a la protección, conservación y 
recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de 
los recursos naturales que permitan mejorar la calidad 
de vida de las presentes y futuras generaciones; así 
como también, normar la gestión ambiental, pública y 
privada y la protección ambiental como obligación 
básica del Estado, los municipios y los habitantes en 
general; y asegurar la aplicación de los tratados o 
convenios internacionales celebrados por El Salvador 
en esta materia. 
En esta ley se establecen todos 
los procedimientos en cuanto a 
permisos ambientales y estudios 
de impactos ambientales 
referentes a la realización de 
proyectos. 
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(+) Ley General de Electricidad: 
Regula las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía. 
Muestra el funcionamiento del 
sistema eléctrico nacional 
significa una guía que brinda los 
lineamientos a seguir para la 
entrada de los proyectos de 
generación de energías 
renovables. 
Tendencia| Económico En el proyecto 
(-) Fluctuación en el Precio del petróleo: 
Los precios cambiantes en el precio internacional del 
petróleo hacen que algunos costos se eleven debido a 
que este es un combustible muy utilizado. 
Afectaría costos de ejecución del 
proyecto ya sea en aumento o 
disminución según sea el caso. 
(-) Tecnologías de alto costo: 
Tecnologías existentes en otros países son de alto 
costo para ser introducidas en el país. 
El proyecto tendría una alta 
inversión en materia de 
tecnología. 
(-) Pandemia COVID-19: 
La Pandemia COVID-19 hasta el momento ha 
paralizado las economías mundiales ha dejado más 
deuda en los países, más pobreza y recesión 
económica en algunos países y empresas, El Salvador 
no es la excepción. 
Los efectos de la pandemia en 
todos los sectores a nivel mundial 
y nacional sobre todo en los 
productivos ha sido evidente, el 
país no ha sido al excepción. 
(-) Reducción de la demanda energética Nacional: 
como consecuencia a la reducción de la productividad 
en el país, debido a la pandemia, el consumo 
energético ha disminuido. 
 
  
Podría verse como no atractiva la 
inversión en proyectos de 
aumento de capacidad y 
diversificación energética. 
(-) Fuga de Inversionistas: 
Debido a las condiciones actuales generadas por el 
impacto de la pandemia los inversionistas no quieren 
invertir debido al alto riesgo. 
La fuga de inversores, restaría 
posibilidades de la 
implementación de estos 
proyectos. 
(-) Devaluación del Dólar: 
La salida de dólares ha empujado una gigantesca 
devaluación de las monedas en lo que va de año, con 
espectaculares caídas del real brasileño, el peso 
mexicano y el peso colombiano. 
Y como la mayor parte de la deuda pública de los 
países de Latinoamérica está en dólares, el efecto es 
muy negativo.  
Los inversores no quieren asumir 
altos riesgos. 
Tendencia| Social En el proyecto 
La Población No tiene un estilo de vida verde: 
No hay cultura de ahorro energético, aunque muchos 
conocen los productos verdes no los adquieren. 
Los usuarios no se interesan por 
la utilización ni aprovechamiento 
de energías limpias 
Interés por pagar un menor precio: 
Las personas se interesan por el precio y no ven los 
beneficios a largo plazo de los productos verdes. 
Las personas prefieren pagar 
menos y no toman en cuenta el 
gasto de energía o la 
contaminación 
Campañas de ahorro, información y producción de 
tecnologías limpias: 
Estas campañas ayudarían a la 
difusión del proyecto 
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El gobierno y la empresa privada realiza campañas 
para dar a conocer e informar sobre estos productos. 
Crecimiento del sector residencial Cada vez hay más personas y 
más casas lo que provoca 
aumentos en la cantidad de 
energía consumida. 
Aumento en el consumo de energía en los hogares 
Altos índices de delincuencia en el País. 
Esto impediría la realización de 
los proyectos. 
Tendencia| Tecnológica En el proyecto 
(+) Aumento de mano de obra calificada: en El 
Salvador, la formación de profesionales en la rama de 
las energías renovables a en auge, recientemente en el 
año 2019 la Universidad José Simeón Cañas, apertura 
la carrera de Ingeniería en Energías, en la Universidad 
de El Salvador se proyecta apertura a la carrera de 
Ingeniería de Potencia e Ingeniería de 
telecomunicaciones 
Esto permitiría contratar mano de 
obra nacional en la ejecución del 
proyecto. 
(+) Implantación de la nueva planta eólica en el país: 
Esta planta vendrá a diversificar la matriz energética 
existente en el País. 
Demuestra que en el país pueden 
ejecutarse proyectos 
innovadores en el tema de 
energías renovables. 
(-) Tecnología en el país es obsoleta: existen nuevas 
tecnologías en el mundo para la obtención de energía 
a través de fuentes primarias como es la velocidad 
promedio del viento. 
El no contar con tecnología de 
punta hace más difícil la 
ejecución de este tipo de 
proyectos por lo que se deben 
importar y en algunos casos no 
son eficientes. 
(+) Importación de tecnología 
 
2.2. EJEMPLO DE PROBLEMA APLICABLE PARA PES CON ENERGÍA EÓLICA. 
 
Paso 1: El problema focal 
El espacio es un área cerca que puede generar problemas auditivos que impiden la construcción 
del proyecto; que será nuestro VDP. 
Paso 2: La descripción del problema focal 
La única forma de generar ingresos para la familia es mediante el cultivo en esas tierras.  
Por lo tanto, el VDP será: 
D1: Ruido generado 
D2: Perdida de vivienda 
D3: D1 y D2 
Entonces: VDP=D1+D2+D3 










Paso 4: El desarrollo del modelo explicativo. El “mapeo” de cadenas causales.  
El espacio es un área cerca que 
puede generar problemas auditivos 
que impiden la construcción del 
proyecto 
Perdida de tierras 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Lugar idóneo para la 
implementación 
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Tabla. 60: Mapeo de cadenas causales energía eólica
El espacio es un área 
cerca que puede generar 
problemas auditivos que 
impiden la construcción 
del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Salud de un 
salvadoreño promedio 
Problemas auditivos 
por los decibeles 
generados  
Ley de seguros de El 
Salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Ruido Generado 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 





Paso 5: La organización de la exploración. 
 


















Total, de tierras 
compradas 









MARN Muestreos Francisco 
Amaya 
31/12/2020 
Tabla. 61: organización de la exploración. 
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Paso 6: Análisis del espacio de Gobernabilidad: El control de Variables. 
 
 









    
Tabla. 62:Control de variables  
El espacio es un área 
cerca que puede generar 
problemas auditivos que 
impiden la construcción 
del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Salud de un 
salvadoreño promedio 
Problemas auditivos 
por los decibeles 
generados  
Ley de seguros de El 
Salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Ruido Generado 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 




Paso 7: Definición de los frentes de Ataque. 
 




Frente de Ataque Actor Recurso 
Potencia Generada por la 
central 
La empresa Reevaluar la necesidad área 
para la producción 
Problemas auditivos por los 
decibeles generados  
Campesinos de la zona Concientizar del bajo peligro 
Perdidas de tierras Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 














    
El espacio es un área 
cerca que puede generar 
problemas auditivos que 
impiden la construcción 
del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Salud de un 
salvadoreño promedio 
Problemas auditivos 
por los decibeles 
generados  
Ley de seguros de El 
Salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Ruido Generado 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 




Paso 8: La formulación de las apuestas estratégicas. 
 
R1.  Estudiar las áreas máximas y mínimas para la implementación del proyecto.  
R2. Generar una campaña de concientización sobre los decibeles producidos en este tipo de 
energía. 
Paso 9: Aproximación a la situación objetivo. 
 
Objetivo General: Orientar a los campesinos de la zona a permitir la implementación del proyecto.  
 
Vector Descripción de resultados: 
VDR 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos 
VDR 2= Lograr un acuerdo de no impedimento de implementación. 
Apuestas estratégicas. 
• Mejorar las relaciones con la alcaldía municipal 
• Generar buenas opciones para la reubicación. 
Vector descripción de resultados del frente de ataque. 
VDRFA 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos de la potencia generada por la central 




2.3. OPCIONES REALES ENERGIA EOLICA 
 
Para la instalación de un parque eólico se necesita completar una serie de pasos, cada uno de 
los cuales implica un costo, que se distribuye a lo largo de un periodo de unos 4 años.  
El proceso comienza con la localización de un terreno, la obtención de datos meteorológicos, y 
el comienzo de las mediciones de la velocidad del viento con una torre de 50 metros. 
En función de estas mediciones que pueden durar unos dos años, podremos establecer una 
previsión de las velocidades del viento a alturas de entre 80 y 100 metros. 
Se identifico potencial del recurso eólico en El Salvador en diversos puntos del país. Esto referido 
a estudios ya realizados en Cooperación del proyecto regional “Evaluación del Potencial de 
Energía Eólica y Solar” (SWERA por sus siglas en inglés) y de la Alianza en Energía y Ambiente 
con Centroamérica (AEA). 
El parque inyectará 50 MW de potencia a través de la subestación eléctrica Guajoyo, a 99 
kilómetros al noroeste de San Salvador, en Metapán, desde donde será distribuida a todo el país, 
a un precio de 98.78 dólares por MW hora. 
En declaraciones a Expansión, Sinibaldi añadió que el parque tendrá entre 15 y 20 
aerogeneradores, cada uno de los cuales tendrá una capacidad de 2.5 a 3.5 megavatios. 
Datos de entrada. 
Los datos y cálculos previos necesarios para la aplicación de las opciones reales en la planta 
eólica son los siguientes: 
Dato financiero: Tasa de descuento del proyecto 
La tasa de descuento a aplicar en el proyecto, será del 9.8% (nominal y después de impuestos). 
Esta tasa de descuento es la fijada para el quinquenio 2020-2024 se utilizó el procedimiento 
establecido por la SIGET para el cálculo de la tasa de descuento de proyectos energéticos 
vigente en el periodo 2015-2019, aprobado por medio del ACUERDO No. 185-E-2012; para la 
ejecución de proyectos de energías renovables. 
Horizonte temporal 
El horizonte temporal de la inversión será de 20 años (2020-2040), que corresponde con la vida 
útil de los aerogeneradores. La vida real de un aerogenerador depende tanto de la calidad de la 
turbina como de las condiciones climáticas locales. 
Velocidad del viento 
El Mapa con el Potencial Eólico en todo el territorio de El Salvador se preparará con la finalidad 
de actualizar la información obtenida en el proyecto SWERA, identificando áreas potenciales de 
este recurso en el marco del Plan Maestro para el desarrollo de las energías renovables. Dicho 
mapa indica la distribución del potencial eólico en grandes regiones y a diferentes alturas sobre 
el nivel del suelo (30 m, 50 m y 80 m). El potencial se simuló a partir de los datos del GIS 
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(Geographic Information System, por sus siglas en inglés) y del modelo meteorológico global, 
este modelo corrige con los datos del viento superficial de las áreas evaluadas.  
 
Ilustración 60: Mapa eólico de El Salvador 
 
factibilidad en Metapán y San Isidro, para lo cual se instalaron dos estaciones de medición con 
torres de 60 metros de altura. 
Precio del terreno para instalación de parque eólico  
 
El precio del terreno en El Salvador a datos de 2018, que corresponden con los últimos ofrecidos 
por la Encuesta de Precios de la Tierra del Ministerio de Medio Ambiente es de 45451 ($/ha). 
Para el cálculo de la inversión inicial en terreno lo multiplicamos por el número de hectáreas 
necesarias. 




Para la colocación de los aerogeneradores hay que tomar en cuenta dos aspectos:  
• La distancia entre dos aerogeneradores de una misma fila no será nunca inferior a dos 
diámetros de rotor. 
• Entre los aerogeneradores de una fila y la otra, siempre habrá una distancia superior a 
ocho diámetros. 
 
La razón de estas distancias mínimas es la de minimizar el efecto sombra de unos 
aerogeneradores sobre otros. 
Localización.  
Las estimaciones exactas de la velocidad del viento son críticas al momento de evaluar el 
potencial de la energía eólica en cualquier localización. Los recursos eólicos son caracterizados 
por una escala de clases de viento según su velocidad, que se extiende de la clase 1 (la más 
bajo) a la clase 7 (la más alta). Los desniveles de la superficie a través de la cual sopla el viento 
antes de llegar a una turbina determinan la cantidad de turbulencia que experimentará. Los 
vientos turbulentos ejercen mayores tensiones sobre el rotor y se elevan, reduciendo 
consecuentemente la expectativa de vida de la turbina. Así, la mayoría de granjas del viento 





Tabla. 65: Datos de dimensionamiento del parque eólico 
La infraestructura de transmisión existente puede llegar a necesitar una ampliación para poder 
manejar la fuente de energía adicional. Las condiciones del suelo y del terreno deben 
 ser convenientes para la construcción de las fundaciones de las torres. Finalmente, la elección 
de una localización puede estar limitada por regulaciones sobre el uso de la tierra y la capacidad 
de obtener los permisos requeridos de las autoridades locales, regionales y nacionales. 
Los costos y probabilidades de éxito de las fases restantes hasta el posible lanzamiento del 
parque eólico están descritos en la siguiente tabla. 
 
Para poder realizar el análisis con opciones reales, los costos de cada fase han sido actualizados 
al tipo libre de riesgo, ya que los valores serán usados para incluirlos en el modelo binomial. 
Ingresos 
Los ingresos del parque eólico dependerán de dos aspectos fundamentalmente: cuanta energía 
son capaces de generar las turbinas y a qué precio se vende dicha energía al mercado. 
Por tanto, para el cálculo de los ingresos del parque, multiplicamos para cada año la energía real 
que se genera anualmente (50MW), la cual se supone constante para todos los años, por el precio 
al que se es capaz de vender dicha energía generada, es decir, el precio de venta de la 
electricidad. 
 
Año 2020 2021 2022 2023 2024-2040 
Producción 
energía 
50000 50000 50000 50000 50000 
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Precio 192.84 191.54 191.87 192 192 
Ingresos ($) 9642000 9577000 9593500 9600000 9600000 
Tabla. 66: Ingresos por venta de electricidad generada anualmente. 
 
A partir del 2024 en adelante, los ingresos se supondrán constantes por incapacidad de encontrar 
una estimación fiable de estos. La suma de todos los ingresos a lo largo de los 20 años de 
horizonte temporal del proyecto asciende a $182412500, siendo el valor actual de estos, con tasa 
de descuento del 9.8%, de V Ingresos = $25452226.7. Este cálculo se realiza de la siguiente 
manera: 










Finalmente, cuando se aplique el método binomial en el apartado de opciones reales, se tendrá 
en cuenta la variabilidad de los ingresos para los diferentes años de la inversión. 
Tasa libre de riesgo (Rf) 
Para un proyecto de inversión en energías renovables donde se van a aplicar opciones reales, 
la tasa libre de riesgo equivale a la de los bonos del tesoro con un vencimiento de 10 años. Es 
por ello, que la empleada para este proyecto se corresponde a 10 años, el cual actualmente (año 
2020) es de 4.48% (0.0448). 
Cash Flow 
Se trata de los cash flow totales que se obtendrían si se acomete la inversión en cada uno de 
esos 5 años, es decir, si se calcula para el año 2021 se tendrán en cuenta 24 años de inversión, 
si es para el 2022 serían 23 años de inversión y así sucesivamente. Se obtienen restando el valor 
actual de los Ingresos – Gastos para cada año en concreto, teniendo en cuenta el periodo de 
tiempo al que corresponden. Para este cálculo no se está teniendo en cuenta la variabilidad de 
los ingresos. 










Tabla. 67: Ingresos 
 
Inversión (año)   ($)  
I0(2020)  17500000 
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I0(2021)  17286977.25 
I0(2022)  17116551.05 
I0(2023)  16792735 
I0(2024)  16647878.1 
Tabla. 68: Inversión inicial parque eólico. 
 









OM (2024) 11428910.72 










Tabla. 70: Cash flow primeros 5 años de la inversión 
 
Estos valores, calculados en este apartado, serán de utilidad para el valor de las opciones en los 
siguientes apartados. Como es apreciable, estos van disminuyendo, puesto que cada año que 
transcurre se tiene en cuenta un flujo de caja menos. 
 
2.3.1. Cálculos Valor Actual Neto (VAN) tradicional 
 
Valor de los ingresos: V Ingresos = $25452226.7  
Valor de los costos de operación & mantenimiento: V O&M = $ 11500000 
Valor de los flujos de caja (cash flow). Corresponde con la resta entre los ingresos y los costos 






(Io): Inversión inicial previa  
(Ft): Flujos netos de efectivo representan la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán 
obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  
 
(k): Tasa de descuento también conocida como costo o tasa de oportunidad. es la tasa de retorno 
requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente.  
 
 (n). Número de periodos que dure el proyecto  
 
VANproyecto =  
 
VANproyecto = -17500000 + 13952226.7 = -$3547773.3 
Como podemos observar nos da una VAN negativa haciendo no rentable la inversión, sin 
embargo, con este método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo, ahora haremos 
unos de las opciones reales para su valoración. 
2.3.2. Cálculos Opciones Reales 
 
Para el cálculo del valor de las opciones se empleará el método binomial construyendo árboles 
binomiales y para ello, se empleará la herramienta Microsoft Excel. Así pues, se procede a 
realizar una recopilación de los datos necesarios para los cálculos: 
La notación a emplear para el cálculo de las opciones reales es la siguiente: 
 Notación a usar en las opciones reales
  
valor 
S Valor activo subyacente $25452226.7 
𝜎 Volatilidad 0.24 
Rf Tipo de interés sin riesgo 0.0448 
u Coeficiente de ascenso 1.271 
d Coeficiente de descenso 0.787 
𝑝 Probabilidad de ascenso 0.532 
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𝑞 Probabilidad de descenso 0.468 
𝐶 Valor del proyecto * 
Tabla. 71: Notación parámetros Opciones Reales 
 
*El valor del proyecto C (última fila de la Tabla) no toma un valor fijo, sino que va variando 
con los años.  
Siguiendo en la valoración de opciones por el método binomial. 
 
Opción de diferir - aprender 
 
En la opción de diferir se plantea la opción de prorrogar la inversión en 1, 2, 3 y hasta 4 años. En 
primer lugar, el VAN del proyecto calculado con anterioridad, toma un valor de -$ 3547773.3 por 
lo que antes del cálculo de la opción de diferir no sería rentable entrar en el proyecto de inversión 
con la valoración que aporta el método tradicional del valor actual neto, sin embargo, con este 
método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo. Vamos a analizar la evolución de 
los ingresos esperados del proyecto a lo largo de los 4 posibles años de diferir el proyecto. El 
coeficiente anual de ascenso es u = 1.271 mientras que el de descenso es d = 0.787. El árbol de 
decisión binomial queda de la siguiente forma: 
 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 66421393.8 
         S3 52259161.2    
      S2 41116570.6     S4 41127959.8 
   S1 32349780.1     S3 32358741    
S0 25452226.7     S2 25459277     S4 25466329.2 
   S1 20030902.4     S3 20036451    
      S2 15764320.2     S4 15768686.9 
         S3 12406520    
            S4 9763931.24 
Tabla. 72: Árbol Evolución Ingresos. 
 
Así pues, la inversión inicial del proyecto total para el año 2020 es calculado de la siguiente 
manera (costos generales + costo del terreno, la inversión inicial asciende a: 17500000$ I0(2020) 
(Inversión inicial).  
Inversión (año)   ($)  
I0(2020)  17500000 
I0(2021)  17286977.25 
I0(2022)  17116551.05 
I0(2023)  16792735 
I0(2024)  16647878.1 
Tabla. 73: Inversión inicial parque eólico 
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  Costo total (año)  ($)  
CT (2020) 29000000 
CT (2021) 28766767.1 
CT (2022) 28577746.3 
CT (2023) 28237077.2 
CT (2024) 28076788.8 
Tabla. 74: Costos totales 
 
Estos valores se los restamos al de los ingresos de la opción real (valor actual del proyecto) 
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Una vez realizado el árbol de decisión hay que estudiar cuándo es más conveniente realizar la 
inversión, si en el primer año o en los próximos. Como se puede apreciar en la Tabla lo más 
conveniente es diferir el proyecto por 4 años. Esto es así porque al comparar el valor de la opción 
Cij en cada año con la resta de los flujos de caja y la inversión en dicho periodo (𝑆𝑖−𝐼0(𝑖)), es 
decir, con la opción de ejecutar la inversión en ese mismo año, se comprueba que C ij > (𝑆i−𝐼0(𝑖)) 
por lo que es preferible siempre el valor de la opción calculada a 4 años. Este resultado era de 
esperar de antemano puesto que los costos, a medida que pasan los años se van reduciendo.  
 
Por tanto, el valor actual de la opción C0 es igual a $1859695.379. El VAN del proyecto calculado 
por el método tradicional era de -$3547773.3. El valor actual de la opción de diferir es la diferencia 
entre el VA de la opción C0 y el VAN del proyecto: 
  
VAN opción diferir= C0 - VANproyecto=$1859695.379-(-$3547773.3) = $5407468.675. Es decir, éste es 
el valor que podría incrementar la valoración del proyecto si se esperase hasta el vencimiento de 
la opción. Es el valor de diferir la opción de iniciar el proyecto de inversión ahora o dentro de 4 




Opción de Diferir - Aprender 
VAN tradicional -$3547773.3  Tasa de descuento 9.8% 
Valor ingreso $25452226.7  Horizonte temporal 20 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Diferir Flexibilidad  
Opción de Diferir 1859695.379 5407468.675  
Tabla. 75: Tabla resumen de la opción de diferir 
 
Opción de ampliar 
El costo de ampliar la inversión una vez pasado los 4 años del inicio del proyecto (2020), 
corresponde a la colocación de los nuevos aerogeneradores. Este se calcula multiplicando el 
costo de colocar esos nuevos generadores por los kilovatios extras de potencia nominal que 
aportan. El costo de implementar los generadores en el año 2021 sería de 5625 ($/Kw) 
multiplicados por los 7500Kw de potencia extra originarían un costo total de la 42187500$.Por 
último, se le resta la subvención de $513755, quedando 41673745$   
Una vez tenemos los parámetros necesarios para el cálculo de la opción pasamos a construir el 
árbol binomial. 
Para obtener los flujos de caja, hay que restarle al árbol de los ingresos los costos de operación 
y mantenimiento totales. Estos valores actualizados para cada año se restan cada periodo que 
se difiera el proyecto. Esta operación se realiza ahora, puesto que, se consideran fijados para 
cada año, sin volatilidad. Se muestran en la siguiente tabla para cada año actualizados a la tasa 
de descuento correspondiente: 









OM (2024) 11428910.72 
Tabla. 76: Costos de O&M 
 






2020  2021  2022  2023  2024 
              
            S4 54992483.13 
         S3 40814818.9    
      S2 29655375.3     S4 29699049.12 
   S1 20869990.3     S3 20914398.8    
So 13952226.7     S2 13998081.8     S4 14037418.47 
   S1 8551112.61     S3 8592108.74    
      S2 4303124.99     S4 4339776.196 
         S3 962177.767    
            S4 -1664979.483 
Tabla. 77:  Árbol de decisión una vez restados los costos de O&M 
 
Una vez realizado este primer paso, donde se han obtenido los flujos de caja, se procede al 
cálculo del VAN al final del cuarto año aplicando la opción de ampliar el proyecto. El cálculo se 
realiza tomando los flujos de caja obtenidos en el cuarto año y multiplicándolos por el incremento 
de la ampliación, en este caso por dos, puesto que la ampliación proporciona unos flujos de cajas 
a partir del cuarto año con un incremento del doble de la producción. Finalmente, se le resta el 
costo de la ampliación en el 2024. A continuación, se realiza dicho cálculo para los cinco flujos 
de caja obtenidos en el cuarto año en la Tabla.  
• VAN1= -41673745+ (2*54992483.13) = $68311221.26 
• VAN2 = -41673745+ (2*29699049.12) = $17724353.24  
• VAN3= -41673745+ (2*14037418.47) = -$13598908.06 
• VAN4= -41673745+ (2*4339776.196) = -$32994192.61  
• VAN5= -41673745+ (2*) = -$45003703.97  
 
Comparando estos resultados con la última columna del árbol sin la opción de ampliar se observa 
que sería rentable ejecutar la ampliación solo en los 2 primeros casos, donde el VAN (positivo) 
supera a la opción de no ampliar, en los otros dos escenarios no sería rentable esta inversión 



















            
S4 54992483.13             
C41 68311221.26          
S3 40814818.9 
   
         
C31 42722594.8 
   
      
S2 29655375.3 
    
S4 29699049.12       
C21 23067921 
    
C42 17724353.24    
S1 20869990.3 
    
S3 20914398.8 
   
   
C11 8060342.33 
    
C32 2933639.88 
   
So 13952226.7 
    
S2 13998081.8 
    
S4 14037418.47 
C0 3311447.7 
    
C22 -8227966.5 
    
C43 -13598908.06    
S1 8551112.61 
    
S3 8592108.74 
   
   
C12 -16555347.6 
    
C33 -21703580.8 
   
      
S2 4303124.99 
    
S4 4339776.196       
C23 -27606301.3 
    
C44 -32994192.61          
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S4 -1664979.483             
C45 -45003703.97 
Tabla. 78: Árbol sin la opción de ampliar 
 
VAN opción ampliar= C0 - VANproyecto=$331447.7-(-3547773.3) = $3879221 
Opción de Inversión - Crecimiento 
VAN tradicional -$3547773.3  Tasa de descuento 9.8% 
Valor ingreso $25452226.7  Horizonte temporal 20 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Ampliar Flexibilidad  
Opción de Inversión - Crecimiento 331447.7 3879221  
Tabla. 79: Tabla resumen de la opción de inversión 
 
Opción de Desinvertir – Reducir (abandono) 
  
La opción de abandono otorga la posibilidad de renunciar al proyecto en cualquier momento de 
la inversión. Vamos a suponer la capacidad de abandonar el proyecto hasta el 4 año del inicio 
de la inversión. Dada la complejidad de abandonar un proyecto de tal envergadura, se considera 
la posible absorción de la planta por una empresa capaz de hacerse con el proyecto y su posible 
explotación. La opción de abandonar el proyecto consiste en obtener una cantidad residual por 
el proyecto mayor a los flujos de cajas capaces de obtenerse en dicho periodo. El valor residual 
del proyecto sería el precio de compra de la planta por la empresa absorbente. Al ser el horizonte 
temporal de la inversión de 20 años y suponiendo una depreciación lineal del 4% anual, el precio 
dispuesto a pagar una empresa absorbente será la inversión inicial del proyecto que es 
2601844.9$, devaluada un 4% cada año que transcurre. Así pues, el proyecto se podrá vender 
por los siguientes valores residuales: 
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Año  Valor 
residual ($)  
2021  16595498 
2022  16431889 
2023  16121026 
2024  15981962.98 
Tabla. 80: Valor residual 
 
En primer lugar, se obtendrían los ingresos multiplicados por sus correspondientes coeficientes 
de ascenso y descenso, siendo estos idénticos a los utilizados en las opciones de diferir y ampliar 
el proyecto. 
Una vez tenemos los ingresos se le restan los costos de operación y mantenimiento para obtener 
los flujos de caja y se comparan los valores residuales con los cash flow que se obtienen. Los 
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Comenzando, por ejemplo, por el cuarto año comparamos los 15981962.98$ por los que se 
podría vender el proyecto, con los flujos de caja que se obtendrían en el cuarto año. Como es 
observable, en tres de los 5 casos posibles sería beneficiosa la opción de abandono, es decir, 
sólo cuando el valor residual que se puede obtener supere al valor del activo subyacente (S), se 
liquidará el proyecto. Así pues, comparando los valores residuales para cada año, el árbol de 






2020  2021  2022  2023  2024 
              
            S4 54992483.13 
         S3 40814818.9    
      S2 29655375.3     S4 29699049.12 
   S1 20869990.3     S3 20914398.8    
So 13952226.7            
 
Por lo que el árbol de decisión no se considera ya entero con todas las ramificaciones, puesto 
que en algunos escenarios será más rentable el abandono del proyecto. En esos casos, se opta 
por dejar en blanco esas opciones, quedando el árbol binomial tal como es mostrado. A partir de 
este, se procede al cálculo del valor de la opción de abandono. 














            
S4 54992483.13             
C41 54992483.13          
S3 40814818.9 
   
         
C31 41304705.2 
   
      
S2 29655375.3 
    
S4 29699049.12       
C21 31012375 
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So 13952226.7 
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Por lo que el valor del proyecto teniendo en consideración la opción de abandono asciende 
a 23482490.9$. El valor de los flujos de caja sin considerar la opción de abandonar el 
proyecto era de 13952226.7$. En ambos casos hay que restarle la inversión inicial en el 2020, 
que toma un valor de -3547773.3$. Comparando los valores actuales netos del proyecto sin 
la opción de ampliar y con dicha opción se observa que:  
 
VA proyecto = -I0 (2020) + VA Cash flow = -$3547773.3 
 
VA proyecto con opción de abandono = -I0 (2020) + VA Cash flow con opción de abandono = -17500000$ + 
23482490.9 =5982490.9$ 
 
Por lo que restando ambos valores se obtiene que el valor que aporta la opción de abandono 
es de 9030264.2$. Aportando también un valor muy positivo al proyecto de inversión.  
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Opción de Desinvertir - Reducir 
VAN tradicional -$3547773.3  Tasa de descuento 9.8% 
Valor ingreso $25452226.7  Horizonte temporal 20 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Abandono Flexibilidad  
Opción de Desinvertir 23482490.9 9030264.2  
Tabla. 81: Tabla resumen de la opción de desinvertir 
3. ENERGIA SOLAR 
 
3.1. ANALISIS PEST DE ENERGIA SOLAR 
 
Tendencia| Político En el proyecto 
(+) Ley de incentivos fiscales: 
Tiene como objeto promover la realización de 
inversiones en proyectos del uso de fuentes 
renovables de energía, mediante el aprovechamiento 
de recursos hidráulicos, geotérmicos, eólico y solar.  
Incentiva la inversión en 
proyectos específicamente de 
energías renovables. 
(+) Ley de Inversiones: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto fomentar las 
inversiones en general y las inversiones extranjeras en 
particular, para contribuir al desarrollo económico y 
social del país, incrementando la productividad, la 
generación de empleo, la exportación de bienes y 
servicios y la diversificación de la producción.  
Fomenta las inversiones de 
capital nacional o extranjero, eso 
abre espacio a este proyecto de 
energías renovables. 
(+/-) Elecciones Legislativas y Municipales 2021 
El cambio en el órgano de gobierno legislativo o 
incluso municipal podría provocar variaciones en 
algunas políticas. 
Puede provocar cambios en las 
políticas de enfoque en sus 
prioridades. 
(+) Ley de Medio Ambiente: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones de la Constitución de la República, que 
se refieren a la protección, conservación y 
recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de 
los recursos naturales que permitan mejorar la calidad 
de vida de las presentes y futuras generaciones; así 
como también, normar la gestión ambiental, pública y 
privada y la protección ambiental como obligación 
básica del Estado, los municipios y los habitantes en 
general; y asegurar la aplicación de los tratados o 
convenios internacionales celebrados por El Salvador 
en esta materia. 
En esta ley se establecen todos 
los procedimientos en cuanto a 
permisos ambientales y estudios 
de impactos ambientales 
referentes a la realización de 
proyectos de tipo solar. 
(+) Ley General de Electricidad: 
Regula las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía. 
Muestra el funcionamiento del 
sistema eléctrico nacional 
significa una guía que brinda los 
lineamientos a seguir para la 
entrada de los proyectos de 
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generación de energías 
renovables. 
Tendencia| Económico En el proyecto 
(-) Fluctuación en el Precio del petróleo: 
Los precios cambiantes en el precio internacional del 
petróleo hacen que algunos costos se eleven debido a 
que este es un combustible muy utilizado. 
Afectaría costos de ejecución del 
proyecto ya sea en aumento o 
disminución según sea el caso. 
(-) Tecnologías de alto costo: 
Tecnologías existentes en otros países son de alto 
costo para ser introducidas en el país. 
El proyecto tendría una alta 
inversión en materia de 
tecnología. 
(-) Pandemia COVID-19: 
La Pandemia COVID-19 hasta el momento ha 
paralizado las economías mundiales ha dejado más 
deuda en los países, más pobreza y recesión 
económica en algunos países y empresas, El Salvador 
no es la excepción. 
Los efectos de la pandemia en 
todos los sectores a nivel mundial 
y nacional sobre todo en los 
productivos ha sido evidente, el 
país no ha sido la excepción. 
(-) Reducción de la demanda energética Nacional: 
como consecuencia a la reducción de la productividad 
en el país, debido a la pandemia, el consumo 
energético ha disminuido. 
 
  
Podría verse como no atractiva la 
inversión en proyectos de 
aumento de capacidad y 
diversificación energética. 
(-) Fuga de Inversionistas: 
Debido a las condiciones actuales generadas por el 
impacto de la pandemia los inversionistas no quieren 
invertir debido al alto riesgo. 
La fuga de inversores, restaría 
posibilidades de la 
implementación de estos 
proyectos. 
(-) Devaluación del Dólar: 
La salida de dólares ha empujado una gigantesca 
devaluación de las monedas en lo que va de año, con 
espectaculares caídas del real brasileño, el peso 
mexicano y el peso colombiano. 
Y como la mayor parte de la deuda pública de los 
países de Latinoamérica está en dólares, el efecto es 
muy negativo.  
Los inversores no quieren asumir 
altos riesgos. 
Tendencia| Social En el proyecto 
La Población No tiene un estilo de vida verde: 
No hay cultura de ahorro energético, aunque muchos 
conocen los productos verdes no los adquieren. 
Los usuarios no se interesan por 
la utilización ni aprovechamiento 
de energías limpias 
Interés por pagar un menor precio: 
Las personas se interesan por el precio y no ven los 
beneficios a largo plazo de los productos verdes. 
Las personas prefieren pagar 
menos y no toman en cuenta el 
gasto de energía o la 
contaminación 
Campañas de ahorro, información y producción de 
tecnologías limpias: 
El gobierno y la empresa privada realiza campañas 
para dar a conocer e informar sobre estos productos. 
Estas campañas ayudarían a la 
difusión del proyecto 
Crecimiento del sector residencial Cada vez hay más personas y 
más casas lo que provoca Aumento en el consumo de energía en los hogares 
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aumentos en la cantidad de 
energía consumida. 
Altos índices de delincuencia en el País. 
Esto impediría la realización de 
los proyectos. 
Tendencia| Tecnológica En el proyecto 
(+) Aumento de mano de obra calificada: en El 
Salvador, la formación de profesionales en la rama de 
las energías renovables a en auge, recientemente en el 
año 2019 la Universidad José Simeón Cañas, apertura 
la carrera de Ingeniería en Energías, en la Universidad 
de El Salvador se proyecta apertura a la carrera de 
Ingeniería de Potencia e Ingeniería de 
telecomunicaciones 
Esto permitiría contratar mano de 
obra nacional en la ejecución del 
proyecto. 
(+) Implantación de los nuevos parques solares en el 
país: 
Esta planta vendrá a diversificar la matriz energética 
existente en el País. 
Demuestra que en el país pueden 
ejecutarse proyectos 
innovadores en el tema de 
energías renovables. 
(-) Tecnología en el país es obsoleta: existen nuevas 
tecnologías en el mundo para la obtención de energía 
a traves de fuentes primarias como es la velocidad 
promedio del viento. 
El no contar con tecnología de 
punta hace más difícil la 
ejecución de este tipo de 
proyectos por lo que se deben 
importar y en algunos casos no 
son eficientes. 
(+) Importación de tecnología solar 
 
3.2. EJEMPLO DE PROBLEMA APLICABLE PARA PES CON ENERGÍA SOLAR. 
Paso 1: El problema focal 
El espacio es un área privada que impiden la construcción del proyecto; que será nuestro VDP. 
Paso 2: La descripción del problema focal 
La única forma de generar ingresos para la familia es mediante el cultivo en esas tierras.  
Por lo tanto, el VDP será: 
D1: Cultivos perdidos 
D2: Perdida de vivienda 
D3: D1 y D2 
Entonces: VDP=D1+D2+D3 












Paso 4: El desarrollo del modelo explicativo. El “mapeo” de cadenas causales.  
El espacio es un área privada que 
impiden la construcción del proyecto Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Lugar idóneo para la 
implementación 
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Tabla. 82: Mapeo de cadenas causales de energía solar
El espacio es un área 
privada que impiden la 
construcción del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Lugar idóneo para la 
implementación 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Pérdida de tierras para 
los habitantes 
Perdida en la 
agricultura del país. 
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Paso 5: La organización de la exploración. 
 


















Total de tierras 
compradas 

















MARN Gráfica Francisco 
Amaya 
31/12/2020 





Paso 6: Análisis del espacio de Gobernabilidad: El control de Variables. 
 
 












Tabla. 84: Control de las variables  
El espacio es un área 
privada que impiden la 
construcción del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Lugar idóneo para la 
implementación 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Pérdida de tierras para 
los habitantes 
Perdida en la 
agricultura del país. 
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Paso 7: Definición de los frentes de Ataque. 
 












Tabla. 85: Definición de los frentes de ataque 
 
 
Frente de Ataque Actor Recurso 
Potencia Generada por la 
central 
La empresa Reevaluar la necesidad área 
para la producción 
La producción anual 
agrícola de los campesinos 
Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 
Perdidas de tierras Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 






El espacio es un área 
privada que impiden la 
construcción del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Lugar idóneo para la 
implementación 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Pérdida de tierras para 
los habitantes 
Perdida en la 
agricultura del país. 
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Paso 8: La formulación de las apuestas estratégicas. 
 
R1.  Estudiar las áreas máximas y mínimas para la implementación del proyecto. 
R2. Motivar a firmar un acuerdo de Ganar-Ganar, donde el campesino tiene una entrada de 
dinero suficiente para poderme movilizar de la zona. 
Paso 9: Aproximación a la situación objetivo. 
 
Objetivo General: Orientar a los campesinos de la zona a permitir la implementación del proyecto. 
 
Vector Descripción de resultados: 
VDR 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos 
VDR 2= Lograr un punto de equilibrio entre el terreno vendido y su precio. 
Apuestas estratégicas. 
• Mejorar las relaciones con la alcaldía municipal 
• Generar buenas opciones para la reubicación. 
Vector descripción de resultados del frente de ataque. 
VDRFA 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos de la potencia generada por la central 
VDRFA 2=Lograr un punto de equilibrio entre el terreno vendido y su precio para minimizar el 
sentimiento de pérdida de tierras 
  
206  
3.3. OPCIONES REALES ENERGIA SOLAR 
 
El estudio a realizar consiste en aplicar las opciones reales a un proyecto de inversión en una 
instalación fotovoltaica. Se ha elegido la energía fotovoltaica como objeto de estudio porque se 
trata de una tecnología en desarrollo con alto potencial en reducción de costos. La influencia 
principal en esta reducción es la mejora de la eficiencia, lo que permitirá disminuir la superficie 
necesaria por módulo, disminuyendo el costo. Además, se producirán también bajadas de costos 
debido a la construcción de parques solares de mayor escala y reducción de los costos de 
operación y mantenimiento. 
Datos de entrada 
Los datos y cálculos previos necesarios para la aplicación de las opciones reales en la planta 
solar fotovoltaica son los siguientes: 
Dato financiero: Tasa de descuento del proyecto 
La tasa de descuento a aplicar en el proyecto, será del 7.8% (nominal y después de impuestos). 
Esta tasa de descuento es la fijada para el quinquenio 2020-2024 se utilizó el procedimiento 
establecido por la SIGET para el cálculo de la tasa de descuento de proyectos energéticos 
vigente en el periodo 2015-2019, aprobado por medio del ACUERDO No. 185-E-2012; para la 
ejecución de proyectos de energías renovables. El uso de esta tasa de descuento, no es un valor 
a calcular, pues queda fijado de antemano al estar negociado mediante las empresas de 
producción de energías renovables y el estado, esto es debido, principalmente a que le precio 
de venta de la electricidad generada queda fijada también previamente para poder obtener unos 
beneficios razonables, para este sector la tasa de actualización se mueve entre el 7% y el 9%, 
por lo que una tasa de 7.8% queda dentro de la establecida. 
Horizonte temporal 
El horizonte temporal de la inversión será de 25 años (2020-2045), que corresponde con la vida 
útil de los paneles fotovoltaicos según norma técnica de diseño de la SIGET. Pasados los 25 
años, los paneles pierden mucha capacidad de producción disminuyendo el rendimiento de 
estos. Al final del horizonte temporal, se pueden valorar dos escenarios: considerar que la 
inversión ha finalizado e iniciar la venta del negocio por un cierto valor residual, o bien, proceder 
a la renovación de los mismos, invirtiendo en paneles fotovoltaicos nuevos. Éste segundo 
escenario no se tendrá en cuenta en este proyecto, dando por acabada la inversión una vez 
finalizado el horizonte temporal. Más adelante, en la opción de abandono, se tendrá en cuenta 
un valor residual para la planta que se calculará considerando una depreciación anual del 4%. 
Dicho valor dependerá del año en que se considere el abandono del proyecto. 
Irradiación. 
La irradiación usada en el proyecto se medirá en horas por día. La insolación en El Salvador a 
mayor irradiación hay mayor disponibilidad de energía. (esto para saber la producción ideal de la 
planta). En San Salvador, la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) ha medido la irradiancia 
diaria por casi tres años desde 2009; Además El Salvador se encuentra en el trópico de cáncer 
con una latitud de 13° lo cual nos deja entre 11 y 12 horas de sol durante el día. 
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En la región central del área metropolitana de El Salvador la irradiación solar es alta (5.3 
kWh/m2/día), en comparación con la de otros países como Alemania o Tokio (3.3 kWh/m2/día). 
El mapa de irradiación solar en El Salvador fue creado bajo el proyecto SWERA, el cual muestra 
el potencial de irradiación solar en promedio diario de un año. Casi en su totalidad en un rango 
correspondido entre 2400-2800 horas/ año. Vamos a suponer la construcción del parque de 
generación solar fotovoltaica, zona en la que insolación anual es de las más altas de El Salvador 
en torno a 2800-3000 horas anuales. Se suponen que dichas horas serán las de funcionamiento 
de la planta. En la siguiente Ilustración, se puede observar la insolación en todo el territorio de El 
Salvador y en la Ilustración se aprecia una tabla con el número de horas de insolación de menos 
a más. Como se puede ver en el mapa, la irradiación por horas es mayor en la zona sur del país, 
con una irradiación mayor de 2600 horas al año. Sin embargo, la zona con una irradiación menor 
es la de la zona norte del país. 
 
Ilustración 61: El mapa de irradiación solar en El Salvador 
 
Ilustración 62: Mapa insolación anual El Salvador 
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Potencia nominal fotovoltaico 
Cada módulo fotovoltaico de una potencia nominal de 170W. (plan maestro CNE)  
Potencia nominal de la planta 
La potencia instalada del parque fotovoltaico será de 5.1MW (5100KW) inicialmente. Se ha 
elegido esta potencia basándose en plantas similares de empresas del sector de las energías 
renovables, con parques de generación de energía solar fotovoltaica en El Salvador. Como El 
parque empresarial American Park y Suntrack Energy Carretera Panamericana, Ciudad Arce, La 
Libertad, inaugurarán este proyecto solar Central Fotovoltaica American Industrial Park 1, Sin 
embargo, teniendo en cuenta la opción de ampliar el proyecto, se estudiará la posibilidad de 
incrementar dicha potencia. 
Número de paneles fotovoltaicos 
Para el cálculo del número de paneles fotovoltaicos a instalar en el parque solar se divide la 
potencia nominal que produce el parque (5.1MW) entre la potencia nominal de cada panel 
(170W) obteniendo 30000 paneles necesarios. 
Producción ideal generada por la planta 
Para calcular la potencia teórica anual de la planta multiplicamos la potencia instalada del parque 
solar (5.1MW) por el número de horas que incide el sol en la planta, en el caso de El Salvador 
(3000 horas/año) obteniendo una potencia anual de 29070 (MW-h/año). 
Energía real generada en la planta 
El cálculo de la energía real que produce la planta es: 




𝐸𝑟: es la energía real que produce la planta,  
𝑃𝑛: es la potencia nominal de la planta, 
𝐻𝑆: son las horas solares de irradiación en los paneles,  
ɳ : corresponde con el rendimiento energético. 
 
Por tanto: 𝐸𝑟 = 5100 (KW)* 3000 (h/año) * 0.8 = 1224 (MWh/año). 
Esta energía será empleada más adelante para el cálculo de los ingresos que se obtendrán en 
la planta fotovoltaica, multiplicándola por el precio de venta de la energía eléctrica producida. En 
el caso de ampliación futura del proyecto, la energía producida será mayor.  
Dimensiones de los paneles fotovoltaicos y área necesaria del campo solar 
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Tras realizar una búsqueda de paneles solares con una gama de potencia nominal que abarque 
los 170 W por panel se ha elegido como medidas de los paneles solares. (Plan maestro) 
 




Tabla. 87: Dimensiones paneles fotovoltaicos. 
El área de cada panel fotovoltaico será de 1.28 m2 y se elegirán con una latitud de 37º que 
corresponde a la inclinación del panel. Así pues, el largo del panel “b” (Ilustración 3) proyectado 
sobre el suelo será (Lcosα) siendo L el largo del panel. Esto da un resultado de 1.2618m que 
multiplicado por el ancho obtenemos el área proyectada sobre el suelo del panel fotovoltaico, 
1.02m2. 
 
Ilustración 63: Sombra del panel fotovoltaico proyectada sobre el suelo. 
 
Para que cada panel quede con distancia suficiente y no se produzcan sombras necesitamos 
dejar una distancia “d” entre panel y panel (Ilustración 5). La distancia “d” ha de ser como mínimo 
igual a h*k, siendo k un factor adimensional y h= Lsenα (SIGET, Normativa) 
 
Ilustración 64: Valores de k para cada latitud (SIGET) 
 
Ilustración 65: Cálculo de distancias entre paneles fotovoltaicos (IDEA, 2011) 
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Por tanto, “h” será igual a 0.951m y la distancia “d” necesaria será 2.1359m que multiplicado por 
el ancho del panel queda un área de 1.73m2. Así pues, el área necesaria por panel asciende a 
2.75m2 correspondiente a la suma de (1.02+1.73) m2. 
Para el cálculo de los metros cuadrados totales del campo solar se multiplica dicha área por los 
30000 módulos necesarios, obteniendo un área total de 30734m2. Hay que tener en cuenta el 
espacio extra necesario para caminos y edificios de la instalación, para ello le sumamos un 15% 
de espacio adicional, siendo el área por panel de (1.15*2.75m2=3.1625m2) para los paneles que 
se van a utilizar de 170W de potencia. Esto supone un área inferior a los 3.70 m2 por panel que 
consideran para paneles de 230W, obteniendo así un valor razonable. Se necesita finalmente un 
área total de 3.1625*30000= 35344m2 (3.5 ha). En este caso, se podría discutir la necesidad de 
compra de 0.1 hectárea (1000m2 ) más o no, en todo caso, el costo de adquisición de ésta es 
irrelevante en las decisiones de inversión que se vayan a tomar, puesto que el costo de una 
hectárea no es tan alto en comparación con toda la inversión. 
En definitiva, sería necesaria una parcela de unos (3.5 ha) para la inversión inicial y llevar a cabo 
el proyecto. Dado que se plantea la opción de ampliar el proyecto, la compra del terreno se podrá 
ampliar al doble de tamaño (7 ha) para posteriores aumentos de potencia de la planta. Esta 
opción será calculada y analizada posteriormente. 
Precio del terreno  
El precio del terreno rural en El salvador, que corresponden con los últimos ofrecidos por la 
página web OLX es de 10,451 ($/ha). Para el cálculo de la inversión inicial en terreno lo 
multiplicamos por el número de hectáreas necesarias. 
1 hectárea = 1.4184 manzanas 
 
  Dimensión (ha)
  
Manzanas ($)  
3.5  4.96 36,578.9 
7 9.92 73,157 
Tabla. 88: Inversión en terreno. (Elaboración propia) 
 
Diseño del parque fotovoltaico 
El diseño del parque fotovoltaico (layout) se configura de la siguiente manera.  
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Ilustración 66:  Diseño de las hileras de los paneles fotovoltaicos (Elaboración propia) 
 
Con esta estructura de localización de los paneles fotovoltaicos se tiene mayor flexibilidad para 
añadir nuevos paneles en una opción de ampliar el proyecto. 
Volatilidad del proyecto 
Para el cálculo de la volatilidad global de los flujos de caja del proyecto, se tiene en cuenta dos 
tipos de volatilidad que influyen directamente en los cash flow de este, son: 
• Volatilidad debido a los precios de venta de la electricidad. 
• Volatilidad de las horas de sol anuales en el terreno donde se instalará la planta 
fotovoltaica. 
 
Para el cálculo de la volatilidad de los precios de venta de la electricidad tomamos los precios 
medios mensuales del último año (2017-2020) a partir de (SIGET) los cuales se pueden observar 
en la Tabla. 
MESES PRECIO ($/MWh)  
Enero $114.52  
Febrero $124.19  
Marzo $129.97  
Abril $135.09  
Mayo $148.14  
Junio $147.70  
Julio $139.77  
Agosto $143.82  
Septiembre $134.95  
Octubre $119.27  
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Noviembre $125.20  
Diciembre $137.19  
Tabla. 89: Precio medio del mercado eléctrico diario por meses en 2019 El Salvador. 
 
Para calcular la volatilidad histórica de los precios en primer lugar, se calculará la volatilidad 
mensual y posteriormente la volatilidad anual. La notación empleada es la siguiente:  
t: corresponde a los meses (t=1,….12),  
n: es el número de periodos,  
St: el precio de la electricidad en t,  
𝑢 ̅: es la media aritmética,  
∆t: intervalo de tiempo con el año como unidad. 
 
Se comienza calculando: 















Los cálculos realizados en Microsoft Excel se muestran en la siguiente tabla. 
MESES 
PRECIO ($/MWh)     
      
Enero $114.52      
Febrero $124.19  0.081043787   
Marzo $129.97  0.045490044   
Abril $135.09  0.038606497   
Mayo $148.14  0.092270351   
Junio $147.70  -0.003035929   
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Julio $139.77  -0.05516752   
Agosto $143.82  0.028564756   
Septiembre $134.95  -0.063640386   
Octubre $119.27  -0.123547512   
Noviembre $125.20  0.048538161   
Diciembre $137.19  0.091488108   
  Desviación típica mensual 0.07041661 
  Desviación típica anual 0.24393028 
Tabla. 90: Cálculo de la desviación típica. 
 
Así pues, la volatilidad anual de los precios de venta obtenida es 𝜎= 0.24 (24%). 
En segundo lugar, también se debe considerar la variabilidad referida al número de horas de sol 
en el terreno donde se instalará la planta fotovoltaica. La variabilidad a considerar es del 5% al 
tratarse de un clima tropical y aunque en una parte del año como puede ser el invierno se 
identifiquen valores bastante por encima y por debajo de la media es complicado que estos se 
mantengan durante el año y ocasione una desviación en la variabilidad anual destacable. 
Por tanto, para el cálculo de los árboles de decisión se tendrá en cuenta sólo la variabilidad de los 
precios de venta de la electricidad. Este parámetro es el más importante a la hora de aplicar la 
opción, pues es lo que da juego a la alta incertidumbre que rodea al mercado eléctrico. Esta 
volatilidad se empleará para los ingresos a obtener, que son los que depende del precio de venta 
de la electricidad. Por el contrario, para los costos, no se tendrá en cuenta variabilidad, puesto 
que estos siguen una disminución cada año sin fluctuaciones, éstos se obtendrán los próximos 
apartados. 
Ingresos 
Los ingresos del parque solar dependerán de dos aspectos fundamentalmente: cuanta energía 
son capaces de generar los paneles fotovoltaicos y a qué precio se vende dicha energía al 
mercado. 
Por tanto, para el cálculo de los ingresos del parque, multiplicamos para cada año la energía real 
que se genera anualmente (1224MW), la cual se supone constante para todos los años, por el 
precio al que se es capaz de vender dicha energía generada, es decir, el precio de venta de la 
electricidad. 
Año 2020 2021 2022 2023 2024-2045 
Producción 
energía 
1224 1224 1224 1224 1224 
Precio 142.84 141.54 141.87 152 152 
Ingresos ($) 174836.16 173244.96 173648.88 186048. 186048 
Tabla. 91: Ingresos por venta de electricidad generada anualmente. 
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A partir del 2024 en adelante, los ingresos se supondrán constantes por incapacidad de encontrar 
una estimación fiable de estos. La suma de todos los ingresos a lo largo de los 25 años de 
horizonte temporal del proyecto asciende a $5792340, siendo el valor actual de estos, con tasa 
de descuento del 7.8%, de Vreal Ingresos = $2458385.81. Este cálculo se realiza de la siguiente 
manera: 










Finalmente, cuando se aplique el método binomial en el apartado de opciones reales, se tendrá 
en cuenta la variabilidad de los ingresos para los diferentes años de la inversión. 
Tasa libre de riesgo (Rf): 
 Para un proyecto de inversión en energías renovables donde se van a aplicar opciones reales, 
la tasa libre de riesgo según el banco central de reserva (BCR) se equivale a la de los bonos con 
un vencimiento de 10 años. Es por ello, que la empleada para este proyecto se corresponde a 10 
años, el cual actualmente es de 4.48% (0.0448). 
 
Ilustración 67: tasa libre al riesgo, bcr.gob.sv 
Cash Flow 
Se trata de los cash flow totales que se obtendrían si se acomete la inversión en cada uno de 
esos 5 años, es decir, si se calcula para el año 2021 se tendrán en cuenta 24 años de inversión, 
si es para el 2022 serían 23 años de inversión y así sucesivamente. Se obtienen restando el valor 
actual de los Ingresos – Gastos para cada año en concreto, teniendo en cuenta el periodo de 
tiempo al que corresponden. Para este cálculo no se está teniendo en cuenta la variabilidad de 
los ingresos. 







Tabla. 92: Ingresos 
 
  Costos O&M (año)  ($)  
OM (2020) 454125.62 
OM (2021) 433915.42 
OM (2022) 415320.83 
OM (2023) 398467.85 
OM (2024) 383036.34 
Tabla. 93: Costos de O&M 
 








Tabla. 94: Cash flow primeros 5 años de la inversión 
 
  Inversión (año)  ($)  
I0(2020) 2023255.9 
I0 (2021) 1810223.15 
I0 (2022) 1639796.95 
I0 (2023) 1315980.9 
I0 (2024) 1171124 
Tabla. 95: Inversión inicial. 
 
Estos valores, calculados en este apartado, serán de utilidad para el valor de las opciones en los 
siguientes apartados. Como es apreciable, estos van disminuyendo, puesto que cada año que 
transcurre se tiene en cuenta un flujo de caja menos. 
3.3.1. Cálculos Valor Actual Neto (VAN) tradicional 
 
Valor de los ingresos: VA Ingresos = $2458385.81 
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Valor de los costos de operación & mantenimiento: V O&M = $454125 
Valor de los flujos de caja (cash 216low). Corresponde con la resta entre los ingresos y los costos 




(Io): Inversión inicial previa  
(Ft): Flujos netos de efectivo representan la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán 
obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  
 
(k): Tasa de descuento también conocida como costo o tasa de oportunidad. Es la tasa de retorno 
requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente.  
 
 (n). Número de periodos que dure el proyecto  
 
VANproyecto =  
 
VANproyecto = -2023255.9 + 2004260.81. = -$18995.09 
Como podemos observar nos da una VAN negativa haciendo no rentable la inversión, sin 
embargo, con este método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo, ahora haremos 
unos de las opciones reales para su valoración. 
3.3.2. Cálculos Opciones Reales 
 
Para el cálculo del valor de las opciones se empleará el método binomial construyendo árboles 
binomiales y para ello, se empleará la herramienta Microsoft Excel. Así pues, se procede a 
realizar una recopilación de los datos necesarios para los cálculos: 
La notación a emplear para el cálculo de las opciones reales es la siguiente: 
 Notación a usar en las opciones reales
  
S Valor activo subyacente* 
𝜎 Volatilidad 
Rf Tipo de interés sin riesgo 
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u Coeficiente de ascenso 
d Coeficiente de descenso 
𝑝 Probabilidad de ascenso 
𝑞 Probabilidad de descenso 
𝐶 Valor del proyecto 
Tabla. 96: Notación parámetros Opciones Reales 
 
*El valor del activo subyacente equivaldrá en las opciones reales al valor actual de los 
flujos de caja que se esperan obtener.  
 
La variabilidad calculada en el proyecto de inversión corresponde a la de los ingresos, por lo que 
los árboles binomiales se realizarán en función de estos. Posteriormente serán restados a cada 
año el valor de los costos, los cuales, vendrán fijados anualmente, sin tener fluctuaciones 
posibles. De esta manera se calcularán los flujos de cajas en las opciones reales.  
En primer lugar, se calcula el valor de los parámetros binomiales de la siguiente manera:  
• Coeficiente de ascenso 𝑢= 𝑒𝜎
 √ℎ, siendo 𝜎 = 0.24, y h= 1 puesto que el árbol binomial se 
realizará anualmente. Este coeficiente de ascenso se multiplicará por el valor actual de 
los ingresos.  
• Coeficiente de descenso: 𝑑= 1/𝑢 siendo 𝑢 el coeficiente de ascenso. Dicho coeficiente se 
multiplicará también por el valor de los ingresos. Se puede observar de forma más precisa 
en la Ilustración. 
 
 
Ilustración 68:: Aumentos y descensos del valor actual de los flujos de caja 
• Probabilidad de aumento: 𝑝= 
1+𝑅𝑓−𝑑
𝑢−𝑑
  donde 𝑅𝑓 es el tipo de interés sin riesgo. 
• Probabilidad de descenso: 𝑞=1−𝑝  
• Valor del proyecto: 𝐶=
𝑝∗𝐶𝑢+(1−𝑝)∗𝐶𝑑
1+𝑅𝑓
    siendo 𝐶𝑢 el precio de la opción en el caso de 
ascenso y 𝐶𝑑 el precio de la opción en el caso de descenso.  
Los resultados numéricos obtenidos para el proyecto en cuestión son: 









Tabla. 97: Valor de los parámetros 
 
*El valor del proyecto C (última fila de la Tabla) no toma un valor fijo, sino que va variando 
con los años.  
 
Siguiendo en la valoración de opciones por el método binomial.  
 
 
Opción de diferir - aprender 
 
En la opción de diferir se plantea la opción de prorrogar la inversión en 1, 2, 3 y hasta 4 años. En 
primer lugar, el VAN del proyecto calculado con anterioridad, toma un valor de -$18995.09 por lo 
que antes del cálculo de la opción de diferir no sería rentable entrar en el proyecto de inversión 
con la valoración que aporta el método tradicional del valor actual neto, sin embargo, con este 
método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo.  
Vamos a analizar la evolución de los ingresos esperados del proyecto a lo largo de los 4 posibles 
años de diferir el proyecto. El coeficiente anual de ascenso es u = 1.822 mientras que el de 
descenso es d = 0.5488. El árbol de decisión binomial queda de la siguiente forma: 
 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 27092153,7 
         S3 14869458,7    
      S2 8161064,04     S4 8160358,92 
   S1 4479178,95     S3 4478791,94    
S0 2458385,81     S2 2458173,41     S4 2457961,02 
   S1 1349162,13     S3 1349045,56    
      S2 740420,178     S4 740356,206 
         S3 406342,594    
            S4 223000,816 
Tabla. 98: Árbol Evolución Ingresos. 
 
El paso realizado consiste en multiplicar los ingresos del proyecto por el coeficiente de ascenso 
y descenso respectivamente e ir obteniendo los ingresos totales que se obtendrían en cada año 
que se prorroga.  
Por otro lado, el costo de la inversión inicial va disminuyendo cada año por lo que hará más 
atractiva la opción de retrasar la inversión en el proyecto, a este valor se le denominó (I0(i)) y 
toma los siguientes valores calculados anteriormente: 
  Inversión (año)  ($)  
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I0(2020) 2023255.9 
I0 (2021) 1810223.15 
I0 (2022) 1639796.95 
I0 (2023) 1315980.9 
I0 (2024) 1171124 
Tabla. 99: Inversión inicial. 
 
Para obtener los flujos de caja, hay que restarle al árbol de los ingresos los costos de operación 
y mantenimiento totales. Estos valores actualizados para cada año se restan cada periodo que 
se difiera el proyecto. Esta operación se realiza ahora, puesto que, se consideran fijados para 
cada año, sin volatilidad. Se muestran en la siguiente tabla para cada año actualizados a la tasa 
de descuento correspondiente: 
 
Costos O&M (año) ($)  
OM (2020) 454125.62 
OM (2021) 433915.42 
OM (2022) 415320.83 
OM (2023) 398467.85 
OM (2024) 383036.34 
Tabla. 100: Costos O&M totales. 
 
Por tanto, conjuntamente sumando los dos tipos de costos, será lo que hay que restar a los 
ingresos. Al conjunto de estos dos costos se le denominará CT. 
  Costo total (año)  ($)  
CT (2020) 2477381.52 
CT (2021) 2244138.57 
CT (2022) 2055117.78 
CT (2023) 1714448.75 
CT (2024) 1554160.34 
Tabla. 101: Costos totales 
 
Estos valores se los restamos al de los ingresos de la opción real (valor actual del proyecto) en 




2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 27092153,7 
            S4-CT 25537993,4 
         S3 14869458,7    
         S3-CT 13155009,9    
      S2 8161064,039     S4 8160358,92 
      S2-CT 6105946,259     S4-CT 6606198,58 
   S1 4479178,95     S3 4478791,94    
   S1-CT 2235040,38     S3-CT 2764343,19    
S0 2458385,81     S2 2458173,405     S4 2457961,02 
S0-CT 0     S2-CT 403055,6255     S4-CT 903800,679 
   S1 1349162,13     S3 1349045,56    
   S1-CT 0     S3-CT 0    
      S2 740420,1783     S4 740356,206 






2477381,52        S3 406342,594    
2244138,57        S3-CT 0    
2055117,78           S4 223000,816 
1714448,75           S4-CT 0 
1554160,34             
Tabla. 102: Árbol evolución activo subyacente restada la inversión inicial 
 
La casilla 𝑆𝑖− CT(𝑖) se rellena de la siguiente manera:  
𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑖− CT(𝑖) ,0) 
Como podemos observar en el cuarto año, se obtienen valores positivos en 3 de los 5 escenarios 
del último año.  
Ahora se procede a calcular el valor de la opción (Cij) para los 4 años, a modo de ejemplo, para 


















Tabla. 103: Árbol cálculo del valor de la opción 
Una vez realizado el árbol de decisión hay que estudiar cuándo es más conveniente realizar la 
inversión, si en el primer año o en los próximos. Como se puede apreciar en la Tabla lo más 
conveniente es diferir el proyecto por 4 años. Esto es así porque al comparar el valor de la opción 
Cij en cada año con la resta de los flujos de caja y la inversión en dicho periodo (𝑆𝑖−𝐼0(𝑖)), es 
decir, con la opción de ejecutar la inversión en ese mismo año, se comprueba que C ij > (𝑆i−𝐼0(𝑖)) 
por lo que es preferible siempre el valor de la opción calculada a 4 años. Este resultado era de 
esperar de antemano puesto que los costos, a medida que pasan los años se van reduciendo.  
 
Por tanto, el valor actual de la opción C0 es igual a $1454524.56. El VAN del proyecto calculado 
por el método tradicional era de -$18995.09. El valor actual de la opción de diferir es la diferencia 
entre él VA de la opción C0 y el VAN del proyecto: 
  
VAN opción diferir= C0 – VANproyecto=1454524.56-(-18995.09) = $1473519.65. Es decir, éste es el 
valor que podría incrementar la valoración del proyecto si se esperase hasta el vencimiento de 
la opción. Es el valor de diferir la opción de iniciar el proyecto de inversión ahora o dentro de 4 
años. En dicho periodo se dejarían de ingresas los 4 flujos de caja correspondientes. Si se 
estiman esos flujos de caja actualizados en $501727.27, el valor de la opción asciende 
finalmente a $933802.2. Proporciona un valor de la inversión muy favorable, por lo que 
esperar a realizar el proyecto de inversión es muy positivo. Bien es cierto, que este valor no 
tiene en cuenta que, en esos 4 años, pueda adelantarse la competencia y surgir nuevos 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 27092153,71 
            S4-CT 25537993,37 
            C41 25537993,37 
         S3 14869458,68    
         S3-CT 13155009,93    
         C31 13317741,16    
      S2 8161064,039     S4 8160358,923 
      S2-CT 6105946,259     S4-CT 6606198,583 
      C21 6615840,031     C42 6606198,583 
   S1 4479178,946     S3 4478791,945    
   S1-CT 2235040,376     S3-CT 2764343,195    
   C11 3154513,012     C32 2930235,089    
S0 2458385,81     S2 2458173,405     S4 2457961,019 
S0-CT 0     S2-CT 403055,6255     S4-CT 903800,6793 
C0 1454524,56     C22 1249171,733     C43 903800,6793 
   S1 1349162,133     S3 1349045,565    
   S1-CT 0     S3-CT 0    
   C12 518075,1712     C33 321821,457    
      S2 740420,1783     S4 740356,206 
      S2-CT 0     S4-CT 0 
      C23 114592,7997     C44 0 
         S3 406342,5939    
         S3-CT 0    
         C34 0    
            S4 223000,8155 
            S4-CT 0 
            C45 0 
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competidores, por lo tanto, no es un valor a considerar estrictamente, sino que, habría que 
tener en cuenta esos valores no cuantitativos a considerar. 
Opción de Diferir – Aprender 
VAN tradicional -$18995.09  Tasa de descuento 7.8% 
Valor ingreso $2458385.81 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co diferir Flexibilidad  
Opción de Diferir – Aprender 1454524.56 1473519.65  
Tabla. 104: Tabla resumen de la opción de diferir 
Opción de Inversión – crecimiento (Ampliar) 
Se propone ampliar el proyecto una vez pasados los 4 años desde su inicio suponiendo que este 
se produce en 2020. El objetivo de ampliar el proyecto una vez pasados estos cuatro años, se 
basa en el aprovechamiento de la bajada de los costos de implementar paneles fotovoltaicos en 
los próximos años, no siendo esta la única ventaja que aporta la opción de ampliación.  
A la hora de la compra del terreno necesario para la construcción del parque fotovoltaico, se 
compró más terreno para tener la posibilidad de aumentar el número de paneles en un futuro, 
por lo que es un seguro a la hora de querer ampliar el parque solar, ya que en 4 años no se sabe 
si existirá la posibilidad de comprar dicho terreno. A la hora de hacer la inversión inicial en el 
terreno necesario, es decir, la compra de las 3.5 ha adicionales para tener 7 ha totales, se 
consigue otro factor muy importante que es la incorporación al mercado con antelación, 
consiguiendo anticiparse a posibles competidores y reduciendo el riesgo de que estos aparezcan. 
Con la opción de ampliación estudiaremos el valor de dicho aumento.  
Para la ampliación se cuenta con un terreno extra de (3.5 ha) aumentando el área total de 
operación a (7 ha). Con esta ampliación, se es capaz de incorporar 1900Kw adicionales de 
potencia nominal, necesitando para ello 11176 paneles fotovoltaicos extras, incrementando la 
producción de la planta al doble. Cabe destacar que la inversión de ampliar el proyecto se realiza 
el cuarto año, obteniendo los flujos de cajas incrementados a partir del quinto año.  
El costo de ampliar la inversión una vez pasado los 4 años del inicio del proyecto (2020), 
corresponde a la colocación de los nuevos paneles necesarios. Este se calcula multiplicando el 
costo de colocar esos nuevos paneles por los kilovatios extras de potencia nominal que aportan. 
El costo de implementar los paneles en el año 2021 sería de 896.98 ($/Kw) multiplicados por los 
1900Kw de potencia extra originarían un costo total de la 1704262$. Por último, se le resta la 
subvención de 513755$.  





2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 27092153,7 
         S3 14869458,7    
      S2 8161064,04     S4 8160358,92 
   S1 4479178,95     S3 4478791,94    
S0 2458385,81     S2 2458173,41     S4 2457961,02 
   S1 1349162,13     S3 1349045,56    
      S2 740420,178     S4 740356,206 
         S3 406342,594    
            S4 223000,816 
Tabla. 105: Árbol Evolución activo subyacente 
En la Tabla anterior se puede observar que se ha calculado el valor del activo subyacente S 
(ingresos esperados), multiplicando este por los coeficientes de ascenso y descenso 
respectivamente.  
Para obtener los flujos de caja, hay que restarle al árbol de los ingresos los costos de operación 
y mantenimiento totales. Estos valores actualizados para cada año se restan cada periodo que 
se difiera el proyecto. Esta operación se realiza ahora, puesto que, se consideran fijados para 
cada año, sin volatilidad. Se muestran en la siguiente tabla para cada año actualizados a la tasa 
de descuento correspondiente: 
  Costos O&M (año) ($)  
OM (2020) 454125.62 
OM (2021) 433915.42 
OM (2022) 415320.83 
OM (2023) 398467.85 
OM (2024) 383036.34 
Tabla. 106: Costos de O&M 
Se restan los costos de O&M, a todos los años quedando el siguiente árbol de decisión: 
 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 26709117,4 
         S3 14470990,8    
      S2 7745743,209     S4 7777322,58 
   S1 4045263,53     S3 4080324,09    
S0 2004260,19   S2 2042852,575     S4 2074924,68 
   S1 915246,713     S3 950577,715    
      S2 325099,3483     S4 357319,866 
         S3 7874,74387    
            S4 0 
Tabla. 107:  Árbol de decisión una vez restados los costos de O&M 
 
224  
Una vez realizado este primer paso, donde se han obtenido los flujos de caja, se procede al 
cálculo del VAN al final del cuarto año aplicando la opción de ampliar el proyecto. El cálculo se 
realiza tomando los flujos de caja obtenidos en el cuarto año y multiplicándolos por el incremento 
de la ampliación, en este caso por dos, puesto que la ampliación proporciona unos flujos de cajas 
a partir del cuarto año con un incremento del doble de la producción. Finalmente, se le resta el 
costo de la ampliación en el 2024. A continuación, se realiza dicho cálculo para los cinco flujos 
de caja obtenidos en el cuarto año en la Tabla. 
• VAN1= -1190507+ (2*26709117) = $52227727 
• VAN2 = -1190507+ (2*7777323) = $14364139  
• VAN3= -1190507+ (2*2074925) = $2959343  
• VAN4= -1190507+ (2*357319.9) = -$475867.2  
• VAN5= -1190507+ (2*0) = -$1190507  
 
Comparando estos resultados con la última columna del árbol sin la opción de ampliar se observa 
que sería rentable ejecutar la ampliación solo en los 3 primeros casos, donde el VAN (positivo) 
supera a la opción de no ampliar, en los otros dos escenarios no sería rentable esta inversión 
extra. Ahora se procede al cálculo del valor de la opción a partir de la siguiente ecuación. 





Se procede a dicho cálculo de derecha a izquierda arrastrando los valores hasta obtener Co. 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 26709117,4 
            C41 52227727 
         S3 14470990,8    
         C31 27782061,4    
      S2 7745743,21   S4 7777322,58 
      C21 14373120,4   C42 14364139 
   S1 4045263,53     S3 4080324,09    
   C11 7144216,93     C32 7007049,7    
S0 2004260,19     S2 2042852,58     S4 2074924,68 
C0 3418817,74     C22 3168852,44     C43 2959343 
   S1 915246,713    S3 950577,715    
   C12 1368279,54    C33 1053750,12    
      S2 325099,348     S4 357319,866 
      C23 375214,809     C44 0 
         S3 7874,74387    
         C34 0    
            S4 0 
            C45 0 
Tabla. 108: Árbol cálculo del valor de la opción 
 
Así pues, el VAN considerando la opción de ampliación sería 3418817.74$ menos la inversión 
inicial para el año 2020, (2059834$), quedando un valor de 1358983.74$. Sin embargo, si no se 
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acomete la ampliación tenemos 2004260.19$ menos la inversión inicial (terreno de 3.5 ha) 
(2023255.9$), quedando -18995.71$. Por tanto, el valor total de la opción de ampliar es: 
3418817.74-2004260.19 = 1414557.55$  
Por lo que la opción de ampliar el proyecto resulta muy rentable. En el caso de que no se 
empleara la opción de ampliación, no se comprara el terreno extra de 3.5 ha, sino que la inversión 
se realizará en su totalidad al comienzo de la inversión y valorada con la herramienta 
convencional del VAN, se obtendría un valor de -18995.71$, por lo que en comparación con el 
VAN de la opción de ampliar (1414557.55$) aporta mucho valor esta última, pasando de no ser 
rentable el proyecto a serlo. También aporta más valor que la opción de diferir cuatro años el 
proyecto. 
Opciones de crecimiento 
VAN tradicional -$18995.09  Tasa de descuento 7.8% 
Valor ingreso $2458385.81 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co ampliado Flexibilidad  
Opción de ampliación  3418817.74 1414557.55  
Tabla. 109: Tabla resumen de la opción de crecimiento 
Opción de Desinvertir - Reducir (Abandono) 
La opción de abandono otorga la posibilidad de renunciar al proyecto en cualquier momento de 
la inversión. Vamos a suponer la capacidad de abandonar el proyecto hasta el 4 año del inicio 
de la inversión. Dada la complejidad de abandonar un proyecto de tal importancia, se considera 
la posible absorción de la planta por un inversionista capaz de hacerse con el proyecto y su 
posible explotación. La opción de abandonar el proyecto consiste en obtener una cantidad 
residual por el proyecto mayor a los flujos de cajas capaces de obtenerse en dicho periodo. El 
valor residual del proyecto sería el precio de compra de la planta por la empresa absorbente. Al 
ser el horizonte temporal de la inversión de 25 años y suponiendo una depreciación lineal del 4% 
anual, el precio dispuesto a pagar una empresa absorbente será la inversión inicial del proyecto 
que es 2023255.9$. Así pues, el proyecto se podrá vender por los siguientes valores residuales: 
  Año
  





Tabla. 110: Valor residual del proyecto 
En primer lugar, se obtendrían los ingresos multiplicados por sus correspondientes coeficientes 
de ascenso y descenso como se muestran en la tabla 52, siendo estos idénticos a los utilizados 
en las opciones de diferir y ampliar el proyecto. 
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2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 27092153,7 
         S3 14869458,7    
      S2 8161064,04     S4 8160358,92 
   S1 4479178,95     S3 4478791,94    
S0 2458385,81     S2 2458173,41     S4 2457961,02 
   S1 1349162,13     S3 1349045,56    
      S2 740420,178     S4 740356,206 
         S3 406342,594    
            S4 223000,816 
Tabla. 111: Árbol Evolución de los ingresos 
Una vez tenemos los ingresos se le restan los costos de operación y mantenimiento para obtener 
los flujos de caja y se comparan los valores residuales con los cash flow que se obtienen. Los 
costos son los siguientes: 
  Costos O&M (año)
  
Euros ($)  
OM (2020) 454125.62 
OM (2021) 433915.42 
OM (2022) 415320.83 
OM (2023) 398467.85 
OM (2024) 383036.34 
Tabla. 112: Costos de O&M 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 26709117,4 
         S3 14470990,8    
      S2 7745743,209     S4 7777322,58 
   S1 4045263,53     S3 4080324,09    
S0 2004260,19   S2 2042852,575     S4 2074924,68 
   S1 915246,713     S3 950577,715    
      S2 325099,3483     S4 357319,866 
         S3 7874,74387    
            S4 0 
Valor Residual 19423225.7  1864632.6  1790047.3  1718445.4 
Tabla. 113: Árbol Evolución de los ingresos una vez restados los costos de O&M 
Comenzando, por ejemplo, por el cuarto año comparamos los 1718445.4$ por los que se podría 
vender el proyecto, con los flujos de caja que se obtendrían en el cuarto año. Como es 
observable, únicamente en dos de los 5 casos posibles sería beneficiosa la opción de abandono, 
es decir, sólo cuando el valor residual que se puede obtener supere al valor del activo subyacente 
(S), se liquidará el proyecto. Así pues, comparando los valores residuales para cada año, el árbol 
de decisión quedaría como se muestra en la Ilustración: 
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 2020   2021   2022   2023   2024 
            S4 26709117,4 
         S3 14470991    
      S2 7745743,2     S4 7777322,58 
   S1 4045263,5     S3 4080324,1    
S0 2004260,2     S2 2042852,6     S4 2074924,68 
              
Tabla. 114: Árbol Evolución activo subyacente 
Por lo que el árbol de decisión no se considera ya entero con todas las ramificaciones, puesto 
que en algunos escenarios será más rentable el abandono del proyecto. En esos casos, se 
opta por dejar en blanco esas opciones, quedando el árbol binomial tal como es mostrado. 
A partir de este, se procede al cálculo del valor de la opción de abandono. 




















 = 4096110.27$ 
Para el cálculo del valor del proyecto en el 2º año, se puede observar que para el cálculo de C22 
















 = 2674553.413$ 
 
Realizando estos cálculos para los años restantes se obtiene el árbol binomial final como se 





 2020   2021   2022   2023   2024 
            S4 26709117,4 
            C41 26709117,4 
         S3 14470991    
         C31 14483616,1    
      S2 7745743,2     S4 7777322,58 
      C21 7776489,59     C42 7777322,58 
   S1 4045263,5     S3 4080324,1    
   C11 4479241,355     C32 4096110,27    
      S2 2042852,6     S4 2074924,68 
S0 2004260,2     C22 2674553,41     C43 2074924,68 
C0 2836954,07             
Tabla. 115: Árbol Cálculo del valor de la opción 
Por lo que el valor del proyecto teniendo en consideración la opción de abandono asciende a 
2836954$. El valor de los flujos de caja sin considerar la opción de abandonar el proyecto era de 
2004260,2$. En ambos casos hay que restarle la inversión inicial en el 2020, que toma un valor 
de 2023255.9$, Comparando los valores actuales netos del proyecto sin la opción de ampliar y 
con dicha opción se observa que: 
  
VA proyecto = -I0 (2020) + VA Cash flow = -2023255.9$+ 2004260.81$=-18995.09$ VA proyecto con 
opción de abandono = -I0 (2020) + VA Cash flow con opción de abandono = -2023255.9$ + 2836954=832693.87$  
 
Por lo que restando ambos valores se obtiene que el valor que aporta la opción de abandono es 




Opción de abandono 
VAN tradicional -$18995.09  Tasa de descuento 7.8% 
Valor ingreso $2458385.81 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co abandono Flexibilidad  
Opción de abandono 2836954.07 832693.87  
Tabla. 116:Tabla resumen de la opción de abandono 
CONCLUSIÓN 
Tras el análisis de las opciones reales de ampliar, diferir y abandono, se puede observar cómo 
las dos últimas aportan al proyecto un valor bastante similar, siendo la opción de ampliar la que 
más rentabilidad aporta. existe la posibilidad de minimizar las pérdidas en ambos casos, bien 
sea, no instalando más paneles solares o vendiendo el negocio a una empresa absorbente. En 
el caso de la opción de diferir también ha resultado muy positivo el valor que aporta, sin embargo, 
teniendo en cuenta que los años en los que se difiere la opción no se reciben los flujos de cajas 
correspondientes, hace que se bajen un poco los resultados deseados, obteniendo una 
valoración muy parecía a la de la opción de abandono. 
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4. ENERGIA GEOTERMICA 
 
4.1. ANALISIS PEST ENERGIA GEOTERMICA 
 
Tendencia| Político En el proyecto 
(+) Ley de incentivos fiscales: 
Tiene como objeto promover la realización de 
inversiones en proyectos del uso de fuentes 
renovables de energía, mediante el aprovechamiento 
de recursos hidráulicos, geotérmicos, eólico y solar.  
Incentiva la inversión en 
proyectos específicamente de 
energías renovables. 
(+) Ley de Inversiones: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto fomentar las 
inversiones en general y las inversiones extranjeras en 
particular, para contribuir al desarrollo económico y 
social del país, incrementando la productividad, la 
generación de empleo, la exportación de bienes y 
servicios y la diversificación de la producción.  
Fomenta las inversiones de 
capital nacional o extranjero, eso 
abre espacio a este proyecto de 
energías renovables. 
(+/-) Elecciones Legislativas y Municipales 2021 
El cambio en el órgano de gobierno legislativo o 
incluso municipal podría provocar variaciones en 
algunas políticas. 
Puede provocar cambios en las 
políticas de enfoque en sus 
prioridades. 
(+) Ley de Medio Ambiente: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones de la Constitución de la República, que 
se refieren a la protección, conservación y 
recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de 
los recursos naturales que permitan mejorar la calidad 
de vida de las presentes y futuras generaciones; así 
como también, normar la gestión ambiental, pública y 
privada y la protección ambiental como obligación 
básica del Estado, los municipios y los habitantes en 
general; y asegurar la aplicación de los tratados o 
convenios internacionales celebrados por El Salvador 
en esta materia. 
En esta ley se establecen todos 
los procedimientos en cuanto a 
permisos ambientales y estudios 
de impactos ambientales 
referentes a la realización de 
proyecto de Geotermia. 
(+) Ley General de Electricidad: 
Regula las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía. 
Muestra el funcionamiento del 
sistema eléctrico nacional 
significa una guía que brinda los 
lineamientos a seguir para la 
entrada de los proyectos de 
generación de energías 
renovables. 
Tendencia| Económico En el proyecto 
(-) Fluctuación en el Precio del petróleo: 
Los precios cambiantes en el precio internacional del 
petróleo hacen que algunos costos se eleven debido a 
que este es un combustible muy utilizado. 
Afectaría costos de ejecución del 
proyecto ya sea en aumento o 
disminución según sea el caso. 
(-) Tecnologías de alto costo: 
El proyecto tendría una alta 
inversión en materia de 
tecnología. 
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Tecnologías existentes sobre geotermia en otros 
países son de alto costo para ser introducidas en el 
país. 
(-) Pandemia COVID-19: 
La Pandemia COVID-19 hasta el momento ha 
paralizado las economías mundiales ha dejado más 
deuda en los países, más pobreza y recesión 
económica en algunos países y empresas, El Salvador 
no es la excepción. 
Los efectos de la pandemia en 
todos los sectores a nivel mundial 
y nacional sobre todo en los 
productivos ha sido evidente, el 
país no ha sido la excepción. 
(-) Reducción de la demanda energética Nacional: 
como consecuencia a la reducción de la productividad 
en el país, debido a la pandemia, el consumo 
energético ha disminuido.  
Podría verse como no atractiva la 
inversión en proyectos de 
aumento de capacidad y 
diversificación energética. 
(-) Fuga de Inversionistas: 
Debido a las condiciones actuales generadas por el 
impacto de la pandemia los inversionistas no quieren 
invertir debido al alto riesgo. 
La fuga de inversores, restaría 
posibilidades de la 
implementación de estos 
proyectos. 
(-) Devaluación del Dólar: 
La salida de dólares ha empujado una gigantesca 
devaluación de las monedas en lo que va de año, con 
espectaculares caídas del real brasileño, el peso 
mexicano y el peso colombiano. 
Y como la mayor parte de la deuda pública de los 
países de Latinoamérica está en dólares, el efecto es 
muy negativo. 
Los inversores no quieren asumir 
altos riesgos. 
Tendencia| Social En el proyecto 
La Población No tiene un estilo de vida verde: 
No hay cultura de ahorro energético, aunque muchos 
conocen los productos verdes no los adquieren. 
Los usuarios no se interesan por 
la utilización ni aprovechamiento 
de energías limpias 
Interés por pagar un menor precio: 
Las personas se interesan por el precio y no ven los 
beneficios a largo plazo de los productos verdes. 
Las personas prefieren pagar 
menos y no toman en cuenta el 
gasto de energía o la 
contaminación 
Campañas de ahorro, información y producción de 
tecnologías limpias: 
El gobierno y la empresa privada realiza campañas 
para dar a conocer e informar sobre estos productos. 
Estas campañas ayudarían a la 
difusión del proyecto 
Crecimiento del sector residencial Cada vez hay más personas y 
más casas lo que provoca 
aumentos en la cantidad de 
energía consumida. 
Aumento en el consumo de energía en los hogares 
Altos índices de delincuencia en el País. 
Esto impediría la realización de 
los proyectos. 
Tendencia| Tecnológica En el proyecto 
(+) Aumento de mano de obra calificada: en El 
Salvador, la formación de profesionales en la rama de 
las energías renovables a en auge, recientemente en el 
año 2019 la Universidad José Simeón Cañas, apertura 
la carrera de Ingeniería en Energías, en la Universidad 
Esto permitiría contratar mano de 
obra nacional en la ejecución del 
proyecto. 
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de El Salvador se proyecta apertura a la carrera de 
Ingeniería de Potencia e Ingeniería de 
telecomunicaciones 
(+) Implantación de la nueva planta geotermia en el 
país: 
Esta planta vendrá a diversificar la matriz energética 
existente en el País. 
Demuestra que en el país pueden 
ejecutarse proyectos 
innovadores en el tema de 
energías renovables. 
(-) Tecnología en el país es obsoleta: existen nuevas 
tecnologías en el mundo para la obtención de energía 
a través de fuentes primarias como es la velocidad 
promedio del viento. 
El no contar con tecnología de 
punta hace más difícil la 
ejecución de este tipo de 
proyectos por lo que se deben 
importar y en algunos casos no 
son eficientes. 
(+) Importación de tecnología de generación de 
energía por geotermia 
 
4.2. EJEMPLO DE PROBLEMA APLICABLE PARA PES CON ENERGÍA GEOTÉRMICA. 
Paso 1: El problema focal 
El espacio es un área privada que impiden la construcción del proyecto; que será nuestro VDP. 
Paso 2: La descripción del problema focal 
La única forma de generar ingresos para la familia es mediante el cultivo en esas tierras.  
Por lo tanto, el VDP será: 
D1: Cultivos perdidos 
D2: Perdida de vivienda 
D3: D1 y D2 
Entonces: VDP=D1+D2+D3 








Paso 4: El desarrollo del modelo explicativo. El “mapeo” de cadenas causales.  
El espacio es un área privada que 
impiden la construcción del proyecto 
Perdida de tierras 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Lugar idóneo para la 
implementación 
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Tabla. 117: Mapeo de cadenas causales de energía geotérmica
El espacio es un área 
privada que impiden la 
construcción del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Lugar idóneo para la 
implementación 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Pérdida de tierras para 
los habitantes 
Perdida en la 
agricultura del país. 
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Paso 5: La organización de la exploración. 
 


















Total, de tierras 
compradas 

















MARN Gráfica Francisco 
Amaya 
31/12/2020 





Paso 6: Análisis del espacio de Gobernabilidad: El control de Variables. 
 
 












Tabla. 119: Control de variables  
El espacio es un área 
privada que impiden la 
construcción del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Lugar idóneo para la 
implementación 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Pérdida de tierras para 
los habitantes 
Perdida en la 
agricultura del país. 
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Paso 7: Definición de los frentes de Ataque. 
 












Tabla. 120: Frentes de ataque 
 
 
Frente de Ataque Actor Recurso 
Potencia Generada por la 
central 
La empresa Reevaluar la necesidad área 
para la producción 
La producción anual 
agrícola de los campesinos 
Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 
Perdidas de tierras Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 






El espacio es un área 
privada que impiden la 
construcción del proyecto 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 
Ley de SIGET 
Leyes Municipales 
Normativa Empresarial 
Potencia Generada por 
la central 
Perdidas de Tierras 
Lugar idóneo para la 
implementación 
Las ganancias de los 
Campesinos 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
campesinos 
Ley de impuestos de El 
salvador 
Cantidad de área 
ocupada para generar 
energía eléctrica. 
D1: Cultivos Perdidos 
D2: Perdidas de viviendas 
D3: D1 y D2 
Pocos puntos para 
implementar el sistema 
Pérdida de tierras para 
los habitantes 
Perdida en la 
agricultura del país. 
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Paso 8: La formulación de las apuestas estratégicas. 
 
R1.  Estudiar las áreas máximas y mínimas para la implementación del proyecto.  
R2. Motivar a firmar un acuerdo de Ganar-Ganar, donde el campesino tiene una entrada de 
dinero suficiente para poderme movilizar de la zona. 
Paso 9: Aproximación a la situación objetivo. 
 
Objetivo General: Orientar a los campesinos de la zona a permitir la implementación del proyecto.  
 
Vector Descripción de resultados: 
VDR 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos 
VDR 2= Lograr un punto de equilibrio entre el terreno vendido y su precio. 
Apuestas estratégicas. 
• Mejorar las relaciones con la alcaldía municipal 
• Generar buenas opciones para la reubicación. 
Vector descripción de resultados del frente de ataque. 
VDRFA 1= llegar a un acuerdo bilateral con los campesinos de la potencia generada por la central 
VDRFA 2=Lograr un punto de equilibrio entre el terreno vendido y su precio para minimizar el 




4.3. OPCIONES REALES ENERGIA GEOTERMICA 
 
Actualmente, LaGeo es la única empresa dedicada a la explotación de la energía geotérmica en 
El Salvador. 
 
Tasa de descuento del proyecto  
La tasa de descuento a aplicar en el proyecto, será del 11.8% (nominal y después de impuestos). 
 
Horizonte temporal  
El horizonte temporal de la inversión será de 25 años (2020-2045), que corresponde con la vida 
útil promedio de los generadores. Pasados los 25 años, los generadores pierden mucha 
capacidad de producción disminuyendo el rendimiento de estos. Al final del horizonte temporal, 
se pueden valorar dos escenarios: considerar que la inversión ha finalizado e iniciar la venta del 
negocio por un cierto valor residual, o bien, proceder a la renovación de los mismos, invirtiendo 
en paneles fotovoltaicos nuevos. Más adelante, en la opción de abandono, se tendrá en cuenta 
un valor residual para la planta que se calculará considerando una depreciación anual del 4%. 
Dicho valor dependerá del año en que se considere el abandono del proyecto. 
 
Ingresos 
Los ingresos dependerán de dos aspectos fundamentalmente: cuanta energía son capaces de 
generar y a qué precio se vende dicha energía al mercado. 
Por tanto, para el cálculo de los ingresos, multiplicamos para cada año la energía real que se 
genera anualmente (204MW) según LaGeo, la cual se supone constante para todos los años, por 
el precio al que se es capaz de vender dicha energía generada, es decir, el precio de venta de 
la electricidad. 
 
Ilustración 69: Energía geotérmica Generada 
Año 2020 2021 2022 2023 2024-2040 
Producción 
energía 
204000 204000 204000 204000 204000 
Precio 192.84 191.54 191.87 192 192 
Ingresos ($) 39339360 39074160 39141480 39168000 39168000 
Tabla. 122: Ingresos por venta de electricidad generada anualmente. 
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A partir del 2024 en adelante, los ingresos se supondrán constantes por incapacidad de encontrar 
una estimación fiable de estos. La suma de todos los ingresos a lo largo de los 25 años de 
horizonte temporal del proyecto asciende a $744243000, siendo el valor actual de estos, con tasa 
de descuento del 11.8%, de V Ingreso = $45867684. Este cálculo se realiza de la siguiente 
manera: 










Finalmente, cuando se aplique el método binomial en el apartado de opciones reales, se tendrá 
en cuenta la variabilidad de los ingresos para los diferentes años de la inversión. 
Tasa libre de riesgo (Rf) 
Para un proyecto de inversión en energías renovables donde se van a aplicar opciones reales, 
la tasa libre de riesgo equivale a la de los bonos del tesoro con un vencimiento de 10 años. Es 
por ello, que la empleada para este proyecto se corresponde a 10 años, el cual actualmente (año 
2020) es de 4.48% (0.0448). 
Inversión inicial del parque Geotérmico 
Para obtener una aproximación de la inversión inicial en la planta se obtendrán los costos 
aproximados. 
Año  Costo ($/Kw)  
2020  5345.47  
2021  6233.34  
2022  7143.65  
2023  973.22  
2024  1096.98  
Tabla. 123: Costos de inversión inicia 
 
Inversión (año)   ($)  
I0(2020)  35002227 
I0(2021)  34789204.25 
I0(2022)  34618778.05 
I0(2023)  34294962 
I0(2024)  34150105.1 
Tabla. 124: Inversión inicial parque Geotérmico 
Cash Flow 
Se trata de los cash flow totales que se obtendrían si se acomete la inversión en cada uno de 
esos 5 años, es decir, si se calcula para el año 2021 se tendrán en cuenta 24 años de inversión, 
si es para el 2022 serían 23 años de inversión y así sucesivamente. Se obtienen restando el valor 
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actual de los Ingresos – Gastos para cada año en concreto, teniendo en cuenta el periodo de 
tiempo al que corresponden. Para este cálculo no se está teniendo en cuenta la variabilidad de 
los ingresos. 
 









Tabla. 125: Ingresos 
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Tabla. 127: Cash flow primeros 5 años de la inversión 
 
4.3.1. Cálculos Valor Actual Neto (VAN) tradicional 
 
Valor de los ingresos: V Ingresos = $45867684 
Valor de los costos de operación & mantenimiento: V O&M = $13433096.42 
Valor de los flujos de caja (cash flow). Corresponde con la resta entre los ingresos y los costos 





(Io): Inversión inicial previa  
(Ft): Flujos netos de efectivo representan la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán 
obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  
 
(k): Tasa de descuento también conocida como costo o tasa de oportunidad. es la tasa de retorno 
requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente.  
 
 (n). Número de periodos que dure el proyecto  
 
VANproyecto =  
 
VANproyecto = -35002227+32434587.58 = -$2567639.12 
Como podemos observar nos da una VAN negativa haciendo no rentable la inversión, sin 
embargo, con este método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo, ahora haremos 
unos de las opciones reales para su valoración. 
4.3.2. Cálculos Opciones Reales 
 
Para el cálculo del valor de las opciones se empleará el método binomial construyendo árboles 
binomiales y para ello, se empleará la herramienta Microsoft Excel. Así pues, se procede a 
realizar una recopilación de los datos necesarios para los cálculos: 
La notación a emplear para el cálculo de las opciones reales es la siguiente: 
 Notación a usar en las opciones reales
  
valor 
S Valor activo subyacente $45867684 
𝜎 Volatilidad 0.24 
Rf Tipo de interés sin riesgo 0.0448 
u Coeficiente de ascenso 1.271 
d Coeficiente de descenso 0.787 
𝑝 Probabilidad de ascenso 0.532 
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𝑞 Probabilidad de descenso 0.468 
𝐶 Valor del proyecto * 
Tabla. 128: Notación parámetros Opciones Reales 
Siguiendo en la valoración de opciones por el método binomial. 
Opción de diferir – aprender 
 
En la opción de diferir se plantea la opción de prorrogar la inversión en 1, 2, 3 y hasta 4 años. En 
primer lugar, el VAN del proyecto calculado con anterioridad, toma un valor de -$2567639.12 por 
lo que antes del cálculo de la opción de diferir no sería rentable entrar en el proyecto de inversión 
con la valoración que aporta el método tradicional del valor actual neto, sin embargo, con este 
método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo. Vamos a analizar la evolución de 
los ingresos esperados del proyecto a lo largo de los 4 posibles años de diferir el proyecto. El 
coeficiente anual de ascenso es u = 1.271 mientras que el de descenso es d = 0.787. El árbol de 
decisión binomial queda de la siguiente forma: 
 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 119698584 
         S3 94176698.9    
      S2 74096537.3     S4 74117062 
   S1 58297826.4     S3 58313974.9    
S0 45867684     S2 45880389.3     S4 45893098.2 
   S1 36097867.3     S3 36107866.4    
      S2 28409021.6     S4 28416890.9 
         S3 22357900    
            S4 17595667.3 
Tabla. 129: Árbol Evolución Ingresos. 
Así pues, la inversión inicial del proyecto total para el año 2020 es calculado de la siguiente 
manera (costos generales + costo del terreno, la inversión inicial asciende a: $35002227 
I0(2020) (Inversión inicial).  
  Costo total (año)  ($)  
CT (2020) 48435323.4 
CT (2021) 48202090.5 
CT (2022) 48013069.7 
CT (2023) 47672400.7 
CT (2024) 47512112.2 
Tabla. 130: Costos totales 
 
Estos valores se los restamos al de los ingresos de la opción real (valor actual del proyecto) 




2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 119698584 
            S4-CT 72186472.1 
         S3 94176698.9    
         S3-CT 46504298.3    
      S2 74096537.3     S4 74117062 
      S2-CT 26083467.6     S4-CT 26604949.8 
   S1 58297826.4     S3 58313974.9    
   S1-CT 10095735.9     S3-CT 10641574.2    
S0 45867684     S2 45880389.3     S4 45893098.2 
S0-CT -2567639.42     S2-CT -2132680.33     S4-CT -1619014.02 
   S1 36097867.3     S3 36107866.4    
   S1-CT -12104223.2     S3-CT -11564534.2    
      S2 28409021.6     S4 28416890.9 






48435323.4        S3 22357900    
48202090.5        S3-CT -25314500.7    
48013069.7           S4 17595667.3 
47672400.7           S4-CT -29916445 
47512112.2             
Ahora se procede a calcular el valor de la opción (Cij) para los 4 años, lo cual se obtiene: 
 
Una vez realizado el árbol de decisión hay que estudiar cuándo es más conveniente realizar la 
inversión, si en el primer año o en los próximos. Como se puede apreciar en la Tabla lo más 
conveniente es diferir el proyecto por 4 años. Esto es así porque al comparar el valor de la opción 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 119698584 
            S4-CT 72186472 
            C41 72186472 
         S3 94176698.9    
         S3-CT 46504298.3    
         C31 48673736.3    
      S2 74096537     S4 74117062 
      S2-CT 26083468     S4-CT 26604950 
      C21 30527367     C42 26604950 
   S1 58297826.4     S3 58313974.9    
   S1-CT 10095735.9     S3-CT 10641574.2    
   C11 16586998.1     C32 12821721.6    
S0 45867684     S2 45880389     S4 45893098 
S0-CT -2567639.42     S2-CT -2132680.3     S4-CT -1619014 
C0 5940583.99     C22 2328068.8     C43 -1619014 
   S1 36097867.3     S3 36107866.4    
   S1-CT -12104223     S3-CT -11564534    
   C12 -5593078.7     C33 -9377755.6    
      S2 28409022     S4 28416891 
      S2-CT -19604048     S4-CT -19095221 
      C23 -15132866     C44       -19095221 
         S3 22357900    
         S3-CT -25314501    
         C34 -23123616    
            S4 17595667 
            S4-CT -29916445 
            C45 -29916445 
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Cij en cada año con la resta de los flujos de caja y la inversión en dicho periodo (𝑆𝑖−𝐼0(𝑖)), es 
decir, con la opción de ejecutar la inversión en ese mismo año, se comprueba que C ij > (𝑆i−𝐼0(𝑖)) 
por lo que es preferible siempre el valor de la opción calculada a 4 años. Este resultado era de 
esperar de antemano puesto que los costos, a medida que pasan los años se van reduciendo.  
 
Por tanto, el valor actual de la opción C0 es igual a $5940583.99. El VAN del proyecto calculado 
por el método tradicional era de -$2567639.12. El valor actual de la opción de diferir es la 
diferencia entre el VA de la opción C0 y el VAN del proyecto: 
  
VAN opción diferir= C0 - VANproyecto=$5940583.99-(-$2567639.12.) = $8508223.11. Es decir, éste es 
el valor que podría incrementar la valoración del proyecto si se esperase hasta el vencimiento de 
la opción. Es el valor de diferir la opción de iniciar el proyecto de inversión ahora o dentro de 4 
años. En dicho periodo se dejarían de ingresas los 4 flujos de caja correspondientes.  
Opción de Diferir - Aprender 
VAN tradicional -$2567639.12  Tasa de descuento 11.8% 
Valor ingreso $45867684 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Diferir Flexibilidad  
Opción de Diferir 5940583.99 8508223.11  
Tabla. 131: Tabla resumen de la opción de diferir 
Opción de Inversión - Crecimiento (ampliar) 
El costo de ampliar la inversión una vez pasado los 4 años del inicio del proyecto (2020), 
corresponde a la colocación de nuevos generadores. Este se calcula multiplicando el costo de 
colocar esos nuevos generadores por los kilovatios extras de potencia nominal que aportan. El 
costo de implementar los generadores en el año 2021 sería de 1096.98 ($/Kw) multiplicados por 
los 75MW (75000Kw) de potencia extra originarían un costo total de la 82273500$. Por último, 
se le resta la subvención de $513755, quedando 81759745$. Una vez tenemos los parámetros 
necesarios para el cálculo de la opción pasamos a construir el árbol binomial. 









OM (2024) 13362007.14 
Tabla. 132: Costos de O&M 
Se restan los costos de O&M, a todos los años quedando el siguiente árbol de decisión 
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2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 106336577.2 
         S3 80799260.3    
      S2 60702245.7     S4 60755054.91 
   S1 44884940.1     S3 44936536.2    
S0 32434587.6   S2 32486097.7     S4 32531091.08 
   S1 22684981.1     S3 22730427.8    
      S2 15014729.9     S4 15054883.73 
         S3 8980461.33    
            S4 4233660.142 
Tabla. 133:  Árbol de decisión una vez restados los costos de O&M 
 
Una vez realizado este primer paso, donde se han obtenido los flujos de caja, se procede al 
cálculo del VAN al final del cuarto año aplicando la opción de ampliar el proyecto. El cálculo se 
realiza tomando los flujos de caja obtenidos en el cuarto año y multiplicándolos por el incremento 
de la ampliación, en este caso por dos, puesto que la ampliación proporciona unos flujos de cajas 
a partir del cuarto año con un incremento del doble de la producción. Finalmente, se le resta el 
costo de la ampliación en el 2024. A continuación, se realiza dicho cálculo para los cinco flujos 
de caja obtenidos en el cuarto año en la Tabla.  
• VAN1= -81759745+ (2*106336577) = $130913409 
• VAN2 = -81759545+ (2*60755054.9) = $39750364.8  
• VAN3= -81759545+ (2*32531091.1) = -$16697562.8  
• VAN4= -81759545+ (2*15054883.7) = -$51649977.6 
• VAN5= -81759545+ (2*4233660.14) = -$73292424,72 
 
Comparando estos resultados con la última columna del árbol sin la opción de ampliar se observa 
que sería rentable ejecutar la ampliación solo en los 2 primeros casos, donde el VAN (positivo) 
supera a la opción de no ampliar, en los otros tres escenarios no se acometería esta inversión 











2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 106336577.2 
            C41 130913409 
         S3 80799260.3    
         C31 84465069.2    
      S2 60702245.7   S4 60755054.91 
      C21 48724716.3   C42 39750364.8 
   S1 44884940.1     S3 44936536.2    
   C11 21372677     C32 12761040.1    
S0 32434587.6     S2 32486097.7     S4 32531091.08 
C0    585877.745     C22 -7673880.74     C43 -16697562.8 
   S1 22684981.1    S3 22730427.8    
   C12 -22987476.6    C33 -31637914.4    
      S2 15014729.9     S4 15054883.73 
      C23 -42595750.1     C44 -51649977.6 
         S3 8980461.33    
         C34 -59129635.2    
            S4 4233660.142 
            C45 -73292424.72 
Tabla. 134:  Árbol Calculo del valor de la opción 
Así pues, el VAN considerando la opción de ampliación VAN opción 245low245ar= C0 – 
VANproyecto=$585877.745-(-$2567639.12.) = $315316.865. 
Opción de Inversión – Crecimiento 
VAN tradicional -$2567639.12  Tasa de descuento 11.8% 
Valor ingreso $45867684 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Ampliar Flexibilidad  
Opción de Inversión – Crecimiento 585877.745 315316.865.  
Tabla. 135: Tabla resumen de la opción de crecimiento 
 
Opción de Desinvertir – Reducir (abandono)  
 
La opción de abandono otorga la posibilidad de renunciar al proyecto en cualquier momento de 
la inversión. Vamos a suponer la capacidad de abandonar el proyecto hasta el 4 año del inicio 
de la inversión. Dada la complejidad de abandonar un proyecto de tal envergadura, se considera 
la posible absorción de la planta por una empresa capaz de hacerse con el proyecto y su posible 
explotación. La opción de abandonar el proyecto consiste en obtener una cantidad residual por 
el proyecto mayor a los flujos de cajas capaces de obtenerse en dicho periodo. El valor residual 
del proyecto sería el precio de compra de la planta por la empresa absorbente. Al ser el horizonte 
temporal de la inversión de 25 años y suponiendo una depreciación lineal del 4% anual, el precio 
dispuesto a pagar una empresa absorbente será la inversión inicial del proyecto que es 
35002227$, devaluada un 4% cada año que transcurre. Así pues, el proyecto se podrá vender 
por los siguientes valores residuales: 
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Año  Valor 
residual ($)  
2021  42421635.8 
2022  32274026.6 
2023  29083163.2 
2024  23184100.61 
Tabla. 136: Valor residual 
En primer lugar, se obtendrían los ingresos multiplicados por sus correspondientes coeficientes 
de ascenso y descenso, siendo estos idénticos a los utilizados en las opciones de diferir y ampliar 
el proyecto. 
Una vez tenemos los ingresos se le restan los costos de operación y mantenimiento para obtener 
los flujos de caja y se comparan los valores residuales con los cash 246low que se obtienen. Los 
costos son los siguientes: 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 106336577.2 
         S3 80799260.3    
      S2 60702245.7     S4 60755054.91 
   S1 44884940.1     S3 44936536.2    
S0 32434587.6   S2 32486097.7     S4 32531091.08 
   S1 22684981.1     S3 22730427.8    
      S2 15014729.9     S4 15054883.73 
         S3 8980461.33    
            S4 4233660.142 
Valor Residual   42421635.8   32274026.6   29083163.2   23184100.61 
 
Comenzando, por ejemplo, por el cuarto año comparamos los 23184100.61$ por los que se 
podría vender el proyecto, con los flujos de caja que se obtendrían en el cuarto año. Como es 
observable, únicamente dos de los 5 casos posibles sería beneficiosa la opción de abandono, es 
decir, sólo cuando el valor residual que se puede obtener supere al valor del activo subyacente 
(S), se liquidará el proyecto. Así pues, comparando los valores residuales para cada año, el árbol 






2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 106336577.2 
         S3 80799260.3    
      S2 60702245.7     S4 60755054.91 
   S1 44884940.1     S3 44936536.2    
            S4 32531091.08 
So 32434587.6     S2 32486097.7       
 
Por lo que el árbol de decisión no se considera ya entero con todas las ramificaciones, puesto 
que en algunos escenarios será más rentable el abandono del proyecto. En esos casos, se opta 
por dejar en blanco esas opciones, quedando el árbol binomial tal como es mostrado. A partir de 
este, se procede al cálculo del valor de la opción de abandono. 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 106336577.2 
            C41 106336577.2 
         S3 80799260.3    
         C31 81359518.3    
      S2 60702245.7     S4 60755054.91 
      C21 59936201     C42 60755054.91 
   S1 44884940.1     S3 44936536.2    
   C11 63125350.9     C32 41320681.8  S4 32531091.08 
So 32434587.6     S2 32486097.7     C43 32531091.08 
C0 51144728.4     C22 34067307.7        
Por lo que el valor del proyecto teniendo en consideración la opción de abandono asciende 
a 51144728.4$. El valor de los flujos de caja sin considerar la opción de abandonar el 
proyecto era de32434587.6$. En ambos casos hay que restarle la inversión inicial en el 2020, 
que toma un valor de 35002227$. Comparando los valores actuales netos del proyecto sin 
la opción de ampliar y con dicha opción se observa que:  
 
Valor actual del proyecto, corresponde con el valor actual de los flujos de caja restando la 
inversión inicial: VA proyecto = -I0 (2020) + VA Cash 247low = -2567639.12$  
 
VAN proyecto con opción de abandono = -I0 (2020) + VA Cash 247low con opción de abandono = -35002227$ + 
51144728=$16142501 
 
Por lo que restando ambos valores se obtiene que el valor que aporta la opción de abandono es 






Opción de Desinvertir – Reducir 
VAN tradicional -$2567639.12  Tasa de descuento 11.8% 
Valor ingreso $45867684 
 
 Horizonte temporal 25 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Abandono Flexibilidad  
Opción de Desinvertir 51144728.4 18710140.12  
Tabla. 137: Tabla resumen de la opción de desinvertir 
5. ENERGIA BIOMASA 
 
5.1. ANALISIS PEST ENERGIA BIOMASA 
 
Tendencia| Político En el proyecto 
(+) Ley de incentivos fiscales: 
Tiene como objeto promover la realización de 
inversiones en proyectos del uso de fuentes 
renovables de energía, mediante el aprovechamiento 
de recursos hidráulicos, geotérmicos, eólico y solar.  
Incentiva la inversión en 
proyectos específicamente de 
energías renovables. 
(+) Ley de Inversiones: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto fomentar las 
inversiones en general y las inversiones extranjeras en 
particular, para contribuir al desarrollo económico y 
social del país, incrementando la productividad, la 
generación de empleo, la exportación de bienes y 
servicios y la diversificación de la producción.  
Fomenta las inversiones de 
capital nacional o extranjero, eso 
abre espacio a este proyecto de 
energías renovables. 
(+/-) Elecciones Legislativas y Municipales 2021 
El cambio en el órgano de gobierno legislativo o 
incluso municipal podría provocar variaciones en 
algunas políticas. 
Puede provocar cambios en las 
políticas de enfoque en sus 
prioridades. 
(+) Ley de Medio Ambiente: 
Art. 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones de la Constitución de la República, que 
se refieren a la protección, conservación y 
recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de 
los recursos naturales que permitan mejorar la calidad 
de vida de las presentes y futuras generaciones; así 
como también, normar la gestión ambiental, pública y 
privada y la protección ambiental como obligación 
básica del Estado, los municipios y los habitantes en 
general; y asegurar la aplicación de los tratados o 
convenios internacionales celebrados por El Salvador 
en esta materia. 
En esta ley se establecen todos 
los procedimientos en cuanto a 
permisos ambientales y estudios 
de impactos ambientales 
referentes a la realización de 
proyectos. 
(+) Ley General de Electricidad: 
Regula las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía. 
Muestra el funcionamiento del 
sistema eléctrico nacional 
significa una guía que brinda los 
lineamientos a seguir para la 
249  
entrada de los proyectos de 
generación de energías 
renovables. 
Tendencia| Económico En el proyecto 
(-) Fluctuación en el Precio del petróleo: 
Los precios cambiantes en el precio internacional del 
petróleo hacen que algunos costos se eleven debido a 
que este es un combustible muy utilizado. 
Afectaría costos de ejecución del 
proyecto ya sea en aumento o 
disminución según sea el caso. 
(-) Tecnologías de alto costo: 
Tecnologías existentes en otros países son de alto 
costo para ser introducidas en el país. 
El proyecto tendría una alta 
inversión en materia de 
tecnología. 
(-) Pandemia COVID-19: 
La Pandemia COVID-19 hasta el momento ha 
paralizado las economías mundiales ha dejado más 
deuda en los países, más pobreza y recesión 
económica en algunos países y empresas, El Salvador 
no es la excepción. 
Los efectos de la pandemia en 
todos los sectores a nivel mundial 
y nacional sobre todo en los 
productivos han sido evidentes, 
el país no ha sido a la excepción. 
(-) Reducción de la demanda energética Nacional: 
como consecuencia a la reducción de la productividad 
en el país, debido a la pandemia, el consumo 
energético ha disminuido. 
 
  
Podría verse como no atractiva la 
inversión en proyectos de 
aumento de capacidad y 
diversificación energética. 
(-) Fuga de Inversionistas: 
Debido a las condiciones actuales generadas por el 
impacto de la pandemia los inversionistas no quieren 
invertir debido al alto riesgo. 
La fuga de inversores, restaría 
posibilidades de la 
implementación de estos 
proyectos. 
(-) Devaluación del Dólar: 
La salida de dólares ha empujado una gigantesca 
devaluación de las monedas en lo que va de año, con 
espectaculares caídas del real brasileño, el peso 
mexicano y el peso colombiano. 
Y como la mayor parte de la deuda pública de los 
países de Latinoamérica está en dólares, el efecto es 
muy negativo.  
Los inversores no quieren asumir 
altos riesgos. 
Tendencia| Social En el proyecto 
La Población No tiene un estilo de vida verde: 
No hay cultura de ahorro energético, aunque muchos 
conocen los productos verdes no los adquieren. 
Los usuarios no se interesan por 
la utilización ni aprovechamiento 
de energías limpias 
Interés por pagar un menor precio: 
Las personas se interesan por el precio y no ven los 
beneficios a largo plazo de los productos verdes. 
Las personas prefieren pagar 
menos y no toman en cuenta el 
gasto de energía o la 
contaminación 
Campañas de ahorro, información y producción de 
tecnologías limpias: 
El gobierno y la empresa privada realiza campañas 
para dar a conocer e informar sobre estos productos. 
Estas campañas ayudarían a la 
difusión del proyecto 
Crecimiento del sector residencial 
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Aumento en el consumo de energía en los hogares 
Cada vez hay más personas y 
más casas lo que provoca 
aumentos en la cantidad de 
energía consumida. 
Altos índices de delincuencia en el País. 
Esto impediría la realización de 
los proyectos. 
Tendencia| Tecnológica En el proyecto 
(+) Aumento de mano de obra calificada: en El 
Salvador, la formación de profesionales en la rama de 
las energías renovables a en auge, recientemente en el 
año 2019 la Universidad Jose Simeón Cañas, apertura 
la carrera de Ingeniería en Energías, en la Universidad 
de El Salvador se proyecta apertura a la carrera de 
Ingeniería de Potencia e Ingeniería de 
telecomunicaciones 
Esto permitiría contratar mano de 
obra nacional en la ejecución del 
proyecto. 
(+) Implantación de la nueva planta de generación a 
través de biomasa en el país: 
Esta planta vendrá a diversificar la matriz energética 
existente en el País. 
Demuestra que en el país pueden 
ejecutarse proyectos 
innovadores en el tema de 
energías renovables. 
(-) Tecnología en el país es obsoleta: existen nuevas 
tecnologías en el mundo para la obtención de energía 
a través de fuentes primarias como es la velocidad 
promedio del viento. 
El no contar con tecnología de 
punta hace más difícil la 
ejecución de este tipo de 
proyectos por lo que se deben 
importar y en algunos casos no 
son eficientes. 
(+) Importación de tecnología 
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5.2. EJEMPLO DE PROBLEMA APLICABLE PARA PES CON ENERGÍA BIOMASA. 
 
Paso 1: El problema focal 
Los agricultores quieren una parte de lo generado por el bagazo de caña; que será nuestro VDP. 
Paso 2: La descripción del problema focal 
La única forma de generar ingresos para la familia es mediante el cultivo en esas tierras.  
Por lo tanto, el VDP será: 
D1: Perdida de ingresos 
D2: Mala asignación de recursos 
D3: D1 y D2 
Entonces: VDP=D1+D2+D3 








Paso 4: El desarrollo del modelo explicativo. El “mapeo” de cadenas causales. 
Los agricultores quieren una parte 
de lo generado por el bagazo de 
caña 
La empresa compra la caña y 
aprovecha sus desperdicios 
Los agricultores notaron el 
potencial de su cosecha 
Poca remuneración por la 
materia prima 
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Tabla. 138: Mapeo de cadenas causales Energía Biomasa
Los agricultores quieren 
una parte de lo generado 
por el bagazo de caña 
 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 




por la central 





Las ganancias de los 
Agricultores 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
agricultores 
Ley de impuestos de El 
salvador 
El pago por tonelada de 
caña 
D1: Perdida de ingresos 
D2: Mala asignación de 
recursos 
D3: D1 y D2 
Potencial de ganancias 
Pérdida de ingresos 
para los agricultores 
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Paso 5: La organización de la exploración. 
 





Precio por de caña a 
nivel nacional 





Compra de caña 
y 
aprovechamiento 
Total, de caña 
comprada 














de materia prima 
Estudios del 
territorio 
El mercado Gráfica Francisco 
Amaya 
31/12/2020 
Tabla. 139: Organización de la exploración. 
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Paso 6: Análisis del espacio de Gobernabilidad: El control de Variables. 
 
 









    
Tabla. 140: Control de variables  
Los agricultores quieren 
una parte de lo generado 
por el bagazo de caña 
 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 




por la central 





Las ganancias de los 
Agricultores 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
agricultores 
Ley de impuestos de El 
salvador 
El pago por tonelada de 
caña 
D1: Perdida de ingresos 
D2: Mala asignación de 
recursos 
D3: D1 y D2 
Potencial de ganancias 
Pérdida de ingresos 
para los agricultores 
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Paso 7: Definición de los frentes de Ataque. 
 




Frente de Ataque Actor Recurso 
Pago por tonelada de caña La empresa Reevaluar la necesidad área 
para el pago por tonelada 
Compra de caña y 
aprovechamiento de 
desperdicios 
Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 
Potencial de ganancias Campesinos de la zona Llegar a acuerdo legal 














    
Los agricultores quieren 
una parte de lo generado 
por el bagazo de caña 
 
Políticas de Riesgo 
Ley de Medio Ambiente 




por la central 





Las ganancias de los 
Agricultores 
La economía de El 
Salvador 
La producción anual 
agrícola de los 
agricultores 
Ley de impuestos de El 
salvador 
El pago por tonelada de 
caña 
D1: Perdida de ingresos 
D2: Mala asignación de 
recursos 
D3: D1 y D2 
Potencial de ganancias 
Pérdida de ingresos 
para los agricultores 
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Paso 8: La formulación de las apuestas estratégicas. 
 
R1.  Estudiar los puntos de equilibrio máximos y mínimos para el desarrollo del proyecto. 
R2. Motivar a firmar un acuerdo de Ganar-Ganar, donde el campesino tiene una entrada de 
dinero suficiente para generar mejores ingresos sin perjudicar los intereses empresariales.  
Paso 9: Aproximación a la situación objetivo. 
 
Objetivo General: Eliminar las quejas de los precios puestos por tonelada de caña de los 
agricultores 
 
Vector Descripción de resultados: 
VDR 1= llegar a un acuerdo bilateral con los agricultores 
VDR 2= Lograr un punto de equilibrio entre el bagazo producido y su remuneración. 
Apuestas estratégicas. 
• Mejorar las relaciones con la alcaldía municipal 
• Generar buenas opciones para el cultivo. 
Vector descripción de resultados del frente de ataque. 
VDRFA 1= llegar a un acuerdo bilateral con los agricultores del pago por tonelada de caña 
VDRFA 2= Lograr un punto de equilibrio entre el bagazo producido y su remuneración por el 
aprovechamiento de desperdicios. 
Salidas 
 
Una vez realizados los métodos y procedimientos para realizar el análisis cualitativo de todos los 
actores involucrando tanto al inversionista como a los actores de su entorno, se deben de obtener 
las siguientes salidas para poder darles respuesta al riesgo: 
 
1- Plan de aproximación a los actores externos (Obtenida del análisis PES) 
2- Diseño de incentivos para actores externos (Para poder motivar a los actores) 
3- Clasificación relativa de riesgos (Obtenida del análisis cualitativo del inversionista) 
4- Riesgos agrupados por su forma de respuesta (proactiva, evaluativa y reactiva) 
5- Propuesta de respuestas a los riesgos a corto, mediano y largo plazo (Obtenidos de la 
clasificación y respuesta al riesgo) 






5.3. OPCIONES REALES ENERGIA BIOMASA 
 
En cuanto a los recursos de biomasa, se ha evaluado el potencial de la caña de azúcar, la 
cáscara de café y la cáscara de arroz. El potencial de la cáscara de café y la cáscara de arroz 
es demasiado pequeño como para generar electricidad en una planta de procesamiento. La caña 
de azúcar tiene mayor potencial y mayor capacidad para generar energía eléctrica a partir del 
bagazo, el cual puede crecer y evolucionar un poco más a través del enfoque orientado al 
mercado. 
 
Tasa de descuento del proyecto  
 
La tasa de descuento a aplicar en el proyecto, será del 8.4% (nominal y después de impuestos). 
 
Horizonte temporal  
 
El horizonte temporal de la inversión será de 20 años (2020-2040), que corresponde con la vida 
útil promedio de los generadores. Pasados los 20 años, los generadores pierden mucha 
capacidad de producción disminuyendo el rendimiento de estos. Al final del horizonte temporal, 
se pueden valorar dos escenarios: considerar que la inversión ha finalizado e iniciar la venta del 
negocio por un cierto valor residual, o bien, proceder a la renovación de los mismos, invirtiendo 
en paneles fotovoltaicos nuevos. Más adelante, en la opción de abandono, se tendrá en cuenta 
un valor residual para la planta que se calculará considerando una depreciación anual del 4%. 
Dicho valor dependerá del año en que se considere el abandono del proyecto. 
 
Potencia nominal de la planta  
 
La potencia instalada de planta de Biomasa será de 21MW (21000KW) inicialmente. Se ha 
elegido esta potencia basándose en plantas similares de empresas del sector de las energías 
renovables, como la pequeña de Cabañas. Sin embargo, teniendo en cuenta la opción de ampliar 
el proyecto, se estudiará la posibilidad de incrementar dicha potencia. 
 
Ingresos 
Los ingresos dependerán de dos aspectos fundamentalmente: cuanta energía son capaces de 
generar y a qué precio se vende dicha energía al mercado. Por tanto, para el cálculo de los 
ingresos, multiplicamos para cada año la energía real que se genera anualmente (24966MW) 
según CNE del plan maestro, la cual se supone constante para todos los años, por el precio al 
que se es capaz de vender dicha energía generada, es decir, el precio de venta de la electricidad. 
Año 2020 2021 2022 2023 2024-2040 
Producción energía 24966 24966 24966 24966 24966 
Precio 192.84 191.54 191.87 192 192 
Ingresos ($) 4814443.44 4781987.64 4790226.42 4793472 4793472 
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Tabla. 143: Ingresos por venta de electricidad generada anualmente. 
 
A partir del 2024 en adelante, los ingresos se supondrán constantes por incapacidad de encontrar 
una estimación fiable de estos. La suma de todos los ingresos a lo largo de los 20 años de 
horizonte temporal del proyecto asciende a $91030280.2, siendo el valor actual de estos, con 
tasa de descuento del 8.4%, de V Ingresos = $28437356.6. Este cálculo se realiza de la siguiente 
manera: 










Finalmente, cuando se aplique el método binomial en el apartado de opciones reales, se tendrá 
en cuenta la variabilidad de los ingresos para los diferentes años de la inversión. 
Tasa libre de riesgo (Rf) 
Para un proyecto de inversión en energías renovables donde se van a aplicar opciones reales, 
la tasa libre de riesgo equivale a la de los bonos del tesoro con un vencimiento de 10 años. Es 
por ello, que la empleada para este proyecto se corresponde a 10 años, el cual actualmente (año 
2020) es de 4.48% (0.0448). 
Inversión inicial 
Para obtener una aproximación de la inversión inicial en la planta se obtendrán los costos 
aproximados. 
Año  Costo ($/Kw)  
2020  2345.47  
2021  2233.34  
2022  2143.65  
2023  873.22  
2024  996.98  
Tabla. 144: Costos de inversión inicia 
 
Inversión (año)   ($)  
I0(2020)  15002226.7 
I0(2021)  14789203.95 
I0(2022)  14618777.75 
I0(2023)  14294961.7 
I0(2024)  14150104.8 






Se trata de los cash flow totales que se obtendrían si se acomete la inversión en cada uno de 
esos 5 años, es decir, si se calcula para el año 2021 se tendrán en cuenta 24 años de inversión, 
si es para el 2022 serían 23 años de inversión y así sucesivamente. Se obtienen restando el valor 
actual de los Ingresos – Gastos para cada año en concreto, teniendo en cuenta el periodo de 
tiempo al que corresponden. Para este cálculo no se está teniendo en cuenta la variabilidad de 
los ingresos. 
 






Tabla. 146: Ingresos 
  Costos O&M (año)  ($)  
OM (2020) 13433096.42 
OM (2021) 13412886.22 
OM (2022) 13394291.63 
OM (2023) 13377438.65 
OM (2024) 13362007.14 
















5.3.1. Cálculos Valor Actual Neto (VAN) tradicional 
 
Valor de los ingresos: V Ingresos = $28437356.6 
Valor de los costos de operación & mantenimiento: V O&M = $13433096.42 
Valor de los flujos de caja (cash flow). Corresponde con la resta entre los ingresos y los costos 





(Io): Inversión inicial previa  
(Ft): Flujos netos de efectivo representan la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán 
obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil.  
 
(k): Tasa de descuento también conocida como costo o tasa de oportunidad. es la tasa de retorno 
requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente.  
 
 (n). Número de periodos que dure el proyecto  
 
VANproyecto =  
 
VANproyecto = -15002226.7 + 15004260.18 = -$13504033.48 
Como podemos observar nos da una VAN negativa haciendo no rentable la inversión, sin 
embargo, con este método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo, ahora haremos 
unos de las opciones reales para su valoración. 
5.3.2. Cálculos Opciones Reales 
 
Para el cálculo del valor de las opciones se empleará el método binomial construyendo árboles 
binomiales y para ello, se empleará la herramienta Microsoft Excel. Así pues, se procede a 
realizar una recopilación de los datos necesarios para los cálculos: 
La notación a emplear para el cálculo de las opciones reales es la siguiente: 
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 Notación a usar en las opciones reales
  
valor 
S Valor activo subyacente $28437356.6 
𝜎 Volatilidad 0.24 
Rf Tipo de interés sin riesgo 0.0448 
u Coeficiente de ascenso 1.271 
d Coeficiente de descenso 0.787 
𝑝 Probabilidad de ascenso 0.532 
𝑞 Probabilidad de descenso 0.468 
𝐶 Valor del proyecto * 
Tabla. 149: Notación parámetros Opciones Reales 
Siguiendo en la valoración de opciones por el método binomial. 
Opción de diferir - aprender 
 
En la opción de diferir se plantea la opción de prorrogar la inversión en 1, 2, 3 y hasta 4 años. En 
primer lugar, el VAN del proyecto calculado con anterioridad, toma un valor de -$13504033.48 
por lo que antes del cálculo de la opción de diferir no sería rentable entrar en el proyecto de 
inversión con la valoración que aporta el método tradicional del valor actual neto, sin embargo, 
con este método no se está teniendo en cuenta la volatilidad del mismo. Vamos a analizar la 
evolución de los ingresos esperados del proyecto a lo largo de los 4 posibles años de diferir el 
proyecto. El coeficiente anual de ascenso es u = 1.271 mientras que el de descenso es d = 0.787. 
El árbol de decisión binomial queda de la siguiente forma 
 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 74211537 
         S3 5838806    
      S2 45938871.8     S4 45951595.9 
   S1 36143880.2     S3 36153892.1    
S0 28437356.6     S2 28445233.7     S4 28453113.1 
   S1 22380199.6     S3 22386399    
      S2 17613217.1     S4 17618096 
         S3 13861601.9    
            S4 1090980.7 
Tabla. 150: Árbol Evolución Ingresos. 
 
Sumando conjuntamente los dos tipos de costos, será lo que hay que restar a los ingresos. Al 







  Costo total (año)  ($)  
CT (2020) 28435323.1 
CT (2021) 28202090.2 
CT (2022) 28013069.4 
CT (2023) 27672400.4 
CT (2024) 27512111.9 
Tabla. 151: Costos totales 
 
Estos valores se los restamos al de los ingresos de la opción real (valor actual del proyecto) 
en cada año (Si- CT(i)) quedando el siguiente árbol de decisión binomial. 
 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 74211537 
            S4-CT 46699425 
         S3 58388306    
         S3-CT 30715905.7    
      S2 45938871.8     S4 45951596.9 
      S2-CT 17925802.4     S4-CT 18439484.9 
   S1 36143880.2     S3 36153892.1    
   S1-CT 7941790.07     S3-CT 8481491.74    
S0 28437356.6     S2 2844533.7     S4 28453113.1 
S0-CT 2033.48     S2-CT 432164.368     S4-CT 941001.138 
   S1 22380199.6     S3 22386399    
   S1-CT -5821890.53     S3-CT -5286001.39    
      S2 17613217.1     S4 17618096 











28435323        S3 13861601.9    
28202090        S3-CT -13810798.5    
28013069           S4 10909080.7 
27672400           S4-CT -16603031.3 
27512112             
 
Como podemos observar en el cuarto año, se obtienen valores positivos en 3 de los 5 escenarios 
del último año. Ahora se procede a calcular el valor de la opción (Cij) para los 4 años, lo 






Una vez realizado el árbol de decisión hay que estudiar cuándo es más conveniente realizar la 
inversión, si en el primer año o en los próximos. Como se puede apreciar en la Tabla lo más 
conveniente es diferir el proyecto por 4 años. Esto es así porque al comparar el valor de la opción 
Cij en cada año con la resta de los flujos de caja y la inversión en dicho periodo (𝑆𝑖−𝐼0(𝑖)), es 
decir, con la opción de ejecutar la inversión en ese mismo año, se comprueba que C ij > (𝑆i−𝐼0(𝑖)) 
por lo que es preferible siempre el valor de la opción calculada a 4 años. Este resultado era de 
esperar de antemano puesto que los costos, a medida que pasan los años se van reduciendo.  
 
Por tanto, el valor actual de la opción C0 es igual a $5315140.05. El VAN del proyecto calculado 
por el método tradicional era de -13504033.48$. El valor actual de la opción de diferir es la 
diferencia entre el VA de la opción C0 y el VAN del proyecto: 
  
VAN opción diferir= C0 - VANproyecto=$5315140.05-(-13504033.48) = $18819173.53. Es decir, éste es 
el valor que podría incrementar la valoración del proyecto si se esperase hasta el vencimiento de 
la opción. Es el valor de diferir la opción de iniciar el proyecto de inversión ahora o dentro de 4 
años. En dicho periodo se dejarían de ingresas los 4 flujos de caja correspondientes.  
 
 
2020  2021  2022  2023  2024  
            S4 74211537 
            S4-CT 46699425 
            C41 46699425 
         S3 58388306    
         S3-CT 30715905.7    
         C31 32038450.5    
      S2 45938872     S4 45951597 
      S2-CT 17925802     S4-CT 1839485 
      C21 20708128     C42 18439485 
   S1 36143880.2     S3 36153892.1    
   S1-CT 7941790.07     S3-CT 8481491.74    
   C11 11988891.9     C32 9810676.21    
S0 28437356.6     S2 28445234     S4 28453113 
S0-CT 2033.48     S2-CT 432164.37     S4-CT 941001.14 
C0 5315140.05     C22 3224936.4     C43 941001.14 
   S1 22380199.6     S3 22386399    
   S1-CT -5821890.5     S3-CT -5286001.4    
   C12 -1762461.9     C33 -3952705.7    
      S2 17613217     S4 17618096 
      S2-CT -10399852     S4-CT -9894016 
      C23 -7600611.9     C44 -9894016 
         S3 13861601.9    
         S3-CT -13810798    
         C34 -12474957    
            S4 10909081 
            S4-CT -16603031 
            C45 -16603031 
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Opción de Diferir - Aprender 
VAN tradicional -$13504033.48  Tasa de descuento 8.4% 
Valor ingreso $28437356.6 
 
 Horizonte temporal 20 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Diferir Flexibilidad  
Opción de Diferir 5315140.05 18819173.53.  
Tabla. 152: Tabla resumen de la opción de diferir 
Opción de Inversión - Crecimiento  
El costo de ampliar la inversión una vez pasado los 4 años del inicio del proyecto (2020), 
corresponde a la colocación de nuevos generadores. Este se calcula multiplicando el costo de 
colocar esos nuevos generadores por los kilovatios extras de potencia nominal que aportan. El 
costo de implementar los generadores en el año 2021 sería de 996.98 ($/Kw) multiplicados por 
los 21Mw(21000Kw) de potencia extra originarían un costo total de la 20936580$. Por último, se 
le resta la subvención de $513755, quedando 20422825$   
Una vez tenemos los parámetros necesarios para el cálculo de la opción pasamos a construir el 
árbol binomial. 
 
  Costos O&M (año)  ($)  
OM (2020) 13433096.42 
OM (2021) 13412886.22 
OM (2022) 13394291.63 
OM (2023) 13377438.65 
OM (2024) 13362007.14 
Tabla. 153: Costos de O&M 
Se restan los costos de O&M, a todos los años quedando el siguiente árbol de decisión: 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 60849529.83 
         S3 45010867.4    
      S2 32544580.2     S4 32589589.71 
   S1 22730994     S3 22776453.4    
S0 15004260.2   S2 15050942.1     S4 15091105.94 
   S1 8967313.42     S3 9008960.31    
      S2 4218925.42     S4 4256088.841 
         S3 484163.223    
            S4 -2452926.466 
Tabla. 154:  Árbol de decisión una vez restados los costos de O&M 
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Una vez realizado este primer paso, donde se han obtenido los flujos de caja, se procede al 
cálculo del VAN al final del cuarto año aplicando la opción de ampliar el proyecto. El cálculo se 
realiza tomando los flujos de caja obtenidos en el cuarto año y multiplicándolos por el incremento 
de la ampliación, en este caso por dos, puesto que la ampliación proporciona unos flujos de cajas 
a partir del cuarto año con un incremento del doble de la producción. Finalmente, se le resta el 
costo de la ampliación en el 2024. A continuación, se realiza dicho cálculo para los cinco flujos 
de caja obtenidos en el cuarto año en la Tabla.  
• VAN1= -20422825+ (2*60849529.83) = $101276234.7 
• VAN2 = -20422825+ (2*32589589.71) = $44756354.42  
• VAN3= -20422825+ (2*15091105.94) = $9759386.88  
• VAN4= -20422825+ (2*4256088.841) = -$11910647.32 
• VAN5= -20422825+ (2*0) = -$20422825 
 
Comparando estos resultados con la última columna del árbol sin la opción de ampliar se observa 
que sería rentable ejecutar la ampliación solo en los 3 primeros casos, donde el VAN (positivo) 
supera a la opción de no ampliar, en los otros dos escenarios no se acometería esta inversión 
extra. Ahora se procede al cálculo del valor de la opción. 
 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 60849529.8 
            C41 101276235 
         S3 45010867    
         C31 71616511    
      S2 32544580   S4 32589589.7 
      C21 48632575   C42 44756354.4 
   S1 22730994     S3 22776453    
   C11 30884674     C32 27160962    
S0 15004260     S2 15050942     S4 15091105.9 
C0 17438509     C22 13666192     C43 9759386.88 
   S1 8967313.4    S3 9008960.3    
   C12 3822879.1    C33 -365801.23    
      S2 4218925.5     S4 4256088.84 
      C23 -7000576.7     C44 -11910647.3 
         S3 484163.22    
         C34 -15212812    
            S4 -2452926.47 
            C45 -20422825 
Tabla. 155: Calculo del valor de la opción 
 
VAN opción ampliar= C0 - VANproyecto=$17438509-(-13504033.48) = $30942542.48 
 
Opción de Inversión - Crecimiento 
VAN tradicional -$13504033.48  Tasa de descuento 8.4% 
Valor ingreso $28437356.6 
 
 Horizonte temporal 20 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Ampliar Flexibilidad  
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Opción de Inversión - Crecimiento 17438509 30942542.48.  
Tabla. 156: Tabla resumen de opción de crecimiento 
Opción de Desinvertir - Reducir (abandono)  
 
La opción de abandono otorga la posibilidad de renunciar al proyecto en cualquier momento de 
la inversión. Vamos a suponer la capacidad de abandonar el proyecto hasta el 4 año del inicio 
de la inversión. Dada la complejidad de abandonar un proyecto de tal envergadura, se considera 
la posible absorción de la planta por una empresa capaz de hacerse con el proyecto y su posible 
explotación. La opción de abandonar el proyecto consiste en obtener una cantidad residual por 
el proyecto mayor a los flujos de cajas capaces de obtenerse en dicho periodo. El valor residual 
del proyecto sería el precio de compra de la planta por la empresa absorbente. Al ser el horizonte 
temporal de la inversión de 20 años y suponiendo una depreciación lineal del 4% anual, el precio 
dispuesto a pagar una empresa absorbente será la inversión inicial del proyecto que es 
15002226.7$, devaluada un 4% cada año que transcurre. Así pues, el proyecto se podrá vender 
por los siguientes valores residuales: 
 
Año  Valor 
residual ($)  
2021  14197635.8 
2022  14034026.6 
2023  13723163.2 
2024  13584100.61 
Tabla. 157: Valor residual 
En primer lugar, se obtendrían los ingresos multiplicados por sus correspondientes coeficientes 
de ascenso y descenso, siendo estos idénticos a los utilizados en las opciones de diferir y ampliar 
el proyecto. 
Una vez tenemos los ingresos se le restan los costos de operación y mantenimiento para obtener 
los flujos de caja y se comparan los valores residuales con los cash flow que se obtienen. Los 
costos son los siguientes: 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 60849529.83 
         S3 45010867.4    
      S2 32544580.2     S4 32589589.71 
   S1 22730994     S3 22776453.4    
S0 15004260.2   S2 15050942.1     S4 15091105.94 
   S1 8967313.42     S3 900890.31    
      S2 4218925.49     S4 4256088.841 
         S3 484163.223    
            S4 -2452926.466 
Valor Residual   14197635.8   14034026.6   13723163.2   13584100.61 
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Comenzando, por ejemplo, por el cuarto año comparamos los 13584100.61$ por los que se 
podría vender el proyecto, con los flujos de caja que se obtendrían en el cuarto año. Como es 
observable, únicamente en dos de los 5 casos posibles sería beneficiosa la opción de abandono, 
es decir, sólo cuando el valor residual que se puede obtener supere al valor del activo subyacente 
(S), se liquidará el proyecto. Así pues, comparando los valores residuales para cada año, el árbol 
de decisión quedaría tal y como se muestra a continuación. 
 
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 60849529.83 
         S3 45010867.4    
      S2 32544580.2     S4 32589589.71 
   S1 22730994     S3 22776453.4    
S0 15004260.2   S2 15050942.1     S4 15091105.94 
 
 
Por lo que el árbol de decisión no se considera ya entero con todas las ramificaciones, puesto 
que en algunos escenarios será más rentable el abandono del proyecto. En esos casos, se opta 
por dejar en blanco esas opciones, quedando el árbol binomial tal como es mostrado. A partir de 
este, se procede al cálculo del valor de la opción de abandono. 
 
 
Por lo que el valor del proyecto teniendo en consideración la opción de abandono asciende a 
23634814$. El valor de los flujos de caja sin considerar la opción de abandonar el proyecto era 
de 1500460$. En ambos casos hay que restarle la inversión inicial en el 2020, que toma un valor 
de 15002227$. Comparando los valores actuales netos del proyecto sin la opción de ampliar y 
con dicha opción se observa que:  
 
VAN proyecto = -I0 (2020) + VA Cash flow = -28437356.6$ + 1500460$=-13504033.48$  
2020  2021  2022  2023  2024 
            S4 60849529.83 
            C41 60849529.83 
         S3 45010867    
         C31 45581813    
      S2 32544580     S4 32589589.71 
      C21 33368393     C42 32589589.71 
   S1 22730994     S3 22776453    
   C11 33926992     C32 226779002    
S0 1500460     S2 15050942       
C0 23634814     C22 17694936       
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VAN proyecto con opción de abandono = -I0 (2020) + VA Cash flow con opción de abandono = -15002227$ + 
23634814=$8632587 
 
Por lo que restando ambos valores se obtiene que el valor que aporta la opción de abandono es 
de 22136620.48$. Aportando también un valor muy positivo al proyecto de inversión.  
 
Opción de Desinvertir - Reducir 
VAN tradicional -$13504033.48  Tasa de descuento 8.4% 
Valor ingreso $28437356.6 
 
 Horizonte temporal 20 años 
 Tasa libre de riesgo 4.48% 
 
 Co Abandono Flexibilidad  
Opción de Desinvertir 23634814 22136620.48  
Tabla. 158:Tabla resumen de la opción de desinvertir 
 
C.  RELACIÓN ENTRE EL VALOR ACUAL NETO Y EL RIESGO 
 
Desde antes de desarrollar la teoría de los principios del equilibrio de activos financieros, ya se 
tomaba en cuenta los ajustes de riesgo en el presupuesto de capital. Naturalmente los 
inversionistas querían una mayor rentabilidad cuando el riesgo era algo, y los más 
conservadores, aseguraban su dinero con un riesgo muy bajo, por lo tanto; para todas las 
energías renovables que se hablan en este trabajo de grado, se puede concluir que el riesgo es 
directamente proporcional a la rentabilidad del proyecto. 
𝑉𝐴𝑁 ≡ 𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 × 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 










BAJO X    X  
MEDIO  X X X   
ALTO      X 
 
Se puede observar que si bien es cierto la geotérmica es la más riesgosa y tiene ajustes más 
severos en su TMAR, este proyecto es el que poseerá el VAN más alto de todos, por lo tanto: 
Energía Escala de Riesgo Escala de VAN 
Solar Fotovoltaica 3 3 
Hidroeléctrica 4 4 
Solar Térmica 5 5 
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Eólica 6 6 
Biomasa 7 7 
Geotérmica 8 8 
Tabla. 159: Relación del VAN y el riesgo 
 
 
Ilustración 70: Proporcionalidad de riesgo – VAN 
 
CAPITULO IV: EVALUACIÓN DEL ESTUDIO 
 
A. EVALUACIÓN ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
1. INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 
Las inversiones del proyecto, son los desembolsos que se efectúan en la unidad de tiempo para 
la adquisición de determinados equipos o materiales que permiten implementar el modelo 
evaluador de proyectos de energía renovables 
Para el modelo evaluador de inversión de proyectos de energía renovable las inversiones 
genéricas que intervienen en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 
1.1. Inversión fija 
Son las inversiones que se realizan en la etapa de implementación del modelo evaluador de 
proyectos de energía renovable, dichas inversiones tienen una naturaleza tangible o intangible y 
se emplea a lo largo de su vida útil, se divide en: 
























Hidroeléctrica Solar Térmica Eólica Biomasa Geotermica
Proporcionalidad Riesgo VAN
Escala de Riesgo Escala de VAN
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1.2. Capital de trabajo 
Se entiende por capital de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que se necesita para atender 
las operaciones de compra materiales e insumos necesarios para el funcionamiento de modelo 
evaluador de energías renovables, dentro de un periodo establecido en seis meses. 
A continuación, se especifican los rubros de las inversiones en que se incurren para la ejecución 
del proyecto. 
Pre – Inversión  
• Costos de diseño 
El costo de diseño se refiere al pago de honorarios al consultor por el Diseño del modelo 
evaluador de energías, el cual es calculado en base al pago de un Consultor.  
Costo especifico: 
Este rubro se refiere al costo de ingeniería, que constituye el pago a consultores por el diseño 
del modelo evaluador, esto incluye: 
Diseño del modelo 
Todas estas actividades han sido desarrolladas en el presente trabajo de graduación, se incluirá 
para propósitos de conocer los costos que comprende el proyecto. 
No Actividad Duración 
(hr.) 
Inversión 
1 Realización de análisis cualitativo de riesgo 
de inversión método PEST  
15 $80 X 15 = 1200.00 
2 Realización de análisis cualitativo de 
evaluación de riesgo para actores externos 
usando método PES (Planeación estratégica 
situacional) 
15 $80 X 15 = 1200.00 
3 Realizar análisis cuantitativo con un enfoque 
binomial utilizando opciones reales 
27 $80 X 35 = 2160.000 
TOTAL 57 $4,560.00 
Tabla. 160: Costos de Diseño 
• Investigación y estudios previos.  
En éste se incluyen los gastos incurridos en la realización de los estudios previos al desarrollo 
del proyecto, como el presente, que se ha realizado, por lo que su costo total se reparte 
equitativamente para efectos de evaluación. A continuación, se presentan los gastos de dicho 
estudio: 
CONCEPTO DEL COSTO MONTO ($) 




Servicio de consultoría (3 analistas) 4,560.00 






Depreciación de equipo de oficina 28.00 
Viáticos 80.00 
SUB - TOTAL 5,269.00 
Imprevistos (5% del sub- total) 263.45 
TOTAL 5,532.45 
Tabla. 161: Investigación y Estudios Previos. 
• Costos de capacitación 
Los Costos de Capacitación están dirigidos directamente al siguiente personal:  
- Inversionistas, socios o accionistas.  
- Entidades como SIGET, CEL, GEO Y CNE. 
En este rubro se encuentran detallados los costos de capacitación, las capacitaciones 
consideradas son de dos tipos: Generales, de naturaleza informativa y dirigidas a todo el personal 
de cada unidad de negocios en las que se desarrollan los aspectos generales del modelo 
evaluador; y las Especiales, sobre temáticas específicas y dirigidas a personal clave en el 
desarrollo del modelo, entendiéndose como tal a las entidades como la SIGET, CEL, GEO Y 
CNE, etc. Para efectos de reducir los costos de implantación se propone el desarrollo que las 
capacitaciones a nivel de todo el personal, se desarrolle simultáneamente para las entidades 
involucradas y las capacitaciones específicas de para cada inversionista.  
Los Cursos de Capacitación serán gestionados con apoyo de INSAFORP, una Institución 
autónoma que ofrece dos tipos de cursos:  
• Cursos de Capacitación Abierta: son aquellos solicitados por empresas externas en los que 
pueden participar personas que pertenezcan o no a la empresa misma. En este caso INSAFORP 
absorbe el 60% del costo del curso, teniendo que aportar la empresa el 40% restante.  
• Cursos de Capacitación Cerrada: son aquellos solicitados por empresas externas en los que 
solo participa personal propio de la empresa, en los que se tratarán temas o problemas 
específicos de la misma. En este caso INSAFORP aporta un 85% del monto del curso teniendo 
que aportar la empresa el 15% restante. Según la clasificación anterior para el presente proyecto 
se recomienda a las empresas realizar las capacitaciones de tipo Cerrada, por lo que el aporte 
de la Empresa seria del 15% e INSAFORP aportara el restante 85% del Monto del Curso. 
Costos de capacitaciones propuestas 
El Costo Total de Capacitación se calculará a partir de la siguiente fórmula: Costo de 
Capacitación = Desembolso por Capacitación + Costo de Refrigerios. 
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A continuación, se muestra el detalle de los Cursos más importantes en los que deben Capacitar 
el personal que se verán involucrados dentro del proceso de implementación del modelo 
evaluador de inversión de energías renovables: 
 
TEMATICA DE CAPACITACIÓN 
No Modulo 
1 Introducción a las energías renovables 
2 Tipos de energía renovables 
3 Introducción a la electricidad 
4 Implementación de las energías renovables 
como ahorro económico 
Tabla. 162: Temática de capacitaciones 
A continuación, se presenta el detalle de los cursos antes mencionados, en los que se debe 
capacitar al personal involucrado en la implementación del modelo evaluador de energía 
renovables 
 
Módulo I: Introducción a las energías renovables 
Duración 6 HORAS 
objetivo El objetivo de este módulo es que los 
Miembros conozcan en qué consiste las 
energías renovables. 
Dirigido a: Inversionistas, socios o accionistas. 
Entidades como SIGET, CEL, GEO Y CNE. 
 
Contenido: 1.1 energías renovables 
 1.2 fuentes no renovables 
 1.3 normativa 
 1.4 factores de riesgo 
 1.5 Medidas de seguridad 
 
Modulo II: Tipos de energía renovables 
Duración 6 HORAS 
objetivo El objetivo de este módulo es conocer a fondo 
los diferentes tipos de energía renovables 
Dirigido a: Inversionistas, socios o accionistas. 
Entidades como SIGET, CEL, GEO Y CNE. 
 
Contenido: 1.1 energía geotérmica 
 1.2 energía hidroeléctrica 
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 1.3 energía eólica 
 1.4 energía biomasa 
 1.5 energía solar 
 
Modulo III: Introducción a la electricidad 
Duración 6 HORAS 
objetivo El objetivo de este módulo es que se conozca 
el aprovechamiento de las energías 
renovables para producir electricidad 
Dirigido a: Inversionistas, socios o accionistas. 
Entidades como SIGET, CEL GEO Y CNE. 
 
Contenido: 1.1 conceptos de la electricidad 
 1.2 instalaciones para el aprovechamiento de 
energía eléctrica renovable 
 1.3 elementos de los sistemas fotovoltaicos 
 1.4 tipos y partes de los aerogeneradores 
 1.5 Aprovechamiento de la energía 
hidroeléctrica 
 1.6 integración de la tecnología de energías 
renovables 
 
Modulo IV: Implementación de las energías renovables como ahorro económico 
Duración 6 HORAS 
objetivo El objetivo de este módulo es que se conozca 
el ahorro económico al implementar las 
energías renovables para producir 
electricidad 
Dirigido a: Inversionistas, socios o accionistas. 
Entidades como SIGET, CEL, GEO Y CNE. 
 
Contenido: 1.1 Implementación de las energías 
renovables como ahorro económico 
 1.2 evaluación de impacto ambiental 
 1.3 Desarrollo sostenible 
 1.4 funcionamiento de las tarifas energéticas 
y subsidios en consumo eléctrico 
 1.5 consumo energético 
 1.6 Demanda energética 
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El Costo de este curso siguiendo este contenido es de aproximadamente $850 + IVA para un 
grupo pedagógico máximo de 25 participantes incluyendo las horas de Capacitación, el material 
didáctico escrito y Diplomas para los participantes. Para este curso de Capacitación aplica el 
apoyo de INSAFORP. 
A continuación, se muestran los costos previstos para el desarrollo de las capacitaciones: 
CAPACITACIÓN I II III IV 
PERSONAL A 
CAPACITAR 
Inversionistas, socios o accionistas. Entidades como SIGET, CEL, 
GEO Y CNE. 
 
IMPARTIDO POR INSAFORP 
PARTICIPANTES 
MAXIMOS 
25 PERSONAS 25 PERSONAS 25 PERSONAS 25 PERSONAS 
DURACIÓN 6 HORAS 6 HORAS 6 HORAS 6 HORAS 
APOYO DEL 
INSAFORP 
85% 85% 85% 85% 
COSTO DE LA 
EMPRESA 
$127.50 $127.50 $127.50 $127.50 
Tabla. 163: Costo de desarrollo de capacitaciones 
 
El costo a cancelar en concepto de capacitación es de: $510 
Costo de Refrigerios  
A continuación, se presenta el resumen de costos de Refrigerios que se brindarían después de 
cada sesión de los diferentes cursos de capacitación  










1 Introducción a las 
energías renovables 
25 1 3 78 
2 Tipos de energía 
renovables 
25 1 3 78 
3 Introducción a la 
electricidad 
25 1 3 78 




25 1 3 78 
TOTAL, DE REFRIGERIOS 312 
COSTO DE REFRIGERIO ($1.00 C/U) $312.00 
Tabla. 164: Costo de refrigerio para capacitaciones 
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A continuación, se presenta el cálculo para obtener el costo total en concepto de capacitación:  
Costo de Capacitación = Desembolso por Capacitación + Costo de Refrigerios 
COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN 
RUBRO DESEMBOLSO 
COSTO (DESEMBOLSO) DE LAS 
CAPACITACIONES 
$510 
COSTO DE REFRIGERIOS $312 
TOTAL $822 
Tabla. 165: Costo total de capacitaciones 
 
• Costos de la Ejecución del modelo evaluador.  
Se incluyen en este los gastos por salarios de personal, en caso de contratar personal necesario 
para dicha función. Se propone que sea el mismo personal de las empresas quienes intervengan 
en el desarrollo del proyecto, se define el personal adecuado para gestionar la realización del 
proyecto en un periodo de seis meses. 
A continuación, se muestran los costos previstos para la ejecución del Proyecto energéticos 
renovables: 
Cargo en empresa Cargo en Proyecto Salario Mensual ($) 
Externo Coordinador 571.42 
Gerente Director del proyecto 914.29 
Contador Encargado de Aspectos 
Técnicos - Administrativos 
541.75 
TOTAL, MENSUAL 2,027.46 
TOTAL, DEL PROYECTO (6 MESES) 12,164.76 
Tabla. 166: Costos de la ejecución del modelo evaluador 
• Insumos empleados en la Ejecución del modelo evaluador.  
Se refiere a los insumos administrativos requeridos para ejecutar el modelo y se presentan a 
continuación: 
Insumo Costo Mensual ($) Costo Total ($) 
Papelería y Útiles 10.00 60.00 
Agua 10.00 60.00 
Electricidad 20.00 120.00 
Servicio telefónico 25.00 150.00 
Otros 15.00 90.00 
TOTAL 80.00 480.00 
Tabla. 167:Costos de insumos administrativos 
 
El costo total de los insumos para ejecutar el proyecto es de $480.00 
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Capital de Trabajo  
• Materiales e Insumos  
Se incluyen en dicho rubro los materiales e insumos necesarios para el uso del modelo evaluador 
de inversión de energía renovables, durante un lapso de seis meses, definido como el tiempo 
necesario para el progreso del modelo. A continuación, se presentan los insumos en 
consideración: 
INSUMO COSTO MENSUAL ($) COSTO TOTAL ($) 
Papelería y útiles 20 120.00 
Agua 10 60.00 
Electricidad 10 60.00 
Servicio telefónico 20 120.00 
Otros 10 60.00 
TOTAL 70 420.00 
Tabla. 168: Materiales e Insumos. 
 
El Costos en Materiales e Insumos empleados en la Puesta en Marcha del modelo evaluador es 
de $420.00 
Imprevistos.  
Todo proyecto tiene inconvenientes, producto de situaciones espontáneas que surgen dentro de 
su ejecución, lo que justifica la inclusión de una cuantía económica extra determinada como un 
porcentaje de la inversión total. se asigna para este propósito el 5% del valor de las inversiones 
totales del proyecto. (“Se emplea un porcentaje entre el 5% o hasta el 10% de Imprevistos, como 
medida de protección para el inversionista”. Fuente: Evaluación de Proyectos, Autor: Gabriel 
Baca Urbina. 2001). 
 
1.3. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 
INVERSIÓN COSTO ($) 






Costos de la 









Materiales e insumos 420 
SUB -TOTAL 19,419.21 
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IMPREVISTOS (5%) 970.96 
TOTAL 20,390.17 
Tabla. 169: Inversión Total del Proyecto. 
 
2. COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los Costos de Operación del modelo de evaluación en proyectos de inversión riesgosos en el 
sector de energías renovables, en los que tienen que incurrir las empresas en el desarrollo de la 
modelística dependerá de las decisiones antes tomadas sobre los riesgos el número de actores 
externos que se deban investigar y los acuerdos a los que se llegaran, ya que estos repercuten 
directamente en el análisis cuantitativo de los riesgos (proactiva y reactiva son las formas de 
abordar un riesgo). 
Estos costos han sido obtenidos de fuentes de información secundarias, puesto que la 
recolección de ellos seria de un trabajo de campo y según la normativa de la universidad se 
deben de tomar datos secundarios para la realización de la tesis en el marco del COVID-19, por 
lo tanto; se han obtenido de las siguientes fuentes: 
• Tesis de años anteriores 
• Tesis de países de la región 
• Tesis de países de América 
• Fuentes de información de páginas de internet 
Todas estas fuentes de información han sido debidamente analizadas por el método de 
aprobación de fuentes de información secundaria, descrito en la tesis de grado. 
2.1. Costos de riesgos abordados proactivamente. 
Los riesgos abordados proactivamente, dependerán de la zona roja en la matriz de riesgos, estos 
son abordados porque el eliminarlos es mejor que esperar a que pasen. A continuación, se 
presentan una lista de posibles riesgos a reaccionar proactivamente generalizada para todas las 
energías. 
Riesgos con tratamiento proactivo 






La comunicación con la municipalidad no ha 
sido fluida Amenaza $20,000.00 $5,000.00 $15,000.00 
Acceso limitado al sector por solo 1 punto de 
acceso Amenaza $30,000.00 
$17,000.0
0 $13,000.00 
Posibles pérdidas de los campesinos en 
cultivos Amenaza $60,000.00 
$23,000.0
0 $37,000.00 
Fallo de una maquinaria y que no se pueda 
reparar en el país Amenaza $35,000.00 
$20,000.0
0 $15,000.00 
Condiciones de temperatura muy 
desfavorables para el concreto Amenaza $40,000.00 $5,000.00 $35,000.00 
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Las precipitaciones pueden atrasar la 
construcción Amenaza $40,000.00 $5,000.00 $35,000.00 










Tecnologías obsoletas  Amenaza $46,000.00 
$17,000.0
0 $29,000.00 








Atraso en la tramitación de permisos Amenaza $26,000.00 
$10,000.0
0 $16,000.00 
Total, de ahorro $1,610,000.00 
Tabla. 170: Riesgos abordados proactivamente. 
 
2.2. Costos de riesgos abordados reactivamente. 
Los riesgos abordados reactivamente, dependerán de la zona verde en la matriz de riesgos, 
estos se dejan pasar porque el eliminarlos es la peor opción que esperar a que pasen. A 
continuación, se presentan una lista de posibles riesgos a reaccionar reactivamente generalizada 
para todas las energías. 
Riesgos con tratamiento reactivo 





Huelga de los trabajadores Amenaza $30,000.00 $7,000.00 $23,000.00 
Atrasos en los proveedores Amenaza $17,000.00 $3,000.00 $14,000.00 
Problemas auditivos Amenaza $23,000.00 $5,000.00 $18,000.00 
Variaciones en el costo de la obra Amenaza $43,000.00 $21,000.00 $22,000.00 
Jornadas de trabajo extensas causando fatiga Amenaza $53,000.00 $20,000.00 $33,000.00 
Cercanía con los proveedores Oportunidad $20,000.00 $10,000.00 $10,000.00 
Colaborar con el crecimiento de la zona Oportunidad $20,000.00 $10,000.00 $10,000.00 
Falta de liquidez Amenaza $100,000.00 $30,000.00 $70,000.00 
El banco no puede cumplir con los contratos 
económicos 
Amenaza $40,000.00 $23,000.00 $17,000.00 
Total, de ahorro $217,000.00 




3. BENEFICIOS DE APLICAR EL MODELO. 
 
Los beneficios del modelo, dependerán de quien lo esté utilizando, por lo tanto; se analizarán 
nada más los posibles usuarios del sistema, estos serán:  
Usuario Posible uso del modelo 
Consejo Nacional de la Energía (CNE) Generar los Términos de Referencia (TDR) de los 
proyectos energéticos renovables, teniendo en cuenta 
los posibles riesgos encontrados en los proyectos, 
mejorando así las condiciones de contratación. 
Superintendencia general de energía y 
telecomunicaciones (SIGET) 
Ayudar a la eficiencia en los proyectos de energías 
renovables a implantar en el país, ya que puede 
tomarse para mejorar el marco legal de la misma a la 
hora de considerar los riesgos. 
Empresa Transmisora de El Salvador 
(ETESAL) 
Mejorar la utilización de los recursos para las energías 
renovables que se implanten a futuro en país, así como 
también la mejora en la planificación de los posibles 
riesgos que se encuentren en los proyectos, 
fomentando la calidad de los mismos. 
Unidad de transacciones (UT) Innovar en la red energética de El Salvador, mediante la 
atracción de los inversores al mercado mayorista, 
dándoles a conocer los riesgos que se pueden enfrentar 
durante el desarrollo del proyecto. 
Empresas Privadas El modelo ayuda a incentivar a los inversionistas para 
adecuar sus proyectos al tipo de empresario, ya sea 
conservador o arriesgado, siendo este modelo de ayuda 
para poder generar las inversiones en el país. 
Empresas privadas aliadas Ayudando a poder cooperar con los conocimientos de 
los riesgos que se tienen por cada una de sus partes 
para así, estar mejor preparados y generar una buena 
toma de decisiones para implementar el proyecto. 
Asocios públicos privados Para poder mejorar las relaciones y generar inversiones 
seguras donde las partes involucradas puedan asegurar 
de que el proyecto se desarrolle con normalidad, 
implementando las técnicas descritas para poder hacer 
correctamente una buena planificación estratégica 
situacional. 
Tabla. 172: Beneficios de aplicar el modelo. 
 
3.1 Externalidades positivas y negativas 
 
Externalidades positivas Cantidad Social 
Aumento de accesibilidad a la zona $ 30,000 
Tecnología especializada $ 10,000 
Aumento de educación de la zona $ 25,000 
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Turismo (Interés técnico) $ 60,000 
Menor contaminación por consumo energético $ 35,000 
Aumento del comercio local $ 15,000 
TOTAL $ 175,000 
Tabla. 173: Externalidades positivas 
 
Externalidades Negativas Cantidad Social 
Tala de árboles para la limpieza del terreno de construcción. $ 16,000 
Perdida de fauna del sector $ 12,000 
Perdida de posibles viviendas $ 25,000 
Desalojo de tierras por sonidos $ 13,000 
Degradación del paisaje $ 15,000 
Posibles inundaciones $ 10,000 
TOTAL $ 91,000 
Tabla. 174: Externalidades negativas. 
 
4.2. Beneficios a las diferentes entidades 
 
Lo que se creara es un instrumento que permitirá la evaluación y cuantificación de los riesgos 
que permita a los tomar de decisiones sobre sobre invertir en proyectos de energía renovable.  











Es la unidad académica en el 
área de ciencia y tecnología, 
responsable de la formación 
integral de profesionales 
competentes en el campo de la 
ingeniería industrial, 
comprometidos a enfrentar y 
resolver problemas con el 
planteamiento socio técnicos de 
sistemas en los sectores 
productivos, contribuyendo al 
desarrollo sostenible de la 
nación. 
Planteamiento de 
soluciones técnicas para 
un sistema de producción 






cia General de 
Electricidad y 
Encargada de Regular los 
sectores de electricidad y 
telecomunicaciones, con 
justicia y transparencia, por 
Propiciara las condiciones 
para la inversión en 
proyectos de energía de 








medio de la aplicación efectiva 
del marco legal y técnico 
vigente; propiciando servicios 
públicos de calidad, con 
cobertura y accesibilidad, 
promoviendo la participación 
ciudadana y social en un marco 
de desarrollo sustentable. 
accesibilidad promoviendo 
la participación ciudadana 





En AES El Salvador, tiene 
como compromiso operar de 
manera sostenible y 
ambientalmente responsable al 
tiempo de crear valor para las 
comunidades a las que sirven 
los impulsa a innovar en el 
quehacer empresarial. 
Ya que AES participa en 
tres rubros en el mercado 
eléctrico en El Salvador  
(Generación, Distribución y 
División Soluciones), el 
estudio le servirá para la 
toma de decisiones para la 
creación de proyectos 
energético renovables que 
generen valor para las 
comunidades a través de 
le la electrificación de las 
comunidades, así como el 
suministro del mismo a 
través de las distribuidoras 













de El Salvador 
(ETESAL) 
Tiene como función principal el 
mantenimiento y la expansión 
del sistema de transmisión de 
energía eléctrica, de manera 
oportuna y efectiva, para 
garantizar la continuidad del 
suministro eléctrico en El 
Salvador. 
El uso del estudio 
impactaría en la red 
eléctrica nacional, ya que 
al llamar la atención de los 
inversionistas a proyectos 
de energía renovables 
permitiría llegar a lugares 
que no poseen electricidad 
dando paso a la 











del Rio Lempa 
(CEL) 
Contribuir al bienestar de los 
salvadoreños, a través del 
aprovechamiento eficiente de 
los recursos renovables del 
país en forma sustentable, para 
la generación de energía 
eléctrica. 
El estudio aportaría al 
aprovechamiento eficiente 
de los recursos renovables 
en el país mediante la 
implementación exitosa y 
rentable de proyectos de 
energía renovable de 
manera sustentable para la 














Establecer e impulsar una 
política y estrategia energética 
que contribuya con el desarrollo 
sustentable de El Salvador. 
El estudio será una 
herramienta que les 









en impulsar proyectos de 
energía renovable 
permitiendo impulsar sus 
políticas estratégicas de 
energía para contribuir al 







Recuperar el entorno 
estratégico ambiental 
salvadoreño y reducir los 
riesgos socio-ambientales, a 
través de promover una 
vigorosa cultura ciudadana y 
coordinación interinstitucional 
bajo principios institucionales 
El estudio aportara a tomar 
en cuenta cualquier riesgo 
de tipo ambiental en el que 
pueda incurrirse por lo 
tanto esto se traduce en la 
facilitación de la labor del 
MARN, ya que se pretende 
que los proyectos sean lo 
más amigables con el 
medio ambiente además 
de que las promociones de 
los mismos aportan a la 
reducción de la huella de 























Apoyar la formación y 
consolidación progresiva de un 
Mercado Eléctrico Regional 
(MER) mediante la creación y 
establecimiento de los 
mecanismos legales, 
institucionales y técnicos 
apropiados, que faciliten la 
participación del sector privado 
en el desarrollo de las 
adiciones de generación 
eléctrica 
Este estudio facilitaría la 
participación del sector 
privado en inversiones de 
proyectos de energías 
renovables apoyando a la 
formación y consolidación 















contribuir con el desarrollo 
socioeconómico del país 
aportando un suministro 
energético constante y a precio 
razonable, trabajamos por 
mejorar de forma integral la 
calidad de vida de nuestros 
públicos de interés, entre ellos: 
las comunidades cercanas a 
sus instalaciones mediante la 
ejecución de planes y 
programas de desarrollo 
económico y bienestar social y 
los colaboradores de la 
institución. 
El uso correcto del estudio 
permitirá que la inversión 
en proyectos geotérmicos 
sea exitosa ayudando a 
mejorar la calidad de vida 


















Institución que representa al 
sector energético, que 
promueve el desarrollo 
sostenible de proyectos de 
generación de energía limpia 
mediante fuentes renovables y 
eficiencia energética. 
El estudio servirá para 
asistir a los interesados en 
el desarrollo de proyectos 
de energía renovables a 
tomar en cuenta los 
riesgos posibles en la 









Universal a la 
Energía. 
Tabla. 175: Beneficios a la población objetivo 
 
Situación de la población objetivo sin la implementación del proyecto 
• Sin dinamización de la economía. 
• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
• No existe innovación de la matriz energética. 
• No habría generación de empleos. 
• No habría inclusión o acercamiento industria-sociedad. 
• No habría potenciación del Desarrollo energético. 
• No habría potenciación de la calidad de vida de las personas. 
Situación con la implementación del proyecto 
• Dinamización de la economía. 
• Inversión en el rubro energético 
• Diversificación de la matriz energética. 
• Innovación en la tecnología a nivel nacional. 
• Generación de nuevos empleos 
• Inclusión de la sociedad en la implementación de proyectos de ER. 
• Reducción de los contaminantes ambientales. 
• Acercamiento del sector energético a la Sociedad. 
• Potenciación de la calidad de vida de las personas. 




4. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA. 
 
4.1. Cálculos de Beneficio - Costo 
 
El análisis de costo-beneficio es una herramienta de toma de decisiones para desarrollar 
sistemáticamente información útil acerca de los efectos deseables e indispensables de los 
proyectos. En otras palabras, el análisis de costo-beneficio pretende determinar si los beneficios 
superan los costos. Estas decisiones de inversión usualmente implican gran cantidad de gastos 
y sus beneficios se esperan que ocurran a lo largo de un período extenso.  
 








Si B/C es mayor a 1: Se acepta el proyecto 
Si B/C es menor o igual a 1: Se rechaza el proyecto 
4.2. Costos globales del proyecto 
 
Resumen de costos Globales del proyecto 
Tipo de Costo Rubro Monto Anual 
Pre Inversión 
Investigación y estudios previos $5,532.45 
Costos de Capacitación $822.00 
Costos de la ejecución del modelo evaluador $12,164.00 
Insumos administrativos $480.00 
Inversión Capital de trabajo $420.00 
Gestión de Riesgo 
Costo de oportunidad Proactivo $1,174,861.00 
Costo de oportunidad Reactivo $129,000.00 
Externalidad Externalidad negativa $91,000.00 
TOTAL $1,414,279.45 
Tabla. 176: Costos globales del proyecto. 
 
4.3. Resumen de beneficios 
RESUMEN DE BENEFICIOS 
Gestión de Riesgo 
Beneficios Proactivos $1,610,000.00 
Beneficios Reactivos $217,000.00 
Externalidad Externalidad positiva $175,000.00 
TOTAL $2,002,000.00 
Tabla. 177: Resumen de beneficios. 
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Por lo tanto, al calcular la relación Beneficio – costo resulta VIABLE ya que el valor obtenido de 
dicha evaluación es mayor que uno. 
 
TMAR 
La tasa mínima atractiva de retorno para los proyectos sociales, se elaborará con el promedio de 
la tasa ofrecida por el “Banco centroamericano de Integración Económica” BCIE y el “Fondo 
Salvadoreño para Estudios de Preinversión” FOSEP. 
BCIE 1.5% 
FOSEP 5.5% 
TMAR Social 3.5% 
Tabla. 178: TMAR Social. 
 
Por lo tanto, la relación beneficio costo, hay que modificarla en torno a la TMAR para obtener 
nuestro retorno en un horizonte potencial de 5 años de retorno. 
El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de 
un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión 
inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 



















Por lo tanto, la tasa de retorno social es viable para los proyectos.  
5. EVALUACIÓN SOCIAL  
 
La evaluación social se define como a aquella que se detiene en indagar en los efectos de una 
intervención social cualquiera, englobando sus externalidades positivas y negativas, efectos 
directos o secundarios en el tiempo y que se realiza en dos momentos específicos del ciclo de 
vida de la intervención del proyecto. 
La evaluación establece en qué medida la intervención del proyecto logra mejorar la situación 
para lo que fue diseñado, la magnitud que tuvieron los cambios, si los hubo o no, a qué segmento 
de la población objetivo afectó y en qué medida. 
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Se establecen 2 momentos de análisis, la situación inicial versus situación final operacional, 
cuyos tiempos de levantamiento son antes de la aplicación de la intervención (programa o 
proyecto) y después de la ejecución de la misma. De este modo, se pretende establecer la 
diferencia existente entre un conjunto de impactos de la ejecución del proyecto y sus 
características y las oportunidades perdidas para la sociedad en caso el proyecto no se lleve a 
cabo.  
5.1. Consideraciones para una evaluación social  
 
• Población objetivo claramente delimitada.  
En el primer caso ello es imprescindible, puesto que, al generarse la intervención por el proyecto, 
se construyó el diagnóstico de la situación problema, por lo tanto, es el primer acercamiento a la 
situación inicial que dará origen a la línea de base. 
La delimitación de la población objetivo resulta esencial, puesto que es en ella donde se deben 
producir cambios a partir de la ejecución de la intervención social. Dada la naturaleza lógica de 
los proyectos, sin una clara demarcación de la población objetivo no es posible implementar 
programas o proyectos. 
• El proyecto inicia a afectar desde su formulación  
Ha de tenerse en cuenta que la sola formulación del proyecto es intervención, lo cual produce 
cambios en la población objetivo. Ello debe ser tomado en cuenta, cuando se procede al 
levantamiento de la línea de base. 
• Tipo de proyecto a implementar 
Se debe de considerar el tipo de proyecto puesto que hay proyectos que son más benéficos para 
la sociedad que otros, además que los beneficios sociales no son los mismos para cada proyecto. 
5.2. El propósito de la evaluación  
 
Fundamentalmente, la finalidad de la evaluación de la evaluación socioeconómica de un proyecto 
puede dividirse en tres elementos:  
• Ser una fuente de información adicional a los socios del proyecto para mejorar el impacto 
social de los bienes y servicios que se generen gracias a dicho proyecto.  
 
• Mejorar el grado de conciencia entre los gestores de actividades de investigación y 
desarrollo (I+D) e innovación sobre las consecuencias de los bienes y servicios que 
surgen del proyecto y de la utilidad de la evaluación de impacto social.  
 
• Extender entre los responsables de proyectos la relevancia de los impactos sociales como 
una buena práctica de gestión de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación.   
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5.3. Los impactos generados por los proyectos. 
 
Los impactos potenciales de los proyectos, forman un conjunto heterogéneo. Estos impactos 
potenciales pueden organizarse en las siguientes categorías:  
1. Impactos medioambientales: que se refieren al grado en que la tecnología contribuye al eco-
diseño del producto y del proceso es decir eficiencia energética, ahorro de energía de materiales, 
etc. 
2. Temas sociales: impactos sobre la seguridad y la calidad de vida de los usuarios finales, 
desarrollo social, diseño universal incluyendo requisitos para la integración de discapacitados, 
sobre las relaciones sociales, etc.  
3. El sistema de innovación: impacto sobre la estructura del sistema de innovación como capital 
humano, aportación de poder a los agentes innovadores, usos alternativos de la energía, etc y 
sobre la cultura del sistema de innovación (cultura corporativa en innovación, shock tecnológico, 
etc.);  
4. Empleo: impactos sobre la creación y transformación de empleo (efectos de la deslocalización, 
sustitución de puestos de trabajo, salud y seguridad humana, etc.);  
5. Temas económicos estratégicos: impacto sobre el desarrollo endógeno, el desarrollo 
geográficamente equilibrado y  
la atribución de poder a las pymes en un nivel competitivo. 
Impacto socioeconómico del proyecto “MODELO DE EVALUACIÓN EN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN RIESGOSOS EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES”  
 
Objetivo: identificar los posibles impactos sociales generados por la implementación del 
proyecto. 
6. EVALUACION AMBIENTAL 
 
Los Bonos del Carbono o Bonos Verdes  
Uno de los problemas más estudiados en la actualidad es el que surge de la inmensa cantidad 
de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera al quemar los combustibles fósiles, ya que este 
gas tiene un importante efecto invernadero y se podría estar provocando un calentamiento global 
de todo el planeta con cambios en el clima que podrían ser catastróficos. 
 
Otro impacto negativo asociado a la quema de petróleo y gas natural es la lluvia ácida, en este 
caso no tanto por la producción de óxidos de azufre, como en el caso del carbón, sino sobre todo 
por la producción de óxidos de nitrógeno. 
 
Los daños derivados de la producción y el transporte se producen sobre todo por los vertidos de 
petróleo, accidentales o no, y por el trabajo en las refinerías. 
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Ilustración 71: Bonos al carbono. 
Desde el punto de vista ambiental la energía hidroeléctrica es una de las más limpias, aunque 
esto no quiere decir que sea totalmente inocua por- que los pantanos que hay que construir 
suponen un impacto importante. El pantano altera gravemente el ecosistema fluvial; se destruyen 
hábitats, se modifica el caudal del río y cambian las características del agua como su 
temperatura, grado de oxigenación y otras. También los pantanos producen un impacto 
paisajístico y humano, porque con frecuencia su construcción exige trasladar a pueblos enteros 
y sepultar bajo las aguas tierras de cultivo, bosques y otras zonas silvestres. 
El impacto ambiental de este sistema de obtención de energía eólica es bajo. Es, sobre todo, 
estético, porque deforman el paisaje, aunque también hay que considerar la muerte de aves por 
choque con las aspas de los molinos. 
La biomasa puede ser utilizada directamente como combustible. Alrededor de la mitad de la 
población mundial sigue dependiendo de la biomasa como fuente principal de energía. El 
problema es que en muchos lugares se está quemando madera y destruyendo a un ritmo mayor 
que el que se reponen, por lo que se están causando graves daños ambientales: deforestación, 
pérdida de biodiversidad, desertificación, degradación de las fuentes de agua, etc. 
 
Desde el punto de vista ambiental la energía geotermal tiene varios problemas. Por una parte, al 
agua caliente extraída el subsuelo es liberada en la superficie, contaminando térmicamente los 
ecosistemas, al aumentar su temperatura natural. Por otra parte, el agua extraída asciende con 
sales y otros elementos disueltos que contaminan la atmósfera y las aguas si no es purificada
También se puede usar la biomasa para preparar combustibles líquidos, como el metanol o el 
etanol, que luego se usan en los motores. 
 
El principal problema de este proceso es que su rendimiento es bajo, ya que de un 30 a un 40% 
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de la energía contenida en el material de origen se pierde en la preparación del alcohol. 
 
Efecto Invernadero Natural 
 
La absorción de energía por un determinado gas tiene lugar cuando la frecuencia de la radiación 
electromagnética es similar a la frecuencia vibracional molecular del gas. Cuando un gas absorbe 
energía, esta se transforma en movimiento molecular interno que produce un aumento de 
temperatura. 
 
Forzamiento del efecto invernadero  
Algunos gases emitidos por actividades humanas (denominados Gases de Efecto Invernadero - 
GEI) como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, algunos halocarbonos (como los 
CFCs, HCFCs, HFCs y los PFCs), así como el ozono troposférico (el cual se forma a partir del 
monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles), son 
buenos absorbentes de la radiación infrarroja y específicamente los halocarbonos porque 
muchos de ellos absorben energía en la región de longitudes de onda donde la energía no es 
absorbida por el dióxido de carbono ni el vapor de agua (región denominada como ventana 
atmosférica). 
Efectos del aumento del Dióxido de Carbono 
Los efectos del aumento del CO2, así como del forzamiento radiactivo están trayendo unas 
consecuencias inesperadas para el medio ambiente. Ya se han observado muchos impactos del 
cambio climático, incluido el retroceso de los glaciares, cambios en el tiempo de los eventos 
estacionales, como el florecimiento precoz de las plantas, y cambios en la productividad agrícola. 
Los gases de efecto invernadero están atrapados dentro en la atmósfera y aumentan la 
temperatura terrestre. Así, los estudios indican que las olas de calor serán cada vez más 
frecuentes durante los próximos años y en el futuro será 100 veces peor. Esto dará lugar a un 
aumento de enfermedades relacionadas con el calor y también desencadenará innumerables 
incendios. 
 
Por otro lado, cuando la temperatura de los océanos se vuelve más cálida, las tormentas son 
más intensas. Por ello, el agua caliente del océano alimentará la intensidad de las tormentas y 
dará como resultado un mayor número de huracanes extremadamente devastadores. Esto 
provocará inundaciones, pérdida de vidas, así como cuantiosos daños materiales. 
 
Contrariamente, otro de los efectos serán el aumento de sequías. Debido al calentamiento global, 
está disminuyendo el agua dulce, lo que a su vez lleva a un deterioro de la agricultura. Esto traerá 
consigo hambrunas cada vez más duraderas, como la que asolan determinados lugares de 





Los Bonos del Carbono 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático realizada por las Naciones Unidas en 1992, 
tenía como propósito fundamental generar acciones puntuales para mitigar el calentamiento 
global. El Protocolo de Kyoto se aprueba en 1997 como un anexo de la Convención, en él se 
desarrolla el Mercado de Carbono cuyo fin es la comercialización de los bonos de carbono, que 
pretende básicamente disminuir la emisión de los gases efecto invernadero2 (GEI) (Jasc, 2002; 
Fraume, 2007), implícitamente también busca proporcionar oportunidades de negocio rentables; 
este comercio es parte de los mercados ambientales3 , fundamentado en el interés mundial por 
reducir los gases efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático. Hacen parte de este 
mercado, entre otros, los Bonos de Carbono conocidos también como Bonos Verdes. 
Los Bonos de Carbono son un instrumento financiero, perteneciente al mercado de capitales, en 
el cual se deben cumplir unas condiciones mínimas para su funcionamiento, para garantizar 
transparencia, seguridad y eficiencia en su compra y venta. Genéricamente estas actividades y 
sus títulos pertenecen al mercado financiero. Las bolsas de valores son las que crean un 
mercado de carbono, razón por la cual se explica la estructura del mercado financiero donde, 
además de otros mercados, se encuentra el mercado de capitales donde se ubica el mercado no 
intermediado que comprende el mercado bursátil. 
El Protocolo de Kyoto (1997) define la arquitectura del mercado de carbono donde se establecen 
los objetivos cuantificados de estas reducciones de emisiones y se definen los mecanismos de 
mercado para disminuir el costo de la implementación. El mercado de carbono comprende el uso 
de bosques y plantaciones forestales como sumideros de carbono (Bravo 2006), además es muy 
importante y con muchas posibilidades de crecimiento ya que en el futuro se establecerán 
mayores restricciones para la emisión de GEI. 
Definición  
El mercado de carbono es el lugar donde se compran, venden y valorizan instrumentos 
financieros denominados certificaciones o bonos de carbono destinados a la reducción de 
emisión de GEI, con el propósito de que los países a los que hace referencia el Protocolo de 
Kyoto puedan cumplir con los compromisos de reducción adquiridos. A continuación, se 
presentan las siguientes definiciones, de algunos autores: 
a. El mercado de carbono es un sistema de comercio en el cual se compran y venden 
emisiones reducidas o secuestradas de Gases Efecto Invernadero obtenidas a través del 
desarrollo de proyectos creados para este fin específico, disminuyendo el efecto nocivo 
causante del cambio climático; además contribuyendo a la transferencia de tecnología y 
el desarrollo sostenible, pero además a alcanzar beneficios económicos (Samayoa 2011).  
b. El mercado de carbono es un “sistema de intercambio de los bonos o créditos de carbono. 
Existen varias modalidades: sistemas de adopción de techo y comercio de emisiones en 
países que cumplen con los objetivos fijados en el Protocolo de Kyoto e intercambio de 
bonos” (Gardner 2008).  
c. “El Mercado de Carbono es el que se comercia con reducciones de emisiones de carbono, 
generalmente en forma de créditos de carbono (reducciones verificadas o certificadas) 
(Angelsen, Brockhaus, Sunderlin y Verchot, 2013).  
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d. Para Méndez y Restrepo (2013) el Mercado de Carbono es: un mecanismo de ventas que 
consiste en que si una empresa o país logra reducir sus emisiones de CO2 puede poner 
en venta dicha reducción a países desarrollados que estén obligados a emitir menos 
gases, dando paso a generar beneficios para la sociedad 
El Mercado de Carbono transa tres clases de activos:  
• Permisos de emisión, los cuales son asignados por los gobiernos de los países Anexo I a las 
empresas que emiten GEI, de acuerdo con los compromisos asumidos en el marco del Protocolo 
de Kyoto.  
• Certificados de Reducción de Emisiones basados en proyectos, los cuales se originan en el 
momento en que un proyecto de mitigación se establece en un país en desarrollo o en Europa y 
se puede demostrar que se reducen emisiones de GEI. Dichos certificados pueden ser CERs 
que se obtienen en los proyectos de MDL llevados a cabo en países en desarrollo, y los 
certificados EURs (Emission Reduction Units) originados en los proyectos de los Mecanismos de 
Implementación Conjunta (MIC) en Europa.  
• Certificados de Reducción de Emisiones voluntarias, son aquellos que se comercializan en los 
mercados de carbono voluntarios. 
Mercado primario 
 El mercado primario surge cuando el comprador adquiere directamente los bonos de carbono al 
vendedor que origina dichos bonos, a través de la firma de un contrato denominado “Acuerdo de 
Compra Venta de Reducción de Emisiones” (Emission Reduction Purchase Agreement). Este 
mercado es importante porque su crecimiento demuestra que se están financiando o ejecutando 
proyectos de mitigación. 
Mercado secundario  
El mercado secundario realiza transacciones entre operadores financieros y compradores de 
CERs que ya fueron emitidos. El precio de los certificados en este mercado depende del mercado 
europeo, y a su vez, existe una amplia variedad de tipos de transacciones de carbono y de 
comercializadores de certificados. 
Beneficios y dificultades del mercado de carbono El mercado de carbono, tiene aspectos 
positivos y negativos en el funcionamiento del mismo.  A continuación, se mencionan algunos 
aspectos: 
BENEFICIOS DIFICULTADES 
Disminución de riesgos operativos y 
financieros 
Poder verificar que efectivamente se hacen 
las reducciones de GEI 
Cumplir con los compromisos de reducción de 
emisiones, aplicando estándares de calidad 
verificados. 
Establecimiento de sistemas de certificación 
confiables. 
Resultados comprobados en la disminución 
de emisiones que contribuyen a disminuir el 
impacto negativo en el cambio climático. 
La distribución de permisos de emisiones para 
los diferentes países puede ser inequitativa 
(ejemplo la Unión Europea 
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Manejo de emisiones a costo razonable. Se puede especular con el precio del bono de 
carbono 
Lograr un reconocimiento por el compromiso 
adquirido en reducción de emisiones. 
Tener certeza sobre la calidad del bono, es 
decir, si cumple con los requisitos de un 
proyecto de mecanismo de desarrollo limpio 
(MDL) 
Tabla. 179: Beneficios y dificultades del mercado de carbono 
 
En ese sentido el trabajo de grado aportara a la promoción de proyectos de tipo energético 
renovables por lo tanto se podría acoplar a la obtención de bonos verdes puesto que ese tipo de 
acciones conllevan a la reducción del Dióxido de Carbono que es uno de los principales Gases 
de Efecto Invernadero. 
Emisiones de CO2 en El Salvador  
Según el primer informe bienal de actualización en El Salvador realizado en el año 2018 por el 
MARN, PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), 
presenta el cálculo de las emisiones de CO2 en El Salvador en cuyo apartado dice textualmente 
los siguiente: 
Métodos y fuentes de información 
 Para estimar las emisiones y absorciones de GEI de El Salvador, en el presente INGEI, se ha 
aplicado mayoritariamente un Nivel 1 debido principalmente a la falta de disponibilidad de 
factores de emisión específicos. Sin embargo, se han aplicado métodos de Nivel 2 en las 
siguientes categorías y gases: Emisiones de SO2 en todas las categorías del sector Energía; y 
Emisiones de CO2 de la categoría Producción de cemento del sector IPPU. Todas las emisiones 
y absorciones de GEI del presente INGEI son reportadas en la unidad kilotoneladas (kt), la cual 
es equivalente a mil toneladas de GEI. Los datos de actividad usados son los disponibles en el 
país y fueron obtenidos bajo la coordinación del MARN desde diferentes fuentes sectoriales. 
Pese a los esfuerzos realizados, hubo un déficit en la disponibilidad de una parte de los datos de 
actividad del país, necesarios para la preparación del INGEI. Esto representó una dificultad para 
completar la estimación de algunas de las categorías. Con relación a los factores de emisión y 
otros coeficientes de conversión, se usaron principalmente los proporcionados por las Directrices 
del IPCC. 2006. 
Categorías principales 
El análisis de las categorías principales se desarrolló a nivel de componente para todos los 
sectores y los GEI estimados para el 2014. Se destaca que solo 17 fuentes o sumideros de GEI 
representan el 95,8 % de las emisiones y absorciones de GEI del país en 2014. Es así como las 
emisiones de CO2 de Tierras forestales que permanecen como tales es la 
principal categoría (23,2 %), debido principalmente a las perturbaciones en bosques secundarios 
y cafetales; seguida de las emisiones de CO2 de tierras convertidas en pastizales (14,4 %); las 
emisiones de CO2 de transporte terrestre (11,7 %); las absorciones de CO2 de tierras 
convertidas en tierras forestales (7,4 %), la cual destaca por ser la única categoría principal que 
es un sumidero neto; y así sucesivamente. 2.5. Emisiones y absorciones de GEI de El Salvador, 
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año 2014 Las emisiones de GEI totales, en el 2014, fueron 20.394,9 kt CO2 eq. Para ofrecer una 
panorámica de la contribución que cada sector realiza al INGEI, la Tabla RE2 y Figura RE1 
muestran que el mayor aporte de GEI al país lo hace el sector AFOLU, con 11.793,6 kt CO2 eq 
(57,8 %); seguido del sector Energía, con 6.268,5 kt CO2 eq (30,7 %); el sector Residuos, con 
1.871,2 kt CO2 eq (9,2 %); y por último el sector IPPU, con 461,6 kt CO2 eq (2,3 %). 
Sector 2014 
energía 6268.5 
procesos industriales y uso de 
productos 
461.6 









Sector Energía  
Las emisiones de GEI totales del sector energía, en el 2014, fueron de 6.268,5 kt CO2 el siguiente 
grafico muestra claramente la significativa relevancia de la categoría Actividades de quema de 
combustible con 6.087,1 kt CO2 eq (97,1 %); seguido de la categoría Emisiones fugitivas de 
combustibles con 181,4 kt CO2 eq (2,9 %). En general, las emisiones del sector están dominadas 
por el consumo de combustibles fósiles, especialmente para el transporte terrestre y la industria 





Emisiones totales de GEI de El 
Salvador (kt CO2 eq) por sector, año 
2014
energia
procesos indutriales y uso de
productos
agricultura, silvicultura y





Emisiones de CO2 de la quema de biomasa 
Las emisiones de CO2 por la quema de biomasa han sido estimadas, a partir de las cantidades 
de consumo energético de biomasa señaladas en los balances energéticos anuales de El 
Salvador y los factores de CO2 por defecto y corresponde a: 2,016.2 (KT) CO2. 
RECURSO MWh % reducción del CO2 
Energía Eólica 12,927.80 16.02 
Energía Geotérmica 24,709.45 30.62 
Energía Hidroeléctrica 41,101.00 50.94 






Emisiones totales de GEI del sector 
Energía (kt CO2 eq) por categoría, 
año 2014





7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 
En la presente sección se abordará el tema de fuentes de financiamiento para la implementación 
del proyecto.  
El financiamiento de un proyecto es la obtención de recursos de fuentes internas o externas, a 
corto, mediano o largo plazo, que requiere para su operación normal y eficiente una empresa 
pública, privada, social o mixta. 
El objetivo del financiamiento es la obtención de liquidez suficiente para realizar las actividades 
propias de la ejecución del proyecto en todas sus etapas de una forma segura y eficiente. Para 
ello deben de seguirse una serie de pasos  
1. Previsión de la necesidad de fondos: definición clara de la necesidad de recursos 
financieros para el desarrollo del proyecto. 
2. Preparación a la negociación: establecer relaciones primarias con las instituciones 
candidatas a ser fuentes de financiamiento del proyecto. 
3. Negociación: se seleccionan dos o tres instituciones de crédito, a las cuales se les 
proporcionan la información requerida por ellas, para el posible financiamiento, acá se 
dan a conocer las condiciones del financiamiento como el monto a pedir, la tasa de interés 
que se deberá pagar, el plazo que se otorga para finiquitar el préstamo, las garantías, 
formas de pago, requisitos legales, fiscales. Debiendo escoger la más conveniente para 
cerrar y firmar el contrato de financiamiento. 
4. Mantenimiento de la vigencia del financiamiento: se deberá entregar la información 
periódica que solicite la entidad financista, también deberá de llevarse a cabo un análisis 
o informe del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de la institución 
crediticia. 
5. Pago del financiamiento o en su defecto renovación del financiamiento.  
 
7.1. TIPOS DE FINANCIAMIENTO 
 
Fuentes de financiamiento internas: “Es aquél que proviene de los recursos propios de la 
empresa, y se ve reflejado en el activo, es por eso que se debe llevar a cabo un inventario de 
todo aquello de lo cual se pudiera echar mano en un momento dado, para tener sobrante de 
capital de trabajo, o bien hacerle frente a una situación difícil en materia financiera.”6 Algunos de 
ellos son: 
• Activo fijo susceptible de ser vendido. 
• Venta del desperdicio. 
• Bienes raíces susceptibles de ser vendidos. 
• Excedentes de mercancías. 
• Venta de materia prima. 
• Incorporando un nuevo socio al negocio. 
• Aumentando el capital social con la aportación de uno o varios socios. 
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7.1.1. Fondo Salvadoreño para estudios de Pre-inversión (FOSEP) 
 
El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión -FOSEP, es una entidad financiera de 
derecho público con personalidad jurídica y domicilio en la Ciudad de San Salvador. 
Fue creado mediante Decreto Legislativo No. 532, con fecha 18 de mayo de 1978 (D.O. No. 102 
tomo No. 259 del 2/6/78). 
Con el objeto de readecuar su estructura organizativa, administrativa a la dinámica que conlleva 
la demanda cada vez más creciente de financiamiento de preinversión del sector público y 
privado, fue sustituida su Ley creadora, mediante el Decreto Legislativo No. 775 de fecha 25 de 
abril de 1991 (D.O. No. 90, Tomo No. 311 del 20/5/91). 
Con fecha 19 de junio de 1997 se emitió el Decreto Legislativo No. 38 mediante el que se 
estableció que la Dependencia de enlace del Gobierno con el FOSEP, sea el Ministerio de 
Hacienda. 
MISIÓN 
Somos una Organización especializada, competitiva y confiable, enfocada a satisfacer oportuna 
y eficazmente, en los sectores público y privado, las necesidades de financiamiento para la 
elaboración de estudios de preinversión, mediante la asistencia técnica y la asesoría, 
contribuyendo así a optimizar su inversión y a fomentar la cultura de la preinversión. 
VISIÓN 
Ser reconocidos a nivel nacional como la mejor opción en asesoría y el financiamiento de la 
preinversión. 
Política Institucional 
Administrar y reinvertir los recursos financieros provenientes de las recuperaciones de los 
préstamos otorgados por el BID destinándolos al financiamiento de estudios y actividades de 
preinversión que demande el sector público y privado. 
La política de crédito del FOSEP está en armonía con la política de preinversión e inversión del 
Estado, lo cual se asegura al tener como requisitos para financiar estudios, el que cuenten con 
la Autorización del Ministerio de Hacienda. 
La Ley del FOSEP fue elaborada considerando que es necesaria la existencia de una institución 
que facilite en cualquier momento del año, fondos para contratar estudios de preinversión, lo que 
se convierte en un apoyo del GOES.  
Financiamiento de estudios de preinversión  
El FOSEP tiene como objetivo la concesión de recursos financieros en calidad de préstamos a 
usuarios del sector público y privado, con el fin de que puedan costearse total o parcialmente el 
pago de actividades y estudios de preinversión, que contribuyan a la consecución de los objetivos 
adoptados en los planes nacionales de desarrollo. 
El financiamiento puede ser solicitado por las siguientes entidades o sectores 
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Propietario del estudio, es el usuario del fondo quien recibe el estudio puede ser el mismo o una 
entidad ejecutora, así como: 
• Entidades centralizadas 
• Entidades descentralizadas 
• Sector privado 
• Alcaldías  
• ONG´s 
El FOSEP no entrega dinero al solicitante del préstamo, sino que, contrata al consultor y le 
paga directamente contra productos aprobados por el propietario del estudio. 
Seguimiento a la contratación y al estudio  
Entidades Centralizadas y descentralizadas 






• Comité técnico de seguimiento (propietario, FOSEP, Ministerio de Hacienda) 
• Supervisor 
Montos A financiar  
Monto Mínimo US $5,000.00 
Desde US $ 5,000 hasta $450,000 
En este rango los estudios son contratados a través de concurso privado para el sector público 
y contratación directa para el sector privado 
Montos mayores a $450,000 
Los estudios son contratados a través de concurso público para el sector público y concurso 
privado para el sector privado. 
Los Requisitos de Elegibilidad son: 
A. Gobierno central Compatibilidad con los planes y prioridades nacionales establecidas por 
el los proyectos deben ser compatibles con el cumplimiento de los objetivos económicos 
y sociales del país; y tener un propósito claramente definido. 
B. Evidente viabilidad 
1. Estudios básicos 
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Debe existir suficiente evidencia de la viabilidad ambiental, social, técnica y económica que 
justifiquen su realización. 
Deberán estar identificadas las posibles implicaciones prácticas de los resultados esperados del 
estudio. 
Para estudios básicos con financiamiento no reembolsable, deberán generar: propuestas 
específicas de políticas o programas de inversión que beneficien directamente a grupos de 
población de bajos ingresos y/o áreas económicamente deprimidas; propuestas específicas, de 
política, programa de acciones que promuevan el desarrollo y expansión del sector privado. Las 
condiciones las determina el donante de los recursos. 
2. Estudios de prefactibilidad 
Como requisito para financiamiento de este tipo de estudio debe plantearse, el problema a 
solucionar y en la medida de lo posible, las alternativas de solución deben estar claramente 
identificadas. 
Deberán identificarse sus posibles beneficios y costos, beneficiarios, impacto ambiental y demás 
aspectos pertinentes para su ejecución y operación. 
3. Estudios de factibilidad 
Este a nivel preliminar (prefactibilidad), demostrar que el proyecto objeto de estudio es 
económica y financieramente rentable, técnicamente viable con una evaluación completa del 
impacto ambiental. 
Los estudios específicos que se financien con carácter no reembolsable, deberán estar 
orientados a evaluar proyectos en los sectores de salud, saneamiento ambiental, educación y 
medio ambiente incluyendo recursos naturales que beneficien directamente a grupos de 
población de bajos ingresos y/o áreas económicamente deprimidas y a promover una mayor 
participación de la mujer en la actividad económica. Estas condiciones pueden variar según las 
condiciones que establezca el donante de los fondos, para lo que el FOSEP actúa como 
administrador de los mismos. 
4. Diseños finales 
Deberá demostrar que el proyecto es factible en los aspectos técnicos, económicos, ambientales, 
financieros e institucionales, a través de un estudio completo de factibilidad. 
5. Estudios complementarios. Se deberá contar con un estudio de factibilidad parcial o total.  
6. Actividades de preinversión 
a. Proyectos piloto pruebas y otras 
Actividades tales como ejecución de proyectos piloto, pruebas y otras necesarias para evaluar la 
viabilidad técnica, ambiental, económica y financiera de un proyecto o grupo de proyectos, 
podrán financiarse siempre y cuando previamente se haya realizado cuando menos estudios a 
nivel de prefactibilidad. 
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b. Actividades de fortalecimiento institucional 
Solamente podrán financiarse aquellas que, como resultado de ellas, entidades del sector público 
incrementarán su grado de eficiencia y eficacia en la ejecución de proyectos de inversión y 
preinversión. 
C. De los propietarios de los estudios 
Los propietarios de la actividad o estudio de preinversión deberán ser entidades del sector 
público, personas naturales de nacionalidad salvadoreña, personas jurídicas del Sector Privado 
legalmente establecidas en El Salvador y Organismos no Gubernamentales legalmente 
establecidos en el país, como fundaciones, asociaciones y otros organismos dedicados a 
actividades no lucrativas. 
FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FOSEP 
Los montos de financiación se utilizan únicamente para pagar los costos de los estudios de pre 
inversión, mismos que son detallados en los términos de referencia de cada proyecto, el FOSEP 
asigna a un Monitor el cual debe de ser un experto en el área según el proyecto que va ha 
desarrollarse, por ejemplo si es la construcción de una carretera el monitor debe de ser un 
Ingeniero con especialidad en carreteras este ayudara a la formulación de los términos de 
referencia del proyecto, el consultor debe de ser escogido dentro de la base de datos que se 
existente en el País. 
Respecto a los fondos o costos a asignar el FOSEP no tiene límite de para la asignación, 
únicamente si el monto sobrepasa los $450,000.00, la consultoría deberá ir a concurso público 
(publicación en los dos diarios de mayor circulación del País y en la revista de la ONU) si el 
propietario es una entidad pública y a contratación directa si es una empresa privada. 
Los pagos se hacen de la siguiente manera: 
Documento 
Porcentaje De Desembolso 
De Fondos 
Porcentaje Acumulado 
Informe Inicial O Definición 
De La Metodología 
10% 10% 
Informe De Avance O 
Diagnostico 
30% 40% 













La Banca de Desarrollo es un mecanismo estratégico que tiene como propósito acompañar con 
recursos financieros a las políticas públicas sectoriales, que se establezcan por el gobierno, para 
promover el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las exportaciones, la 
generación de empleo y en consecuencia el desarrollo económico del país. 
Al entrar en vigencia la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo, se crea el Banco 
de Desarrollo de El Salvador y los fondos que éste administra: Fondo de Desarrollo Económico 
y Fondo Salvadoreño de Garantías, enfocando sus esfuerzos en atender brechas de mercados, 
facilitando productos financieros que se ajusten a las necesidades empresariales, contribuyendo 
así a la dinamización de la economía de El Salvador. 
Programa Empresa renovable 
BANDESAL cuenta con la Línea de Crédito de Eficiencia Energética y Energías Renovables, a 
la cual se puede acceder a través de las instituciones financieras intermediarias de BANDESAL. 
La línea tiene como objetivo: “Promover el desarrollo sustentable y los beneficios 
medioambientales por medio del otorgamiento de créditos para inversiones en proyectos de 
eficiencia energética, energía renovable y protección ambiental sobre todo de pequeñas y 
medianas empresas (PYME), sin limitar el financiamiento de proyectos de la Grande y 
Microempresa”. 
Objetivos Generales del Programa 
• Contribuir a la reducción de la contaminación ambiental y a un uso más eficiente de los 
recursos de las empresas salvadoreñas. 
• Financiar a las empresas en inversiones a largo plazo para favorecer su reconversión 
en eficiencia energética (EE). 
• Contribuir a la generación y cogeneración de fuentes de energías renovables. 
• Apoyo en asistencia técnica para inversiones de reconversión ambiental, eficiencia 









Proyectos de generación de energías 
alternativas o renovables. 15 años 3 años 
15 años 3 años 
Adquisiciones de activo fijo: compra de 
maquinaria y equipo u otros activos 
mobiliarios incluyendo gastos de internación 
e instalación, o cualquiera otra inversión que 
contribuya a la reconversión ambiental de 
las empresas 
15 años 3 años 
Adquisición de terrenos, instalaciones y 
edificaciones, construcción, remodelación y 
mejoras a inmuebles productivos 
15 años 3 años 
Capital de trabajo asociado a la 
reconversión 
4 años 1 años 
Tabla. 181: Plano máximo de financiamiento. 
 
Sujetos de crédito: Personas naturales o jurídicas 
Monto máximo de 
financiamiento: 
Hasta el 90% del monto de la inversión 
Tasa de Interés: Se definirá entre la empresa solicitante y la institución 
financiera 
 
con respecto a los criterios de evaluación, según las facultades que confiere la Ley de Creación, 
el Banco puede otorgar créditos para el financiamiento de proyectos del sector privado (personas 
naturales o jurídicas) a desarrollarse en el territorio nacional. Además, los recursos se destinarán 
para promover el desarrollo de proyectos viables y rentables de sectores productivos del país. 
En términos de proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables, las líneas del Fondo 
Salvadoreño de Garantías (FSG) buscan proveer de garantías a los proyectos que buscan 
disminuir el consumo energético, facilitando el acceso al financiamiento bancario, lo que 
contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, así como contribuir a la 
creación de un mercado de eficiencia energética y de generación de energía, a través de la 
participación activa de las empresas proveedoras de estas tecnologías. 
La operatividad del FSG es la siguiente: la empresa o persona natural solicita directamente el 
financiamiento a la institución financiera intermediaria, quien le otorga el crédito bajo sus 
condiciones, y si la empresa no cuenta con las garantías suficientes para respaldar un crédito, el 
Fondo Salvadoreño de Garantías le ofrece garantías complementarias a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, con montos y porcentajes que se definen según el destino del crédito, y 
comisiones según la cobertura y la calificación de la empresa o persona natural. El trámite lo 
















Instituciones con quienes BANDESAL tiene convenios para dar financiamiento y 
asistencia técnica a los proyectos de energía renovable y eficiencia energética 
Hasta diciembre 2018, BANDESAL ofreció asistencias técnicas mediante un acuerdo con el 
Banco de Desarrollo Alemán – KfW, que creó el Fondo de Asistencia Técnica, que permitió 
atender a 45 empresas entre 2015 y 2018, otorgando la cobertura de 50% o 75% del costo de la 
asistencia técnica, según el tamaño de empresa y el tipo de proyecto, por un costo máximo de 
$30,000.00. Además, el FAT contemplaba en sus condiciones que, si la empresa ejecutaba el 
proyecto al que se brindó asistencia técnica, con fondos de la línea de crédito del Programa, se 
reembolsaba el aporte empresarial del 50% o 25%, según el caso. En la actualidad, ya no se 
cuenta con fondos del FAT; pero se han iniciado conversaciones y negociaciones para una nueva 
fase de préstamo y FAT. Mientras tanto, se ofrecen charlas informativas a empresas y jornadas 
de capacitación en temas de Eficiencia Energética y Energías Renovables, con el propósito de 
brindar conocimientos sobre alternativas viables y las ventajas de realizarlas. 
¿Con qué otras instituciones de gobierno trabajan BANDESAL en alineación con las metas del 
ODS 7, el cual pretende garantizar el acceso a energías sostenibles y modernas? 
Se tiene suscrito una Convenio de Cooperación Técnica entre BANDESAL y el Consejo Nacional 
de Energía (CNE), con el fin de garantizar la eficiencia en las condiciones de promoción, 
evaluación técnica, inversión y acceso a créditos para desarrollar e implementar proyectos de 
eficiencia energética y energías renovables, pudiendo ejecutar planes y programas tendientes al 
financiamiento de proyectos eficiencia energética y energías renovables. Dicho Convenio busca 
también racionalizar el uso de la energía y promover la inversión para el desarrollo del sector 
energético; así como la expansión y el desarrollo de los recursos naturales renovables, lo cual 
está en concordancia con el ODS 7. 
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B. PLAN DE IMPLANTACIÓN 
 
DESGLOSE ANALITICO 
OBJETIVO DEL PROYECTO: Realizar una prueba piloto del modelo evaluador de riesgos de 
inversión en energías renovables. 
SUBSISTEMAS:  
1- Planificación: Creación del presupuesto para la implementación del modelo evaluador 
de energías renovables, Evaluación y aprobación del modelo evaluador. 
 
2- Preparación: de todos los requerimientos necesarios para la implantación y puesta en 
marcha del modelo. Implica la solicitud y contratación de los servicios de capacitación, 
preparación del material didáctico necesario, adecuación de las instalaciones y 
adquisición de la inversión fija del proyecto. 
 
3- Capacitación: de la organización, tanto del nivel gerencial como operativo. 
 
4- Implantación: del sistema de gestión de costos, que implica la divulgación y seguimiento 
de las nuevas políticas, objetivos, procedimientos y demás aspectos contenidos en el 
modelo. Este paquete de trabajo también incluye la evaluación y modificaciones 
necesarias al modelo de acuerdo a su identificación durante la implantación. 
 
5- Prueba piloto: Evaluación de la implantación, puesta en operación del modelo evaluador 
riesgosos de energías renovables 
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1. PAQUETES DE TRABAJO 
 
0. MODELO EVALUADOR DE INVERSIÓN RIESGOSOS DE ENERGIAS 
RENOVABLES












































2. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Para poner en marcha el modelo evaluador de riesgos de inversión en energías renovables, se 
requiere la ejecución de un conjunto de actividades, las cuales se describen a continuación: 
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD 
PLANIFICACIÓN 
A Creación del presupuesto para la implementación del modelo evaluador de energías 
renovables 
B Evaluación y aprobación del modelo evaluador 
PREPARACIÓN 
C Solicitud de fondos para el modelo 
D Cotización de servicios de capacitación 
E Evaluación y selección de propuestas para capacitación 
F Elaboración de material didáctico 
G Compra de recursos y materiales necesarios 
CAPACITACIÓN 
H Contactar las posibles instituciones capacitadoras 
I Evaluar y selección de las alternativas de acuerdo a las diferentes ofertas de capacitación 
J Preparación de programas de inducción 
K Charlas de inducción a la gerencia (en conjunto) 
L Charlas de inducción al personal necesario para elaborar 
M Trámites para la capacitación adicional de puestos según requerimientos 
N Charlas explicativas del modelo 
IMPLEMENTACIÓN 
O Divulgación de estrategia, políticas y objetivos organizacionales 
P Asignación y esclarecimiento de funciones 
Q Desarrollo de tareas y actividades  
R Ajustes y modificaciones según requerimientos 
PRUEBA PILOTO 
S Prueba piloto 
T Evaluación de la implantación 
U Puesta en operación el modelo evaluador de energía renovables 
Tabla. 182: Actividades de implementación. 
 
Descripción de Actividades de Implantación  
A continuación, se describe cada una de las actividades que se llevarán a cabo para desarrollar 
el Plan de Implantación del modelo evaluador de riesgos. Estas Actividades se presentan de 
forma general y se consideran como macro actividades. 
PLANIFICACIÓN  
Actividad A: Creación del Presupuesto para la Implantación del modelo evaluador de riesgos 
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El inversionista determinará el presupuesto de gastos necesario para la realización de todas las 
actividades de implantación, tales como la adquisición de equipo y materiales para cada uno de 
los planes de acción. Esto se realizará en base al siguiente procedimiento: 
No Actividad 
1 Elaboración del presupuesto con base a la 
evaluación económica del proyecto 
2 Enviar el presupuesto al inversionista 
3 Evaluar el presupuesto de implementación y 
realizar observaciones pertinentes 
4 Realizar observaciones y cambios, si los hay 
y enviar de nuevo el presupuesto 
5 Revisar y aprobar presupuesto de 
implantación 
 
Actividad B: Evaluación y Aprobación del modelo evaluador  
Se discutirá y aprobará el programa de Implantación del modelo evaluador. El plan de 
implantación deberá de ser revisado para su aprobación final por el inversionista. 
No Actividad 
1 Elaborar plan de implementación del modelo 
evaluador 
2 Revisar el plan de implantación y realizar 
ajustes de ser necesario 
 
PREPARACIÓN 
Actividad C: Solicitud de fondos para el modelo 
Actividad D: Cotización de servicio de capacitación 
CAPACITACIONES  
Actividad H: Contactar las posibles Instituciones Capacitadoras.  
Consiste en la búsqueda y contacto las instituciones capacitadoras y/o personas naturales que 
serán las encargadas de realizar las capacitaciones, esta gestión se realizará por medio del 
Encargado del área Administrativa y esto será en base al programa de capacitación, que se 
presenta en el desarrollo del Diseño del modelo  
Actividad I: Evaluación y Selección de las Alternativas de acuerdo a las diferentes ofertas de 
Capacitación Consiste en la evaluación, selección y contratación del personal encargado de 





para la realización de ajustes del proyecto durante la implantación del modelo se tomará en 
cuenta, además del aporte del personal, las opiniones de consultores y empresarios invitados. 
Esto será con el propósito de enriquecer el modelo propuesto a través de su facilidad e 
implantación.  
Actividad O: divulgación de estrategias, políticas y objetivos organizacionales 
Actividad P: Asignación y esclarecimiento de funciones. 
Actividad Q: Desarrollo de tareas y actividades 
PRUEBA PILOTO 
La misión de este es hacer las primeras fases de la implementación, a modo de entregarle a los 
inversionistas el modelo evaluador y como este funciona en los proyectos de energía renovable.  
Actividad T: Evaluación de la implantación 
Se comprobará que todas las fases del modelo estén cumpliendo en todas las etapas funcionales 
del modelo. 
Actividad U: Puesta en operación el modelo evaluador de energías renovables 
Se ejecutará el modelo evaluador en los diferentes proyectos de energía renovable sean estos 
eólicos, solares, biomasa, hidroeléctrica y geotérmica. 
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4. DIAGRAMA DE GANTT PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Tabla. 183: Diagrama de Gantt
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C. ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
 
1. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE IMPLANTACIÓN 
 
 
2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN 
 
GESTOR 
Objetivo: Planear, dirigir, integrar, coordinar y evaluar todas las actividades de las unidades operativas, 
con el propósito de garantizar que la ejecución del proyecto se dé dentro del marco planeado. 
FUNCIONES: 
Coordinar, supervisar y dirigir las actividades del proyecto. Administrar recursos financieros, humanos 
y técnicos de acuerdo con las políticas, estrategias y procedimientos del proyecto.  
Supervisar los recursos y la asignación óptima de estos para el proyecto.  
Controlar los avances del proyecto y comparar con lo planificado. 
CARACTERISTICAS PERSONALES Buenas relaciones interpersonales  
Capacidad de liderazgo 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS Conocimientos en Recursos renovables 
Conocimientos en manejo de grupos 




Objetivo: Dirigir, controlar y evaluar todas las actividades incluidas para el equipamiento y 
abastecimiento de equipos y materiales para la realización del modelo. 
FUNCIONES: 
Gestionar.  
Coordinar la compra de equipo y materiales requeridos.  




Supervisar que las actividades se realicen en el tiempo programado y de manera segura.  
Controlar los avances del proyecto y comprar con lo planificado. Realizar correcciones en la 
programación en cada de ser necesario.  
Preparar y presentar informes periódicos para la dirección del proyecto con indicadores claros de la 
operación. 
CARACTERISTICAS PERSONALES Buenas relaciones interpersonales.  
Capacidad de negociación 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS Conocimientos en Recursos renovables 
Conocimientos en manejo de grupos 
Conocimientos de compras 
 
EJECUTOR 
Objetivo: Dirigir, controlar y evaluar todas las actividades técnicas como lo son capacitaciones y 
desarrollo de planes de acción de cada una de las materias del curso de energía renovable 
FUNCIONES: 
Coordinar las sesiones de capacitación al personal de acuerdo a lo planificado.  
Verificar y evaluar el nivel de captación de conocimientos por parte del personal.  
Verificar y evaluar que los equipos y materiales comprados cumplas con los requisitos necesarios. 
Verificar y evaluar que los servicios contratados sean los adecuados.  
Preparar y presentar informes periódicos para la dirección del proyecto con indicadores claros. 
CARACTERISTICAS PERSONALES Buenas relaciones interpersonales.  
Capacidad de negociación 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS Conocimientos en Recursos renovables. 




Análisis DEL SECTOR de energías renovables de la región centroamericana. 
Objetivo: Analizar el estado actual del desarrollo de proyectos de energías renovables en los 
países de la regio centroamericana (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica) para tomarlos 
como referencia ante el desarrollo de este tipo de proyectos en El Salvador. 
Tipo de Benchmarking: Benchmarking de competencia 
Rubro productivo a estudiar: Sector de Energías Renovables. 
Datos a analizar: 
• Tipos de energías renovables existentes 
• Capacidad de generación (nominal y real) 
• Precio de la energía  
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1. ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO RENOVABLE DE GUATEMALA 
 
Guatemala es un país que cuenta con una considerable cantidad de recursos renovables de 
energía, los cuales a la fecha han sido poco aprovechados. La afirmación anterior, se deriva del 
hecho que, existiendo un potencial de 6,000 MW de energía hidroeléctrica y 1,000 MW de 
geotermia, se aprovecha solamente el 23.1% de la primera y un 3.5% de la segunda. Para el 
desarrollo de proyectos de energía solar, el país cuenta con un recurso importante, el cual tiene 
un valor anual promedio de radiación solar global de 5.3 kWh/m2/día. En lo que respecta al 
recurso eólico, Guatemala tiene sitios con potencial para el desarrollo de proyectos de 
generación. Este Ministerio dispone de mapas de velocidad de viento (m/s) y de densidad de 
potencia (W/m2), así como, de mediciones realizadas en el proyecto de evaluación de este 
recurso. 
Sector Hidroeléctrico 
Actualmente se cuenta con 98 plantas hidroeléctricas instaladas y operando para el SNI, en el 
recuento de estas plantas se toman en consideración aquellas que están clasificadas como 
Generador Distribuido Renovable 
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Tabla. 184: plantas hidroeléctricas instaladas y operando para el SNI 
Para hacer un total de 1,558.81 MW de capacidad Instalada Y 1,491.89 MW de capacidad 
efectiva. 
Geotérmicas  
Los campos geotérmicos en Guatemala son diversos, sin embargo, actualmente se encuentran 




La generación con tecnología fotovoltaica es un fenómeno que aún sigue cobrando auge en 
Guatemala, la franja horaria de máximo aprovechamiento para este recurso comienza a las 06:00 
horas del día, y termina a la 18:00 horas del día aproximadamente.  
EOLICAS  
La generación de energía eléctrica por medio de plantas eólicas es una alternativa para las 
energías limpias que se encuentra en ascenso ante la participación de la matriz de generación 
del SNI, siendo una tecnología capaz de aportar energía eléctrica durante todo el día, con 
máximo aprovechamiento durante los horarios nocturnos cuando se suscitan cambios de 
temperatura en el ambiente. 
 
 
Crecimiento de la generación renovable 
La generación de electricidad en el Sistema Nacional Interconectado por medio de recursos 
renovables ha aumentado de forma consistente desde el año 2005, cuando totalizaba 3,680 
GWh, hasta el año 2018 cuando en total fue de 7,731 GWh. La diversificación de las fuentes de 
generación renovables se ilustra en la gráfica, donde se presenta la evolución histórica desde el 
año 2005, además se observa el ingreso en el año 2015 de generación producida por medio de 
centrales fotovoltaicas y eólicas. La generación por medio de recursos hídricos ha sido una de 
las que más ha crecido en el parque generador nacional, siendo de 2,920 GWh en el año 2005 




Demanda de energía 
El crecimiento de la demanda de energía eléctrica ha demostrado correlación con la realidad 
socioeconómica de un país, desde el año 2000 hasta el 2018 se ha incrementado la demanda 
nacional a diferentes tasas, cabe resaltar que en el año 2008 solamente se tuvo un crecimiento 
del 0.5% de la demanda respecto al año anterior, además el año con mayor crecimiento fue el 
2004 con una tasa del 6.5%. Solamente en 2018, el consumo de energía anual fue de 10,847.7 
GWh, un incremento del 3.5% respecto al año anterior, la Gráfica 56 ilustra la tendencia anual 
de crecimiento en el consumo, mayormente impulsada por la demanda que representan los 





2. ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO RENOVABLE DE HONDURAS 
 
Honduras apunta a tener una matriz energética en la que predominen las fuentes renovables; 
fuerza hidráulica, viento (eólica), sol, geotérmica y biomasa se está abriendo paso en el país.   
El plan de Nación establece que para el año 2022, el 60% de la demanda nacional será 
abastecida con fuentes renovables.  
En esta planificación de cambio de matriz energética en el país se integran proyectos de energía 
limpia de pequeña y mediana escala, aprobados por el Congreso Nacional, los que totalizan una 
generación de 700 MW distribuidos en 49 proyectos a realizarse entre los años 2011-2018 (Datos 
de Proyectos asociados a la AHPER). 
Se contempla la construcción de plantas renovables de gran tamaño, como el primer complejo 
hidroeléctrico del país, Patuca III, que ya inicio. de los 524 megavatios que el complejo en 
conjunto con Patuca II y Patuca II.   
Otros proyectos de generación de energía limpia, las hidroeléctricas Los Llanitos y Jicatuyo, El 
Aguan y la reparación y repotenciación de la represa General Francisco Morazán, conocida como 
El Cajón.  
La Empresa de Energía Eólica de Honduras está ampliando en 24 MW el parque Eólico Cerro 
de Hula, Para lo cual está instalando 12 nuevas turbinas con un costo de 60 millones de dólares. 
Consumo de energía eléctrica por sector 
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Primera planta generadora de energía geotérmica en honduras 
La primera planta generadora de energía geotérmica de Honduras ubicada en la comunidad de 
Platanares, La Unión, Copán fue inaugurada recientemente bajo la presencia del presidente de 
la República y demás autoridades. 
Con una inversión de 3 mil 094 millones de lempiras, esta planta tiene una capacidad máxima de 
35 mega watts, los que vienen fortalecer la disponibilidad de potencia para cubrir la demanda 
eléctrica nacional que en temporada de verano registra un pico que asciende a más 1,600 
megavatios. 
Dicha generadora de la empresa ORMAT, con capital combinado de inversionistas 
norteamericanos, nacionales e israelí forma parte del Plan de Inversiones de capital extranjero 
que promueve el Gobierno del presidente Hernández. 
Con la decisión de ORMAT, de invertir en Honduras, se envía al mundo un mensaje importante 
para otros gobiernos y empresarios respecto a seguridad jurídica, por cuanto al ser un país que 
vive y se mantiene en el objetivo de promover la paz y la tranquilidad, igual se convierte en una 
nación fértil para el desarrollo y la inversión. 
3. ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO RENOVABLE DE NICARAGUA 
 
Diversificación de la matriz energética en Nicaragua, porcentaje de participación y capacidades 





4. ANÁLISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO RENOVABLE DE COSTA RICA 
 
Datos básicos de Costa Rica  
• Extensión de 51,000 Km2  
• Población de 4.5 millones de habitantes  
• Esperanza de vida de 77 6. años  
• Grado de electrificación: 98.4% 
La matriz de generación eléctrica es el término que se ha empleado para referirse a la estructura 
de participación de las diferentes fuentes de energía utilizadas para la producción de electricidad. 
En el caso de Costa Rica, estas fuentes son tomadas en su mayoría de recursos naturales 
renovables, que son transformados en electricidad mediante los diferentes tipos de centrales que 
operan en el país. 
Uno de los logros del país más reconocidos a nivel mundial es el alto nivel de energía renovable 
utilizado para la generación eléctrica que se ha mantenido a lo largo de su historia, como se 




El consumo eléctrico total ha crecido a una tasa anual promedio de 4,4 % en los últimos 25 años. 
En el gráfico siguiente se presenta su evolución, en la cual se puede observar que durante el 
periodo 1989-1996 la tasa de crecimiento anual fue de 5,2 % y en 1996-2008 fue de 5,5 %, 
mientras que en los últimos 6 años (2008-2014) ocurre una desaceleración al decaer esta tasa a 
un valor de 1,5 %, or lo que algunos sectores ambientalistas han cuestionado las proyecciones 
















Análisis de la información recolectada   
Respecto a los tipos de energías renovables existentes en los países de la región 
centroamericana podemos afirmar que todos poseen potencial de desarrollo energético 
renovable en todos los tipos de energía (eólica, hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y solar 
fotovoltaica ya que posee todas las condiciones para el desarrollo de las mismas. 
Además, se puede concluir respecto a la información recabada de cada país que la fuente de 
energía renovable más fuerte o más grande en su participación dentro de la matriz energética de 
cada país es la de tipo hidroeléctrica exceptuando a Nicaragua cuyo tipo de energía con mayor 
participación es la geotérmica. 
A partir de la información secundaria recolectada podemos concluir que cada país poco a poco 
ha ido diversificando su matriz energética como el caso de Honduras que recientemente se 
instaló la primer planta geotérmica en ese país Además de EL Salvador que en este año se 
instaló la primer parque eólico así así mismo se han introducido diferentes proyectos de energía 
solar fotovoltaica en Costa Rica y Guatemala, significando esto un aumento en la participación 
de la capacidad instalada de cada país 
Respecto a la capacidad instalada podemos concluir que ningún país alcanza la capacidad total 
para la cual está diseñada sin embargo la eficiencia los hace acercarse bastante al valor de dicha 
capacidad 
Los precios de la energía en cada país han ido disminuyendo conforme ha ido aumentando la 
capacidad de generación de energía eléctrica en dichos países 
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Podemos observar que el país de la región centroamericana que más ha desarrollado y 
diversificado su matriz energética es Costa Rica, puesto que a diferencia de otros países cuya 
dependencia de la energía no renovable asciende aproximadamente al 40% y 30%, Costa Rica 
ha logrado abastecerse totalmente la demanda energética nacional con energías de tipo 
renovable. 
Podemos afirmar entonces que el país de referencia para El Salvador dentro de la región 
centroamericana es Costa Rica puesto que ha mostrado grandes avances en cuanto a proyectos 
de energías renovables logrando así disminuir costos reducir las emisiones de gases de efecto 





➢ El documento ha pretendido mostrar un modelo evaluador de riesgos de invertir en 
proyectos de energía renovable para la verificación de los elementos básicos de riesgo 
que se deben considerar en los proyectos de inversión de energía renovable. No 
obstante, la intención no ha sido crear un modelo obligatorio ni forzar la implantación de 
criterio para el diseño del modelo, sino más bien gestar una serie de procesos y prácticas 
útiles para las operaciones dentro el ciclo de proyectos energéticos renovables. 
 
➢ El modelo evaluador proporciona un instrumento general y accesible, el modelo propuesto 
contribuyen a optimizar los costos, a la toma de decisiones de invertir en renovables, el 
modelo no está en contradicción con ninguna norma o práctica administrativa moderna y 
puede complementarse fácilmente con otros modelos. 
 
➢ Los inversionistas o empresarios con un bajo nivel de competitividad incurren en muchos 
costos e inconvenientes a la hora de invertir en un proyecto, la gestión de costos mediante 
la aplicación del modelo propuesto permite una sensible mejora en el funcionamiento de 
las operaciones empresariales al facilitar las siguientes funciones: con el método PEST 
la valoración de los factores externos y el método PES la valoración del comportamiento 
del entorno para que permita el avance del proyecto, evaluando así el ambiente político, 
económico social y tecnológico del lugar donde se llevara a cabo el proyecto. Lo anterior 
permite hacer mejores negocios, a bajo costo y con menos riesgos. Por otro lado, la 
disminución de los riesgos permitirá aumentar la competitividad en la decisión de invertir 
en proyectos energéticos renovables. 
 
➢ En una relación de fortalezas y debilidades aplicadas a cada una de las energías, todas 
las energías renovables tienen un peso similar en cuanto a la generación, esto cuando 
se comparan unas con otras, respecto a tiempo de planificación, duración del proyecto, 
mantenimiento, rentabilidad etc. 
 
➢ Se determinó que la energía renovable más riesgosa es la Geotérmica con una 
puntuación subjetiva de -1 y las energías menos riesgosas son la Solar Fotovoltaica y la 
Hidroeléctrica con una puntuación favorable de 4.5 cada una; por lo tanto, la inversión 
más riesgosa será la Geotérmica y se reflejara en tu tasa mínima atractiva de retorno 
(TMAR) mayor que las demás energías y, por el contrario, la Solar fotovoltaica y la 
Hidroeléctrica tendrán la menor TMAR. 
 
➢ Es necesario generar un modelo que incluya todas las energías renovables, donde se 
puedan integrar todas las energías, ya que el sistema energético del país tiene la 
capacidad de poder variar en sus fuentes de energías. 
 
➢ Se estudiarán todas las energías renovables ya implementadas en el país para tener un 
panorama más amplio de la situación del país, teniendo en cuenta que esta será de tipo 
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secundaria por pandemia Covid-19 en la que se encuentra El salvador y se llegará a un 
modelo integral de riesgos. 
 
➢ De acuerdo al análisis realizado a las fuentes de información de tipo secundaria se 
determinó que las fuentes de información consultada tienen un alto grado de veracidad 
siendo pocas con un grado de veracidad media, entendiendo de esta forma que la 
información es de tipo confiable, siendo las fuentes de mejor calidad los boletines 
energéticos que publica la SIGET cada año, así como el proyecto del plan maestro para 
el desarrollo de las energías renovables en el salvador.  
 
➢ De acuerdo a la matriz de Kepner se determina que las causas principales de la situación 
insatisfactoria actual son: No se identificaron los sectores potenciales de generación de 
energía renovable, Ausencia de un modelo que evalué el riesgo de invertir en proyectos 
de energía renovable. Cuyos efectos ante la ausencia de un modelo evaluador es la falta 
de una estructura matemática para la medición de la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
y el impacto que el mismo tendría en nuestro proyecto, este impacto se mide en el 
beneficio obtenido por el Valor Actual Neto del proyecto, así también un modelo de 
riesgos nos permitirá realizar un control y seguimiento sobre el mismo, comparando el 
valor en riesgo de las variables con el valor real incurrido finalmente en el periodo sujeto 
a análisis. 
 
➢ Se observó que el Mapa Ecológico de El Salvador, es un instrumento que tiene un 
potencial uso en materia de consulta de temperatura, precipitaciones, evaporaciones y 
humedades de la zona a utilizar. También se puede utilizar para recolectar información 
como la geografía del país y determinar posibles lugares que favorezcan a la 
implementación de las energías, por ejemplo, pequeños caudales, lugares altos y bajos 
etc. 
➢ Analizando los resultados de la VAN, se obtuvo un valor positivo para los primeros 5 años 
del proyecto, determinando de esta manera que sería favorable la realización del modelo 
evaluador de riesgos. 
 
➢ Se tiene que para el proyecto se realizan cinco entregables, 12 paquetes de trabajo con 






• Se recomienda un análisis cualitativo y cuantitativo para la valoración de proyectos en 
energía renovable. 
 
• Se recomienda al empresario entender el comportamiento del entorno por el método 
PEST (Económico, político, social y tecnológico) que interactúa con el proyecto. 
 
• Tal como se muestra en el diseño presentado, es conveniente que el inversionista 
identifique cada uno de los riesgos que representa cada tipo de renovable en el que se 
pueda invertir, utilizando las técnicas propuestas descritas en el documento. 
 
• Para la evaluación cuantitativa, se recomienda el método de las opciones reales porque 
estas aportan un valor al proyecto que se adapta más a la realidad que el valor actual 
neto (VAN), ya que este realmente sería útil para proyectos con volatilidad muy baja, 
donde desde un principio se pudieran considerar todos los parámetros. En cambio, las 
opciones reales permiten corregir el valor actual neto del proyecto si este fuese negativo, 
tomando en cuenta la flexibilidad. 
 
• Se recomienda a la escuela de ingeniería industrial, y a la escuela de post-grados difundir 
la metodología de evaluación de proyecto presentada, donde se analiza un sector 
importante de la economía como es el energético.  
 
• Se recomienda a las diferentes entidades como la SIGET, CEL, ETESAL, SC, GEO Y 
CNE tener en cuenta este análisis presentado para una mejor valoración de los proyectos 
de energía renovable. 
 
• Se recomienda al Centro Nacional de la Energía (CNE), velar por la publicación, difusión 
e implementación del modelo de riesgos, para futuras licitaciones y futuros proyectos de 
inversión extranjera que puedan venir, de tal manera que se pueda realizar y utilizar de 
manera congruente en las inversiones energéticas del país. Siendo este un nuevo 
incentivo para poder manejar los posibles riesgos en los proyectos. 
 
• Contar con la asesoría especializada sobre energías renovables para la ejecución de 
proyecto ya que un proyecto de este tipo necesita además de un capital 
considerablemente elevado, conocimiento especializado para su correcta ejecución.  
 
• Mantener un control constante en cuanto a los elementos que deben ser cumplidos para 
el éxito del proyecto ya sea elementos externos como la valoración ambiental y social que 
este representa y elementos internos como el desarrollo de las etapas pronosticadas del 
proyecto. 
 
• Recomendaciones dirigidas a las universidades y centros de investigación. De acuerdo a 
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la información secundaria consultada se ha encontrado la existencia en el país de un 
número relativamente escaso de investigaciones e informes relativos a evaluaciones de 
riesgos de inversión energéticos renovables, especialmente desde la perspectiva de la 
pequeña y mediana empresa. Por tanto, es necesario apoyar la investigación y la 
elaboración de documentos/informes sobre el tema y siempre desde una perspectiva lo 
más amplia posible en energía renovable, que es, como se utiliza y los beneficios que 
esta aporta. En este sentido, los centros de investigación y las Universidades deben tener 
un papel preponderante en estas tareas, generando así conocimiento básico sobre 
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NO HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS INCENTIVOS ENTREGADOS A LAS ENERGIAS 
RENOVABLES, SOLO ENTRE LAS POTENCIAS PRODUCIDAS. 
 
En el decreto No. 462 del 20 de diciembre del 2007 la Asamblea Legislativa decreto: LEY DE 
INCENTIVOS FISCALES PARA EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA 
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
Esta ley fue establecida como una disposición preferente que ha sido sugerido tanto por el 
Ministerio de Economía como por CNE para realizar apoyos hacia; la utilización racional de 
recursos; aligeramiento de dependencia a los combustibles fósiles; reducción de la 
contaminación ambiental y mejoramiento de balanza de pagos; reducción del gas de efecto 
invernadero; alentar el uso de recursos de energías renovables en la generación eléctrica; 
promover inversiones que posibilita seguir el proyecto de desarrollo de generación eléctrica como 
de hidráulica, geotérmica, eólica, solar PV, o de biomasa alentando la investigación, exploración 
y el desarrollo de proyectos en el país de manera sostenible.  
La ley cubre las actividades referentes a las nuevas inversiones o construcciones de plantas de 
generación eléctrica. Los incentivos fiscales se aplican en forma de exención de impuestos de 
importación y de renta cuyos detalles se presentan abajo:  
(Exención del impuesto de importación)  
(1) Durante los primeros 10 años, los desarrolladores gozarán de la exención del impuesto de 
importación de las maquinarias, equipos, materiales y almacenamientos que se usan 
exclusivamente en las inversiones previas o construcción de plantas de generación eléctrica 
incluyendo la instalación de cables de transmisión y distribución.  
(2) La exención del pago del impuesto de importación se aplica a los proyectos de hasta 20 
megavatios (MW) y deberá solicitarse al Ministerio de Hacienda 15 días de antemano previa a la 
importación de maquinarias, equipos, materiales y almacenamientos necesarios de usos 
exclusivamente para el objetivo del proyecto en cuestión. Para este fin será obligatorio preparar 
documentos del proyecto del formato designado por el SIGET.  
(Exención del impuesto sobre la renta)  
(1) Se permite tener exención del impuesto sobre la renta durante 5 años en el caso de proyectos 
en el margen de 10 MW a 20 MW de potencia y durante 10 años en el caso de proyectos menores 
que no supera a 10 MW. La ley se aplica desde el primer año fiscal en el que empieza la 
operación y se obtenga el ingreso.  
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La exención total del pago del impuesto sobre la rentase aplica al ingreso a partir de la venta de 
“reducción de emisión certificada” (CERs) bajo el Clean Development Mechanism(CDM) o 
mercado similar de carbón, obtenido por los proyectos calificados y por los beneficiario.  
 
Como podemos observar, no hay una energía renovable especifica que tenga diferentes 
incentivos, la única VARIABLE es la potencia entregada durante un periodo de tiempo, y sobre 
ese cálculo se entregan los incentivos, por lo tanto, NO habrá diferencia de incentivos fiscales 
entre las diferentes energías renovables, solo habrá, entre las diferentes POTENCIAS 
producidas por las centrales. 
 
ANEXO 2. 
Pasos para realizar el PEST. 
Paso 1 
El propósito de esta fase es determinar el núcleo problemático en torno al cual se estructurará el 
trabajo de análisis que se desarrollará en los pasos siguientes. 
El problema nos refiere a una necesidad. La necesidad surge cuando se constata la distancia 
entre las situaciones dada y deseada que constituye el problema, y representa lo que se requiere 
para cerrar dicha brecha. Ejemplo: si el problema fuera “Deficiencias en la articulación entre 
áreas de la APN”, las necesidades podrían ser: necesidad de mejorar la calidad de la articulación; 
o bien: necesidades relacionadas con tecnología, necesidades de capacitación, etc. Si la 
conformación del problema comporta una dimensión subjetiva, en la medida que se origina en la 
lectura que los sujetos hacen de una situación dada a la luz de una situación deseada 
discrepante; la necesidad comporta una dimensión subjetiva en la medida que representa lo que 
los sujetos juzgan necesario para revertir o minimizar dicho problema. No se podría, por tanto, 
hablar estrictamente de necesidad objetiva. Sin embargo, podemos hablar de necesidades aun 
cuando no son sentidas por los sujetos.  
Se pueden distinguir, entonces, distintos tipos:  
Necesidad normativa: Es aquella que define el experto, el profesional, el administrador en 
relación con una norma deseable u óptima.  
Necesidad sentida: Es la percibida por la población afectada por un conjunto de problemas 
sobre la base de lo que consideran deseable como solución.  
Necesidad expresada: Es aquella necesidad sentida y además explicitada.  
Necesidad comparativa: Es aquella que se presume que un individuo o grupo debería tener 
dado que presenta las mismas características que otro individuo o grupo en el que se ha 
identificado dicha necesidad.  
Las necesidades expresadas constituyen una demanda actual de la población afectada. En tanto 
que las necesidades sentidas (pero no expresadas), así como las necesidades comparativas y 
normativas pueden ser analizadas como demanda potencial. 
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 Paso 2: La descripción del problema focal 
El propósito de esta fase es lograr una definición unívoca del problema focal consensuada por el 
grupo y realizar un recorte riguroso del mismo. 
Para lograr un recorte riguroso del problema focal, el grupo que lleva adelante el análisis debe 
identificar un conjunto de descriptores que delimiten sus fronteras. Los descriptores hacen 
referencia a dimensiones del problema focal, de modo tal que la suma de ellos precisa qué 
aspectos se encuentran incluidos y cuáles excluidos.  
El acuerdo que el grupo realice sobre los descriptores permite una definición unívoca del 
problema focal, reduciendo las confusiones que pueden ocasionarse por interpretaciones 
diversas. Este es un paso clave del análisis porque estipula lo que debe ser explicado y fija sus 
límites. 
El procedimiento de descripción permite transformar un malestar en un problema en sentido 
estricto. Es decir, convierte una situación considerada insatisfactoria y evitable, que 
necesariamente se expresa de manera más general y vaga, en un problema cuyas dimensiones 
son especificadas de manera rigurosa. Sus descriptores permiten definir unívocamente el 
problema y se conocen en conjunto como Vector Descriptor del Problema (VDP) 
Se considera que la descripción del problema focal es suficiente, cuando el consenso alcanzado 
en el grupo de análisis sobre los descriptores a incorporar, logra eliminar toda ambigüedad sobre 
el contenido del problema focal. 
Paso 3: Graficación de las relaciones Causales. Variables e hipótesis explicativas. 
El propósito de esta fase es llevar a cabo un primer análisis de los problemas y sus 
interrelaciones, construyendo un primer modelo explicativo cuyo ajuste y desarrollo se llevará a 
cabo en el próximo paso. 
Una vez descripto el problema focal es necesario la construcción de un modelo explicativo que 
dé cuenta de cómo se produce el problema focal. Para esto se deben identificar problemas 
asociados al problema focal. En este momento se opera con la información previa que el grupo 
ya posee y sobre la base de inferencias o primeros supuestos. Los problemas se pueden 
identificar asociándolos al problema focal sobre la base de los siguientes criterios: posibles 
causas, condicionantes o determinantes; posibles efectos, directos o colaterales. 
A los efectos de orientar la tarea, es conveniente trabajar con posibles campos de identificación 
de problemas. Por ejemplo:  
El campo de intervención directa del proyecto: aquel sector de la realidad en el que el 
proyecto pretende insertar sus acciones. 
El contexto: la realidad circundante en la que está inserto el campo de intervención directa. Se 
debe tener en cuenta tanto el contexto inmediato, como el contexto macro. 
Las actuaciones: acciones, programas o proyectos que se implementan en el campo de 
intervención directa en torno a la temática del proyecto en procesamiento. 
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El resultado es un mapa de problemas relacionados. En realidad, esto constituye un primer 
acercamiento a un modelo explicativo construido por el grupo. En el mapa obtenido (flujograma), 
cada tarjeta remite, en un sentido amplio, a una variable. Cada flecha representa, por lo tanto, 
una hipótesis explicativa. Es necesario profundizar la discusión en torno a cada una de las 
variables y las relaciones existentes entre los problemas ya que es el momento medular de la 
actividad de análisis situacional. Frecuentemente, la argumentación a favor o en contra de las 
distintas hipótesis propuestas da lugar a la aparición de nuevas hipótesis que deberán ser 
graficadas y, a su vez, fundamentadas. 
 
 
Paso 4: El desarrollo del modelo explicativo. El “mapeo” de cadenas causales.  
El propósito de esta fase es expandir las redes causales, incorporando nuevos problemas y 
relaciones, a efectos de ampliar el modelo explicativo. 
En un momento posterior, es necesario volver sobre el mapa de problemas a fin de continuar su 
desarrollo. La tarea consiste en desplegar las distintas cadenas causales que se han construido, 
indagando posibles nuevos problemas que conduzcan a nuevas hipótesis que permitan ampliar 
el modelo explicativo. En este sentido pueden presentarse situaciones diversas:  
1. Problemas relevantes con relación a los que falta indagar más sobre sus causas o factores 
que coadyuvan a su producción. Esto es lo que se denomina “mapear hacia atrás”.  
2. Problemas relevantes con relación a los cuales se considera conveniente explorar más sobre 
sus efectos o consecuencias. A esto se le llama “mapear hacia delante”.  
3. También es frecuente el caso de alguna hipótesis que, si bien es considerada pertinente, se 
estima conveniente examinar el proceso que ella postula con el propósito de identificar otros 
problemas más concretos y específicos que median entre las dos variables originales de la 
hipótesis.  
Para estructurar el análisis de los procesos causales, se puede clasificar a las variables en 
“Reglas”, “Acumulaciones” y “Flujos”. 
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Se consideran reglas a aquellas variables que condicionan el marco de actuación, es decir, dan 
identidad al problema y definen el campo de lo posible. No se trata sólo de normas, sino que 
además de las reglas de derecho, deben tenerse en cuenta costumbre o reglas implícitas que, si 
bien no constituyen normativa, funcionan como reglas de hecho. 
Acumulaciones son aquellas variables que dan cuenta de las capacidades o incapacidades 
estructurales de producción, que pueden ser tanto del sistema como de los actores que 
intervienen, etc.; tanto en el campo político, como en el económico, social, etc. 
Flujos se denomina a las variables que enuncian hechos puntuales o coyunturales, que reflejan 
acciones o situaciones que, en principio, son transitorias y de hacerse permanentes devienen en 
in/capacidades estructurales transformándose en acumulaciones. 
 
 
La idea del PES es graficar la explicación como un modelo sistémico causal principalmente 




Paso 5: La organización de la exploración. 
 
El propósito de esta fase es organizar la búsqueda de información necesaria para corroborar la 
existencia de los problemas y fundamentar las hipótesis del modelo explicativo. 
El modelo explicativo construido en los pasos 3 ro. y 4 to. constituye el punto de referencia para 
la organización de la exploración. Cada problema identificado crea una demanda de información 
que será necesario satisfacer a fin de fundamentar o descartar las hipótesis explicativas 
formuladas. 
El relevamiento de la información puede ser organizado en una planilla como la que se presenta 
a continuación. 
 
Variable Indicadores Actores Instrumentos Plazos 
Razonables 
     
 
En función de esta información será necesario volver sobre el modelo explicativo a fin de 
continuar con el desarrollo del mismo, desagregando problemas y revisando las hipótesis 
explicativas a la luz de la información que ha sido relevada. Esto puede implicar descartar 




Paso 6: Análisis del espacio de Gobernabilidad: El control de Variables. 
El propósito de esta fase es analizar el espacio de gobernabilidad del proyecto, a efectos de 
orientar la definición de los frentes de ataque del proyecto que se realizará en el paso siguiente. 
La gobernabilidad se analiza siempre en relación con el actor que va a llevar a cabo la 
intervención. Cuanto más variables decisivas estén bajo su control, mayor será su libertad de 
acción; por el contrario, si el campo de éstas es estrecho, se restringe su gobernabilidad respecto 
del sistema en el que va a intervenir. Se puede entonces definir la gobernabilidad como la relación 
de peso entre las variables que controla y no controla un actor con relación a su plan.  
Para avanzar en este análisis se propone distinguir, en el modelo explicativo, los problemas que 
actúan como variables condición, los que constituyen variables instrumento y aquellos que se 
consideran de control compartido.  
Variables Condición: son aquellas que se encuentran fuera de control del grupo que gestiona el 
plan.  
Variables Instrumentos: son aquellas que se encuentran bajo control total del grupo de gestión 
del plan.  
Variables de control compartido: son aquellas sobre las que el grupo tiene cierta capacidad de 
incidencia, pero también dependen de otros actores. 
 
Las variables condición son aquellos aspectos de la realidad diagnosticada que resultan 
relevantes para la descripción y explicación del fenómeno, pero que el grupo evalúa que no 
podrán ser modificados desde el plan. Sin embargo, estarán condicionando permanentemente el 
desarrollo del mismo. Estas variables conforman lo que en el análisis de Carlos Matus se conoce 
como el campo III, “fuera de control”. En este se agrupan las variables que, si bien condicionan 
la situación que se está analizando, no pueden ser modificadas con las acciones formuladas 
desde el PE dado que se originan en otros ámbitos, otras reglas, producto de otros procesos y 
relacionadas con otros actores. 
Las variables instrumento son aquellos aspectos que el grupo evalúa que está a su alcance 
modificar para alcanzar los fines del plan. Es decir, pueden servir como instrumentos para la 
transformación de la situación inicial. Se puede distinguir dos tipos de variables instrumento: 
aquellas que están bajo control total del grupo de gestión del plan -las variables instrumento en 
sentido estricto- y aquellas sobre las que el proyecto puede llegar a incidir, pero no están bajo su 
exclusivo gobierno. A estas últimas se las denominan variables de control compartido. Las 
variables instrumentos, clasificadas según control total o control compartido conforman los 
campos I y II del flujograma respectivamente. 
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Con relación a variables condición de este tipo y a variables de control compartido, es necesario 
identificar los actores que ejercen control o influencia sobre ellas y analizar qué tipo de recursos 
de poder ponen en juego. 
 
Paso 7: Definición de los frentes de Ataque. 
El propósito de esta fase es definir los frentes de ataque de la estrategia general del proyecto. 
Un posible frente de ataque es una variable que, por su posición en el modelo explicativo, 
constituye un nudo crítico, en relación con el que se presume que cualquier alteración positiva 
en él desataría procesos de transformación que impactarían en un número considerable de 
problemas relevantes. Tales procesos posibilitarán, de manera directa o indirecta, revertir el 
problema focal. Un nudo crítico de esta naturaleza debe ser una variable que, o bien está bajo 
control total del actor que llevará adelante el plan, o bien éste puede ejercer cierta influencia 
sobre ella. De otra manera sería imposible tomarla como un centro práctico de acción. 
Como criterio general, se debe tener en cuenta que un plan que define sus frentes de ataque 
únicamente con relación a variables instrumentos en sentido estricto, se plantea un horizonte de 
transformación modesto. Es decir, se dispone a operar sobre aspectos que están bajo su 
exclusivo control. Los proyectos que incorporan como frentes de ataque variables de control 
compartido se disponen a ampliar el campo de influencia o de gobernabilidad del mismo, ya que 
se hace necesario construir condiciones de viabilidad para acciones que le permitan transformar 
variables que no están bajo su entero control en opciones de acción. 
A continuación, se presenta otro ejemplo para poder entender los frentes de ataque y como 






Paso 8: La formulación de las apuestas estratégicas. 
El propósito de esta fase es formular las apuestas estratégicas que darán lugar a la confección 
del Plan para alcanzar la situación objetivo. La apuesta estratégica representa la afirmación que 
se hace respecto de la posibilidad de cambiar la connotación negativa del frente de ataque por 
una situación positiva que impacte en el problema focal, revirtiéndolo. Así, tendría que poder 
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definirse la situación o estado en que se desea encontrar un aspecto de la realidad en la que se 
interviene con el proyecto y dicha situación futura debería constituirse en una guía para la 
transformación de la situación que da origen a la intervención.  
Este trabajo se realiza sobre las causas elegidas como Frentes de Ataque (FA) identificados 
(Paso 7), y en primera instancia, las Apuestas Estratégicas pueden realizarse positivizando los 
mismos. En el caso con el que se ejemplifico en el paso anterior, al ser los Frentes de Ataque:  
• Existencia formal del presupuesto por programas  
• Planificación ritual o inexistente  
• Inexistencia de Monitoreo sistemático  
• Sistemas de administración de recursos de baja calidad  
• Carencia de sistemas de petición y rendición de cuentas por resultados  
Las Apuestas Estratégicas podrían ser:  
• Presupuesto formulado, ejecutado y monitoreado efectivamente por programas  
• Implantación del SIPEP – Sistema Integrado de Planificación Estratégica Pública en la 
APN  
• Sistema de monitoreo instalado y funcionando en los organismos de la APN  
• Sistema de administración de recursos moderno y eficiente.  
• Sistema de petición y rendición de cuentas por resultados instalado y funcionando en los 
organismos de la APN 
 
Sobre cada uno de los Frentes de Ataque se realiza un proceso de descripción similar al llevado 
a cabo con el Problema Focal. Es decir, se construye el Vector Descriptor del Frente de Ataque 
(VDP del FA), que da cuenta de las distintas dimensiones de cada nudo crítico. Esto a su vez, 
permite construir el Vector Descriptor de Resultados del Frente de Ataque (VDR del FA). 
A la luz de los VDR’s de los Frente de Ataque, se estaría en condiciones de comenzar el proceso 
de formulación de los Planes Operativos, conjunto de actividades, tareas y acciones a realizar, 
para transformar la realidad en aras de alcanzar la situación deseada. 
 
Paso 9: Aproximación a la situación objetivo. 
El propósito de esta fase es realizar una primera construcción de la situación objetivo del proyecto 
que opere como guía direccional de la estrategia de intervención. 
La situación objetivo de un proyecto es una conjetura sobre la disposición de los hechos y el 
discurrir de los procesos articulados en una circunstancia futura prevista como situación de 
llegada del plan. Esta situación que se desea alcanzar establece la direccionalidad de la 
estrategia.  
La situación objetivo se reconstruye tomando como referencia el modelo explicativo de la 
situación inicial. Se puede obtener una primera aproximación a ésta, formulando en forma 
positiva el Vector Descriptor del Problema (VDP) que daría lugar al Vector Descriptor de 
Resultados (VDR) y los Vectores Descriptores de los Frente de Ataque (VDP del FA) que, darían 
lugar a los Vectores Descriptores de Resultados (VDR de los FA), que se pretenden alcanzar 
con las Apuestas Estratégicas. Esto es, formulando dichas variables en término de valores que 
el grupo considere deseables y susceptibles de ser alcanzados. Es clara entonces, la 
interrelación entre este paso y el anterior. 
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Es necesario aclarar que, como modelo de la realidad inserto en un determinado horizonte de 
tiempo futuro, la situación objetivo constituye una nueva totalidad. Es decir, una articulación 
compleja de procesos y acontecimientos, con múltiples determinaciones, radicalmente diferente 
de la situación inicial. Esto quiere decir que no es la suma incremental de modificaciones y 
cambios parciales de aspectos más o menos relevantes de la situación inicial. La situación 




SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET) 
DOCUMENTO DE CONSULTA PARTICIPATIVA ACUERDO N.º 194-E-2019 NORMA 
TÉCNICA DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE HASTA 100 KW 
Art. 71. DOCUMENTOS TÉCNICOS, INSTRUCCIONES Y GARANTIAS. 
 71.1. El instalador debe entregar al usuario final la documentación técnica correspondiente, así 
como el manual o instructivo del sistema fotovoltaico que han instalado, en donde se contemple 
lo siguiente: 
 a) Dimensionamiento del sistema indicando los criterios para determinar la potencia pico a 
instalar, así como el criterio de selección del inversor (memoria de cálculo).  
b) Memoria de cálculo del diseño eléctrico para la selección de cables, des conectores, 
dispositivos de protección contra sobre corrientes, dispositivos de protección contra 
sobretensiones, conductores de puesta a tierra y tierra del sistema, protección contra fallas a 
tierra, y equipos de medición eléctrica. 
 c) Diagrama eléctrico unifilar del sistema propuesto que incluya todas las características 
eléctricas de los cables, conduits, cajas, sistemas de protección, etc.  
d) Descripción completa y criterios de selección de las partes y componentes del sistema 
fotovoltaico.  
e) Manual de operación del sistema y de recomendaciones de uso, incluyendo protocolo de 
inspección y mantenimiento, información técnica relevante de los equipos y relación de posibles 
causas de falla.  




67. Diagrama eléctrico de simplificado de un sistema solar fotovoltaico.  
g) Diagrama de ubicación de equipos o diagrama arquitectónico.  
h) Planos civiles y memoria de cálculo de la cimentación y estructura soporte correspondiente, 
en el caso aplicare. 
 i) Lista de verificación de partes y componentes en sitio.  
j) Resultados de la prueba de funcionamiento que se consideran en la Artículo 69. Pruebas de 
Seguridad, Operación E Inspección.  
k) Instrucciones de apagado de emergencia.  
l) Capacitación al usuario final, dando una explicación clara sobre el funcionamiento, operación 
y mantenimiento preventivo del sistema, indicando las partes y componentes del mismo, así 
como las posibles falla y corrección inmediata.  
71.2. El instalador o vendedor (o fabricante) debe presentar el convenio de Garantías 
UsuarioProveedor por escrito del funcionamiento y ciclo de vida de todos los componentes del 
sistema, de acuerdo a lo siguiente: 
a) Garantías de rendimiento de módulos fotovoltaicos: 10 años con al menos 90% de la 
potencia máxima de salida y 20 años con al menos 80% de la potencia máxima de salida. En 
dichos períodos, la degradación máxima permisible será del 10% ó 20% en la potencia-pico, 
según sea el caso, bajo condiciones estándares de prueba. 
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Figura. Ejemplo de garantía de rendimiento mostrada en la hoja de datos de un módulo  
b) Garantías de fabricación de módulos fotovoltaicos: Todos los módulos que se instalan 
bajo la presente norma deberán tener una garantía mayor o igual a 10 años. Esto significa que 
si un módulo tiene falla de fábrica debería ser sustituido.  
c) Garantía de Inversor, Controlador, Baterías y otros equipos: Deberán tener una vida útil 
mayor o igual a 5 años.  
d) Garantía de Estructura para módulos fotovoltaicos: Deberán tener una vida útil mayor o 
igual a 20 años.  
e) Garantía de Instalación Eléctrica: Deberán tener una vida útil mayor o igual a 20 años.  
f) Garantía de Operación de la Planta: El instalador deberá otorgar una garantía de buen 
funcionamiento del sistema fotovoltaico de por lo menos 18 meses, y dentro de ese plazo el 
instalador deberá responder por la correcta operación de la misma. El instalador dará 
cumplimiento de estas garantías en el sitio de instalación del sistema.  
La garantía cubrirá las fallas o defectos en la operación del sistema producto de una mala 
instalación, o vicios ocultos, o el uso de materiales no adecuados para las condiciones 
climatológicas del sitio. En el caso de presentarse alguna falla o defecto, el instalador procederá 
a la reparación o reemplazo de las partes y componentes, sin costo alguno para el usuario. El 
tiempo de respuesta para hacer válida la garantía no será mayor a 15 días naturales, contados 
a partir del conocimiento de la falla. Se excluyen de estas garantías daños por: robo, vandalismo, 




MATERIAS APLICACIÓN EN LA TESIS EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Métodos Experimentales Dan las Bases Fundamentales para entender los conceptos 
físicos que se aplican en los proyectos y amplían la lógica 
aplicada en los procesos. 
La variable técnica de la velocidad promedio 
anual del viento, necesita que se entienda 
que es velocidad promedio, como son sus 
unidades y que sentido físico tiene en la 
realidad. Física I 
Matemática I 
Las Matemáticas permiten el entendimiento de los 
fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante números 
que tienen un sentido universal, sin las matemáticas no se 
podría determinar ninguna estrategia ni plan de acción de los 
proyectos y tampoco se podría entender el porqué de los 
fenómenos y de cómo funcionan tanto los proyectos como la 
economía que lleva el desarrollo de este. 
Para poder leer las gráficas del poder 
calorífico y encontrar su significado en la 




Comunicación Espacial Grafica 
La aplicación de estas materias se da en el entendimiento de 
los planos y como ubicarlos en el espacio real de los sistemas 
de abastecimiento de las redes eléctricas, además de los 
planos de los dispositivos y maquinarias a utilizar. 
Al leer los planos de la red eléctrica de El 
Salvador, conocer como ubicar las plantas y 
también como son los componentes de las 
células fotovoltaicas, sistemas eólicos, etc… Dibujo Técnico 
Hist. Soc. Eco. De ESA 
Da las bases para poder fundamentar los estudios teóricos de 
la historia de El Salvador. 
Para poder hacer el Marco Contextual. 
Química Técnica 
Se logra comprender los procesos fundamentales para la 
generación de la energía 
Para poder entender los procesos para la 
carburación de la biomasa 
Física II 
La termodinámica es fundamental para encender la 
competencia en la generación de energía 
Para poder entender los procesos 
termodinámicos de la generación 
Mecánica de los sólidos I En estas materias se puede observar la generación de 
modelos para la resolución de problemas, y ya que la tesis es 
de un modelo, se puede aplicar las mismas técnicas para la 
generación de los modelos. 
Al generar las variables que serán después 
introducidas en el modelo, y en base a estas 
variables determinar qué tipo de energía se 
está hablando y dar diferente enfoque a un 
mismo modelo. 
Mecánica de los sólidos II 
Mecánica de los Solidos III 
Introducción a la informática 
Flujograma de resolución del proyecto. 
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Programación I 
Se logra comprender la importancia de los flujogramas y de 
los procesos lógicos para poder llegar a un estado de 
solución. 
Física III La tesis está en el marco del electromagnetismo y es 
fundamental en todos los aspectos. 
La comprensión de la generación de energía 
eléctrica y la distribución de la misma. 
Sistemas Electromecánicos 
Probabilidad y Estadística 
Para poder generar un modelo, de sebe de conocer las 
probabilidades y luego usar la estadística para generar una 
confiabilidad alta en los datos proporcionados. 
Todas las gráficas han sido realizadas con 
procesos estadísticos en base a la historia de 
El Salvador en base a su consumo y 
generación a través de los años. 
Tecnología Industrial II 
Ayuda a la comprensión de los materiales y las formas de 
utilizarlos en el país. 
Saber qué tipo de células fotovoltaicas son 
mejores para la generación. 
Mecánica de los Fluidos 
Ayuda a la comprensión de los fluidos utilizados en la 
generación 
Estimar los caudales óptimos de los ríos para 
poder generar energía 
Ingeniería Económica 
Toda la tesis es en base a la economía, el sistema de riesgos 
es económico y también se pretende saber cómo utilizarlos 
para generar ganancias en las industrias y que esta 
generación de energía sea viable económicamente, el saber 
cómo funciona la economía del país y como proyectarla a 
corto, mediano y largo plazo es fundamental para la 
realización de esta tesis. 
  
Fundamentos de Economía 
Contabilidad y Costos 
Finanzas Industriales 
Manejo de Software para 
Microcomputadoras 
Toda la tesis es realizada en computadoras con programas 
como Word, Excel, Visio, Etc... 
Para la realización del documento integrado 
Investigación de operaciones I 
La generación de modelos, el conocer la toma de decisiones 
y la resolución de los mismos está asociado al análisis de las 
operaciones de las empresas. 
El uso del método de Montecarlo para 
generar la toma de decisiones. 
Investigación de operaciones II 
Modelos de Resolución de 
problemas de ingeniería 
Las técnicas necesarias para podernos ayudar a tomar 
decisiones 
Método como la caja negra para el modelo. 
Mercadeo 
Para poder saber cómo funcionan los mercados en el País y 
cuáles son sus visiones a corto, mediano y largo plazo 




Para saber que no se puede realizar un proyecto sin antes 
saber que leyes los rigen 
Para realizar el marco legal 
 
